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Tabela e Permbajtjes

SEKSIONI 101. — TERMAT, SHKURTIMET DHE DEFINICIONE

L1OL.0TKUPTIMIITERMAVE. c.vvivitiieniuistesistetesinsesssssssestsseststesseseseesssssssssenssbes s sssbe st ossessssstens st stssssssassssasnsssessesssussssssnssnensssens
101.02 FORMATIISPECIFIKIMEVE. ...vutuetetiueetesiesesstsessestesesaseseeseseesessessaseseesessesesessesseseeses bbbt eseasane sae st sesaseseseeessaseseesssaessesenes
L0T1.03 SHKURTIMET. ..vtutueuteseeeesersesesueseseesssseseesessesesassessestsaesseseseesessesessessssestsestase st esessssasses st estaseseasesesassesassesssssesenes

L0104 DEFINICIONE. «..veuviviieninresisuesessistesistesesaesessssessestesessstesaesestesassesassenssbessesssssbe st os sessssetensosessssssssssssasnsesessssesussssssnssssnserenne

SEKSIONI 103. — QELLIMI | PUNES

103.01 QELLIMILKONTRATES. ..cuvutteueueuerseuteseseesessesessesessestsaesssesteseseesessesessestesestase st ssessssesses st estasesensesesaesesasssssensesenes
103.02 KUNDERSHTIMET. 1.veuveutereuisuesiuessesistssesiesessssessestesestasesassstensssonsssensssessosansssesssssessssesessossssssssssassssssnsssesassessssessessssensesenes

SEKSIONI 104. — KONTROLLI | PUNES

104.01 AUTORITETI [ INXHINIERIT.
104.02 AUTORITETI | INSPECTOREVE.

104.03SPECIFIKIMET DHE VIZATIMET. .. .-
104.04 KORDINIMI | DOKUMENTAVE KONTRAKTUAL ....vcvvireniresirenesresiesisssissensssessesssssnssesssnnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
104.05 KUFIZIMET E NGARKESAVE
104.06 NDERTESAT E PERKOHSHME....
104.07 KONTRATA TE TIERA. w..ucuveuerueuerueteutateuesseseseesesaetesestasesaeseseesessestasestesesseses s e et es e s st ese et e b b s et sae et seeas et sae e seebesas e snenterenne
104.08 INSPEKTIMI | PUNIMEVE NGA PALET E TIERA. ... cucvuiereuteresietest ettt sbes bt eae st es bt st sae st e et see e s anesaenssaeseenenes

SEKSIONI 105. —KONTROLLI | MATERIALP

105.01 BURIMI | FURNIZIMIT DHE KERKESAT E CILESISE

105.02 BURIMET E MATERIALEVE

105.03 MENAXHIMITBURIMEVE. «..vuuttetiaeueeteusestsesesteaseesese st ssesesesssesesssesessssessssesssssesssnssssesssesassssesenssssessssssesesesssssssesesasn

105.04 MAGAZINIMI DHE MBAJTJA E MATERIALEVE

105.05PERDORIMI | MATERIALEVE TE GJETURA GJATE PUNES

105.06 RINOVIMI | BURIMIT TE MATERIALEVE
Seksioni 106. — Pranimi i Punes

106.01 PERPUTHJA ME KERKESAT E KONTRATES. ...
106.02 INSPEKTIMI VIZUAL.
L06.03 CERTIFIKIMLL.cuvveurrieresistesissesssaestesistssesaes et ssssae s estasesaes s st sbessesas s es shes s s ab s bt easeba s e beb s et et se s R e s adsheR b s b sas et sbesaen s sae st e s
106.04 MATIET DHE TESTIMET PER PERPUTHSHMERL. .....cevvevenene
106.05 VLERESIMI STATISTIKOR | PUNES DHE FAKTORI PAGESE. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
106.06 INSPEKTIMINE TERREN. ..cuvvieereeneerinererieserssnesseseesenene ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
106.07PRANIMI PJESOR DHE FINAL . ..vcuviuiiuiuiiuesiireiiesiitesies ettt st sssssnissess st essessn et sssoass st ebs st sas s s sassssasnssbesas s sussssasnssnsnssnenns

SEKSIONI 107. — PERGJEGJESIA NDAJ PUBLIKUT DHE LIDHJET LIGJORE

107.01 LIGJET QE DUHET PASUR PARASYSH
107.02 RUAJTIA DHE RIKTHIMI NE GIENDJEN E MEPARSHME TE PRONAVE DHE AMBIENTIT.
107.03 PERGJEGIESIA PER DEMTIMET. ...ueveurrenieressesesuesseseseeseseseseesessessase st seseebessese st es st st s st et sseasan seesssseasesenseseseesesssnssssasesenes
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107.04 - RESERVUAR ..ottt bbb bbb s bbb bR bbb bbb R bbb bbb R b s bbb bbb st et e b b as
107.05 PERGJEGIESIA E KONTRAKTORIT PER PUNIMET.
107.06 - REZERVUAR
107.07 MARRJA NE DOREZIM E TRASESE PER PUNIMET
107.08 SHENDETESIA DHE SIGURIA NE PUNE. ....c.couiiuiuiiiiniiiiiitiiict sttt tes et eas st es bt s st sasna b s s asnssanssaesseneses
107.09 LIDHJET LIGIORE MES PALEVE..
107.10 MBROJTIA E AMBIENTIT. ........
107.11 MBROJTIA E PARQEVE , PYJEVE DHE TOKAVE PUBLIKE.....cueveriuiereuiteneererieteee s sttt st se st s sae e saenenae e sne st snenes

SEKSIONI 108. — NDJEKJA E PUNIMEVE DHE PROGRESI

108.01 FiLLIMI, NDJEKJIA DHE MBYLUA E PUNIMEVE.
108.02 NENKONTRAKTIMET.
108.03 PERCAKTIMI | KOHES SE PUNIMEVE DHE SHTYRJET E KOHES ...
108.04 DESHTIMI | KRYERJES NE KOHE TE PUNIMEVE ....cviuiieuierenirenesnerissiseissenssnessesessssssnnssnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
108.05 URDHER PEZULLIML. c...vcuviuiniineiennintinieneiescsisseiens ettt sresssssnss e sassssnensssenssnssssassnes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 109. —MATIJET DHE PAGESA

109.01 IMATIET E PUNIMEVE. ....cuuitiiiieueitieteteseeseseesesieiess et sreai s st seseesess st sbes bt bt es e ssa s es st et eseas e b saenesas e s s enenes

109.02 MATIET TERMAT DHE DEFINICIONE. «.c.veuterertiuerueuinsesterenierestesessestsseseesestese e s ssessssssea s sesesesseessastseensebesaeseseesessssesnensenennn
109.03 PROCEDURAT DHE MJETET E PESHIMIT. ...uveviueiviiueninsesiresineseesistesisesi s sbensssesssssssssss s st sssssen sassssnsasssesssnssassssasnssnsnsssenes
109.04 PROCEDURAT E IMARRJES NE DOREZIM. ..
109.05 QELLIMI [ PAGESAVE. ......ccvvurervenueiinnnne
109.06 CMIMET E RREGULLIMEVE. ....cutiuetuiuritesietesuesesaestesesisese et ssessessase st s estebessebessestese st e se et eseasaa sae et sseasesessesesaenesaesesasaserenes
109.07 PUNIMET E ELIMINUARA.
109.08 PAGESAT PROGRESIVE. .

SEKSIONI 151. — MOBILIZIMI DHE C'MOBILIZIMI

L5100 PERSHKRIMI ...vveutvieeuereesessesesaestestasesesuesesaesesseseesestasesseseseesessesteseatebes s s es s et es et es et ebeese b s et sae et seeas e b sae e seebesessesaenterenne
S 0 = OO ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LI5T.03 PAGESA ...ocvitiiiitiiett et st ettt e bbb e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 152. — TOPOGRAFIA DHE PIKETIMI

152,00 PERSHKRIMI ...veuvtitsiateuessesesaestestatesessesesaeseseestesestasesseseseesessestesestebesseses s e st es et st eseeaese s et s et et seeasebesae e seebese s e ssenterenne
152,02 KUALIFIKIMET «..vtuvuiareneetesinsesesaessesistesessesesassssaetesessssesaesessssessensesetosenssbenssssssssossssatensosssssssnssssssossasssensesssasssssensssensssenns
152,03 DOREZIMET....vcueririieminiesissesssaestesists e stes st saesa st eseatsbe st st sbeas s b ea e R b eb bbb ea o4 s bbbt e b e s e R e s ed s b e R b s b sa et shesa b s st et et e ses
152.04 TE PERGITHSHME. ...covevvviieievarerierereenennes
152.05 KERKESAT PER TOPOGRAFINE DHE PIKETIMIN .
L52.06 PRANIMI...vuttieiuttestetestssteesstetssessebesaesessesesse st sae s s s esa et e sesses et e st b eb e bt e s ea et es £t st s e s e s e s ase et sheas e b sbe e s abeseenesae e enennn
152.07 MATIET
152.08 PAGESA. .

SEKSIONI 153. — KONTROLLI I CILESISE SE KONTRAKTORIT

153,00 PERSHKRIMI ...veuttieeninteuesseseseeseestasesesseseseesesaestesestasesaeseseesessestesestebes s s es s e st es et esta e st ese e s et s ae et seeas e b sae e seebese e e naenterenne
153,02 KUALIFIKIMET «.vtuteeeeteueetestssesesueseeseseeessesesaesesae st esessesesaesesessessesses et esestebessebe st es st st b st et e s e s esssa e et eeeateaeaebeseebenae st snentenenes
153.03 PLANI | KONTROLLIT TE CILEESISE (QCP
153.04 NDJEKIA E PUNIMEVE
153.05 IMIOSTRAT DHE TESTIMET. ..cuvtueveteueuretesuesersesessetesestsessesesessessestssestesessesesssse s sssessestestesesessasessestseensesessesessesessesessensesennn
153.06 CERTIFIKIMET ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
153.07 RREGIJISTRIMI DHE KONTROLLI ME ANTE TE GRAFIKEVE. ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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L5308 PRANIMI.c.eevveureurerenreresteitesesieseesssessessessessesseetessensessteseestesee st eebeebeeseesaes b eeseaseshesaeeatesbe st e b easteateae et e abesbe st enbensensasannen
153.09. MATIET AND PAGESA. ...vevueteretsesesesessssssssssssssssssssssesessessssssssssssssesssssssssnssssesssessesessesessassssessssesssssssnsssssssssesessessssesnsess

SEKSIONI 154. — MOSTRAT DHE TESTIMET NGA ANA E KONTRAKTORIT

L5400 PERSHKRIMLL cuvoviuvviuienietesississsaestesistssessesesaesssae st sssstesssestesssssssssenssbessosassssestessessssetensossstsssssassssssasesessesssusssssssssnsnssrenne
154,02 TE PERGITHSHME. .utvteueuireieuiutesentetestesessesessetes et sresaese st ssessestasestebeseebe e st es st st es b et e b s e e se et seeasebesae e seebesa e e snennerenne
154.03 MARRJA E MOSTRAVE .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
154.04 TESTIMET.... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
154.05 MBAJITJA E TE DHENAVE. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
154,06 PRANIMI. cocvuvvininintinistiinsesaessasstsae sttt sbesae s sa et st sbeb s ssb st sasosensbenssassssnsanen ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
L5407 IVIATIET. 1. eetiuteuentettete et ettt et st s e e s b s eae s a e e b e se et s e s et e h b bt beb e b s £ b bt e b e bt et s e ae b e bR sae st ea et ene s
L5408 PAGESA. ...vutvieiitteitete sttt sttt s b et ae st a e s b e se et b e st E bR e eh e bbb e e bR bt e R b ne et R e st ea et ere s

SEKSIONI 155. — AFATET PER PROCESET E NDERTIMIT

155.01 PERSHKRIMI...
155.02 DEFINICIONE. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
155,03 TE PERGITHSHME. .ucvteuuieieuiuteuensetestesessesessetes et esesaese st esessestssestebes e bt st es st st es b b e e s e e sse st seeasebesa e seebene e snensenennn
155.04 PLANI KOHOR PARAPRAK I NDERTIMIT.....cveutiueeuieseniresieseseesesseseaseseeseseesessssessssssseseebessesesesssaesssasssensesesussessssensensssensesenes
155.05 PLANI FILLESTAR DHE NE VAZHDIMESI PER PUNIMET. ...cuveuuereeeueureninresesseseesessssessesesssstesesessesesseseseeesssssssesusessesesusssssensesenes
155.06PERDITESIMI | PLANIT KOHOR....... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
155.07 REVIZIONIMI | PLANIT KOHOR ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

L5508 PRANIML. c.vuevvieieintseieseieeessesesaesseaesees st asesse e see s et et ebes s ses s se s essesesebesesnesssseanas ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
155,09 IMATIET ..ottt ettt sttt eb et ebe s es et et e b bbbt eb et e b et en e nn e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
L55.T0 PAGESA. . .cvitiiett ettt ettt b et b ettt ea e aea bt ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 156. — TRAFIKU PUBLIK ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
156.01 PERSHKRIMI... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

156.02 MATERIALET.. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
156.03 KUALIFIKIMET. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
156.04 RREGULLIMI | TRAFIKUT GJATE PUNIMEVE ....cueueiuiuiiiinirciienesresissineissesssresssnsssssssssassnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
156.05 SIGURIMI | RRUGE KALIMEVE GJATE PUNIMEVE. ....cueiiuiiinirenesneriesineinesssnesienesssnsssssnnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
156.06 SIGURIMI | RRUGE KALIMEVE GJATE PERIUDHES QE NUK PUNIOHET .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
156.07 KUFIZIMET NE PROCESET NDERTIMORE ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
156.08 PUNIMET DHE VEPRIMTARITE GJATE NATES .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

156.09 SUPERVIZORI PER KONTROLLIN E TRAFIKUT.....ccveiueuirieninieniresesrerissinseessssinsnsssenesnsssssssnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
156,10 PRANIML. cucuviurvininintinieieiecesaessaesteaesies et sbe s sa et st sb b e s b st sassens b sassasasanan ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
156.11 MATIET AND PAGESA. ...c.cuemiiiriiiintieiee it ettt sre s et saer st sne e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 157. — STUDIME SHTESE PER TERRENIN. .........ccccevvurrvnrrinnnnnnnnens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
157.01 PERSHKRIMI. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
157.02PAJISIET. ..... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
157.03 TE PERGITHSHME. ...vcvevvirieiniuineisisiineissesissesussessensstesisessssesssssssssssssssssnsssenssssssssnses ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
157,04 IVIOSTRAT ...ecvviuiiintete sttt et et st eb st sr et st b et est b st sb bt b en et st esesennas ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
157,05 IMATIET. ceeevieteititieitetet et st e st eb et b ettt b bbbt et eb bbb en e nn e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
L5706 PAGESA. ...cvitiiitteitete ettt sttt a et e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 158. — UJITJA PER KONTOLLIN E PLUHURIT ........cccveiunrrinneinnnans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
158.01 PERSHKRIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

158.02 MATERIAL... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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158.03 TE PERGITHSHME. +.ucvuvutrieetesetsentseaessessesesesessssessesess s sstssssesesssssssssssassessssessssessessnne ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
158.04 PRANIML ...ecvereriareeraeesestessesessesessessssesssssssssessssssesessesessessssessssessssssssssnssessssesssessesenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
158.05 IMATIET «.vuveeresiareeseeteseetessetssssss s ssesessesssss s sessssesessesessesessesssssssssssssnsassessssesnssessesones ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
L158.06 PAGESA. ..euvueriattatstetesseteesetsesetseseeses st sesees e sse s ses s bs s sttt nie e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 159. — NGRITJA E KAMPIT DHE FACILITETET....cccooecueernrrsnecassnne ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
159.01 PERSHKRIMI. ..... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
159.02 - REZERVUAR. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
159.03 PLANIFIKIMI DHE PLANET. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
159.04 ZYRAT E KONTRAKTORIT DHE FACILITETET w.vvuvueseeneseeeseseseesesensesessssenssssssessssssssesensesenee ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
159.05 MAGAZINA DHE PIKA E SERVISIT E KONTRAKTORIT ...uuvuveveeersessnnsesssssnessessssnssssesssessesenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

159.06 LABORATORI | KONTRAKTORIT
159.08 IMPIANTI PER PRODHIMIN E ASFALTIT | KONTRAKTORIT
159.09 IMPIANTI | PRODHIMIT TE BETONIT TE KONTRAKTORIT ....

159.10 MATERIALET DHE PAJISIET TOPOGRAFIKE ....c.veverurirrininreniresesrirississsessssssesssnessssssssssnens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
159.11 ZYRAT E INXHINIERIT ..ecuvvemeeuereeensiaeeuensereseeseseeseseestssenaesestsseseesessesessesssenssenssnasesennns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

159.12 AUTOMJETET..
159.13 SHOFERET
159.14 MATJET. ..

159,15 PAGESA. ..eeoviuiiiiiiniitinte it sttt e bbb bbb st ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 201. — PASTRIMI DHE SHKULJA E BARISHTEVE...............cceeeunnnee ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2071.00 PERSHKRIMI ....euveueereeeneereuetertsesee s ssesess s e s see e ssesesaesssas e s esisesaseseesesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

2071.02 IMIATERIAL. ...cveeteniteueeieeteieetes et ettt s st s sae s bbb s seene e bt ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

201.03 TE PERGJITHSHME. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

201.04 PASTRIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
207105 SHKULA. c.ecuvenirenieteniesiieis s stes ittt st saesa b st snssae s b sass i besssbesesnsnasnssnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2071.06 DEPOZITIMI...uvuverereeirensenesesissseressesesessssssseseesse s ssse e seesesas e s saesesaseseesessesesnensssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
207007 PRANIMI...ucuveuiereneererieiestestteseeres st seeessesassese s eseesensesesaesesse e s st es e e seeeresessssnensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
201.08 MATIET... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

201.09 PAGESA. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 202. — PASTRIMI DHE SHKULJA SHTESE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
202.00 PERSHKRIML. ...ceveueereueeuieteuetestseseesessesesassssssessessesesee e sseseseesssaesessessssesansesessesnenssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
202.02 DEFINICIONE. .cveuiriniiuirienetesitesiiesessssisssass st saesssssssssesassssaessssesssssssnessesssessssasnsssenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
202.03 TE PERGHTHSHIME. .vvvviuiiuinrenitisienssiitsiasasesssaessssisssessesssaesssaesassesussesssnssossssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
202.04 PASTRIM SELEKTIV. ..ceveueerenererianeiesiennenenns ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

202.05 PASTRIM DHE SHKULJE BARERAVE SELEKTIVE.
202.06 PASTRIM DHE SHKULIE BIMESIE SPECIALE. ...

202.07 HEQJE PEMESH OSE TRUNGJEVE TE VECUAR ....cuvinrvimiiriniesesiesssienisnessstesisssssssessenssnenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
202.08 PRANIML. ..ucuviuiereniririinisiesiresessesissetstssiassssssstss e ssessssesasssssessssssssessssesssnssusssssenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

202.09 MATIET. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

202.10 PAGESA. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 203. — HEQJE E STRUKTURAVE APO PENGESAVE...........cccvrrunrene ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
203.01 PERSHKRIML. ...cuveuiureneeninnenesisiseseerenissssssssnssssssaessssesassesssnssaesssaessssesssesasseseonssssnsnenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
203.02 IMATERIAL....couvvinininrininnenestssiiesss st sisassass st sass b st aebssae st sae s s bessenesesnsnssnssnenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
203.03 RUAITIA E MATERIALIT. «evuiurevtererieretseesessessse st ssessesesee e sseseseesssaeseesesessesasesessesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
203.04 HEQIA E IMITERIALIT. «..veurvirerirerteteeseeeses st seesse e s esesseseseesssaesees i se e sessssnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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203.05 DEPOZITIMITIMATERIALIT. c.vvveeesieeseeseenesessesessssesssssssssesessssesessesessessesessssesnssessessssnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
203.06 PRANIMI...evuversesiaeeseseeseseesssessssessssessssessssesssssssssssssesssssssessssessssessessssssssssssssessssnssnss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
203.07 MATIET. vovevreeeireteseessseesesesssssssssessssessssessssessssesssssssssessssssessssessssessesssssssssssssssssssnsasas ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
203.08 PAGESA. ..ceuvvvrerisiseeseseesiseessasesesesseess et sssesae st s st esss sttt ee e bae b st bssasbnesessasesenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 204. — GERMIMET DHE MBUSHJET ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.01 PERSHKRIMI. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

204.02 DEFINICIONE. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.03 MATERIALET.. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.04 PREGATITJA PER GERMIMIN E TRUPIT TE RRUGES DHE PER MBUSHIJET.....cueveunnereeninenenens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.05 DHEU TRUAITUR. c.c.vvitieieeteetteite ettt s st s ne b st sesn e sne e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.06 GERMIMI | TRUPIT TE RRUGES ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.07 GERMIMI | NENSHTRESAVE. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.08 GERMIMI | KANALEVE ANESOR..... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.09 PREGATITJA E THEMELIT PER IMBUSHJEN E BAZAMENTIT TE RRUGES ...coveuveuenieneresninnenenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204,10 BAZAMENTL.....cuveeererieienteeetes ittt see et see s bt ebe s b et seeseane e ene e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.11 NGIESHIA. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.12 KUNETAT. ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.13 DHENJA E PJERRESIVE TE BANKINAVE E KANALEVE. TRAJTIMI FINAL. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.14 DEPOZITIMI | IMATERIALIT JO TE PERSHTATSHEM. «..vcuviueiiecinnesnenisnesisseisnesasneseenssnenesnenis ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204,15 PRANIML c.ucuvinierenieniriesintenitesestesiese s ssssisasstsas st ss s sbesassesassssae s sae s st essssesssnssesssssenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.16 MATIET. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
204.17 PAGESA .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 205. — SHPERTHIMI(THYERJA) | SHKEMBINJVE............ccccvvrnnrene ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 207. — PUNIMET E TOKES ME MATERIALE GJEOSINTETIKE ........ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

207.01 PERSHKRIMIL. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
207.02 MATERIAL... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
207.03 TE PERGJITHSHME. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

207.04 APLIKACIONET E NDARJES DHE STABILIZIMIT TE TERRENIT ME GJEOTEKSTILET DHE GJEORRIETA. ........... ERROR! BOOKMARK NOT

DEFINED.
207.05 GJEOTEXTIL DHE GJIEORRJETE | PERFORCUAR.
207.06 APLIKIMI | GJEOTEXTILIT FILTER. .
207.07 APLIKIMI | GIEOMEMBRANES

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

207.08 PRANIMI...cuveuierenererieiestesieteseereste st seeessesassesess e ese s s seeseses e sss st es e e se e enesesssnnensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
207.00 IMATIET. ..vvurenierenienenienisiesestss s st sa s st be sasa st be st e sbesessssnenssnens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
207,10 PAGESA. ..ottt sttt bbb b ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 208. — GERMIMI DHE MBUSHJA PER STRUKTURA TE CAKTUARAERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

208.01 PERSHKRIMIL. ..
208.02 MATERIAL...

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

208.03 TE PERGHTHSHIME....cvcviuriueiirirerisiesisissisesssssssssssessessssesassssaesssnessssesissesassssssnsssenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
208.04 RUAITIA E KANALEVE ....cuviuirirircnieiininieiisinsis s s sssssessessssessss s sesssnesesnsssensssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
208.05 REZERVUAR | VECUAR BRENDA SIPERFAQEVE UJORE. w..ucuveuerunuireinisnininseisnenssssnesnnensnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

208.06 I1zOLIMI | THEMELEVE ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
208.07 HEQIA E uNT ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
208.08 PREGATITIA E THEMEKEVE. ..uveveviriieniiisiiennieesissistssisnssesiesssaessssessssesssesssnesussssnenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
208.00 IMBUSHIA. ....ovvriniiiniinirieneteritesi sttt ss s sasa sttt sbesasnssnsnssnens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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208,10 NGIESHIA. 1.vvvvrerireeeseestsesessese e staessesesssistssas st ssss b st sessesebsesensebesesnssessessnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
208,11 PRANIML. .vovuvereeesiseesseeseseesssessssessssessesessssesssssssssssssesssssssessssessssesssssssssssssssssssssnssnss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
208.12 IMATIET cvvveteeerseesiseessssestsesssssssesessesessssessssessssssssssssssesssssssessssesssessssessssssssssnsssssnsannns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
208.13 PAGESA. 1.cvuvvvrerisiseeseseestseessssesesessesess et sssesse st s st esss sttt sssebsetstsess s snesesnsassssnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 209. —GERMIMI DHE MBUSHJA PER STRUKTURAT...........cceeeunnee ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
209.01 PERSHKRIMI. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

209.02 MATERIALET. .
209.03 TE PERGJITHSHME.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

209.04 RUAITIA E KANALEVE. ...vcuviuirieiresiersnisiesisssssssresssse s essssssaessssesassssssnesssnssessssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
209.05 IZOLIMITTHEMELEVE ....cuvuiereeiererieteiseeieeesse st st see e s s e e sessesisesesnesessssnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
209.06 HEQJAE UJIT. ..eevvnereen ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
209.07 PREGATITJA E THEMELIT. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
209.08 SHTRIML. .cucoverenervenianenes ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
209.00 IMBUSHIA. «..oouirinitinienitieietcsiies sttt sr s sasa sttt st sbe sass s enssben s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
209.10 NGIESHIA. ..evierentreiietett ettt et ettt s e s sr st b e s b ettt n e ene e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

209.11 PRANIMI
209.12 MATIET AND PAGESA. ..

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 211. — HEQJA PRISHJ E TRUPIT TE RRUGES ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
211.00 PERSHKRIMI ...uvuvinineneininienerisinesessesiesessssssssssssasssssesassesssnssassssasssssssssnesasseseonssssnsssenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
211.02 KERKESA KONSTRUKTIVE ...uuveverrineseneesesestsesessessesensesesseseseesssaesesseseseseesesessmsnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
217.03 BARRIERAT ....cueteuireueeuieteiestes it e see e s sttt se e e ea e sa et sb e s bt seesean e ene e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
210 .04 PRANIML. ..cuveuiereneererieientestetesteses st se e ss e se s e eseaesesaesesa et st en e e et ebesesssanensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
211.05 MATIET. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
211.06 PAGESA. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 212. — NGRITJET LINEARE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
212.00 PERSHKRIML ..vcuveuiareneininnenesisiseseenenissssassssnsssssssessssesassesssnssaesssasssssssssnesassesoonssssnsssenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
212.02 PREGATITJA E TRASESE SE RRUGES .....cueeveuiiuiiiuiiininistesisssesssssssisnessssesisssssssesssnssnssssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
212.03 GERMIMI | TRASESE DHE NGJESHJET ANESORE. ...c.vviuiiuemneneiinsirienissentstesisnesissessenssnenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

212.04 TOLERANCAT E NGRITJES. .

212.07 PAGESA. ..ottt ciitesc st er sttt s s b ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 213. — STABILIZIMI | SHTRESAVE NENBAZE ...........cccecuvriunernnnnene ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
213.00 PERSHKRIML ..uceveueereueeuinreueseetseseesestesestssesss e saesssbesee e ssesesaesssaeseesesisesaseseesesnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
213.02 IMATERIAL. ..ottt ee sttt st s st sae s eb et ebe s sssan e ene s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
213.03 PROPRCIONIML. «.cveueveneerenirieneerenes ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
213.04 PROCEDURAT PER FILLIMIN E PRODHIMIT. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
213.05 TE PERGHTHSHIME. wvvvviuiiuiirenisiinisiesistsissasesssasssssiss e sssnssaesssnesissessssesssnesossssasnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
213,06 APLIKIML 1.cuveuierenererieiestestitesteres ettt et sa e st sb e sae e saesese et st en et beseeneanentenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
213.07 IVIIKSIMI ooeeteniereneerenieieete et ee sttt et s s s et e ea et seeen et b ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

213.08 NGIESHIA. ..
213.09 TRAITIML. ...

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

213,10 PRANIMLI. c.ucuviuierenieririeiisienitenestesie ittt sas st ss s sasbe sasns s s me s sb s b sbesasnssssnssnenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
21300 IMIATIET. ot sttt ee bttt s bbb et be seeen et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
213,02 PAGESA. .ttt ettt ettt ettt st st er et et e en et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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SEKSIONI 251. — ARGJINATURA ME GURE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
251,00 PERSHKRIML. ...ecceeevevneseesneeneseesssssesessessssssessesseasessetsssssesssessesseseessesssaneesessessessesssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
251.02 IMATERIAL ..cevveceaeeeeeneseseneeses s et es st ss et se bttt ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
251.03 TE PERGITHSHME. .....crverermenee ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
251.04 ARGJINATURE E VENE NE VEND ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
251.05 ARGJINATURE E NGECUR. ........... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
251.06 ARGIINATURE KALLDREM. .....cuvvenereersesaesnesssesssssseaneseetessssssssesseseesssssssssnsenesessessssssens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

251.07 PRANIML....
251.08 MATIET.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

251.09 PAGESA. ...ucuviuiiinitiniiiinicitesc s ter sttt bbb b ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 252. — NGJESHJE SPECIALE ME GURE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

252.01 PERSHKRIMI .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

252.02 MATERIAL..... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
252.03 NGIESHJET ME GURE SPECIALE. ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

252.04 - REZERVUAR .....titiitiiitititiicrc st s st san s sae e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
252.05 PRANIML.... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
252.06 MATIET. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
252.07 PAGESA. ..ttt ettt ettt ettt st st er et st ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 253. — GABIONET DHE RRJETAT PER MBUSHJE ME GURE........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

253,00 PERSHKRIML 1.vcuveuiureneiuinnenerisireseesenissessssssssassasssssesissesssnssassssasssssessnesnssesesnssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
253.02 MATERIAL ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
253.03 TE PERGJITHSHME. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
253.04 BASHKIMI | SHPORTAVE PER GURET ....ucuvueneeuteeeseensetesieesseneseesesaesessesissesaseseesesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
253.05 NGRITJA E STRUKTURES. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
253.06 MBUSHJA E NJESIVE. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

253.07 MBUSHIA. .............. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
253.08 PLATFORMAT QE DO MBUSHEN. .....cvutrteiieeeteentsrenteteseesesseseseesesaeseese e seseesesesssnnensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

253.09 PRANIML.... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
253.10 MATJET. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
253,10 PAGESA. ottt cites et er sttt s s s a s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 254. — FIKSIMI | RIETAVE TE CELIKUT DHE GARDHET MBROJTES METALIK ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.

254,00 PERSHKRIML 1.vvuveuiurinesninienesisireseesessssssassssnssssssasssssesassesssnssaesssasssssesunesasseseonssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
254.02 IMATERIALET. «.euveuiereueeueeteietestss st e ie e e s st s e s sa et eb e sa bt e e eseanenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

254.03 DOREZIMET.
254.04 TE PERGJITHSHME.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

254.05MONTIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
254.06 PRANIML. ..ucuvimiriniririininieniiesestes st isssstsas st ss s assesasss st st st e ess b sisnsssenssnenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
254.07 MATIET ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
254.08 PAGESA. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 255. — MURE DHEU TE FIKSUAR MEKANIKISHT ........ccccveuiinnnene ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
255.00 PERSHKRIML ...ceveueureeeuieteuetesiseseesesessesassessssessessebesee e ssesesaesssaeseesesesesanseseenesnenssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
255.02 IMATERIALL ..eiuteieieiieictettee ettt st e s st eb e e s n e sn et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
255.03 TE PERGHTHSHIME. ..cvvuviuruierereettietetseeeiessse st ssesseseee e sese e e s ss e sessesesssnnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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255.04 NGRITJA E MUREVE. «.c.cvvrtaeeseeeseseeseseeseesessssesessssesssssssssesssssessessesessessssessssesnssessesssens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
255.05 IMBUSHJA c..vuvvevreesisresiseesessssesssssessesessssessssesssssssssssssesssssssesnsessssessssessssessssssssssssesssans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
255.06 PRANIMI...vovuversesiaeeeeesisessssessesessssessssessssesssssssssssssesssssssessssesesessesssssssssssssssssssnsssss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
255.07 IMATIET. 1ovvtuvesireseeseseesesseseseesseesseseessiee s etse st sse st se st et se b bae st bs s sessasssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
255.08 PAGESA. ...euvvvrerisiseeseseestsesseasesesessesesssasesssesse et b ettt s ek bae sttt en e neas ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 257. — MURE MBAJTES BETONI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
257.01 PERSHKRIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

257.02 MATERIALL. ...

257.03 TE PERGHTHSHIME. .vvvviuiiuinrenieiinisiesiitsisssase st sasssssisss e ssssssaensssessssesssnesssnssesnssssnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
257.04 HEKURI PER ARMIM. .....vcuvminrriretteneeeesessessteseessessase e seeseses e s ssesesineseeseseenssnensssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

257.05 BETONI STRUKTURAL....
257.06 MBUSHIA
257.07 PRANIML..

257.08 IMIATIET. o.viuriniienietineetiniesestes s s st sa s st b s sb st sa e sbe sesbasn e b en s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
257.09 PAGESA. ...ttt ettt ettt ettt st st er e et s nen et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 258. — MURE MBAJTES TE ARMUAR ME HEKUR... .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

258.01 PERSHKRIML. ...ceveuiereueuieteuetertseseesessesestssesssseseesse e see e sseseseesssaeseesesese s seseenesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
258.02 MATERIAL ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
258.03 TE PERGJITHSHME. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

258.04 HEKURIARMUES ....ovvniieteuiirerietsiere st eseasse st ss e seese et st sn e s b sessssnesanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
258.05 BETONI STRUKTUROR. «..cevevereretriteieseesessestsstesstaeesesseseseesesasessesteresiesesessessenesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
258.06 IMBUSHIA. ...ttt ettt ettt st s st st ea et s essn et e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
258.07 PRANIMI.. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

258.08 MATIET. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
258.00 PAGESA. ...ccuviuiiiinititiiit it ter s s st s a s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 301. — SHTRESAT ME MATERIAL AGREGAT TE PATRAJTUARA ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3071.01 PERSHKRIML. ..vvuveuiurenenisienesesinenteseniessssssssssssssaessssesissesssnssaesssnessssesusnesasseseonssasnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
301.02 MATERIAL....ceuvetinirinieninienetes ittt st sasss b s asassaebs b s ss e e s b sesnsnasnssnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
301.03 TE PERGJITHSHME. ...... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
301.04 MIKSIMI DHE HEDHJA ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
301.05 NGIESHIA. ...ccvvvenernen ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
301.06 TOLERANCAT PER SIPERFAQER. «..veveeveuirirriunnnieestssisissinssesiessssessssessssessesssnssuessssensnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
301.07 EXTRA PAGESA PER TRANSPORT ....ccveuirueuireinmninrsrisissesissesassssaessssesssseisnessenssusssssenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

301.08 MIREMBAITIA.
301.09 PRANIMI
301.10 MATJET

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

30111 PAGESA. .ecuiiniienitetiiiteiter st er sttt s s bbb s a e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 302. — CAKULL | IMET ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
302.01 PERSHKRIML. ...ceveueereueuenreuenteriseseesessesesessessssaessesssbesae e sseseseesssasseesesissesassesesnesnenesenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
302.02 IMATERIAL. .....veererireieeieiteieetes sttt ettt st s st s sae s eb e et be s ssanenesne s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
302.03 PREGATITJA E SIPERFAQES. ...... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
302.04 SHTRIMI | CAKULLIT TE THYER... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
302.05 NGIESHJA DHE TRAJTIMI FINAL | MATERIALIT TE IMET. c.vcuveuerieneieenisneieseisnesesnesnssssnensnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
302.06 PRANIML. ...cuveuierenererieieteititeseeres ettt e et sse st sb e ae e seese et st sn e et e seeneanetenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
302.07 IMATIET . cutieeniereeereeeeteet et es st e sttt s et sr et e en et b ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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B02.08 PAGESA. ..cuvvvrerisiseeseseesisseseasesesesseesssasesssesse et ssesesss st e ses e bse s st sessenssnesesssssssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 302A. — PERZIERJE GRANULARE ME CIMENTO......ccceeeeeerireniicnnnn ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
302A.01 AGREGATET. ..vvrereseseesesseseseesesessesesssestsessssestssssssessssssssesesessssessessssessessssnessssssssans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
302A.02 CEMENTOJA. 1.cvtrtreriseeseaeseeeese e ssasssesets st s st ssssess st st et saesensessesesnssessessnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B02A.02 UL 1evteeieeeteisisees st sseseese et et sss et sttt bbbttt s s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

302A.03 METODA E IMPIANTIN QENDROR.
302A.04 NGJESHJA DHE TRAJTIMI FINAL. .
302A.05 TOLERANCA NE SIPERFAQE. ......

302A.06 MBROJTIA DHE KURIMLL .vuvivirerieieniiieiiesinestsresise s sessssaessssesssessssesnssesussssnenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
302A.07 PRANIML. ..vneererireneeieeteiestes st e tss st s s e s er bt sb e b s se e s e sne e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

302A.08 MATIET. ...
302A.09 PAGESA.....

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 303. — RIRREGULLIMI | RUGES ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
303.01 PERSHKRIML ..vcuveuiureniminienesesiseneesennsssssssssssssssaessssesassesssnssaesssassssseusnesasseseonssssnssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
303.02 IMATERIAL. ....vereriteueeieeteie et es st ettt s st st s b e s nese bt ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
303.03 RREGULLIMITKANALEVE. ....cuvivituinieeeeseseeseestseessesessesesseseseessssesessesisesessesessssnensonenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
303.04 RREGULLIMI I BANKINAVE........cuteuerieruereesmsentistesssteeseseseseesesseesse st ssesssesessessessssensnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
303.05 RREGULLIMI | SHTRATIT TE RRUGES. ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
303.06 RREGULLIMI | SHTRESAVE AGREGATE. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
303.07 RREGULLIMI | KOMPLET SEKSIONIT. .uvuvvveuneianetesuensesmneeseesessesessesesesussesessessenesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
303.08 PRANIML. ...cuveuiurenererieiententeteseeres st se e sssse st s e e seaesesaesese et st es e se e b sesssanentanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
303.09 IMIATIET. ettt ettt e s st ettt s st e eb et be seesn et b ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
303,10 PAGESA. ..uvvimiieniicriciit ettt er sttt bbb b ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 304. — REKLAMIM | SEKSIONIT TE PLOTE NE THELLESI............... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
304.01 PERSHKRIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
304.02 MATERIALE. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
304.03 TE PERGHTHSHIME. .vvvviurininrenirisieissisisissasesssasssssisssessssssaensssesassessssesssnesossssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
304.04 SHTIMI | MATERIALIT STABILIZANT. «..vvviviuiuennieesiinisissiissesiessssensssessssessssesssnssusssssenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

304.05 PLUHERZIMI
304.06 MIKSIMI DHE SHTRIMI

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

304.07 NGIESHIA. ...ccvvvenernes ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
304.08 TOLERANCA NE SIPERFAQE. ...vviuveuierininissiisinssisssesissisessaessssssssnessssesussesssnesssnssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
304.00 MIREMBAITIA «.cvvirinitinienetesitssestesssnssass st saessssssas s sassssse st saensstesasessssesssnssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

304.10 PRANIMI..
304.11 MATJET
304.12 PAGESA.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 305. — REKLAMIM | SEKSIONIT TE PLOTE NE THELLESI ME CIMENTO. .......... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.

305.01 PERSHKRIMIL. ..
305.02 MATERIAL...
305.03 PROPORIONIMI..

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

305.04 TE PERGHTHSHIME. ..cveveuruierereererieretseesesessse st ssessssese e sseseseesssaeseesesisesessesessssnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
305.05 PROCEDURAT PER FILLIMIN E PRODHIMIT. ..uveuvvieeiaieienuenesienereeseseesereseesesesseseesesnesessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

305.06 SHTIMI | STABILIZANTIT ....
305.07 GRIMCIML. ..
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305.08 APLIKIMI T CIMENTOS ..vvveveeseeeeseeeseeenseseessssessasssessssssssssssssessesessesessesessessenesssessesssnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
305.00 MIXIML c..voveverseesisressseesssessssessesessssessssessssesssssssssesssssssssssesensessesessesessesssssssnsessssssssss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
305.10 NGIESHIA. 1.vevrrresirressreseesssesesssessssesssssssssesssssssssessssssssssssessssessssessesessssssssssssnssssssnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
305.11 FUGAT KONSTRUKTIVE. ... vuuvseeesesssesnesesnesssseseanssesasssssessssssssssessesessessesesnesesnssessesssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

305.12 KurIMI
305.13 MIREMBAITIA.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

305.14 PRANIMI...cuveuiurenererieiestesietesteses st seeesse s st st e s saesese st s st es it e b seessanensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
305.15 IMATIET. ottt ettt er bt ettt e st eb bbb s sn et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
305.16 PAGESA ..ttt et st s s e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 306. — REKLAMIM | SEKSIONI TE PLOTE NE THELLESI ME ASFALTERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

306.01 PERSHKRIMIL. ..
306.02 MATERIAL
306.03 PROPORCIONIMI.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

306.04 TE PERGHTHSHIME. .vvvviuiiuinrenirisienesiiesisssasesssasssssisssessssssaensssessssesssnesssnssossssasnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
306.05 PROCEDURAT E FILLIMIT TE PRODHIMIT. ..vuveuvviereenieiiieeseereseeeseesessesinesesneseessnesenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
306.06 SHTIMI | CAKULLIT. ......... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

306.07 GRIMCIMI DHE MIKSIML. .
306.08 APLIKIMI | CIMENTOS OSE PLUHURIT TE HJIRIT ...

306.09 APLIKIMIIBITUMIT. 1ovveviuiiniiinisiirisieisisiisiss st esssnssaess s sissesissesssnesessssssnssnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
306.10 NGIESHIA. «.veviriniririeririeetee ittt s s s sa e be b s bbb asns b ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
306.11 FUGAT KONSTRUKTIVE. ....... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

306.12 KURIMI AND MIREMBAJTIA. .
306.13 PRANIMI

306.14 IMATIET. oottt ettt ee bttt s s bt en et e be seesn et b ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

306.15 PAGESA. ....cviuiiiniiitiiiicitesc st er et b st s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 307. — REZERVUAR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 308. — SHTRESE LATERITE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 309. —SHTRESE BAZE E TRAJTUAR ME BITUM .........cccccecuverunnnne ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

309.01 PERSHKRIML. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

309.02 MATERIAL...

309.03 TE PERGHTHSHIME. wvuvvviuiiuinrenisiirisnesiiesissssesssaessssisssessssssaenssssssssessssesssnssessssasnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
309.04 MIKSIMI DHE SHTRIMI «..cevereririereseeresessesnsesessessesesse e seesessssesuessesesasesessessesesnesessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

309.05 NGIESHIA

309.06 TOLERANCA NE SIPERFAQE
309.07 MIREMBAITIA

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

309.08 PRANIML. ...cuveuiereniririesisiemiiresestesiesestsssiassssssstss s ssesassesasssssesssessssessssesssnesessssssnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

309.00 IMATIET. o.vvuremirenierineetiriene s is st s sa s st sasb st be st e sbe sesbssnsnsabeni s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

309.10 PAGESA ..ottt sttt s s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 310. — SHTRESA BAZE ME ASFALT TE FTOHTE TE RICIKLUAR ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

310.01 PERSHKRIMI
310.02 MATERIAL...

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

310.03 FORMULA E MIKSIMIT (JIMIF). w..evuieieetrintete ettt sttt ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
310.04 TE PERGITHSHME........ecveeteeseseeeseeessesessnesessseesssesessseseesesssssssesessesessssesesssesesssessssenen ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
310.05 PAJISIET. wveeueneereneeeneenes ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

310.06 KUFIZIMET KLIMATERIKE .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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310.07 PROCEDURAT E FILLIMIT TE PRODHIMIT. w.vvveuieieiininieriieeiissesieisnesssesisesesnesaesssnenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
310.08 RICIKLIMI | SHTRESES DHE MIKSIMI. ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
310.09 SHTRIMI, NGIESHJA, AND TRAITIMI. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
310.10 FUGAT KONSTRUKTIVE. ....cvvvveveenine ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

310.11 KURIMI AND IMIREMBAITIA. c...vruvrinniiieniinnsiessnesisessissssesesssssensssesssesssnesssnssasssssenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
310.12 PRANIMI.... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
310.13 MATIET ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

310.14 PAGESA ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 311. — SHTRESE ME AGREGAT TE STABILIZUAR.. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

311.01 PERSHKRIML. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
311.02 MATERIAL.. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
311.03 PROPORCIONIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
311.04 TE PERGHTHSHIME. ..cvveviuiininreniiirienesiitsinssssesssaessssisns e ssssssaensssessssessssesssnssesnssssnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
311.05 MIKSIMI DHE SHTRIML. ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
311.06 NGJESHJA AND TRAITIMI.. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
311.07 PRANIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B1T.08 IMIATIET . uteeniereneereeeeteet et ee st et ettt e s se et e er et en et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

311.09 PAGESA. ..uvuvimiiiniietiiiit ittt s s s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 402. — SHTRESE ASFALTO BETON SIPAS FORMULES SE PERZIERJES MARSHALL ERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.

402.01 PERSHKRIMIL. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402.02 MATERIAL ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402.03 FORMULA E PERZIERIES (JMF). .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402.04 IMPIANTI I PRODHIMIT ..ecvtrtaceseesetsesesenseessssesssesssessssesessnssssessssesesssesesssesssssesessssssenees ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402.05 PAJISIET. «eceeneeeeecennns ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402.06 PREGATITIA E SIPERFAQES ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

402.07 - REZERVUAR ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

402.08 PREGATITIA E ASFALTIT.c..ueeverireeenertesisestseseesestese e ssesses s sesttssessessss s e sseeseenssseseenensane ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402.09 PREGATITJA E AGREGATEVE .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402.10 MIKSIML. .evvveeerererireinnens ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402,11 NGARIMI couiiuiiiviiieniiieissesi e sttt beb st ss st sa st as s sb st sa s asassasa s sbe et enens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

402.12 PROCEDURAT E FILLIMIT TE PRODHIMIT. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402.13 SHTRIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402.14 NGJESHIA. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402.15 FUGAT , PRERJA E PJESEVE ANESORE, PASTRIML. ...ecuvvrruemrrrinneenesseneenmeeneseenessessesesessensane ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402.16 PASHPERSIA E SHTRESES SE PERFUNDUAR. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402.17 PRANIMI.... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
402.18 MATJET ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

402.19 PAGESA ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 403. — ASFALTO BETON ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
403.01 PERSHKRIML. ...cocveurvinienenierennnne ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
403.02 FORMULA E PERZIERIES (JMF). .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
403.03 PROCEDURAT E FILLIMIT TE PRODHIMIT. ..uvuviuirerinieniinenienininissnestssisesssesnssssnsssessssesanns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

403.04 IMPIANTI | PRODHIMIT. .......
403.05 PREGATITJA E SIPERFAQES....
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403.06 KUFIZIMET KLIMATERIKE. ... cvuvatvaeaesessesseesssseseesessesessessssessssessesessessssesesesessssessesesssses ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

403.07 NGARKIML. ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
403.08 SHTRIMI. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
403.09 NGJESHIA. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
403.10 FUGAT, PRERJA E PJESEVE ANESORE, PASTRIMI c..vcuveviieinrneinineetsnesesninissesaessnsssssesssseeene ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
403.11 MATJET PER NIVELIMIN E SHTRESES. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

403.12 PRANIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

403,13 IMATIET. coeieeetie sttt st b e st e sa s bbb et se b en et senesane ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BO3B.TAPAGESA ...ttt sttt b bbb ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 404. — REZERVUAR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 405. — SHTRESE ASFALTI E ASHPER ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

405.01 PERSHKRIMI .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

405.02 MATERIAL..... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
405.03 FORMULA E PERZIERIES (JMF). .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
405.04 IMPIANTI I PRODHIMIT. ..ecvevnereeeeentenseneseeesesmnesssesesessesesesesesesesssnesssesessssesssesssessssesescnees ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
405.05 SHTRUESIT. ...covverereeenees ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
405.06 PREGATITJA E SIPERFAQES ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
405.07 - REZERVUAR .....ocuiiiinitetie ettt ettt ses et s es s et ses s bbb eesessssseteeseaenenees ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
405.08 PREGATITIA DHE MIKSIMI I MATERIALITL. ...t taeaeeeereeestneseseneeessesescsesseessssesssenssesessssssenees ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
405.09 NGARKIMI SHTRIMI DHE TRAITIMI ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
405.10 NGIESHIA. w.cecunrvneiecinieieeeeeenes ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
405.11 FUGAT DHE PASTRIML. .ceuvevuereeerrstsesesesesesesseesseesessnesssseesessesesssesesesesssnesssesessesmsencsens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

405.12 MATJET PER NIVELIN DHE DREJTIMIN. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
405.13 PRANIMI. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
405.14 MATJET. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

A05.15 PAGESA. c.veuviieiiitiitiniitesiete sttt st st b s sa bbb s b sa s b e e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 406. — IZOLIM ME BITUM ME SPRUCIM........ccccerriueernniinnecnnniens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

406.01 PERSHKRIMI. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
406.02 MATERIAL, ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A06.03 PAJISIET. woveuiiueiiitiiiiniiieisie sttt st s b bttt sa s st en st s sasn e sa s b e ene ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
406.04 PREGATITIA E SIPERFAQES. ...c.cuveruuereeuierenesrestesesteressesessesssestessessessssesessssessensssesessensane ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
406.05 KUFIZIMET KLIMATERIKE ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
406.06 APLIKIMI | BITUMIT NE FORME MJEGULLE. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A06.07 PRANIMI....veuviuiiiriiiiniiieninte sttt st st s s s st snsaeas s sbs st sbasas b sasnssnsassnenastesans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
406.08 MATJET ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
406.09 PAGESA. ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 407. — SHTRESE IZOLUESE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 408. — REZERVUAR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 409. — MIKRO TRAJTIM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 410. — BALTE BITUMINOZE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
410.01 PERSHKRIML. 1.cucuviviiuiniininieseisiesiesenteisesiseessensssessssssssssssessssssssssssssssssassssusssssesussensane ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

410.02 MATERIAL ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
410.03 KUALIFIKIMET. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
410.04 FORMULA E PERZIERIES (JIMIF). .eeiniiinieeteeceete sttt ettt eb et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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A10.05 PAJISIET. ooveuvueiaereerineenritstsessessssssiessseassssssessssssissssesessessessssssssessessessssssssessessessensens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
410.06 PREGATITIA E SIPERFAQES.........cutumrerereerrsessmseseesemaesstsesesssatsesssesssssssssessssessesessssessssens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
410.07 KUFIZIMET KLIMATERIKE ...eoceoveeveneeeeseesseeseesesssessss st ssessessssssesessessesessssnsssessessesnces ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
410.08 CALIBRIMI......ecceererrereenreeranesseeemsensesssssessessssesssssssassssesessessesssssnsssessessessesssssessessessensens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
410.09 PROCEDURAT E FILLIMIT TE PRODHIMIT... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
410.10 - REZERVUAR ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A10. 10 PRANIMI cooeeaeeeeseeeestseeseese ettt sttt et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
410,12 IMATIET. covotceeee ettt es st ees sttt sttt bbbt e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A10.13 PAGESA -.cvureaeceees sttt ettt sttt ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 411. —SHTRESA E PRIMERIT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

411.01 PERSHKRIML. ..
411.02 MATERIAL,
411.03 PAJISIET. .

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

411.04 PREGATITJA E SIPERFAQES. ...c.ceviuiueiiininrenitesiereststesssnssssssssssssssssssssssesssassssnsssssesassensans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
411.05 KUFIZIMET KLIMATERIKE. ...veuveterieuereeuiereneere st seseesessesessessessstesse st essaseseseesesssasssensenesuene ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
411.06 APLIKIML.. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

411.07 KurImI
411.08 MIREMBAITIA

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

A11.09 PRANIML ..viueiueiitiniiniiieniete sttt st st ese e sas st s s st sb st s b b sasn s sasassbenastesans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3t 0 = TN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3t TN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 412. — SHTRESA E PRIMERIT NGJITES ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

412.01 PERSHKRIMI ...
412.02 MATERIAL

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

412,03 PAJISIET. wooviuiiueiiitiieiniiietete sttt ettt s r bt ssssa s st ea st s sa e sa e b e ene ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
412.04 PREGATITIA E SIPERFAQES. ...c.cuveruuereeuiereneesestesestesessssessestsesttssessessssese e seenssseseenensane ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
412.05 KUFIZIMET KLIMATERIKE ....veuvterieieeeneereseere st seseeresse e ssessesestseese st essnseseseesesssasssensenesuene ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
412.06 APLIKIML.. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
412.07 PRANIMI... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
412,08 IMATIET. cocoueieiiiiti ittt st s b e bbb sa et s a s bbb sasa s sa i b st san ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
412,09 PAGESA. ..cueuiiutrietintet ettt sttt ettt bbbt s er et resan ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 413. — BLUARJA E SHTRESES SE ASFALTIT.... .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

413,01 PERSHKRIMI .cucuviuiiuniinesieseisieienestsiss et sbentese s s ssssnsssessesssssssssssssssas s sussssnssussensane ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
413.02 PAJISIET. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
413.03 BLUARIA ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

413.04 PRANIMI... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
0L N 1= OO ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A13.06 PAGESA. c.vervieiitiitiniiteniete sttt st st s s s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 551. — PILOTAT E NGULURA ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551,01 PERSHKRIML ...ceveuiereueuiereueteriseseeseseesesassessssaessessebesae e ssesesaesssaesessesisesanseseesesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

551.02 MATERIALS
551.03 KUALIFIKIMET.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

551.04 SUBMITTAL. «.cuvureiririnsiiiniteststesiesessssssisssass st sasssssesassesssnssaessssesssssssssesssseseonssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551.05 PAJISIET PER NGULJEN E PILOTAVE. ....uueveeieeereeeeseeseeseseesesseseseesesaeseesesesesessesessssnensenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551.06 GIATESIA E PILOTAVE. ...cevuiiitiiitreii sttt ettt et bt sne e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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551.07 TEST PILOTAT. ceveurenvunreerunneenenesseessneseesessessesssssseasessetsssssssssessessesesssssssanessessessessesssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551.08 KAPACITETI | PILOTAVE TE NGULURA. ....ueueeeesnrseneseasesentesesessesessessessessesnsssessesnessessesssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551.09 PARAVESHIA ....ccueveesisesnseniseseaseessessese st et ee st seeses st s ssss e ses sttt ses s bsssssnes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551.10 PREGATITIA DHE NGULIA......ccervenenrmneeensensssensenssseasesmsessssasessesesesessessssenessessesessessssnes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551,11 SPLICES. w.vucveerenreersersrsersensenessemsessesseesensessessesssseneseesessssassssessessessssesassanessessesessesssenen ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551.12 PILOTAT E RENDUARA. ..cceoveevereeereeranesactnsessssessssesesessessssassssesseseesssssssssnessessesessesssens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551.13 TESTIMI | NGARKESES SE PILOTAVE. ......cucuureereessesseeneesesseasesnessessessesssssssnsenessessessessesnsenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551.14 PRERJET E PILOTAVE. c..eeueeeeeneenteeesseseeseeseessssssases et esasssss s sttt bsss s eesssssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551.15 PIKOTAT JO TE PRANUESHME. .....oceuvunerertereseeessesseasessetseansansssesessessessesssanessesnessessesssene ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551.16 - REZERVUAR . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551.17 PRANIMI... . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551.18 METODA PER EGZEKUTIMIN E PILOTAVE SHTESE. w.vuceueueeecuseeneeseesessessessesneeessessessenesseens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551,19 IMATIET coveeteeaneseseiseeseese st e sttt eb et sb et ettt ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
551,20 PAGESA. w.cvccuevurieeeseseeseesestsssesessess s s st esseess s et esas s et sttt ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 552. — BETONI STRUKTUROR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
55200 PERSHKRIML. ....cceeeveeneseesneeneseasesnsssesessesssssessessessessetsssesssssessessessesssssssnessesnessessessssnes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

552.02 MATERIAL
552.03 CompOzIMI (FORMULA E BETONIT)
552.04 MAGAZINIMI DHE MBAJTJA E MATERIALEVE
552.05 MATJA E MATERIALEVE
552.06 PERZIERSIT, TUNDESIT.

552.07 IMIKSIMLL 1.vtuveriarenterenieseeteeeteetser e et eessesass et sae e saesese et st ss et e b seeeanenanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.08 DOREZIMI ...vuiurenerenieuenteniereseeteste st se e e s st e se e e sese e sae e s e e seeseanesesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.09 KONTROLLI | CILESISE SE PERZIERIES.....cveuvueeureiaeruensesesueseseereseesessesesesussesesseseenesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.10 TEMPERATURAT DHE KUSHTET E IMOTIT...cveuiuiiininiiresiseninie s sesnssnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.11 MBAJTJA DHE HEDHJA E BETONIT. ...vcvevieiiiiiiniiitcnieriiee s ssesisre s enssnens s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.12 FUGAT KONSTRUKTIVE. +.eveuiuririrerisrssisisisuemsnsssssesissesissessssesaesssssssssessssessssesesnssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.13 FUGAT E ZGJERIMIT DHE NGIESHIES. ...vuieieieieseenierinieesieseseesssaesesse s nesesseseesssnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.14 SIPERFAQJA ME BETON PLASTIK. ..cveuvuieeiieeiiieenesiteeieieseseereseeeses st ssesesesesseseessnensnnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.15 KURIMIIBETONIT. c.vcvviuiuiiniirinisrerisieinesississ st sassssnestssesasnssaesssnessssessssesassesesnssssnsssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.16 SIPERFAQET E BETONIT ME FORMAL. ...vvviuiiininiiinisisiesissesssnessesssnessssesissesasseseenssssnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.17 MIETET PER ANKORIM NE BETON. ...vcuiviiiiiiniierniiiiieiisne s seessnessnens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.18 NGARKESAT NE STRUKTURAT E REJA PREJ BETONL. ..cuveueueeeereerereeienieeesesisesesseseesesnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.19 RIPARIMIITBETONIT. ..vcuiiuiiieireneieiieee sttt sre st s sne e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.20 PRANIML. ...cuviuierenieniriinisiesitessstesissestsssiasstsssstss s ssesassesasssssesssnessssesssesssnssussssssnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
552.21 MATIET. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

552.22 PAGESA. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 553. — BETON ARME | PARATENSIONUAR.. .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
553.01 PERSHKRIML ...cuveuiurenerinienenisiseseerenissssssssssssssssessssesissesssnssaesssasssssssnnesassesoonssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
553.02 IMATERIAL....covetiiriniinitienetss ittt ssisasass st sasss b s asassae st b st st ea e sesnsnasnssnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
553.03 KUALIFIKIMET. ...vereereueeueerenerertesese e seesasssnsseseessessase e seesesss st st sressenesessessesesnensssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
553.04 APROVIMITIMETODES. ...ecuviureuiirieieieseesisetse st seesssiesee e ssesesse s saeseesesi e seesesnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
553.05 CELIKU | PARATENSIONUAR. ....ccuvvttieeteiineetisteesstaeeseseseseesesseesse st esesesesessesesssnensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
553.06 BETONL...cutiieuiriniitiriesiieitenietes ittt saesss bt asas s s sae st e sbesesnssnessnens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
553.07 TENSIONIMI. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

553.08 ELEMENTET E PARATENSIONUAR . . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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553.09 MAGAZINIMI, TRANSPORTIMI DHE NGRITJA. ....cuvvurerrarensacsnsnesesessesemsessenesessesssessesssnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
553.10 ELEMENTET E PASTENSIONUARR. «....ucvevvrvrsssesssasssssssssssssesssessessssessesessssessssssssssssssns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
553,11 CELIKU TLYER. 1.vuvueueearsresisessssesssessssessesessssesssssssssesssssssssessesensessssessessssssssssssnsessssnsssans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
553,12 PRANIMI..ccovrtrtrusiseeseseeseseesessesesessesesssasesesesse st sasssesesssssssessesessesessessesessssssssesnssnssssns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
553.13 MATIET... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
553.14 PAGESA. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 554. — HEKURI ARMUES ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
554,01 PERSHKRIMI ¢.vovvvrereeseseseaneseseesesessesessesesssssessasssesssssssssesssssessessesessessesesessesnssessssssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
554,02 IMATERIAL. .vvvvevreereseestseesesssesessesessesesssasessssessssssesssssssssesessssessessesessessssessssssnssessesssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
554.03 LISTA E POROSISE......vuvuresreessreeeseessnsessesssssssssssssssssssssssssssssessssessesessessssssesssssssssssesssnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
554.05 LAKIMI ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
554.06 MBROJTIA E_MATERIALIT. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
554.07 | VESHUR ME EPOXY HEKURI ARMUES. ....cuvviumuiiininisiesiseieisisieisnesssresissesnsnessenssnenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
554.08 VENDOJA DHE LIDHIA. ...coeuiiiieiiiieietre ettt sttt s ne e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
554.09 DISTANCIATORET. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
554.10 PRANIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
554.11 MATIET ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

554.04 IDENTIFIKIML. .

554.12 PAGESA. ..ottt tes st s s e s a et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 555. —STRUKTURAT METALIKE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

555.01 PERSHKRIMI ....ceveuiereeeieereuetertnssee s eeesess st e s e st s seesssaeseesesisesaseseenesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

555.02 IMATERIAL. ....neuterireeeeieeteie et es it ettt s s e s sbe s eb e et ebe s sssan e b s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

555.03 VIZATIMET DHE DIAGRAMT...
555.04 NJFTIMET E FABRIKUESIT.

555.05 INSPEKTIML. «veuvveniereneemirnenetisinssessessssessssssssssssssssssesassessssssaesssssssssesssesassesesnssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.06 MAGAZINIMI I IMATERIALEVE. ..cuvviviieeiiieiieeseseeseesesse e seese st s ssreseene s seesesnesesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.07 FABRIKIML w.vueeveuereneeuieteiestestrest et et e et s s e sese e sae s es et ebeseeneanenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.08 PJEKJA DHE CLIRIMI NGA NGARKESAT. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.09 VRIMAT E BULONAVE. ......covevenrnrinenne ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.10 KUNJAT E RULAT. ...c.viviiiniiiiiniiii st sne s e sne s snsnasnssne s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.11 SHUFRAT ME KOKA KAPESE. .....eevvieueuirieiiietiee sttt eeseeseese st st sr e e s ssne s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.12 BASHKIMIME VIDA. ....viuiiiiiriiniiieit ettt seese st st sn e et ene s saneanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.13 LIDHJET ME SALDIM. .covvreniererinrinneernnisnesesnssnenenes ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.14 PARAMONTIMI | PJESEVE PER MONTOIM NE TERREN... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.15 LIDHJET ME BULONA TE KTHYER OSE TE PAPERFUNDUAR. ....cvvuvrueniireniereisnesnssesienisneninenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.16 LIDHJET ME BULANA ME REZISTENCE TE LARTE. ...cueveueeuerieerierereeieseseesesesessseseesesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.17 SALDIMI wututeuieteseeretieteete et es st st e see sttt s s e s sr et st n e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.18 NGRITIA. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.19 PRANIMI.. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.20 IMATIET ovivenireniereriesisiee st er ettt ss s s be sass st ae st e sb s sasnsssnssnens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
555.21 PAGESA ..uiteiteiteie ettt ettt sttt sttt s s e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 556. — STRUTURAT METALIKE $355 (CORTEN) .. .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

556.01 IMATERIAL....couveriiriniiniriinetisiiesi et isssass st sassss e s ssassaesssae s s nesssnesesnssssnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
556.02 CONSTRUCTION. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
556.03 SHTRIMIL. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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556.04 PRANIMITESTIML. 1.vcvueseseaneseeeeseaneseessesessssstssassssssssssssssssssessesessessssesessessssesnssessssssnens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
556.05 CERTIFICATION. 1..vuvuverseesesessessnsessssessssessssesssssssssessssssesssssansessssessesessssessssssssssssessns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
556.06 PAGESA ...vevueerreesesresisresesesssssesessssesessssessssesssssssssssssesssssssessssessssessssssssssssssssnsssssssssss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 557. — PARMAKET E URAVE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
557.01 PERSHKRIML. «.vevvvutresrsressessrseesssessnsessesessssesssssssssesssssssssssesansessesessesessssessssssssssssessnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

557.02 MATERIAL
557.03 TE PERGJITHSHME.
557.04 PARMAKE BETONI

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

557.05 PARMAKE CELIKU ...vviuiniinerininesiiene s sissssssssssssssisss e sasssssesssnenssnesassssssnssssnssnsnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
557.06 PARMAKE ALUMINI «.ceevietieteririeeieseessssensssessesse s seesesae st sressesesessessenesnensssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

557.07 PARMAKE DRURI
557.08 HEQJA DHE RIVENDOSJA E PARMAKEVE ..

557.09 LYERJA. ..covvvviniriirerisrinieeisncinsnnes ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
557,10 PRANIML c.ucuviuiriniiririininienitestetesie s ssssiassssas st ss s sbessssesasss st s s s ssesissesssnesasnssssnssnenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
557.11 IMATIET ooeiteniteeereiterest et es sttt sttt s s b et ea e et e seesn et b ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
557,12 PAGESA .. ettt ettt sttt st st er et et st ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 558. — IZOLUES LAGESHTIRES ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

558.01 PERSHKRIMI ...
558.02 MATERIAL

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

558.03 IZOLUES LAGESHTIRE ....ceveuiurevireriereiesteisestseese st eseseseseeseses et en i s e snesessssnensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
558.04 PRANIML. ...cuveuierenererieietenietesteres st seeesessse st s e s seeseses st s st es i se e ebeseessanensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
558.05 IMATIET. ..eeuteuitesietene ettt er b s ettt st e s s et st er et seeen et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
558.06 PAGESA. ....cviuiiiniiitiiiicitencstes ittt s s s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 559. — HIDROIZOLIM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
559.01 PERSHKRIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
559.02 MATERIAL... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
559.03 TE PERGHTHSHIME. ...vvviuiiuiirenisiirieiesisisissasesssaesississsesssnssaessssessssessssesssnesossssasnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
559.04 MEMRANE E DERDHUR NE VEND. ...cveuiiiiuisuinnieiiisisissesissesiessssesssessssessssesssssssssssssnsnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

559.05 MEMBRANE E GATSHME
559.06 SISTEME ALTERNATIVE TE MEMBRANAVE. .
559.07 VESHJE MBROJTESE PER MEMBRANAT. ......

559.08 VENDOSJA ME DISA SHTRESA. ...uveviureueruesiiniiinisssesissesissesesssssessssessssesussssnssesssnssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
559.00 PRANIMI...uvvimirinieririiiiiimiieststesiesesstsisssssss st ss s ssessssesasss s s sse s ssessssesssnesassssssnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

559.10 MATJET. ..
559.11 PAGESA..

SEKSIONI 560. — PRISHJA E BETONIT ME HIDRODEMOLIM(ME UJE ME PRESION) ....ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

560.01 PERSHKRIMI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
560.02 MATERIAL... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
560.03 DOREZIML. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
560.04 TE PERGJITHSHME. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

560.05 PAJISIET. ..ueuveuireeererieretettereeres et as st s st e b st eb et be s ssan e ene s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
560.06 PRISHIA E BETONIT c.vuveerieteeireseresteeesessessssessesss e see e seenesasessessesesasesasesssnesnensssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

560.07 HEKURI ARMUES
560.08 PREGATITJA E SIPERFAQES....
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560.09 PRANIML. ...vvvreresiseseseeseaeesessesesessesesssssesesessesssssssssssesssssssessesessesessessssessssssssesnsssssssns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
560.10 MATIET cvvvvuveverseesiseessssesesesssssssssessesessssessssessssssssssssssessssssessssessssessssessssssssssnsssssnssssns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
560,11 PAGESA. ..veevueireesiseesteessessssessesessssessssessssessssssssssssssessssssesssessssessssesssssssssssssssssnsssses ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 562. — PUNIMET E PERKOHSHME ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
562.01 PERSHKRIMI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

562.02 MATERIAL...
562.03 PROJEKTI.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

562.04 VIZATIMET .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
562.05 THEMELET. wuveuvreniereriiririeetesienesisiessstssissssssssssssesssssssssesassssaesssse s st esnssesssnsssssssssnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
562.06 NDERTIML ..veuiereniareueeuietenetesttsseeiessesessssssteseesse e sae e seesesss e sse st sresaene st e e seesesnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

562.07 MIREMBAJTJA DHE INSPEKTIMI. ..
562.08 HEQIA.
562.09 PRANIM

562.10 MATIET AND PAGESA. ...vterterieriiniteseeiestette et stesse et eseeetesbe e sbassesonesneshessessnessenee ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 563. — LYERJET ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

563,01 PERSHKRIMI ..euveteruerueenteseesaeseesaeestesuensesseeneeneensensassesseeseaneassessensessassesnsensessessesssnseses ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

563.02 IMATERIAL. .....veuvertesieeneeuteseesaesetsateseesaesaessesseensensensastesseesseneassessasseesasaeansensessessesnssnseses ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

563.03 KUALIFIKIMET.
563.04 DOREZIMET....

563.05 MBROJTIA E PUBLIKUT, PRONES DHE PUNETOREVE ......cveuereererieienieneeresiereseeseseeneenenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
563.06 MBROJTIA E PUNES. ...ucuviuiiiriterieeise ettt st s st sn e e s seinesesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
563.07 TE PERGHTHSHIME. ..cvvveuriuiurerierrieretseeesessse st ssesse s e sseseseesssaesessesissesessesessssnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

563.08 CELIKU DHE STRUKTURAT METALIKE.
563.09 DRURI

563.10 BLLOQET MURATURE DHE BLLOQET ME BETON ....ccueuveueieeieiuirienisnenisseissesmenesnenssnensnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
563.11 METALET E TIERA weeveuivieieetiett ettt sttt s st e s en e e st sne e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
563.12 PRANIMI...ucuveuiurenirenieietettereeres ettt e ss e st saese et st en et be sesseanetnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
563.13 MATIET. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
563.14 PAGESA. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 564. — PAJISIET KUSHINETA....coiiiiiiiiiiniiiintinie i snsnnenesnees ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
564.01 PERSHKRIMI ....cuveuiereeeueereieteritsseesestesesessessssaessesse e see e st eseseesssassaesesi e s e seenennenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
564.02 IMATERIAL. ....eeverireeeeieeteee et es et ettt s st s s bbb st n e bt ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
564.03 TE PERGITHSHME. .....cveuunne ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
564.04 ELASTOMERIC KUSHINETA. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
564.05 RULA DHE KUSHINETA RRESHQITESE.....cveuueinnirinisisnesisesessssiensssessesesissesnssesssnssnsnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
564.06 VESHIE PER KUSHINETA. .....eeuvevirerineiereesesestse st seesseteseesesseseseesssseseesesssessnsesessesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
564.07 POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE) KUSHINETA ME VESHIE PLASTIKE. ...c.cvvemeencnerenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
564.08 ANKORIMET. ...covereveneemenrenerenenrerens ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
564.09 BAZAMENTEN PER PLLAKAT NE MUR. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
564.10 PRANIMI...ucvimiieniiririiiieiiiessstesiese st issstsss st ss s ssssesaess st sae s st s sesssnesasnssssnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
56411 IMATIET. ottt ettt ee bttt b et en bbb seeen et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
564.12 PAGESA. ...ttt ettt ettt ettt st st er e et s en et e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 565. —SHPIMI PER SONDA ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

565.01 PERSHKRIMIL. ..
565.02 MATERIAL...

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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565.03 KUALIFIKIMET. 1.servsvseseeeaseseseeseseeseasssesesssssessasssessssssssssssssessesessessssesessesenssssessesssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
565.04 PLANET. ....cuvveietireeeiseestsesssseessaessesesss st ssessssssssessssssssssssessssesensessssensssssssssanssssssnnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
565.05 SONDAT PROVE. «..uvuuvereesesesressesessssnssssessssesssssssssssssssssssesssessessssessesesssssssesssssssssesnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
565.06 SHPIML. .vvvevrveereesiseeseseeseseseseese s sesessesesssastssasssesssssesssssesessesessesessesessessenssnssessssssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

565.07 HEKURI ARMUES AND PROFILI TERTHOR (CSL) VENDOSJA E TUBAVE. ..
565.08 BETONI OER SONDAT ME SHPIM

565.00 TESTIIINTEGRITETIT. c.uveeveuenrerireseereseesessssessssessesseseseeessssessessssessssesesesssseseesesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

565.10 PRANIML. ...cuveuiereneererieienteitereeres ettt st ss e ae e seese sttt en e et ebe s ensn et nenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

565. 11 IMIATIET. ot si ettt ee bttt e s b et e eb et et be seesn et e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

565.12 PAGESA. ...uvviuiiiniititiiiicites st es sttt s s s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 566. — VENDOSJA ME VIBRIM — METODA ME SIPERVAQEN E LENGET ...... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.

566.01 PERSHKRIMI....cveuiriniininiinerisiiesiesesissssissssssssssasssssesis e sssnssaesssasssssssssnesassesosnssssnsssenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

566.02 MATERIAL.....ovetiiriniiriniinetes ittt saes s s s asassae st sae st e s sbssasnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

566.03 KUALIFIKIMET....
566.04 DOREZIMET.

566.05 SHPIML. ......... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
566.06 RRADHA E NDERTIMIT. ...cuveuiureniririenesiieesimnassssssessssisssesasnssaessssessssessssessenssossssasnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
566.07. IMATIET. . oiuvimireiieterisiiteit et er sttt s st sbe bbb e be s b anaens b ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
566.08. PAGESA ...ttt ettt ettt et sttt et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 567. — MIKROPILOTAT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

567.01 PERSHKRIMI
567.02 MATERIAL

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

567.03 KUALIFIKIMET ...covesereuieieeteetes s e seessss s te e seesesae st sre s s seeseanenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
567.04 DOREZIMET.....cteireueeueuriuerertsest et esssesesase st seesssbessesessesesaesssaesees e i sesasesessesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

567.05 INSTALIMI
567.06 TESTIMI DHE NGARKIMIL. ..
567.07 REZULTATET E TESTIT DHE RAPORTIMI

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

567.08 PRANIML. ...cuveuierenirerieiestesieteseeres ettt eesse s st ss e e ae e seesese et st es et ebe seeneanesanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

567.00. IMATIET. ..t sttt ettt ettt st s st s s bbbt be s n e be e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

567.10. PAGESA ....coviuitiitiniititieie ittt sr st bbb ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 568. —BETON ME PERFORMANCE TE LARTE .........cceecurrinnernnnans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

568.01 PERSHKRIMI. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.02 MATERIAL ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.03 KUALIFIKIMET. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.04 KOMPOZIMI (FORMULA E BETONIT). c..vuveueerererrenceceteeseeseseseiseseesesesseeseneseseseassenneenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.05 LIDHIA FORTESI-IMIATURIM. w..oviuvvinniiiniiiinestsscsiesisisessssssaess s sassesisnesssnesesnssnsnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.06 TEST SEKSIONI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.07 MAGAZINIMI DHE MBAJTJA E MATERIALEVEL. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

568.08 MATIA E MATERIALEVE ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

568.09IMPIANTI PERZIERIES. ...vcvvvnrrinrenieriniensiisstssisssessssesissessssssaessssssassssssesassesoonssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.10 IMIKSIMI cv.vvurenierenireniinirieestesir sttt snssssaes b st sbssae s b s ss e e s b s sbsnasnssne s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

568.11 DOREZIMI
568.12 KONTROLLI | CILESISE SE MIKSIMIT..
568.13 TEMPERATURA DHE KUSHTET E MOTIT...

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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568.14 MBAITIA DHE SHTRIMIIBETONIT ...ouvevvereereereienieneeeetenissieiseeseseessssssssesessesessessenssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.15 FUGAT KONSTRUKTIVE. ......cvevereeneeneaneseesnsessesssssseanessstsessssnsssessessessssssssssnessesnessessessssnes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.16 FUGAT E ZGJERIMIT DHE TKURJES....cuuveceeeeereesneseaseesetsessessessessessessessesssasessesnessessenssens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.17 SIPERFAQIA PLASTIKE E BETONIT. ....cuvuieenciiiainisissiiciisssesesesesessesssssessessssssssssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.18 KURIMI | BETONIT. .......... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.19 SIPERFAQET ME TEKSTURE ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.20 PRANIMI....ccvevereeeeeseeseesenessesenseessessesessessesssse s eesessssese et st ee st sesssasessesessessssssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.21 IMIATIET c.veeveeeaneseseseesee s mtesesessesee st eb et ess et et ekttt ss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
568.22 PAGESA. w.cvccvevurieeseseeseesesssssesessesss s s st essesss s et esbs s et b ettt s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 601. — STRUKTURAT ME BETON TE VARFER.........ccceeeuurririnnenens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

601.01 PERSHKRIMIL. ..
601.02 MATERIAL

601.03 KomPOzIMI (FORMULA E BETONIT

601.04 TE PERGHTHSHIME. ..vvviuiininreniiirisnssisisissasssssacssssisssessssssaessssesassessssesesnssosnssasnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
601 .05HEDHIA E BETONIT. w.cveueureuiireeieierietet sttt st e sr e et s st ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

601.06 KURIMI | BETONIT

SEKSIONI 602. — TOMBINOT DHE DRENAZHIMET ........ccovvemiineeninniinncsnnians ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
602.01 PERSHKRIMI ....cuveuiereeeniereieteetseseeseseesesassess st st besae e ssesesaesssaesa s esisesaseseenesnenesnenen ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
602.02 IMATERIAL. ....veeterireeeeieeteeeetee st ettt s s e s sae s es e s sean e bt ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
602.03 TE PERGHTHSHME. ..cvvevvereninrenesnennenesiesisnesnsnennensnnns ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
602.04 SHTRIMI | TUBAVE TE BETONIT DHE TOMBINOVE BOX. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
602.05 SHTRIMI I TUBAVE METALIK «.vveviurriemeniiessimnissssssesessisssessssssaessssessssesnsessenssosnssasnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
602.06SHTRIMI I TUBAVE PLASTIK ...eveveereriersereesessessssesesseseeseseseseesessesesssssesesssessesesessesensnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
602.07 SHTRIMI | TUBAVE DRENAZHUES TE HAPUR. ....cuvtuevimiriieeseerereeseseesessesisesesseseessnesanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
602.08 PRANIMI.. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
602.09 MATIET. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
602,10 PAGESA. ...ocvimiieniiitiniii ittt ettt s st s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 603. — PLLAKA STRUKTURORE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
603.01 PERSHKRIML. ...ceveuiureneeuinnenerisisestesenisnessssssnssssssssssssesissssssnssaesssaessssssnsnesasseseonssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
603.02 MATERIAL....coieriiriniininiinetis ittt st sass b st asassae s b st s s snssasnssnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

603.03 TE PERGITHSHME
603.04 NGRITJA.
603.05 PRANIMI..

603.06 IMATIET. ...vvuviriieierinieiirieie it er st sa st sass s be s sa e sbe srssaan et en s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
603.07 PAGESA ..ottt ittt s s e s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 604. — PUSETA, DHE MBLEDHESET E UJIT..... .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

604.01 PERSHKRIML. ...ceveueereeerinteuereeiseseesesessesassesssse s s e sseseseesssaese s esi e s e seesesnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
604.02 MATERIAL ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
604.03 TE PERGJTHSHME.. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

604.04 NDERTIME BETONI...cvviuiuiiuiiiriicniieneste it ssesisne st sesns s sne st sissssnssesssnssnsnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
604.05 NJESI UJEMBLEDHESE BETONI E MURATURE ....cuveueveaitiieeieneseeseseesesse s sesessesessssnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
604.06 IMETALIKE. ..vviereriereeeenieteiestestte e ettt s s e s sr e sa et sbe b sn s e ene e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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604.07 RREGULLIMET E KUOTAVE TE STRUKTURAVE w....cuvvurverarerrscansnesesessesessessesessesesnssessesssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
604.08 NDERRIMI MES TYRE DHE NDRYSHIMI | STRUKTURAVE +....eeovereevereesssnsnsssssssssnsssnssssnssnans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B04.09 PRANIMI...cvuverrresianessnssessssssessssessssessssessssesssssssssssssessessssesssessssessesesssssssesssssssssnsssss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
604,10 IMATIET cvvvvovvvtsiseseeses et ssesesse s ss sttt bbb ba sttt i nens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B04. 11 PAGESA. ..covvvrereisiseeseseestsessteseseseseesssase b esse st sttt bbbt bae sttt essasesenas ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 605. — NENDRENAZHIMET, PANELET DRENAZHUESE DHE DRENAZHIMET ANESORE............. ERROR!

BOOKMARK NOT DEFINED.
605.01 PERSHKRIML. +.ovvvueseseseesesseseseeseanssesessessessasessasssesssssssssessssesassessesessessssesessesssessssssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
605.02 IMATERIAL. .vvvvevrtreseeseseesessesesessesesse e ss et sessesessssessssssseesessesessessssessessssessssssnssessesssnens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
605.03 TE PERGITHSHME. ...cvvveeerennne ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

605.04 VENDOSJA E NENDRENAZHIMEVE
605.05 PANEL DRENAZHUES GJEOKOMPOZIT

605.06 VENDOSJA E PANALEVE GJEOKOMPOZITI DRENAZHUESE ANESOR ...coveuvvenmneunneseeninnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
605.07 PRANIMI...ucuvimiriniiririiiiiemitesietesiesetsssiassssssssss s ssesassesassssae s ssesssssssssessssesussssssnssnenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

605.08 MATIET... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

605.09 PAGESA ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 606. — KALIME UJORE METAL TE VALEZUAR ........cccevrnnrvunrnnnnens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
606.01 PERSHKRIML. ...ceveueereveuiereueteriseseesestesesassessssessessesesee e sseseseesssaeseesesisesssesessesnensssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
606.02 IMATERIAL. .....eeveriereieeieiteieetes st ettt s s et s s eb et ebe s sssan e b s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
606.03 VENDOSJA E KALIMEVE UJORE ME METAL TE VALEZUAR ....cvervevereuinieieresiereseeseseensenenennenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

606.04 PRANIMI..
606.05 MATJET

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

606.06 PAGESA. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 607. — PASTRIMI, RISHTRIMI E RIPARIMI | STRUKTURAVE EGZIZTUESE TE UJRAVE............... ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.

607.01 PERSHKRIML ...ceveuiereueuiereuetestsestesestesesassessssessessebesee e ssesesaesssaeseesesesesaseseenesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

607.02 TE PERGITHSHME. ..ceeeveevucerenennne ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

607.03 PASTRIMI NE VEND | STRUKTURAVE. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

607.04 RISHTRIMI OSE MAGAZINIMI | TUBAVE TE HEQUR E TE RUAJTUR ...cveuueninniiierereenieesinenenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

607.05 RIPARIMI | STRUKTURAVE DRENAZHUESE. .....cuvvuiuiirininiesisneieisinienisneissesisesassssnessssenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

607.06 PRANIML. ...ceveuierenererieientesitereetes ettt et sse st sr e seesese et st es et e b seessanensenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

607.07 MATJET... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

607.08 PAGESA. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 608. — VIJA UJORE TE SHTRUARA ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

608.01 PERSHKRIMI ....eveuiereeeuiereueteriseseeseseesesassesssaeseesse e see e ssaseseesssaesaesesesesaseseesesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

608.02 IMATERIAL. .....eeverireeeeieeteiestes st ettt s st s sae s sb e seeseenese b s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

608.03 TE PERGHTHSHIME. ....vcviurineiirirerinesinissisestsssssstssssesssesessssaessne s st essssesassssssnsssenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

608.04 VIJE UJI E SHTRUAR ME GURE TE NGULUR(TYPE 1).... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
608.05 VIJE UJI E SHTRUAR ME PLLAKA ME LLAC (TYPE 2). ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
608.06 - REZERVUAR ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
608.07 VA UJI ME BETON (TYPE 4)...cvueuiiitreeteteieiese sttt ees st eessebe e st s s sese s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
608.08 VIAJ UJI ME BETON (TYPE 5). cvuvuvueererririnceiieeseeseseseinteseeenesseesenee s sesssesetsesesesssesnenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
608.09 PRANIMI... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
608.10 MATIET ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

608.11 PAGESA. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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SEKSIONI 609. —BORDURAT E KUNETAT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
609.01 PERSHKRIMI 1..vverrsesvaesssessssessesessssesssssssssesssssssssssssssssssssesensessesessesessssesssssssessssessnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
609.02 IMATERIAL..vevveveeesesressseesessssssessesessesessssessssesssssssssssssssssssssesessessesessesessssessssssssssssessnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

609.03 TE PERGHTHSHME. ..evveurriierereereriereeseeeeeenas ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
609.04 BORDURA GURI E BETONI TE PARAFABRIKUARA. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
609.05 BORDURE BETONI OSE KUNETE E BORDURE BASHKE. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
609.06 BORDURE ASFALTOBETONL. ...vuvtuveverueruesnrsenseessessesmsneseseesessesesuensesesussesessessesesnesessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
609.07 RIVENDOSJA E BORDURAVE ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
609.08 BORDURA TRAFIK NDAKESE. ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
609.00 PRANIML. ...cuveuierinieririininienitessetesieseisssiassssas st ss s sesassesasss st s sse s ssessssesssnesasnssnsnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
609.10 MATJET ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
609.11 PAGESA. .... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 610. — DRENAZHIMET HORIZONTALE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
610.01 PERSHKRIML. ...ceveueereueeuiereuetesiseseesestesesessesssaesaesssbesae e st eseseesssaeseesesisesasseseesesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
610.02 MATERIAL.....overiniriniiririinetisi ittt issass st sassss b s asassae st saesass s e sabesesnssnenssnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

610.03 KUALIFIKIMET. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
610.04 TE PERGJITHSHME. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
610.05 HAPJE VRIMASH. ...ccvviiinreniiteetetesiete et et tsee st sr e saese et st sn et beseessanesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
610.06 INSTALIMI | DRENAZHIMEVE HORIZONTALE. ...ecuvtueueuiriieserseneseeseseesessesisesessesesssmnesessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
610.07 INSTAIMI | DRENAZHIMEVE DALESE DHE SISTEMEVE TE KOLEKTOREVE. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
610.08 PRANIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

L O N = O ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BL0.10 PAGESA. ...ttt ettt ettt st st er et s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 611. — SISTEME UJESJELLESE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
611.01 PERSHKRIML. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
611.02 MATERIAL ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
611.03 TE PERGHTHSHME.c..uevieruiteeirerie e tseeessesses et e s seesese et st sn e sassanesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
611.04 MBUSHJA .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
611.05 PRANIMI.... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
L B N = OO ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B11.07 PAGESA ..cetiteiteie ettt sttt sttt sttt st er et et st ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 612. — SISTEMET E UJRAVE SANITARE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

612.01 PERSHKRIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
612.02 MATERIAL ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
612.03 TE PERGHTHSHIME. .vvvviuiiuinrenieiirienesisiesiassss st sassississ e ssssssaesssaessssessssesssnesessssasnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
612.04 SHTRIMI | LINJAVE TE UJRAVE TE ZEZA. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
612.05 MBUSHIA. ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
612.06 PRANIMLI.... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

L 7N = OO ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

612.08 PAGESA. ...ccuvinirinititiiiicites e ter sttt st s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 613. — SIPEFAQE IMITIM MUR GURI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 614. — MBUSHJE ANESORE ME BETON ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

614.01 PERSHKRIMI ..
614.02 MATERIAL
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614.03 FORMULA E PERZIERIES. ...ceuvrveerveeiiseenessssessinssesesssssesesesss et s sessessesesnssssnssessesssnens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
614.05 MIKSIMI DHE HEDHJA E BETONIT MBUSHES .....uveveneeresescsesenssensessssessessssssssssssssssssnsssans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B14.06 PRANIMI...ovuveraesianesseeseseesssessesessssessesessssesssssssssssssessssssessssessssessesssssssssssssssssssnsssss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B14.07 IMATIET cvvvvrvevesetseseeseseesessesesesse s ss st ets sttt et etk bae sttt sase s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BLA.08 PAGESA. ...ovvvririsireeseseestseeseesesesesesess it ssbesse et s e s bt et ee b bae sttt en e neias ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 615. — TROTUARET ISHUJT E SIPERFAQET MES KORSIVE............ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
615.01 PERSHKRIMI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
615.02 MATERIAL... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
615.03 TE PERGIITHSHME. .ecvvvvrernereenereeeesesesssenessssesesnssesssssssesessssssessessesessessesessssesnssessesssens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
615.04 TROTUARE E ISHUJ BETONI ...ccvvveivrierereeieeisesissesesessesse s sessssessesssssssssssssssssssnssnans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

615.05 TROTUARE E ISHUJ ASFALTI
615.06 ISHUJ E TROTUARE ME PLLAKA OSE BLLOQE TE PARAPREGATITUR BETONI..
615.07 PRANIMI

615.08 IMATIET. .viuriuiieininieiinieiestes et sttt s sb st sb bbb srssasn st en s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B15.09 PAGESA ..ottt sttt st e et et s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 616. — SHTRIMI | PJERRESIVE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 617. — GUARDRAILET ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
617.01 PERSHKRIML ..vcuveuiurenesuinienesisireseerssissssissssssssssasssssesissssssnssaesssaessssesssnesasseseonssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
617.02 IMATERIAL.....euvriririniininiinetisi sttt sass st sass b st asas e st sae st s sbe s snsnasnssnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
617.04 POST INSTALIMI. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
617.05 INSTALIMI | ELEMENTEVE TE PARMAKEVE. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
617.06 SEKSIONET FUNDORE. ...ccvviurviiiiieiesteiiseitsse st st esesseseseesesae e st es e sesnesessssnensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
617.07 LIDHJET ME STRUKTURAT. ...cuveviririereniinsimsisestsseststesissessssssaesssssssssessssesassesosnssssnsssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
617.08 GUARDRAILET E EKSPOZUARA NDAJ TRAFIKUT ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
617.09 HEQJA DHE RIVENJA E GUARDRAILEVEL ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
617.10 NGRITJIA E GUARDRAILEVE ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

617.03 TE PERGJITHSHME..

617,10 PRANIML. c.ueuveuierenererieientesteteseeres ettt et sae st s e s sae e saese et st sn bbb seensanetenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

L A 2 N = OO ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

61713 PAGESA. .viviiiiinitctieitc ittt bbb ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 618. — BARRIERAT E BETONIT DHE MURET NDARES.................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

618.01 PERSHKRIMIL. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
618.02 MATERIAL ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
618.03 TE PERGJITHSHME. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
618.04 BARIERAT E BETONIT. ...vvuviuiurieirerisnenesnesiiesnisisssssssse s sessssaesssssssssesussesssnssssnssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
618.05 MURE NDARES BETONI TE PARAPREGATITUR .....veuveveueeienneneriereseeiesiseesesesesaesesesesnessnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
618.06 SEKSIONET FUNDOR. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

618.07 REVENDOSJET ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

618.08 PRANIML. ...cuviuiereniririinisiesitenestesienetsssissssssas st ss s sassesasss st sne s st e besssnesisnssssnssnenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
618.00 IMATIET ...cvvimiteniririeiirte et ee st et s bttt e sb s en s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B18.10 PAGESA. ..ucuviviiiiniictiitit ittt s s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 619. — GARDHE RRETHIME , RUAJTES PER BAGETITE, PORTA.... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

619.01 PERSHKRIMI ...
619.02 MATERIAL...

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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619.03 RRETHIME DHE PORTA. 1..v1cuutreteseieseeeessnessinessasssessssssss st sessesesssensessesesnssessessnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
619.04 NGULIA E GARDHEVE. «...uvuevrreeseseesseessesessssesssasssssessssessssssesssesssssssesesssssssssssssssssesssnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
619.05 HEQJA DHE RIVENDOSJA E GARDHEVE .....uviveetreeneneeieseeseseseeseteesesensasseseesesenssssesnenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
619.06 GARDHE TE PERKOHSHIME. c...vvuvsveeeseeeseseseeseasasesesssssssesssssessesessesessesessessesesnssessessnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

619.07RUAITESIT E BAGETIVE. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

619.08 ZGARA ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
619.00 PRANIML. ..cuveuierenererieiententiteseeres st se e sse st ss e e s saesese et s st es e e e se e b sesssanensenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
619,10 IMATIET. ettt ettt bttt st e st ea bbb s en et e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B19.1T PAGESA. ...ttt ettt ettt st st e st er et et s en et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 622. —PAJISJET ME DITE PUNE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
622.01 PERSHKRIML. ....venveecnnene ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

622.02 PAJISIET ME DITE PUNE.
622.03 PRANIMI

622.04 IMIATIET. cuvveuveereirereeueettesssessseesseasssassessseasssaesaesssaesstasssesssessssasssesssesssssssnessssesssenssens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

622 .05 PAGESA. ...veueieuteeuteeeeeetteesteeseeseesssaeseeesesessaeas e sae s taeseeabaeess e s tebeeaaaeenneesaennrannnean ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 623. — PUNETORI ME DITE PUNE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

623.01 PERSHKRIMLL ..euvveuvreeuueeseensreeseessseassaesseesssesssasssesseesssaesssesssenssessssensesssssssssssseesssessens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

623.02 PUNETOR DHE VEGLA PUNE ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

623.03 - REZERVUAR ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
623.04 IMIATIET. ..eeteuite sttt ee s st ettt e a e s b sa et st eb et et e be seeen et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
623.05 PAGESA ..ttt ettt st et r et et s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 624. — DHEU ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
624.01 PERSHKRIML ..vcuveuiurireiuirnenenisiresesssnisnssssssssssssaessssesis e s snssaenssaessssssssnesasseseonssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

624.02 MATERIAL
624.03 PREGATITJA E SIPERFAQEVE. .
624.04 SHTRIMI | DHEUT

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

624.05 PRANIML. ..cuviuiereniiririiniieniiesistesie ittt ss s sasbesaess st s s s st e sesssnesasnsssenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

L N = O ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

624.07 PAGESA. ...ttt ettt ettt sttt st e sen e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 628. — PAJISJE RRUGORE PER ELIMINIMIN E ZHURMAVE.......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

628.01 PERSHKRIMIL. ..
628.02 MATERIAL...

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

628.03 KARAKTERISTIKAT E SISTEMIT. ..vcuveueruireenneineeessesseseseeesseseseesssaeseesesessessnsesessesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
628.04 VETITE MEKANIKE. ¢..vcevieteuerertrert ettt e s ssesseseseesssaesees i se e seenennenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
628.05 VETITE E SIGURISE. c.cveuviuruinrrirestreie st stssessteseesss e sae e sessesas e st b sanesassessenesnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

628.06 REAGIMI NE RAST ZJARRI
628.07 COPETIMI NE RAST GODITJEJE. .

628.08 DALIE E MERGIENCE. ..vivviuinririrerinsisessissssssssesessssessssesassssaesssse s ssesssnesassssssnsssenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
628.09REFLEKTIMI | DRITES DHE TRANSPARENCA. ....evvemirineeuenieneseereseesesee st esesisesaesesessssnensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
628.10 PERPUTHSMERIA ME IMJEDISIN. c.cveuveeiiiireceneeaeseenee e s s ere sttt en e e s ssnesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

628.11 JETEGJATESIA DHE KRITERET E MIREMBAJTIES
628.12 PANEL METALIK

628.13 PANELE ANTIZHURME. ....vvviuriniiriieniiississestsssssssssssessssesasssssssssnessssesussssssnssssnssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
628.14 TRANSPARENT PANEL. ..cuvuurevetrieteiestesieessse st ssessesesse e seesesse e saessesesaneseeseseesesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
628.15 PANELE TE PRODHUAR ME MATERIALE TE TJIERA NGA SPECIFIKIMET. w...ceveueereninrereeneenenennenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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628.16 STRUKTURA METALIKE MBAITESE. «...uuvuvvveessesanesessesssesessssessesessesessessesesnssesnssessesssnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

628.17 AKSESORE
628.18 DETAJET KONSTRUKTIVE. .
628.19 MATJET

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

628.20 PAGESA. ....cvimiiiniiitiiiiiciienc sttt s s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 630. — REZERVUAR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 631. — REZERVUAR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 632. — REZERVUAR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 633. — KONTROLLI | PERHERSHEM | TRAFIKUT ........cccceriuneinnnnne ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

633.01 PERSHKRIMI ..ueeveuiereeeieereuetertteseesess e e ssssessess e see e st s e saese s e i e seesesnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

633.02 IMATERIAL.....ouvriririniininienetesiiesi et ass st sassa s s asassae st b st st sbe s snsnasnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
633.04 TABELAT. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
633.05 PANELET. ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
633.06 DELINEATORET DHE SHENUESIT E OBJEKTEVE....ccueiveuieienieereereseeseseesessesineseesesesssnnesessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
633.07 HEQJA DHE RIVENDOSJA E MJETEVE PER KOTROLLIN E PERHERSHEM TE TRAFIKUT. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
633.08 PRANIMI.... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
633.09 MATIET ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
633,10 PAGESA. ...ttt ettt ettt st sttt st ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

633.03 TE PERGJITHSHME.

SEKSIONI 634. — VUEZIMET DHE SHENJAT E PERHERSHME ............cccocueuee ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

634.01 PERSHKRIMI .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
634.02 MATERIAL ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
634.03 TE PERGHTHSHIME. 1vvvviuiiniirinietirieissisiesissass s sassississ e ssssssaessssessssessssesssnesesnssasnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
634.04 REZERVUAR ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
634.05 REZERVUAR ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
634.06 SHENJAT DHE VIJEZIMET EPOXILE (TYPES D AND E) ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
634.07 SHENJA DHE VIJEZIMET TERMOPLASTIKE (TYPE H AND 1)...vuueiireenenenciieeet s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

634.08 REZERVUAR. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
634.09 REZERVUAR. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
634.10 SHENJAT NE SIPERVAQEN. .....veviurerineiereesieentisesesstseesessesesaesesasesss st esesesessesesesssssensonenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
634.11 PRANIMI...ucviuireniiririininiesitesietesiesesstsiassasss st ss s sasbesasss st sne s ss s sesssnesisnsssenssnenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

634.12 MATJET
634.13 PAGESA.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 635. — KONTROLLI | PERKOHSHEM I TRAFIKUT .......ccccvrvunrrrnnnene ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

635.01 PERSHKRIMI...ueeviuininrininiinerisinssissssisessasssssssssasssssesis e s snssaenssaesassssusnesassesesnssnsnsssenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.02 MATERIAL ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.03 KUALIFIKIMET ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.04 TE PERGJITHSHME. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.05 BARRIKADAT ...cveuiereueeueeteieteetserte et st sse st e sae e s sness st sa b s s e s seeseanenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.06 KONET DHE SHENJAT TUBOLARE .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.07 SHENJAT E KONSTRUKSIONIT, ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

635.08 BUMET. ...cutitiiteiieiee ettt ettt s e st b e st s ene e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.09 FLAMURTARET. ...cucuveueuimteueterireseeseseeeesessess st ssess e see e st s seesssaese s esis e s seesesnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.10 IMJETET UDHEZUESE......cuveuiureeietrietetseeesee st sr e saese et st sn e ssesessssnesanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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635.11 BARRIERAT E PERKOHSHME. ...ceuvuveveseesceeseseeseanesesesssssesesessesesessesessessesesnssssnssessesssnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.12 GUARDRAILET E PERKOHSHEM........ceueverussesesssasssssssssessssssessssessssssesessssssnssnsssssssssnnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.13 SHENJAT E PERKOHSHME NE ASFLAT DHE DELINEIMET. ..vuvuveveevonessesssessssnssssssssnsesssnssnnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.14 PANELET VERTIKALE .. ..c.cvveaeeseeeeseseeseeessesesssasessasssesesssssssssesessesessesessesessesnenesnssessessnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.15 DRITAT PARALAIMERUESE ... cvovseeeicsceeeseseeseinssesssss s st sessesessesensessesesnssessessnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.16 MUET SHOQERUES. ...ceevviecereseseseeeesetseseses s sess s seesesee s sess s et st s s sesnsnsessossesnesencs ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

635.17 SHIRITA NE TOKE
635.18 JASTEKE PER TE AMORTIZUAR GODITJET PROVIZOR.
635.19 SISTEM SINJALIZIMI | PERKOHSHEM

. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

635.20 GARDH | PERKOHSHEM. 1.evuviuviviererineniiessisessisestssistssesssesaesssaessssesssesssesnssssasssssenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.21 SHIRITA TE NGIITUR VIBRUES ....cveviimiuiriiiinniisesiisiiseissesasssssessssessssesissesassesusssssenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.22 PLLAKA METALIKE. c.vveviereuereriseriesetseesesessssesesstaeesesesesaesesssesss st ssesessessssesesssnnensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.23 PRANIML. c.cuveuiereneeretieentettesteres ettt et sae st s seese st st en e et be s enen et nenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.24 IMIATIET. ettt es ettt ettt e s b et e es e et e be s st ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
635.25 PAGESA. ...ttt s s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 701. — CEMENTOJA ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
701.01 CEMENTOIA HIDRAULIKE. ..evvenreririeneeeieeetee st seesseie s e seeseses e sseresaseses e seesesnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
701.02 CEMENTOJA PER MURATURA DHE PER LLAC ...cuviuiuimiitcnieneiinnesienisnetsseisesnsssssesssnenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 702. — MATERIALET BITUMINOZE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
702.01 ASFALTI BINDER....cveueuiereuirerirerteieesteesesssse st s eneseseesesas e st es e sesseanensnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
702.02 BITUM ME THITHIE w.cuvueeeeuiteeieteitee e eeeesesse st ssesse s sessese s sae s esese e seenesessssnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
702.03 MATERILET PER IZOLIMIN E LAGESHTIRES OSE HIDROIZOLIMIN E MUREVE OSE STRUKTURAVE .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
702.04 MASTIC BITUMINOZ . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
702.05 ADITIV NGIITES. ....... . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
702.06 MINERAL FIBER ....cviuiuiriineiitircrisienisisissstss st ssesnsseseesssas s sne s stesasssassssssnssnsnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 703. — MATERIALI AGREGAT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
703.01 MATERIAL | IMET PER BETON. ....veviiuiuiiiiiiiiicnt it siss e s snsnaenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
703.02 MATERIL | TRASHE PER BETON ...uveviumeueeiiriunnnessisisissisieessnsesaessssessssessssesssnesessmsasnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
703.03 ZHAVOR PER MBUSHIEL. w..vutviarsinieeeeiesessse st seessesese e sseseseesssaeseesesiseseenesessssnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
703.04 REZERVUAR. ..ottt ittt s e s sa st s sne e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
703.05 MATERIAL PER SHTRESAT NENBAZE , BAZE E SHTRESN E FUNDIT.....coueueeremirerenrereeeneninenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

703.06 MATERIAL | THYER
703.07 MATERIAL PER ASFALTOBETONIN
703.08 MATERIAL PER ASFALTIN POROZ.
703.09 MATERIL PER SHTRESEN ME RERE BITUMINOZE

703.10 MATERIAL PER BALTEN BITUMINOZE ....cveueveureenerreneesesieesseseseeseseesessesesesanseseesennenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
703.11 REZERVUAR. ...ttt s st st ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
703.12 IMBUSHES. ..veuiteniiineeninienetes s st sss s sasss st s s sa st sb e sab e snsnaenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
703.13 MATERIAL PER SHTRESEN E DHEUT ...vuveeuieieieieseeneesisne e seesesee et ene s sesnesesssnnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
T03.14 RERE .uueeuiiteitert ettt sttt sttt st eb et et en et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

703.15MATERIAL PERMBUSHJET ME BETONL. ..
703.16 MATERIAL PER BETONIN ME GJUAJTIE.
703.17 DRENAZHIMET ME GURE

SEKSIONI 704. — DHEU ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

704.01 MBUSHJA E THEMELEVE. .. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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704.02 MATERIALI PER SHTRATIN ...oovvvvvesesnessssnnsssissssssssssssnssessssssssssssssssssessssssessssssssssessenssns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
704.03 MTERIL IMBUSHES. .....corvuniveiesnenieeeseemeesssessassssss s s sssssessss s s sassssesssessenoans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
704.04 MBUSHIE STRUKTURORE. ........ouveresseseneneessnessesssssssssessessssssesssssasss e ssessssssssssessessans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
704.05 MBUSHIE SIPERFAQES. ...cuvvvrvvsuserssisesssssssssssssssssssssasesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssenssns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
704.06 GRUMBULLIM | PA KLASIFIKUAR MATERIALL......o.cuvnrumernnisssssssnsssssassssnenssssnsssssssssensans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
704.07 GRUMBULLIM I ZGJEDHUR. ....covrvunvrnrsnisnnsessssissssssssasesssssssssssssasssssmssssesssssssssssssensans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
704.08 MBUSHJE GRANULARE E ZGJEDHUR. .....coouvrereeeescnsssasassnsesssessesssssssssssssessssssssssesssssans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 705. — GURET ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
705.01 GURET PER MURET GABION .......cvvurmuniraisnrisesssrisssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssensans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
705.02 GURET PER NGULIE w....eueueeeceesnsessesseesseresessesssssss s s sssssessss s sssssssssessaseans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
705.03GURET PER STRUKTURA IMURATURE ......ccvevereeeseeseesssasesssssssscssesssssssessssessssssssesessensans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
705.04 GURE PER SKARPATA ......ooccuuvrmrrmnierssesssssessssssssssssssssssssssssessesssssssesessasesssssssssessassans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
705.05 GURE PER MURE .....oucvnvinienisscssessssses s s ssssassssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenssns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
705.06 GURE PER SHKALLEZIME. .....oocvvuurermnnissisnnsessssisssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssensans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
705.07 GURE PER SHTRESE ZALLL ....ceveesivesessessenenesss e s sasssssssesssssssesssssssssssessssssesssssssesssnsans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 706. — TUBA BETONI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
706.01 TUBA BETONI PAARMIM. ....cocooriveresseessneneesssessasssssssss s ssesssesssssasssssssssssssssssesssessssoans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
706.02 TUBA BETONITE ARMUAR ....ccovvvununnisissnnssnisesissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasesssnsnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
706.03 TUBA BETONI MIE VRIMA. ....ccoovvunimnniniinnnisisesisssassssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssensans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
706.04 TUBA BETONI TE PERFORCUAT NE FORME HARKU ......coucvenrecrinnieieeisiesnasesisssssesesseseans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
706.05 REINFORCED ELLIPTICALLY-SHAPED CONCRETE PIPE ........cocuuiumreneimiinesienssssssesensaseans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
706.06 TUBA BETONI TE PERFORCUAR PROFIL D .......comiemeeeieciciisisessse s s ssssissesesaaneans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
706.07 SEKSIONE KETONI TE PERFORCUAR KATROR(BOX). ...vvvuverenruscusesscssssnissssnisssesscse e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
706.08 GOMINA PER TUBAT E BETONIT. ...c.ounivuienriiinsnisscsssssnassssssssssssssssssesssssssssssssssssessensans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
706.09 PJESE SHTESE PER TUBAT E BETONIT.....oovumvrmiveissssssisssssssssssnssssssssssssssssessssssssssesssnonns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 707. — TUBA METALIK ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.01 TUBA HEKURI PER PUSETA. ......ouvuuvuniriisnisisssissssssssasesssssssssssssssssssssssesssssssssssssensans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.02 TUB METALIK | VALEZUAR ....ocovvvaniunnisiisnnisisessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssassssenanns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.03 TUB | VALEZUAR ALIAZH ALUMIN ......ccooeveneseiesseessesssassssessesssessss s ssssssessssssssesesssssans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.04 TUB | VESHUR ME MATERIAL BITUML. .......ouvueieeienruensssasesssnsssessessssssssessasssessssssssesssssans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.05 STRUKTURAL ME PLLAKA CELIKU. .......ccenvenrernesensseessssssesesssssssessessssssssssssssssssssssssesssnsans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.06 STRUKTURAT E PLLAKAVE STRUKTURORE PREJ ALUMINI-ALIAZH. .......oovvrrnnrisnnenssnninnseneens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.07 PLLAKA STRUKTURORE TE VESHURA ME MATERIAL BITUML. .....oovverunninrinerisnenissinesneninns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.08 TUB METALIK POLIMER. ......coucvvrvaresscesneneess e sesssssssss s sssssessss s ssssssessssssesssesssneans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.09 REZERVUAR. ......coutriimitnitcest e ssse s saessssssssss s s s s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.10 TUB DRENAZHIMILHAPUR. «.....ovcvevvreeeseneneass e sesasssssesesssssssessessssssssessssessssssssssesssssnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.11 TUB ME SPIRALE TE VESHURA ME METALI . . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.12 TUB ME SPIRALE TE VESHURA ME ALUMIN . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.13 TUB CELIKU | VALEZUAR MBI BETON ......uceenumnrenusscmsssmseseessssssesssssssssssessssessssssssssesseneans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.14 TUB INVERTE | VALEZUAR IMETALIK. ....ocoonemereneescusssaseseessnessessss s ssessssssssesessessans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.15 LIDHJET DHE PERHATESIST PER TUBAT .......coouuueruenruescsenscmsesssessss s e ssesssssssesessessans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.16 TUBA BAKRI PER UJIN E PISHEM. ...oc.ovmrvunienisnissnissssssssasesssssssnssssssssssssnsssssnsssssssssensans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.17 GOMINA PER TUBAT METALIK. c...vvvvuvisenienisniessasssassssnasesssnssssssssssssssessesssssssssssssssssenssns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
707.18 GOMINA PER TUBAT E UJIT TE PISHEM. .....ouvrviverunscunsinnsisnssssssnssssassssssssssesssnssssssessensans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 708. — TUBAT PLASTIK ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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708.01TUB POLIETILENI I BUTE. w.vuvuuvueeeseeeeeeesessessesessasssesssssssessasssessesessesessesessessesesnssessessenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
708.02 TUB POLIETILENI I VALEZUAR. «.v.vrveevareeessssssnsssasssssessssssssssssessssessnssssssessssessssssssssssesnnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
708.03 TUB POLIETILENI PROFIL I KTHYER. c..vuuvevereerssenssassssssssesnsssnsesnsesssssesssssssssssssnsssssnssnsns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
708.04 TUBA TE VALEZUAR POLIETILENI PER DRENAZHIM. ....cvuvervrcaensresacsensesensessenesessesnesessesseens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
708.05TuBA PVC ME SIPERFAQE MATERIAL TE BUTE. ...... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
708.06 TUBA PVC ME PROFILE TE NDRYSHME SEKSIONI. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
708.07 ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE (ABS) TUBA.....c.eovurrvererernerieeennsessssssnesnssssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
708.08 GOMINAT PER TUBAT PLASTIK. 1.vuvvueeeereessssesssasssssssssssssssssssessessssessesssssssssssssssssssnssnsns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 709. — HEKURI ARMUES DHE KAVOT E CELIKUT ... .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

709.01 HEKURIARMUES. ...vcuvviuteuitirirerie et seeesessssese st seneseseesesas st s st en e i e saseseessnnesssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
709.02 HEKUR | PARATENSIONUAR. ....cceetrirutrresesennsestssessesessesesseseseessssesseseseseseesesesssnensnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 710. — RRETHIMET DHE GUARDRAILET .......cccoveriinrrneniinnnnnnnnens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
710.01 TEL ME GIEMBA. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
710.02 TEL GERSHET ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
710.03 GARDH ME ZINXHIR. ...cevcuvuiarereersteseseseesesessssesess e eseseseseesesesesss st esesiseseesesesssnnensonenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
710.04 SHTYLLAT E GARDHIT. ...vcuveuirerirereeneststesessestse st ssesseseseesessesesaesssaessesessseseesesessssnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
710.05 PORTAT E GARDHIT. ...cuveuruenreririereseesestssesstessessssesse e seesesee e ssessesesanesesseseesesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
710.06 ELEMENTET E PARMAKEVE. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
710.07 SHTULLAT E GUARDRAILEVE .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
710.08 BLLOQET GUARDRAIL .....ovuiurertrerieretstesesestse st ssesse e sae e seesesae e s st ese e seeenesessssnensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
710.09 DADOT, BULONAT E KAVOT E GUARDRAILEVE. ....c.cutieueieeerierereeesieteresseseseseseesesnesesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
710.10 AKSESORET E GUARDRAILEVE ....cuvviereiieeiiseetrsteesstaeeseseseseesesee e st ss e e sesassesasssnenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
710.11RRETHIMET E PERKOHSHME PLASTIKE.......ociviiviiiiiiiinininiic s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 711. — TRAJTIMI | BETONIT DHE ADITIVET ......cccevvumernrrinncsnnnans ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

711.01 MATERIALET ADITIVE
711.02 ADITIVET AJRUES

711.03 ADITIVET KIMIK. 1euevivieuirieiiisiieniienesissiisississsesississe e saesssaessnesssesssssssssesssnssnsnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

711.04 LATEX EMULSION c..viviiiiniininicnieisieienst st sacsss e sns s saesass e sne s snssnenssnenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

711.05 PIGMENTET NGJYRUES TE BETONIT ...vuutuveuineeuteeneseeseesineeesseseseesesaesesseseseseenesessssnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 712. — MATERIALET LIDHES ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

712.01 IZOLUESIT, MBUSHESIT, DHE MBUSHJET. ...
712.02 LLACI

SEKSIONI 713. —MATERIALI PER PERMIRSIMIN E BANKINAVE................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Z13.0T DHEU. ceeveuirenireeeteee ettt r ettt st s st s st b e e s n e eb et ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.02 DHE BUJQESOR ...cuvuveurninnenessisisesinenssnssssssssssassssssssesassesesssssssssnensssssussesasnssssnssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.03 FERTILIZUESIT. 1ouveieririiuirienetesitesc s s sisstssssssasssssisss e saess st snens st sassssssnesssnssnsnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

713.04 FARAT ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.05 TALLASHI. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.06 MATERIALI BIMOR. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.07 MATERIALET NE FORME CELULASH. «.vcvvvueuiieiinirinisisnesisesssnssaensssessssesinesasneseenssnsnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.08 MBJELLIA E BIMEVE IMIIKS. ..euvevieririneniiessissninessssesisse st sesssnssaenssnessssessssesassesosnssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.09 BARI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.10 SHTRATET PER BARIN. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

713.11 NGIESHESIT ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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713.12RRULAT ME MATERIAL FIBRA. ...c.crvveerverssessinessasssesasssssesesessssessessesessesstsesessesnssessssssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713,13 THASE IME ZHAVOR ...vuvuereenesreeessseesesessssessssesssssssssssssssssssssesessessesessesesssssssssssssssssssnnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713,14 THASET IME RERE. ..evuvuresesessreeesesssssessssessssssssssssssessssssssssssessssssssessssessssssnssssassssssnnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.15 TOMBINO E PERKOHSHME .....uvvevseeeesesesceeseseesessssessssssssssssssesessesessessesesessesnssessesssnsnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.16 GARDH ME RRIETE NEJLONL. w.eeuvreeecaeereeeeresesseseseeneseseesennes ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.17 MATERIALE TE PERKOHSHEM PER KONTROLLIN E EROZIONIT .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.18 TAPETE TERFILI TE NGIESHUR ..vovuvvevseeeeeseessssessessssesesssssssssssssessessnsessesessssesssssssssssssnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.19 CANTA FILTRUESE TE SEDIMENTIT «.v.vvevvversssessessnssssssssssssssessnsessnsessessssssesssssssssssssnsns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.20 FILTRA TE INSERUART c....vvveeeseeeeseseesssessssessssesssssssssessssssssssssensessssessesessssessssssssssnsesnnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
713.21 PERDET PER KONTROLLIN E TURBULLIRES ....cvvueuienessransseseasssesessesesessssesensessencsnssessesssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 714. — MATERIALI GJEOSINTETIK ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
714.01 GIEOTEXTILE. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
714.02 DRENAZHIM GJEOKOMPOZIT ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
714.03 GIEORRIETE STABILIZUESE ......vvuvsveeeseeeseeeessseeseanssesssssssssssssessesessesessesensessesesnssessesssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
714.04 GIEOTEXTIL DHE GJEORRJETE E PERFORCUAR ......cvevuvsreeseressensesssssssessesessnsesssssssssssssnnns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
714.05 GIEOMEMBRANE .....cvovuresraeeseeeesesessesessesessssesssssssssesssssssssssesassessssessesessssssssssssesssssssas ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 715. — PILOTAT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

715.01 PILOTA DRURI TE PATRAJTUARA. .
715.02 PILOTA DRURI TE TRAITUARA

715.03 PILOTA BETONI c.vutuveueeueireuetertsert et st esessesssse st st esesaeseseesesee e s st es e sesaesesesssnnensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
715.04 VESHJE METALIKE E PILOTAVE. w.cuvviviieeeieeeteesesrenseseeesesseseseesssaeseesesesesessesessssnensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
715.05 PILOTA IMIETALIKE ...vvevieteueteetseseneieseesese st s s e s sttt ere s s s e ssesesnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
715.06 PILOTA METALIKE PROFILH. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
715.07 PANELAT E PILOTAVE.. ......... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
715.08 BAZA E PILOTES. ucveriiuiniininrenistiriesesistssisssass st sasssssssssessssssaesssasssssssnssesssnssussssssnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
715.00 DISTANCIATORET. weuveueueereuerertseresesestesessesssstsssstseesessesesaesessssessentesesaesessssessesenessssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 717. — HEKURI STRUKTUROR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
717.01 TE PERGHTHSHIME. wvvvviuiininreniiirienesisesinssssesssasssssisss e ssssssaensssesassessssesssnssessssssnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

717.02 LIDHJET E HEKURIT.
717.03KUNJAT DHE RULAT

717.04 LIDHIET ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
717.05 LIDHESIT ME SALDIM. ...ccuviuiurenirerienssisesineisessssessssesisesasnssaessssessssessssesssnssessssasnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

717.06 TUBAT CELIKU. wuveueririeririenerinitesinesisnssissssssssssasssssesis e sesssssessssessssssussssussesssnssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
717.07 VESHJET ME GALVANIZIM. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
717.08 PANELE PLUMBL. ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
717.09 DYSHEMETE RRIETE METALIKE .... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

717,10 KUSHINETAT....covemieririimiieniresistesiessssssssiassssssstsssssssessssesasssssessssssssssssssesassssassssssnssnenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
717.11 POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE) SIPERFAQET PLASTIKE TE KUSHINETAVE. ......ceuvvnenene. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

717.12 PARMAKE URASH ALUMINL. .
717.13 BULONA E DADO ALUMINI
717.14 KAVO E SALDUAR ALUMINL. ..

SEKSIONI 718. — TABELAT RRUGORE DHE MATERIALI PER VIJEZIM .......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
718.01 PANELET REFLEKTIVE. 1eviuveuiurerirerieneniinssiassssessssestssessssesssnssaessssessssesssesssnssussssssnssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
718.02 REZERVUAR. ..ottt ittt s e st s sn e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
T18.03 PANELET coeeuteuiereseretierest et eee bt ettt ettt s st st e bbb s ssan e ene s ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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718.04 SHTYLLAT E TABELAVE.....cueuuereeneseeesseseeseenesssseseanssesssssssssesessssassessesessessssesnssssnssessesssenns ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

718.05 SHENUESIT E OBJEKTEVE DHE SHTYLLAT DELINEATORET. .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
718.06 AKSESORET E MONTIMIT .. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
718.07 TABELAT INFORMUESE ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
718.08 REFLEKTORET E SHENUESVE TE OBJEKTEVE DHE DELINEATOREVE ....ccveuveveinririsneieninnenenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
718.09 BOJE PER VIIEZIM RRUGE ME BAZE DILUENTI. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
718.11VUEZIME EPOXILE ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
718.12 VUEZIM TERMOPLASTIK ...veuvevirerineneseesmeesnsesessesseseseeesseseseesssaeseesesesessseseesesnesessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
718.13 SHIRITA NGJITES PER RRUGEN TE PARAPREGATITUR ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
718.14 PLUHURI | XHAMIT ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
718.15 SHENJATE NE SIPERFAQEN E SHTRUAR. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

718.16 SHENJATE E PERKOHSHME NE SIPERFAQE.......cuvetuereearririeserseseseeseseesessesesesessesessssnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
718.17 REZINAT ADEZIVE EPOXILE......vevireriueiireeiiieeteesessesseiesee e seereses e sseresaene s seesesnenesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 719. — BOJRAT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
719.01 TE PERGJTHSHME.... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
719.02 BOJE PER STRUKTURA DRURI ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
719.03 BOJE PER BLLOQE IMURATUREL. .....vcuviiieiinieitte st seesse e sseseseess s sees e snesessssnesenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

719.04 BOJE PER STRUKTURA CELIKU ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
719.05 BOJE PER STRUKTUAR BETONL. ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
719.06 BOJE PER STRUKTURA ALUMINL c.vuvievnirinisnnnineesssisissesissesesssseesssnessssesussessssessssssnensssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
719.07 BOJE PER STRUKTURA TE TJERA METALIKE... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
719.08 BOJE PENETRUESE ... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
719.09 LENDET ME BAZE HIDROKARBURE. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 720. — MURET STRUKTURORE DHE SKARPATAT E STABILIZUARAERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

720.01 MURE DHEU TE NGJESHURA MEKANIKISHT. ...cuvvviuriviminrinieesinnisienisnenssresiesesnenessesssnenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
720.02 MURET GABION DHE SHTRETERIT E MBUSHUR ...c.vveuiieieierieieneenesiesessesisesineseeseenesesnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 721. — MATERIALET ELEKTRIKE DHE TE NDRICIMIT ........ccceeueeee ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
721 .01MATERIALI ELEKTRIK. cvvevivveuererirerieneniiesiessnisiesssestssesssesaesssaesssessssessssesassssssssssenssnenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
721.02MATERIALET E NDRICIMIT. . .cuvevererireiereeiesentse et eseneseseesesae e st ss e sesaesesaessnensanenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 722. — MATERIALI | ANKORAZHEVE ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
722.01 PAJISIET ANKORUESE ...vcuviuiuieniererienesistsisssssssssesssnesissesssnssaensssesasssssnesssnesossssssnsssenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
722.02 TENDINAT ANKORUESE. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
722.03 BULONAT E GURIT. ...... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
722.04 KUNJAT E DHEUT ccuveuiveereneteeiseiee et esesessess st ssesse s seesesse e saeaesesinesessesssnesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 723. — REZERVUAR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 724. — REZERVUAR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKSIONI 725. —MATERIALE TE NDRYSHME ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
T25.00 ULttt ettt e e e ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
725.02 CALCIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, DHE LIGNOSULFONATE. ....coveeeuereeeienenenenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
725.03 LIME. ........... ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
725.04 POZOLANET. . ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
725.05 MBUSHES IMINERAL. c..vtvviuiterireriienistssisssssssnsssssssesassesassssaessnessssesssesassssssssssenssnenss ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
725.06 BLLOQE BETONI PER NDERTIM...cuvevturueeuenneineeessesssseseesesseseseesssseseesesssessssesessesnenessenes ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
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725.07 NJESI ME BLLOQE BETONI . c..uvuvreueeeeresenseesteesensesesesesssesessesesesnsesesstsesesesessesencsssnsesenens ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

725.08TULLA PER SHTRIM DYSHEMEJE
725.09 ELEMENT TE PARAPREGATITUR BETONI ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
725.10 SKELETE, SHAKLLE DHE BLLOQE TE TJERE.. ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
725.11 NJESI METALIKE TE VALEZUARAL. ....cveuiiiininiatisietesissestssssasssese st st st ssa bt sss sttt st s bbb st sa s easbebssassssnsonsnsassnssnsnsnsane
725.12 MATERIALE PLASTIKE. ..

725.13 LLACI SPRUC .
725.14 BETON POLIMER DHE LLACL. ..vetiuiiiiiiiiici ettt sttt sr e e s sttt
725.15 VESHJET ME NGIYRA ...
725.16 BALTA GJATE SHPIMIT)..
725.17 FIBRA PERFORCUESE. ...
725.18 ADEZIVET EPOXILE. c..uvuveuteueresesesesseseesesssstesestssesesseseseeseseessese e e s asesasesae st es et b et e b seesee s eaeebes b b estebesseaesaea e s est s esennesnanane

... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SEKSIONI 801. — EKSPERTI PER MJEDISIN DHE SIGURINE

801.01 PERSHKRIML. ........
801.02 TE PERGJITHSHME.
801.03 PRANIMI .
BOL.04 IMATIET ...ttt e bbb bbb b b s bR bR bR bbb
BOL.05 PAGESA. ..vvtiteiritit ettt s bbb e bbb AR bbb bbb e

SEKSIONI 802. — STUDIMET DHE INVESTIGIMET SOCIAL/MJEDISORE

802.0T PERSHKRIMI ...eeveueeveueeueereuetesieseieesessesestsstasssttesessesesee st sssatssesse s saesesase st saesba b et ebeseebessese b eseebeb bbb et esseneebstatsaeenebmnene
802.02 TE PERGHTHSHME....cuuiureueteutrereetestetessestestese s e st saesssae st e ssebesa e se s s e e sb b e st e e e ses s e st et ea e b entbe bt eaesaea e b st s ene st esnanane
802.03 PRANIMI....
802.04 MATJET
802.05 PAGESA.

SEKSIONI 803. — PAJISJET SIGURIA E PUNETOREVE

803,01 PERSHKRIMI ...uvuveuiriuriuiurenesesieseseesestessstsstsestsssessese sae s sssassaessebe saesssase s st saessebesssbeshesaasebestensebeb bbbt et sbssnsebasassassnsnssene
803.02 TE PERGJITHSHME.
803.03 PRANIMI .
803,04 IMIATIET ...ttt bbb bR b bR b R bbb e bbb s
80305 PAGESA. ...ttt ettt ettt et e e e b e e R E R bR e R R Rt Rt e b b e bt es e s ea et ettt et ene

SEKSIONI 805 — FUSHATASENSIBILIZUESE PER SIGURINE RRUGORE

805.01 PERSHKRIML. ........
805.02 TE PERGJITHSHME. .
805.03 PRANIMI...cuveuiurenereireiisestteseeseseeue st st ess et esese b s e e s eaeseeasebe e e sseb e sa s eeeateh e s b et e se e hee b e st e b e st e b eb e e bt es e s ene st eseeseseaneseanane
805.04 MATIET
805.05 PAGESA. .

SEKSIONI 806 — MENAXHIMI | FUSHATAVE SENSIBILIZUESE PER MJEDISIN

806.0T PERSHKRIML. ...ceveueateueeuiereueetesieseueeuesteaesssstsesttesesse s see st sssaesaessesesaesesaese s st ea e st b e st e b seebess e st b eseebeb bbb esessen e bstateaeenebenene
806.02 TE PERGITHSHIME. ...cuuiureuererireresiestetessestes e e ses e s esesaesssse st e ssebesa s e s st e aesa b e st et e ses s e st et ea e b eseebebeeae s en e s st s ese st esnanane
805.03 PRANIMI....
806.04 MATJET .
B0B.05 PAGESA. ...ttt ettt ettt ettt s h e e eh e R h e R e R R Re Rt e beb e Rt es e s eh e b ettt e etene

SEKSIONI 808 — PAJISJET DHE INFERMIERIA FUNKSIONALE NE KAMP
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808.01 PERSHKRIMI.

808.02 TE PERGJTHSHME

808.03 PRANIMI
808.04 MATJET.

808.05 PAGESA.

SEKSIONI 809 — RREGULLIMET, PAJISJET DHE VEPRIMET PER RUAJTJEN E MJEDISIT

809.01 PERSHKRIMI.

809.02 TE PERGJITHSHME
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HYRJE

Keto specifikime jane te hartuara per ekzekutimin e punimeve per projektin “Studim-Projektim Zgjerimi i
Superstrades Tirane-Durres”, nen administrimin e ARSH-se. Keto specifikime citohen si “Specifikimet e
Autostrades Tirane-Durres”.

Té gjitha materialet dhe artikujt e prodhuar té furnizuar pér pérfshirjen né Punimet e Pérhershme do té
jené té reja, me cilési té larté dhe me mjeshtéri. Ato do té blihen vetém nga furnizuesit e aprovuar, té
cilét duhet té jené né gjendje té demonstrojné pérshtatshmériné e prodhimeve té tyre duke iu referuar
punéve té ngjashme dhe rezultateve té certifikuara té testimit dhe té jené té pérshtatshme pér géllimin
pér té cilin ato jané té parashikuar, si¢ thuhet né Specifikim. Furnizuesit zakonisht do té kérkohet té
certifikohen me njé sistem té menaxhimit té cilésisé né pérputhje me pjesét pérkatése té ISO 9000.

Materialet dhe artikujt e prodhuar normalisht duhet té jené té certifikuara si né pérputhje me
specifikimet dhe standardet pérkatése kombétare ose ndérkombétare té cilat duhet té jené subjekt i
miratimit té Inxhinierit. Déshmia e pérputhshmérisé mund té jeté me paragitjen e certifikimit sipas
njé skeme pajtueshmérie teknike té aprovuar ose me paragitjen e testeve té materialeve ose té
produktit Testet e tipit' né pérputhje me standardin pérkatés, ose si¢ éshté specifikuar ose udhézuar
nga Inxhinieri.

Cdo test duhet té jeté kryer ose déshmuar nga njé organizém testimi i palés sé treté té miratuar ose
nga inxhinieri i testuar dhe rezultatet e certifikuara si té tilla. Testet do té kérkohen pér ¢do lloj,
madhési dhe cilési té materialit ose pajisjes sé prodhuar gé do té pérdoret né punime.

Materialet ge do te perdoren duhet te perputhen me standartet kombetare dhe rregullat per
materialet ne punet civile dhe ne respekt te nivelit te cilesise dhe sigurise.

Kjo né asnjé ményré nuk paragjykon miratimin e ndonjé standardi té njéjté ekuivalent ose superior
ndérkombétar ose ndérkombétar té miratuar nga Punédhénési dhe Inxhinieri.

Kontraktuesi duhet té sigurojé, pér pérdorim té vetém té Inxhinierit dhe Punédhénésit, dy kopje
origjinale té botimeve té fundit té ¢do standardi kombétar ose ndérkombétar, né gjuhén angleze, té
cilat mund té kérkohen né ekzekutimin e Kontratés. Kéto mund té pérfshijné standarde alternative
ndaj atyre né té cilat materialet jané prodhuar pér t'u pérdorur si njé udhézues krahasues i cilésisé.

Standartet do te behen prone e Punedhenesit dhe nuk do t'i kthehen Kontraktorit ne fund te
kontrates. The standards will become the property of the Employer and will not be returned to the
Contractor at the end of the Contract. Vlerat e vendosura ne preventiv do te konsiderohen se
mbulojne standartet e dhena.
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Division 100

Kerkesa te pergjithshme

Seksion 101. — TERMAT , Formati dhe Definicionet

101.01 Kuptimi | Termave.

Kéto specifikime pérgjithésisht shkruhen né formen urdheruese. Né fjali qé pérdorin formen urdheruese,
nénkuptohet subjekti, "Kontraktuesi". Gjithashtu té nénkuptuara né kété gjuhé jané "duhet", "duhet té
jené", ose fjalé dhe fraza té ngjashme. Né specifikimet materiale, subjekti mund té jeté edhe furnizuesi,
fabrikuesi ose prodhuesi gé furnizon materiale, produkte ose pajisje pér pérdorim né projekt.

Kudo gé pérdoren "udhézuar’, "té kérkuara’, "té pérshkruara” ose "té porositur’, synohet "drejtimi”,
"kérkesa", "receté” ose "rend|" i Inxhinierit. Kudo gé duhet té paraqitet dicka, "dorézimi”, Inxhinieri ka

pér géllim. Né ményré té ngjashme, kudo gé pérdoren fjalét "té miratuara", "té pranueshme’, "té

pérshtatshme’, "té kénagshme" ose té ngjashme, fjalét do té thoté "té miratuara nga’
pranueshme pér” ose "té kénagshme" pér Inxhinierin.
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Fjala "do" né pérgjithési ka té béjé me vendimet ose veprimet e Inxhinierit.101.02 Specifications
Format.

Kéto specifikime jané té ndara né 11 Divizione.

Divizioni 100 pérbéhet nga kérkesat e pérgjithshme té kontratés pér té cilat nuk éshté béré pagesa
direkte. Kérkesat e pérmbajtura né Divizionin 100 jané té zbatueshme pér Kontratén, pérveg nése
specifikohet ndryshe né dosjen e Kontratés. Lista e pérhapjes sé dokumenteve do té geverisé.

Divizioni 150 pérbéhet nga kérkesat e kontratés sé projektit. Puna né divizionin 150 paguhet direkt ose
indirekt sipas orarit té ofertés dhe Seksionit gé urdhéron punén. Kur nuk ka ndonjé element pagese né
orarin e ofertés, nuk béhet pagesa direkte.

Divizionet 200 deri né 630 pérbéhen nga kérkesat e kontratés sé ndértimit pér sendet specifike té punés.
Puna né kéto Divizione paguhet direkt ose indirekt sipas orarit té ofertés dhe Seksionit gé urdhéron
punén. Kur nuk ka ndonjé element pagese né orarin e ofertés, nuk béhet pagesa direkte.

Divizioni 700 pérmban kérkesat materiale pér Divizionet 150 deri né 630. Nuk béhet pagesé e
drejtpérdrejté né Divizionin 700. Pagesa pér materialin pérfshihet si pjesé e punés sé kérkuar né
Divizionet 150 deri né 600.

Divizioni 800 pérbéhet nga masa mjedisore té detyrueshme pér pérmbushjen e detyrimeve té kontratés.

Puna né kété Divizion paguhet direkt ose indirekt sipas dukumentit te ofertés dhe Seksionit gé urdhéron
punén. Kur nuk ka ndonjé element pagese né orarin e ofertés, nuk béhet pagesa direkte.

Detajet e artikullit té pagesés né orarin e ofertés do té pérfshijné identifikimin e Seksionit nén té cilin
kryhet puna.

101.03 Shkurtimet
Sa heré gé kéto shkurtime pérdoren né kontraté, ato pérfagésojné sa mé poshté:
(a) Akronimet(Shkurtimet).

AASHTO — American Association of State Highway and Transportation Officials ~ Shogata
Amerikane e Autostradave Shteterore dhe Transportit

ACI — American Concrete Institute -(Instituti Amerikan | Betonit)

AGC — Associated General Contractors of America -Shogata E Kontraktoreve Amerikan)
AISC — American Institute of Steel Construction -(Instituti amerikan per Hekurin per Ndertim)
AITC — American Institute of Timber Construction -(institute amerikan per ndertime druri)
ANSI — American National Standards Institute- (Instituti komebetar amerikan | standarteve)
APWA — American Public Works Association- (Shogata amerikane per punet publike)

ARTBA — American Road and Transportation Builders Association -(Shogata amerikane e
ndertuesve te rrugeve dhe te ifrastruktures se transportit)

ASTM — ASTM International
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ATSSA — American Traffic Safety Services Association Shogata Amerikane e Shérbimeve té
Sigurisé sé Trafikut

AWPA — American Wood Protection Association -Shogata amerikane per mbrojtjen e drurit
AWS — American Welding Society -Shoqata amerikane e Saldatoreve

AWWA — American Water Works Association -Shoqata Amerikane per punimet e ujrave

BMP — Best Management Practice -Praktika me e mire menaxhuese

CRSI — Concrete Reinforcing Steel Institute -Instituti per celikun perforcues te betonit
Engineer —authorized representatives -Perfagesuesi | Autorizuar

EPA — Environmental Protection Agency -Agjensite per Mbrojtjen e Mjedisit

FHWA — Federal Highway Administration -Administrimi | Autostradave Federale

FLH — Federal Lands Highway -Toka Federale Autostrada

FSS — Federal Specifications and Standards -Specifikimet dhe Standartet Federale

FED-STD — Federal Standards -Standartet Federale

ISO — International Organization for Standardization -Shogata nderkombetare e Sdandartizimit
ISSA — International Slurry Surfacing Association- ( Shogata nderkombetare e shtresave)
JMF — Job-Mix Formula ( Formula e Perzierjes)

MASH - Manual for Assessing Safety Hardware- Mnauali per Perdorimin e pajisjeve te Sigurise
MPI — Master Painters Institute- Instituti | Bojes

MUTCD — Manual on Uniform Traffic Control Devices (for Streets and Highways)- Manual pér
pajisjet e kontrollit té trafikut uniform (pér rrugét dhe autostradat)

NCHRP — National Cooperative Highway Research Program -Kooperativa kombetare per
programet kerkimore te autostradave

NEMA — National Electrical Manufacturers Association -Shogata e prodhuesve elektrike

NIST — National Institute of Standards and Technology -Instituti Kombetar | standarteve dhe
teknologjise

OSHA — Occupational Safety and Health Administration -Shendeti ne pune dhe administrate
shendetesore

PCl — Precast/Prestressed Concrete Institute  -Instituti per betonet e parapregatitur dhe te
paratensionuar

PVC — Polyvinyl Chloride - Polivinili

PTl — Post-Tensioning Institute - Instituti | post tensionimit
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SEP — Sand Equivalent Passing - Kalimi | ekuivalent | reres
SF — Standard Form - Formulari standarte
S| — International System of Units - Sistemi nderkombetar | njesive
SSPC — The Society for Protective Coatings - Shoqata per shtresat mbrojtese
SWPPP — Storm Water Pollution Prevention Plan - Plani | parandalimit te ujrave te shiut
UL — Underwriter's Laboratory - Laboratoret Sigurues
U.S. — United States of America - SHBA
USC — United States Code - Kodet e SHBA
USD — United States Dollar - Dollari Amerikan
(¢) Shkurtimet e njesive matese dhe simbolet.

A — Amperazhi elektrik cd — candela intensiteti | ndricimit°C —
Temperatura ne grade celsius cu m — volume ne meter kub

d — Dita kohe

g — gram masa

H — Henry induktiviteti

ha — hectare siperfage

Hz — hertz (s7) frequenca
J — joule (N-m) energjia

K — kelvin temperature

kg — kilogram masa

km — kilometer gjatesi

L — liter volumi

Ix — lux ndricimi

m — meter gjatesia

mm — millimeter gjatesia

sqg m — meter katror siperfagja
min — minuta koha

mn — muaj koha

pogaiur o penengoeerng
Spea
p_ GZ;WZAC« Ss.}t)l/»zl’ore %“"‘ﬂl}aé\

ENGINEERING



Specifikimet
&;‘% 7 Studim-Projektim Zgjerimi i Superstrades Tirane - Durres Teknike
/ Projekt Zbatim
N — njuton (kg-m/s?) forca
Pa — pascal (N/m?) presioni
t — ton per meter masa

\% — volt (W/A) potenciali elektrik

W — watt (J/s) fugia Q — om V/A
rezistenca elektrike

(d) Simbolet e shkurtimeve metrike.

E — exa 10%
P — peta 10°®
T — tera 10"
G — giga
10°M —
mega 10¢
k — kilo
108
c - centi
102m —
milli - 10 —
micro 10°¢
n — nano
07p —
pico 1072f —
femto 10® a
atto 10

(e) Pjerresia (vertical : horizontal).

Pér pjerresite mé shumé se 1V: TH, shprehni pjerrésiné si raportin e njé njésie vertikale me njé
numeér njésish horizontale. Pér shpatet mé té larta se 1V: 1H, shprehni pjerrésiné si raportin e njé
numri njésish vertikalé me njé njési horizontale.

101.04 Definicione.

Definicionet e meposhtme do perdoren ne kete kontrate:
Shpallja e fituesit — Pranimi me shkrim nga ana e Klientit | nje oferte te paragitur.

Mbushje — Materiali | perdorur per rimbushje ose procesi | mbushjes per dherat e hequra gjate
germimeve per ndertim. Materiali | hedhur ose pricesi | hedhjes ne perputhje me strukturat e ndertuara.
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Baza — Shtresa ose shtresat e materialit té vendosur nen te me gellim pér té mbéshtetur e krijuar
gendrushmeri per shtresen finale siperfagesore

Oferta — Dokumenti | paragitur me shkrim nga ana e ofertuesit per kryerjen e punimeve me cmimin e
pershkruar.

Ofertuesit— Cdo individ ose shogeri ge paraget nje oferte.

Garancia e Ofertes — Njé formular sigurie gé garanton gé ofertuesi nuk do té térhegé ofertén brenda
periudhés sé specifikuar pér pranim dhe do té ekzekutojé njé kontraté me shkrim dhe do té sigurojé
obligacionet e kérkuara.

Dokumenti | ofertes — Dokument | cili duhet te permbaje sasite e paraishuara te zerave te punes si dhe
cmimin e ofertuar per njesi per secil ze pune ose artikull.

Ure — Njé strukturé mé e gjaté se 6 metra e gjaté, duke pérfshiré mbéshtetése, qé pérfshin dhe siguron
kalimin mbi njé disnivel, rrugé ujore, hekurudhé, rrugé, autostradé, apo pengesa té tjera.

Zona e paster — E gjithe gjatesia e rruges , perfshire ketu edhe bankinat te cilat te mund te perdoren
nga mjetet ne rast emergjence pse gabimi.
Certifikimi Komercial — Sipas Nenseksionit 106.03.

Kufinjte e ndertimit — Kufijté né secilén ané té projektit gé krijojné zonén e prekur nga operacionet e
ndértimit dhe pértej té cilave nuk lejohet asnjé nderhyrje. Né ményré tipike kufijté e ndértimit jané té
njéjta me kufijté e zones se paster, pérveg kur kérkohet pastrim shtesé.

Kontrata — Marréveshja e shkruar né mes té Klientit dhe Kontraktuesit qé pércakton detyrimet e paléve
pér kryerjen dhe pagesén pér punén e parashikuar.

Inxhinieri — Nje zyrtar perfagesues | Klientit | cili ka autoritet , Té administrojé dhe té pérfundojé
kontratat dhe té béjé pércaktimet dhe gjetjet pérkatése. Termi pérfshin disa pérfagésues té autorizuar té
Inxhinierit qé veprojné brenda kufijve té autoritetit té tyre té deleguar nga Inxhinieri. Referim te FIDIC
Red Book, MDB harmonised Edition, June 2010, Sub-Clauses 3.1and 3.2.

Modifikimet e Kontrates— Cdo ndryshim me shkrim né kushtet e kontratés. Modifikimet e kontratés jané
nga format e méposhtme:

(@) Ndryshimi administrativ. Njé ndryshim i njganshém i kontratés, me shkrim, gé nuk ndikon né té
drejtat substanciale té paléve (p.sh., njé ndryshim né zyrén paguese ose té dhénat e pérvetésimit.

(b) Urdher Ndryshimi.Njé urdhér me shkrim, nénshkruar nga Inxhinier, duke drejtuar Kontraktorin
pér té béré njé ndryshim.

(¢) Marréveshja shtesé. Modifikimi i kontratés gé kryhet me nénshkrimin e Inxhinierit (modifikimi i
njéanshém i kontratés) ose me nénshkrimin e Inxhinierit dhe Kontraktuesit (modifikimi bilateral i
kontratés).

Kontraktori — Individi ose kompania e kontraktuar nga Klienti per te realizuar punimet e parashikuara.
Koha e kontrates — Koha e lejuar e specifikuar per kryerjen e punimeve.

Prerje Terthore — Nje prerje vertilale e terrenit apo struktures nga skajet drejt gendres, ose ne rastin e
rruges prerje ge vjen pingul me aksin e rruges.

Tombino — Cdo structure (Jo Ure) ge lejon kalimin terthor nen ruge.
Dite — Nje dite kalendarike ge ka fillim dhe mbaim mesnaten.
Densiteti — Véllimi i materialit né masé pér njési. Gravitet specifike shumézuar me densitetin e ujit.

Devijim —Njé rirregullim i pérkohshém i trafikut publik né rrugét alternative ekzistuese pér té shmangur
punén ose pjesé té punés.

Diversioni — Pershkruhet si me poshte:
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(@) Ndryshimi i pérkohshém i trafikut publik né njé shtrirje té pérkohshme brenda kufijve té projektit
né ményreé gé té anashkalojé punén ose njé pjesé té punés.

(b) Ndryshimi i pérkohshém i ujit né njé kanal té pérkohshém ose népérmjet njé sistemi té
strukturave brenda kufijve té projektit né ményré gé té ruhet rrjedha e ujit népér ose pérreth
projektit.

Projektet — Projektimi e fabrikimi, ndértimi ose detajet e ndértimit i dorézohen Inxhinerit nga
Kontraktori. Gjithashtu i referohet dorezimit te projekteve.
Qeveria — Republika e Shgiperise.

Superstrade, Autostrade ose Rruge — Nje term | pergjithshem ge kupton nje segment ge perdoret per
levizje nga mjetet e motorizuara, duke perfshire te gjithe siperfagen bashke me bankina.

Korsi 1 kilometershe — Njé zoné e shtruar njé kilometér e gjaté dhe njé korsi té gjeré; Duke mos
pérfshiré korsité e kthyera, daljet, zonat e parkimit, ose korsi té tjera ndihmése.

Shtrese — Shiko "lift".
Lift — Percaktuar si me poshte:

(a) Kur vendosni dhe kompaktoni tokat, agregatet ose trotuaret; Njé lift &shté cdo shtresé e vetme e
vazhdueshme e materialit qé& merr té njéjtén ngjeshje kompakt gjaté gjithé njé operacioni té vetém
pune.

(b) Kur vendosni tubin e tombinos mé té vogél ose té barabarté me 1200 mm né diametér, materiali i
mbushjes i vendosur né té dyja anét e tubit konsiderohet té jeté né té njéjtén shtrese kur materiali
éshté vendosur né té njéjtén lartési né té dy anét e tombinos, pérpjekja kompakte e aplikuar né
njérén ané té rrymés éshté e njéjté me até té aplikuar né tjetrén dhe pérpjekja kompakte zbatohet
né té dy anét e tubit né njé operacion té vazhdueshém.

Materiali — Cdo substance e cila ploteson kushtet per kryerjen e punes.

Matja - Procesi i identifikimit t& pérmasave, sasisé ose kapacitetit t& njé artikulli té paguar. Shihni
Seksionin 109 pér metodat, termat dhe pérkufizimet e matjes.

Njoftimi per fillimin e punimeve — Njoftim me shkrim Kontraktori per fillimin ne punimeve.

Struktura e shtresave — Kombinimi | nenbazes, bazes si dhe shtresave te siperfages te vendosura mbi
shtresa shtresen e bazamentit ne menyre ge te shperndaget ne menyre uniforme ngarkesa e trafikut
Artikujt(Zerat e Punes)-- Njé artikull specifik i punés pér té cilén njé njési dhe ¢mim éshté dhéné né
kontraté.

Sigurimi i pagesés - Siguria e ekzekutuar nga Kontraktuesi dhe sigurimi ose garanci dhe i dorézuar

Inxhinierit pér té siguruar pagesat si¢ kérkohet me ligj pér personat gé furnizojné punén ose materialin
sipas kontratés.

Sigurimi | Performances —

Siguria e ekzekutuar nga kontraktori dhe sigurimi ose garancité e dhéna tek Inxhinieri pér té garantuar
pérfundimin e punés sé kontratés.

Planimetrite — Planimetrite e kontratés té paragitura nga Klienti gé tregojné vendndodhjen, llojin,
dimensionet dhe detajet e punés.

Certifikimi | Produktit — Shih Nenseksionin 106.03.

Inxhinier profesional - inxhinieré gé mbajné licenca té vlefshme gé u lejojné atyre té ofrojné shérbime
inxhinierike drejtpérdrejté pér publikun, té cilét kané pérvojé né punén pér té cilén ata jané pérgjegjés, té
cilét marrin pérgjegjésiné ligjore pér planet e tyre inxhinierike dhe té cilét jané té detyruar nga njé kod
etik Pér té mbrojtur shéndetin publik.
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Profilet Gjatesore — Gjurmé e njé rruge vertikale gé ndérthur njé sipérfage té caktuar té ndértimeve té
propozuara té rrugéve té vendosura sipas planeve, zakonisht pérgjaté vijés gendrore té shtratit rrugor.
Niveli i profilit do té thoté lartési ose gradient i gjurmés sipas kontekstit.

Projekti — Seksioni specifik i autostradés ose pronés tjetér mbi té cilén duhet té kryhet ndértimi sipas
kontratés.

Shtrirja e ruges — Prona totale ge duhet per ndertimin e rruges duke perfshire hapesirat ndihmese ,
sheshpushimet, rruget hyrese e dalese

Shtrati | rruges — Pjesa e ngritur e njé autostrade té pérgatitur si njé themel pér strukturén e shtesave
dhe bankinave

Bankina — Hapesira mes fundit te asfaltit dhe pjeses deri ku mabron trupi | rruges. Edhe pjesa ndarese
mes dy autostradave mund te konsiderohet si bankine.

Korsi — Né pérgjithési, pjesa e njé autostrade, duke pérfshiré bankinat, pér pérdorim automjetesh. Njé
autostradé e ndaré ka dy ose mé shumé korsi. Né specifikimet e ndértimit, pjesa e autostradés brenda
kufijve té ndértimit.

Prizmi | ruges — Volumi | llogaritur nga siperfagja e arritur e rruges se perfunduar minus gjendja
fillestare e terrenit shumezuar me gjtesine e aksit te rruges.

Kalim Rruli— Nje xhiro e rrulit ne nje drejtim per nje segment te caktuar.

Krahet e rruges — Njé pjesé e ngjitur me shtersen e shtruar te rruges pér kalimin e kémbésoréve,
bicikletave, automjeteve té ndaluara dhe pérdorimit té emergjencés, si dhe pér mbéshtetjen e anés
laterale té bazés, bazés dhe sipérfages.

Sitat — Nje pajisje ne ne cilat kalojne inertet dhe percakton permasat e tyre. See AASHTO M 92.

Kerkese — Permbledhja e dokumentacionit te plote (I bashkelidhur ose me dokumenta reference) e cila |
jepet per shqgyrtim ofertuesve.

Kerkesa special te Kontrates (SCR) — Shtesat dhe rishikimet e specifikave standarde té zbatueshme pér
njé projekt individual.

Specifikimet — Kerkesat e paragitura me shkrim per kryerjen e punimeve.

Formularet Standart (SF) — Formularet e dorezuar nga Klienti te cilet perdoren si dokumenta te
Kontrates.

Planet Standarde - Planet e detajuara té aprovuara pér pérdorim té pérséritshém dhe té pérfshira si
pjesé e planeve.

Specifikimet standarde - Specifikimet standarde pér ndértimin e rrugéve dhe urave né Shqipéri
miratohen pér pérdorim té pérgjithshém dhe pérdorim té pérséritur.

Stacioni - Njé vend i sakté pérgjaté njé linje té anketimit. Matet né ményré tipike nga njé piké e njohur
fillestare né sistemin metrik.

Strukturat - Urat, tombinot, basenet e kapjes, hyrjet e rénies, mureve mbajtése, cribbing, pusetat,
fundrat, ndértesat, kanalizimet, tubacionet e shérbimit, underdrains, kullat themeli dhe karakteristika té
tjera té ndértuara gé mund té hasen né puné.

Nenbaza — Shtresa ose shtresat e vendosura mbu bazament per te mbajtur materialin e bazes.

Nénkontraté - Marréveshja me shkrim ndérmjet Kontraktuesit dhe njé individi ose personi juridik gé
pérshkruan kryerjen e njé pjese té caktuar té punés.

Nénkontraktor - Njé individ ose person juridik me té cilin Kontraktuesi kalon per kryerje njé pjesé té
punés. Kjo pérfshin nénkontraktorét né ¢do nivel.

Nenshtresat — Siperfagja finale e shtratit te rruges mbi te cilen vendosen shtresat e rruges si dhe
bankinat.
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Pérfundim thelbésor - Pika né té cilén projekti éshté i ploté né ményré gé té mund té pérdoret né
meényreé té sigurt dhe efektive nga publiku pa vonesa té métejshme, ndérprerje ose pengesa té tjera. Pér
punimet konvencionale té urés dhe autostradés, éshté pika e pérfundimit té kuvertés sé urés,
parapetéses, strukturés sé trotuarit, shpatullave, kullimit, trotuarit, prishjes sé madhe, zhdukjes sé
rrugéve, nénshkrimit té pérhershém dhe shenjave, pengesave té trafikut, sigurisé, shérbimeve dhe
punés sé ndrigimit.

Nénstruktura - Té gjithé pérbérésit e njé ure nén kushinetat e shtresave té thjeshta dhe té
vazhdueshme, skajet e hargeve dhe pjesét e sipérme té kornizave té ngurté, duke pérfshiré muret
mbajtes, muret e varur dhe mbeshtetjet mbrojtése krahut.

Materiali i pérshtatshém - Materiali gure ose dheu gé do té sigurojé themele té géndrueshme,
argjinaturé ose shtratin rrugor, dhe éshté i liré nga léndé organike, plasaritje, rrénjé, léndé djegése ose
material tjetér démtues. Materiali i pérshtatshém mund té kérkojé tharje ose shtimin e ujit, pickimin e
rrénjéve dhe metodave té tjera té manipulimit para pérdorimit. Materiali i pérshtatshém pérfshin
klasifikimin e materialeve pér té cilat éshté projektuar projekti

Kryeinspektori - Pérfagésuesi né terren i Kontraktorit i cili ka autoritetin pér té vepruar pér
Kontraktuesin dhe i cili éshté pérgjegjés pér drejtimin dhe mbikéqgyrjen e punéve ndértimore né emér té
Kontraktuesit.

Superstruktura - Ura e téré, pérveg nénstrukturés.

Garantori — Njé individ ose korporaté ligjérisht pérgjegjés pér borxhin, parazgjedhjen ose déshtimin e
njé Kontraktuesi pér té pérmbushur njé detyrim té kontratés.

Shtresa Siperfagesore - Shtresa e larté ose shtresa e njé strukture té trotuarit projektuar pér té
akomoduar ngarkesén e trafikut dhe pér t'i rezistuar rréshqitjes, konsumit té trafikut dhe erozionit.
Nganjéheré i referohemi si kursi i veshur.

Vlera e synuar - Njé numér i krijuar si njé gendér pér té vepruar né njé proces té caktuar. Pasi té
krijohet, rregullimet duhet té béhen né proces, sipas nevojés, pér té mbajtur njé tendencé gendrore né
lidhje me vlerén e synuar. Rezultatet e testit t&é marra nga njé proces i kontrolluar miré duhet té
grupohen ngushté rreth vlerés sé pércaktuar té synuar dhe mesatarja e rezultateve té testit duhet té
jeté e barabarté ose pothuajse e barabarté me vlerén e pércaktuar té synuar.

Rruga e Udhétimit - Pjesa e rrugés sé caktuar pér lévizjen e automjeteve, me pérjashtim te bankinave.

Materiali i papérshtatshém - Materiali jo i afté pér té krijuar themele té géndrueshme, argjinatura apo
shtylla. Materiali i papérshtatshém pérfshin plasaritje, pederast, mbeturina ose toka me pérmbaijtje té
larté organike ose karakteristika inxhinierike.

Puna - Pérfshin, por nuk kufizohet né, pajisjen e punés, materialit, pajisjeve, mjeshtéri, prodhimin /
fabrikimin e komponentéve dhe rasteve té tjera té nevojshme pér té pérfunduar projektin sipas
kontratés.

Ditét e Punés - Njé dité kalendarike né té cilén moti dhe kushtet tjera gé nuk jané nén kontrollin e
Kontraktuesit do té lejojné gé operacionet e ndértimit té vazhdojné pér pjesén mé té madhe té dités (8
oré) me forcén normale té punés té angazhuar né kryerjen e sendit kontrollues ose artikujve té punés
Qé do té ishte né zhvillim e sipér né até kohé, por pérjashtimisht té shtunén, té dielat dhe festat e
njohura. Nése Kontraktuesi zgjedh té punojé né kéto dité dhe Inxhinier e lejon até, ato dité nuk do té
konsiderohen si dité pune
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Seksioni 103. — QELLIMI | PUNIMEVE
103.01 Qellimi | Kontrates.

QélLlimi i kontratés éshté té sigurojé ndértimin dhe pérfundimin e punés sé pérshkruar. Detajet e sakta té
kryerjes sé punés nuk pérshkruhen pérvegse konsiderohen si thelbésore pér pérfundimin me sukses té
punés. Furnizoni punén, materialin, pajisjet, mjetet, transportin dhe furnizimet e nevojshme pér té
pérfunduar punén sipas kontratés.

103.02 Mosmarreveshjet.

Té gjitha mosmarréveshjet gé dalin né lidhje me kété kontraté ose gé lidhen me kété kontraté do té
zgjidhen sipas Librit té Kug té FIDIC, MDB té harmonizuar Botimi 2010, Nénklauzola 20 - Kérkesat,
Mosmarréveshjet dhe Arbitrazhin.

Kérkesa nga Kontraktuesi béhet me shkrim dhe dorézohet brenda afatit kohor té specifikuar nga GCC.
Kérkesa e Klientit kundér Kontraktuesit do té jeté subjekt i njé vendimi me shkrim nga Inxhinier.

Kur Kontraktuesi po paraget njé kérkesé, Kontraktuesi duhet té ofrojé certifikimin e méposhtém né
kérkeseé:

"Uné vértetoj se kérkesa éshté béré né mirébesim; Qé té dhénat mbéshtetése jané té sakta
dhe té plota né té miré té njohurive dhe besimeve té mia; Se shuma e kérkuar kérkon saktésisht
pasqyrimin e kontratés pér té cilén Kontraktuesi mendon se Klienti éshté pérgjegjés; Dhe se uné jam i
autorizuar pér té vértetuar kérkesén né emér té Kontraktuesit ".

Kérkesa e certifikimit nuk zbatohet pér ¢éshtjet né polemika gé nuk jané paragitur si té gjitha ose pjesé e
njé kérkese.

Certifikimi mund té ekzekutohet nga ¢do person i autorizuar pér té lidhur Kontraktuesin né lidhje me
kérkeséen.

Nése kérkesa e Kontraktorit i dorézohet Inxhinierit ose njé kérkesé nga Klienti i paragitet Kontraktuesit,
palét, me pélgimin e ndérsjellé, mund té bien dakord té pérdorin zgjidhjen alternative té kontesteve
(ADR).

Nése Kontraktuesi refuzon ofertén pér ADR, Kontraktuesi duhet té informojé Inxhinierin, me shkrim, pér
arsyet specifike té Kontraktuesit pér refuzimin e ofertés.

Kontraktuesi duhet té vazhdojé me zell me pérmbushjen e késaj kontrate, né pritje té zgjidhjes
pérfundimtare té ¢do kérkese pér lehtésim, kérkesé, ankesé ose veprim gé rrjedh sipas kontratés dhe
né pérputhje me ¢do vendim té Inxhinierit.

Kur kérkon njé vendim té Inxhinierit pér interpretimin e kushteve té kontratés pér mbulimin e kostove té
rritura, Kontraktuesi do té pércaktojé shumén dhe do té vértetojé shumén. Pér mé tepér, do té pérfshijé
njé shpjegim té interpretimit té kushteve té kontratés, klauzolés sé kontratés sipas té cilés béhet
kérkesa, dokumentacionit mbéshtetés dhe té dhénave adekuate té kostos pér té mbéshtetur shumén e
kérkuar.
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Seksioni 104. — KONTROLLI | PUNIMEVE
104.01 Autoriteti | Inxhinierit.

Inxhinieri mund té delegojé autorizim pérfagésuesve pér té vendosur mbi pranueshmériné e punés,
pérparimin e punés, pezullimin e punés, interpretimin e kontratés dhe pérmbushjen e pranueshme té
kontratés. Termi Inxhinier pérfshin pérfagésuesit e autorizuar té Inxhinierit, duke pérfshiré inspektorét,
duke vepruar brenda kufijve té autoritetit té tyre té deleguar nga Inxhinieri.

104.02 Autoriteti | Inspektoreve.

Inspektorét jané té autorizuar té inspektojné punén, duke pérfshiré pérgatitjen, fabrikimin ose prodhimin
e materialit pér projektin. Inspektori nuk éshté i autorizuar té ndryshojé ose té heqgé doré nga kérkesat e
kontratés, té léshojé udhézime né kundérshtim me kontratén, té veprojé si pérgjegjés pér Kontraktorin
ose té drejtojé veprimtariné e Kontraktuesit. Inspektori ka autoritetin té identifikojé punén jo-
konformuese derisa ¢éshtja té mund té referohet dhe té vendoset nga Inxhinieri. Inspektori ka autoritetin
pér té ndérmarré veprimet e nevojshme pér té parandaluar rrezikun e menjéhershém dhe thelbésor té
vdekjes ose démtimit duke pérfshiré ndalimin e punés.

104.03 Specifikimet dhe Preojektet(Vizatimet).

Kontraktuesi duhet té mbajé né vendin e punés njé kopje té vizatimeve dhe specifikimeve dhe né ¢do
kohé t'i japé Inxhinierit mundésiné pér té arritur né to. Cdo gjé gqé pérmendet né specifikimet dhe gé nuk
éshté treguar né vizatime, ose té treguar né vizatime dhe gé nuk pérmendet né specifikimet, do té jeté e
njéjté sikur tregohet ose pérmendet né té dyja. Né rast té dallimit midis vizatimeve dhe specifikimeve,
specifikimet do té geverisin. Né rast té mospérputhjes né shifra, né vizatime ose né specifikime, ¢éshtja
duhet t'i dorézohet menjéheré Inxhinierit, i cili menjéheré duhet té marré njé vendim me shkrim. Cdo
rregullim nga Kontraktuesi pa njé pércaktim té tillé do té jeté né rrezik dhe shpenzime vetanake.
Inxhinier duhet té japé kohé pas kohe vizatime té tilla té detajuara dhe informacione té tjera gé
konsiderohen té nevojshme, pérveg nése parashihet ndryshe.

Kudo gé né specifikimet ose né vizatime pérdoren fjalét e urdhéruara, té kérkuara, té urdhéruara, té
pércaktuara, té pérshkruara, ose té fjaléve té importit té njéjté, duhet té kuptohet se drejtimi, kérkesa,
urdhri, caktimi ose receté i Inxhinierit ka pér géllim Dhe né ményré té ngjashme fjalét e miratuara, té
pranueshme, té kénagshme, ose fjalét e importit té ngjashém do té thoté té miratuara ose té
pranueshme ose té kénagshme pér inxhinierin, pérveg nése shprehimisht éshté shprehur ndryshe.

Kur pérdoret si¢ tregohet, si¢ tregohet, si¢ éshté detajuar ose fjalét e importit té ngjashém, duhet té
kuptohet se referenca éshté béré né skicat qé shogérojné kété kontraté, nése nuk shprehet ndryshe.
Fjala e dhéné si e pérdorur kétu do té kuptohet té thoté té sigurojé té ploté né vend, gé éshté e mobiluar
dhe instaluar.

Skicimet e objektit nénkuptojné projektet gé i dorézohen Kontraktorit, nénkontraktorit ose ndonjé
nénkontraktor té nivelit mé té ulét né pajtim me kontratén e ndértimit, duke treguar né detaje (1)
fabrikimin e propozuar dhe montimin e elementeve strukturore dhe (2) instalimin (p.sh formén ,
Pérshtatet dhe detajet e bashkéngjitjes) té materialeve ose pajisjeve. Pérfshin vizatime, skema, skema,
skema, literaturé pérshkruese, ilustrime, oraret, performancén dhe té dhénat e testimit, dhe materiale té
ngjashme té dhéna nga kontraktuesi pér té shpjeguar né detaje pjesé té vecanta té punés gé kérkohet
nga kontrata. Klienti mund té kopjojé, té pérdoré dhe té zbulojé né ¢farédo ményre dhe pér ¢do géllim té
skicave té dyganeve té dorézuara sipas késaj kontrate.

Nése kjo kontraté kérkon vizatime té dyganeve, Kontraktuesi duhet té koordinojé té gjitha projektet e
tilla dhe t'i rishikojé ato pér saktésing, plotésiné dhe pajtueshmériné me kérkesat e kontratés dhe duhet
té tregojé aprovimin e tij si déshmi pér njé koordinim dhe rishikim té tillé. Projektet e dyganeve té
dorézuara né Inxhinier pa déshmi té miratimit té Kontraktuesit mund té kthehen pér ri-dorézim. Inxhinier
do té tregojé njé miratim ose mosmiratim té vizatimeve té dyganit dhe nése nuk aprovohet, si¢ paragitet
duhet té tregojé arsyet pérkatése. Cdo puné e kryer para miratimit té tillé do té jeté né rrezik té
Kontraktuesit. Aprovimi nga ana e Inxhinierit nuk do té ¢lirojé Kontraktuesin nga pérgjegjésia pér ndonjé
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gabim ose léshim né vizatime té tilla, as nga pérgjegjésia pér pérmbushjen e kérkesave té késaj
kontrate, pérvegse né lidhje me variacionet e pérshkruara dhe té miratuara né pérputhje me poshté.

Nése projektet zyres se kantieirit tregojné ndryshime nga kérkesat e kontratés, Kontraktuesi do té
pérshkruajé ndryshime té tilla me shkrim, té ndara nga projektet, né kohén e dorézimit. Nése Inxhinier
miraton ndonjé ndryshim té tillé, Inxhinier do té léshojé njé modifikim té pérshtatshém té kontratés,
pérve¢c se nése ndryshimi éshté i vogél ose nuk pérfshin njé ndryshim né ¢mim ose né kohén e
performanceés, nuk duhet té léshohet njé modifikim.

Kontraktuesi duhet t'i dorézojé Inxhinierit pér miratim katér kopje (pérveg rasteve kur tregohet ndryshe)
té té gjitha vizatimeve té dyganeve si¢ kérkohet nén titujt e ndryshém té kétyre specifikimeve. Tre grupe
(pérveg nése tregohet ndryshe) té té gjitha vizatimeve té zyres, do té mbahen nga Inxhinieri dhe njé set
do t'i kthehet Kontraktuesit

(a) General. Rishikimi dhe dorézimi i dokumenteve té kérkuara pér té ndértuar punén pér saktésing,
plotésiné dhe pajtueshmériné me kérkesat e kontratés pér miratim nga Inxhinieri. Dokumentet e
dorézuara pa déshmi té miratimit té Kontraktuesit mund té kthehen pér ri-dorézim. Koha pér
aprovim fillon kur dokumentet kthehen pér rishikim ose nése kérkohet informacion shtesé nga
Inxhinier. Mos kryej puné né lidhje me dokumentet ose skicimet e paragitura para miratimit té
Inxhinierit.

(1) Dokumente te tjera pervec projekteve. Dokumentet e tjera pérveg vizatimeve pérfshijné
literaturén pérshkruese, ilustrimet, oraret, performancén dhe té dhénat e testimit dhe
materialet e ngjashme té dorézuara nga Kontraktuesi pér té vértetuar ose shpjeguar né
detaje pjesé té vecanta té punés gé kérkohen nga kontrata. Pérve¢ nése parashikohet
ndryshe né kontraté; Dorézoni 3 kopje letre dhe njé kopje elektronike pér shqyrtim. Lejoni 14
dité pér miratim nga ana e Inxhinierit pérveg nése specifikohet ndryshe.

(2) Vizatimet. Vizatimet pérfshijné:

(A) Planimetri gé tregojné pozicionin relativ (vertikal dhe horizontal sipas rastit) té punés gé duhet té
kryhet;

(B) Detajet e fabrikimit pér artikujt dhe stajet e montimit e prodhuara;
(C) Procedurat e instalimit dhe montimit;
(D) Detajet e sistemeve pas tensionimit dhe sistemeve té tjera;

(E) Procedurat e hollésishme té llogaritjeve dhe gérmimeve gé jané né pérputhje me standardet e
sigurisé lokale dhe kérkesat e rregullave;

(F) vizatimet pér zbatimin e kontrollit té trafikut; dhe
Metodat pér kryerjen e punéve prané strukturave ekzistuese ose zonave té tjera gé duhet té mbrohen.

dimensionet e vizatimit jane né té njéjtat njési si¢ tregohet né planet. Kufizoni vizatimet né njé
madhési maksimale té barabarté me até té miratuar pér kontraté. Pérfshini né c¢do fleté té
vizatimit dhe llogaritjes, numrin e projektit, emrin dhe identifikimin tjetér si¢ tregohet né
kontraté.

Dorézoni 3 komplete letrash me vizatime, njé grup elektronik té vizatimeve dhe llogaritjet
mbéshtetése. Vizatimet do té rishikohen sipas porosisé gé ata pranojné. Lejo 40 dité pér
miratimin e inxhinieréve té vizatimeve té strukturés hekurudhore dhe 30 ditéve pér miratimin e
vizatimeve té tjera. Dérgoni vizatime shtesé specifike pér situata unike né ményré qgé té sgaroni
paragitjen, detajet e ndértimit ose metodologjiné kur kérkohet nga Inxhinier. Merrni miratimin
me shkrim pérpara se té ndryshoni ose té devijoni nga vizatimet e pranuara.

(b) Kerkesat specifike per strukturat e betonit dhe ato me material te perziera.

(1) Paraqitni projektet si me poshte:
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(@) Planimetrite specifike té siteve pér té gjitha llojet e mureve dhe instalimet
gabion;
) Detajet e dyshekut té gabionit dhe té dyshemesé dhe procedurat e instalimit;

(c) Formularét dhe materialet pér strukturat e betonit jo-ura té hedhura né vend dhe
mure mbajtése mé té médha ose té barabarta me lartésiné 1,8 m;

(d)  Vizatimet e fabrikimit pér skelat e urés dhe parapetat;

(e)  Vizatimet e fabrikimit pér anétarét e paracaktuar;

o Vizatimet e fabrikimit dhe instalimit pér kuvendet e pérbashkéta té zgjerimit;
(g)  Vizatimet e fabrikimit pér kuvendet mbajtése;

(h) vendndodhjet e pérbashkéta té ndértimit dhe sekuencat e vendosjes sé kuvertés
sé betonit jo sipas planeve;

(i) Diagramet e montimit pér sistemet e ndérveprimit té Strukturés sé Metaleve té
Dherave (Strukturat me shumé pllaka);

G) vizatimet strukturore té fabrikimit té celikut;

Detajet e hangarit té shérbimeve;

) Vizatimet e fabrikimit dhe instalimit pér artikujt e parafabrikuar; dhe
(k) Planimetrite specifike per vendet e strukturave te gurit.

(2) Paragisni vizatime gé& mbajné nénshkrimin e njé inxhinier té larté gé ka aftési né fushén e
projektimit pérkatés pér sa vijon:

(a) Format dhe materialet pér strukturat e betonit té hedhura né vend, mé té médha
se 1.8 metra né lartési;

) sistemet e shtréngimit dhe copézat me madhési mé té madhe se 1.8 metra né
lartési;
(c) sistemet e mbéshtetjes qé mbéshtesin ngarkesat e trafikut;

(d) Formularét e betonit té urave, duke pérfshiré format e kuvertés; Me pérjashtim
té railings, parapets, dhe komponentét mé pak se 1.8 metra né lartési;

(e) Strukturat pérmbyllése pér punén e urés;
o planet e ngritjes sé shtresave;
(2) prishja e pjesshme e elementeve té urés strukturore;

(h)  sistemet pas tensionimit;
(i) Rryma e betonit dhe detajet e kokés;
G) Detajet e shpateve té pérforcuara té dheut;

Ankorat e tokes, gozhda e tokes, rrufeja e shkembeve, grumbujt e drejtuar,
boshtet e shpuara dhe detajet e montimit te mikropiles, vendosja dhe instalimi dhe
procedurat e testimit;

) (L) MSE dhe detajet e lidhjes sé murit;
(m) (M) Detajet alternative té& murit mbajtés; dhe

(n) (N) Detajet dhe procedurat e instalimit pér sistemet mureve.
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(3) Paragisni vizatimet gé mbajné vulén dhe nénshkrimin e njé inxhinier profesional i cili éshté i
afté né formén dhe dizajnin e punimeve dhe licensuar né shtetin ku projekti do té ndértohet
pér sa vijon:

(@) Certifikata pér ¢cdo strukturé me njé hapésiré mé té madhe se 4.8 metra;

b) Detyrat pér ¢do strukturé me njé lartési mbi 4.3 metra;

(c) Detyrat pér strukturat ku trafiku, pérveg punétoréve té pérfshiré né ndértimin e
strukturés, do té udhétojé nén strukturén; dhe

(d) Strukturat e pérkohshme té urés pér pérdorim publik.

(c) Projektet (Vizatimet) sic jane ndertuar ne realitet(As build Drawings). Pérdorni njé grup té
planeve té parashikuara nga Klienti ekskluzivisht pér vizatimet e sic jane ndértuara. Pérdorni
ngjyrén "e kuge" pér té identifikuar ndryshimet. Pérdorni metoda té miratuara pér té regjistruar me
saktési dhe rregullisht ndryshimet. Pérfshini detaje dhe shénime mbi informacionin shtesé té
zbuluar gjaté ndértimit. Futni shtesa ose ndryshime né vendndodhjen, karakterin dhe pérmasat e
punés sé kérkuar. Detajet e grevés tregojné se nuk jané té zbatueshme pér punén e pérfunduar.

Ndérsa puna vazhdon, vazhdimisht pérditésoni fletét e planit pér té reflektuar detajet e ndértuara.
Kontrolloni dhe fletét e planit fillestar gé jané pérfshiré né punén e pérfunduar pa ndryshim.
Pérfshini sa mé poshté:

(1) Fleta e titullit.
(a) "AS-BUILT DRAWINGS" (bold text);
B) Emri i Kontraktuesit;
C) Emri i pérfagésuesit té inxhinierit né vend;
D) data e pérfundimit té projektit;
E) Rishikimet pér gjatésiné e projektit;
F) Rishikimet pér fillimin dhe mbarimin e stacioneve té projektit;
H) Rishikimet pér indeksimin e fletéve;
1) ndryshimet né tabelén e zgjerimit té kurbés;
J) Zbuloni ¢do orar ose opsion gé nuk éshté dhéné;
K) Njé shénim ku thuhet "Puna éshté ndértuar sipas ményrés sé pércaktuar, pérveg rasteve kur
éshté shénuar ndryshe". dhe
(L) Shénimet e planit.

(
(
(
(
(
(
(
(
(

(2)Seksionet e fleteve tipike.
(a) Rishikimet né pérmasa;

(b) Rishikimet né material;

(c) Rishikimet né rangun e stacionit;

(d) Rishikimet pér fillimin dhe mbarimin e stacioneve té projektit; dhe
(e) oraret e shtréngimit ose opsionet qé nuk jané dhéné.

(3) Pérmbledhje e sasive dhe tabelave.
(A) Rishikimet e sasive, vendndodhjeve, vérejtjeve / vérejtjeve, pérfshiré totalin;

(B) Zérat e pashfrytézuar té pagave;
(C) ndryshimet né normat e aplikimit; dhe

(D) Rishikimet pér vendndodhjen, Lojin, trajtimet fundore, ripérpunimin dhe
shtrembérimin né pérmbledhjen e kullimit.

(4) Plani dhe fletét e profilit. Futni shénime shtesé ose rishikime né vendndodhjen, karakterin
dhe pérmasat e artikujve vijues:

(a) Planet.

T - |
Spea
p_ GZ;WZAC« Ss.}t)l/»zl’ore %“"‘ﬂl}aé\

ENGINEERING



Specifikimet
Studim-Projektim Zgjerimi i Superstrades Tirane - Durres Teknike
Projekt Zbatim
(1) Shtrirja dhe informacioni i kurbés dhe spiralit;
(2) kufijté e ndértimit;
(3) E drejta e udhétimit;
(4) Qasjet né rrugg;
(5) Nén-gérmimi dhe zhdukja e rrugés;
(6) Nenndrenazhimet;

(7) Hekurimet dhe kanalizimet;

(1) Kanalet ;

2) (Monumente dhe referenca té pérhershme;

3) ( Ndérmarrje té ndértuara, té zhvendosura ose té hasura; dhe
(4) ) mure.

(5) e profilit.

(6) Shkallét, ngritjet dhe vendosja e pikave té krygézimit;

(7) (2) Equations;

8) (3) Diametri i rrymés, gjatésia, lloji dhe vendosja;

) (4) Shtrirja e rrymés dhe gjatésia e kanaleve ekzistuese;

(10) (5) té mureve; dhe

(11) (6) Mbrojtja, mbrojtja dhe trajtimi pérfundimtar.

(5) Fletet e urave. Futni shénime shtesé ose rishikime né vendndodhjen, karakterin dhe

pérmasat e artikujve vijues:

(a) Fillimi e mbarimi | urave;

(b) Prerjet duke dregurar detajet e lidhjeve e mureve ;

(c) Rregjistri | nguljes se pilotave me gjatesi force etj;

(d) Madifications or repairs to drilled shafts or micropiles;

(e) Regjistrimet e instalimit t& mikropilotave me kohézgjatjen e shpimit dhe vézhgimet,
dridhjet, vendndodhja dhe pjerrtésia pérfundimtare, lartésia e tipit pérfundimtar, lartésia
e ndérprerjes, modifikimi ose riparimi, presionet dhe sasité e furrés dhe regjistrimet e
testimeve;

(f) Regjistrimi pas tensionimit duke pérfshiré sekuencén e stresit, forcén e ngritjes, dhe
madhésiné dhe paragitjen e kanalit; Sekuenca ndértimi dhe betoni;

(g) Detajet e kushinetave dhe orientimi;

(h) Fugat e diletacionit me gjithe detajet e tyre dhe kushtet atmosferike per montim

(6) Cdo ndryshim né plan ose né pérmasa, duke pérfshiré ndryshimet né pérforcim. Fleté té

ndryshme. Futni shénime shtesé ose rishikime né vendndodhjen, karakterin dhe pérmasat e
artikujve vijues:
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(a) Zonat e parkimit dhe kthimit;

(b) Trotuartet;

(c) rrethimet;

(d) Gjelberimi dhe mbjellja e pemeve;
(e) Vijezimi dhe shenjat ne sipervage;
(f) Sinjalistika;

(g) Erozioni permanent

(h) Cdo shenim tjeter.

(7) Fletet standatrte dhe te detajeve. Vini re shtesat ose rishikimet e karakterit dhe
dimensioneve té detajeve.

Mbajini vizatimet né vendin e projektit.

Mbani vizatimet e (AS BUILT) ndértuara si aktuale dhe mbani njé regjistér rishikimi té ndryshimeve té
béra. Takohuni me Inxhinierin pér té shqyrtuar bashkarisht vizatimet e ndértuara dhe regjistrimin pér
saktésing, plotésiné dhe lexueshmériné para dorézimit té ¢do fature mujore.

Dorézoni vizatimet pérfundimtare té ndértuara dhe rishikimet pérpara inspektimit pérfundimtar. Gabimet
korrigjuese dhe léshimet e gjetura gjaté inspektimit pérfundimtar dhe ri-dorézimin e vizatimeve
pérfundimtare té ndértuara pér miratim brenda 7 ditéve pas inspektimit pérfundimtar.

Kur vizatimet pérfundimtare té ndértuara jané miratuar, dorézoni skedén pérfundimtare té vizatimeve té
ndértuara dhe njé skedar té vetém, kopje elektronike té ngjyrave té vizatimeve. Dorézoni kopjen
elektronike né njé format té miratuar né CD-R, DVD-R ose né media té tjera elektronike té miratuara.
Pérfshirja e versionit mé té fundit té lexuesit té miratuar né mediat elektronike. Jepni njé cilési té
rezolutés ku ngjyra, teksti dhe linjat jané garté té dallueshme.

104.04 Koordinimi i Dokumenteve té Kontratés.

Kérkesat e vecanta té kontratés, planet, dhe specifikimet standarde jané dokumentet e kontratés. Njé
kérkesé né njé dokument éshté e detyrueshme sikur ndodh né té gjitha dokumentet e kontratés.
Dokumentet e kontratés synojné té jené plotésuese dhe té pérshkruajné dhe té sigurojné njé kontraté té
ploté. Né rast té mospérputhjes, pérmasat e llogaritura dhe té treguara rregullojné pérmasat e luspa.
Dokumentet e kontratés geverisin né rendin e méposhtém:

(a) Kerkesa te vecanta te kontrates;
(b) Planet
(¢) Specifikimet standarte.

104.05 Kufizimet e trafikut( Ngarkesave).

Kontraktuesi duhet, sipas rregullave té pérshkruara nga Inxhinieri, t& pérdoré vetém rrugét e caktuara,
ose té pérdoré rrugé té pérkohshme té ndértuara nga Kontraktuesi kur dhe si té autorizuar nga
Inxhinier. Kur materialet transportohen né ndjekjen e veprés, automjetet nuk duhet té ngarkohen pértej
kapacitetit té ngarkesés té rekomanduar nga prodhuesi i automjetit ose té parashikuara nga ndonjé ligj
ose rregullore. Kur éshté e nevojshme té kalojné frenon ose trotuaret, Kontraktuesi i mbron ato nga
démtimi. Kontraktuesi duhet té riparojé ose té paguajé pér riparimin e frenave té démtuara, trotuareve
ose rrugéve.

Pajtohuni me kufizimet ligjore té ngarkesés kur transportoni materiale dhe pajisje né rrugét publike dhe
ura né dhe nga projekti. Njé leje e vecanté nuk e lehtéson Kontraktuesin e pérgjegjésisé pér démet gé
rezultojné nga lévizja e materialit ose pajisjeve.

Nése nuk lejohet ndryshe, mos pérdorni pajisje ose mjete gé tejkalojné limitet e ngarkesés ligjore mbi
strukturat e reja ose ekzistuese, ose trotuaret brenda projektit; Pérveg atyre trotuareve gé do té higen
gjaté sezonit té ndértimit.

104.06 Ndertesat e perkohshme.
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Kontraktuesi do té kufizojé té gjitha operacionet (duke pérfshiré ruajtjen e materialeve) né lokalet dhe
zonat e autorizuara ose té miratuara nga Inxhinier. Kontraktuesi do té mbajé dhe ruajé Klientin, zyrtarét
dhe agjentét e tij, té liré dhe té padémtuar nga pérgjegjésia e ¢do natyre té shkaktuar nga performanca e
Kontraktuesit.

Ndértesat e pérkohshme (p.sh., zyrat e magazinimit, serviset, zyrat, laboratorét e vendndodhjes,
punétorét e dhomave té zhveshjes dhe té dusheve, restorantet, parkingjet, portat, kiosget e sigurta dhe
gardhet kufitare) dhe shérbimet mund té ngrihen nga Kontraktuesi vetém né pérputhje me vizatimet e
kontratés dhe Me miratimin e Inxhinierit dhe do té ndértohet me puné dhe materiale té furnizuara nga
Kontraktuesi pa shpenzime shtesé pér Klientin, me pérjashtim té normés sé njésisé té pércaktuar me
orarin e gmimeve. Ndértesat e pérkohshme dhe shérbimet do té mbeten proné e Kontraktuesit dhe do té
higen nga Kontraktuesi né shpenzimet e saj pas pérfundimit té punimeve. Me pélgimin me shkrim té
Inxhinierit, ndértesat dhe shérbimet mund té dorézohen tek entitetet e treguara nga Klienti dhe nuk
duhet té higen.

104.07 Kontratat tjera.

Klienti mund té marré ose té japé kontrata té tjera pér puné shtesé né ose afér vendit té punés sipas
késaj kontrate. Kontraktuesi do té bashképunojé plotésisht me Kontraktuesit e tjeré dhe me
punonjésit e Clinentit dhe do té pérshtaté me kujdes planifikimin dhe kryerjen e punés sipas késaj
kontrate pér té akomoduar punén shtesé, duke marré parasysh ¢do drejtim gé mund té sigurohet
nga Inxhinier. Kontraktuesi nuk do té kryejé ose lejojé ndonjé veprim qgé do té ndérhyjé né kryerjen e
punés nga ndonjé Kontraktues tjetér ose nga punonjésit e Klientit.

104.08 Inspektimi i punés nga té tjerét.

Pér vézhgimin e punés gé ndikon né pronat e tyre pérkatése, inspektorét nga agjencité publike dhe
kompanité e shérbimeve publike do té lejohen té hyjné né puné, por té gjitha urdhérat zyrtare dhe
direktivat pér Kontraktorin do té léshohen vetém nga Inxhinieri.

Seksioni 105. — KONTROLLI | MATERIALEVE
105.01 Burimi i Furnizimit dhe Kérkesat e Cilésisé.

Té gjitha pajisjet, materialet dhe artikujt e inkorporuar né punén e mbuluar nga kjo kontraté do té jené té
reja dhe té klasés mé té pérshtatshme pér géllimin e synuar, pérveg nése parashikohet ndryshe né
meényré specifike né kété kontraté. Referencat né specifikimet pér pajisjet, materialet, artikujt ose
proceset e patentuara sipas emrit tregtar, emértimit ose numrit té katalogut do té konsiderohen si
pércaktimi i njé standardi cilésie dhe nuk do té interpretohen si kufizime té konkurrencés. Kontraktuesi,
sipas zgjedhjes sé tij, mund té pérdoré ¢do pajisje, material, artikull ose proces gé, sipas gjykimit té
Inxhinierit, éshté i barabarté me até té pérmendur né specifikimet, pérveg nése parashikohet ndryshe né
kété kontraté.

Kontraktuesi duhet té marré miratimin e Inxhinierit té makinerisé dhe pajisjeve mekanike dhe té tjera
pér t'u pérfshiré né puné. Gjaté kérkesés pér miratim, Kontraktuesi duhet t'i japé Inxhinierit emrin e
prodhuesit, numrin e modelit dhe informacione té tjera né lidhje me performancén, kapacitetin, natyrén
dhe vlerésimin e makinerive dhe pajisjeve mekanike dhe té tjera. Kur kérkohet nga kjo kontraté ose nga
Inxhinieri, Kontraktuesi do té marré gjithashtu miratimin e Inxhinierit t& materialit ose artikujve gé
Kontraktuesi mendon té inkorporojé né puné. Kur kérkon miratimin, Kontraktuesi duhet té japé
informacion té ploté né lidhje me materialin ose artikujt. Kur éshté e drejtuar pér ta béré kéte,
Kontraktuesi duhet té dorézojé mostra pér miratim né shpenzimet e Kontraktuesit, me té gjitha akuzat e
anijeve té parapaguara. Makinat, pajisjet, materialet dhe artikujt qé nuk kané miratimin e kérkuar duhet
té instalohen ose té pérdoren né rrezik té refuzimit t& mévonshém.

Té gjitha punét sipas késaj kontrate do té kryhen né njé ményré té afté dhe profesionale. Inxhinier mund
té kérkojé, me shkrim, qé Kontraktuesi té largojé nga puna ndonjé punonjés gé Inxhinier i sheh té paafté,
té pakujdesshém ose né ndonjé ményré tjetér té pakénagshme.
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Zgjidh burimet dhe dérgoni materiale té pranueshme. Njoftojeni Inxhinierin e burimeve té propozuara
pérpara dérgimit né projekt pér té pérshpejtuar inspektimin dhe testimin e materialeve. Mos pérfshini
materiale qé kérkojné paragitjen né puné derisa té aprovohet.

Materiali mund té miratohet né burimin e furnizimit pérpara dorézimit né projekt. Miratimi i njé burimi
material nuk pérbén pranimin e materialit té dorézuar nga burimi. Nése njé burim i miratuar nuk arrin té
furnizojé materiale té pranueshme gjaté jetés sé projektit, pérdorimi i métejshém i atij burimi mund té
mohohet.

Dorézoni mostra té materialit pér testimin e verifikimit té cilésisé sé burimit pér materialin gé kérkohet
té pérputhet me nenet 703, 704 dhe 705.

105.02 Burimet e Materialeve.

(a) Burime te siguruara nga klienti. Klienti do té marré lejet dhe té drejtat pér té terhequr materialin
nga burimet e ofruara té identifikuara né kontraté dhe pér té pérdorur pronén e tillé pér njé vend
bimore dhe stoge. Raportet e testimit dhe té dhénat e disponueshme historike té materialit do t'i
jepen Kontraktuesit sipas kérkesés.

Mos kryej puné brenda njé burimi deri sa té miratohet njé plan zhvillimi i burimit. Lejoni 7 dité pér
miratim. Pérfshini sa vijon si té jeté e zbatueshme:

(1) Kérkesat e marréveshjeve me shkrim;

(2) Kérkesat e specifikuara né secilén Seksion tjetér té kétij Specifikimi;
(3) Detajet e zhvillimit té burimit;

(4) Detajet e ruajtjes

(5) Detajet e braktisjes.

Kryen puné té nevojshme pér té prodhuar materiale té pranueshme duke pérfshiré punén e kérkuar
nga plani i zhvillimit té miratuar té burimit.

Cilésia e materialit éshté pérgjithésisht e pranueshme. Variacionet né cilési duhet té priten pasi nuk
éshté e mundur té konstatohet cilésia e materialit pér njé depozité té téré nga mostrat eksploruese.
Pércaktoni sasing, llojin e pajisjeve dhe punén e nevojshme dhe prodhoni materiale té pranueshme
pér t'u pérfshiré né puné. Kryen marrjen e mostrave té kontrollit té cilésisé dhe testimin sipas Planit
té Kontrollit té Kontrollit té Kontraktorit té aprovuar né Seksionin 153 dhe Tabelave té Pritjes,
Testimit dhe Kérkesave té Prgjithshme, té pérfshira né fund té ¢do Seksioni. Lejoni Inxhinierit
mundésiné té déshmoni mostrimin dhe ndarjen e materialit té provés.

(b) Rezervat materiale t& siguruara nga klienti. Cilésia e materialit né magaziné éshté miratuar
paraprakisht nése nuk éshté shénuar ndryshe dhe konsiderohet e pranueshme pér aplikimin pér té
cilin éshté pércaktuar. Kryen marrjen e mostrave té kontrollit té cilésisé dhe testimin sipas Planit té
Kontrollit té Kontrollit t&é Kontraktorit té aprovuar né Seksionin 153 dhe Tabelén e Kérkesave pér
Mostra, Testimin dhe Kérkesat e Pranimit té pérfshira né fund té ¢do Seksioni. Rezultatet e testimit
té paragitura do té jené vetém pér informacionin e Klientit. Lejo Inxhinierin mundésiné té déshmojé
mostrimin dhe testimin e materialit té testimit.

(c¢) Burimet e vendosura nga kontraktuesi. Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér burimet materiale té
vendosura nga kontraktuesi, duke pérfshiré burimet e krijuara tregtare. Pérdorni burime gé
pérmbushin sasiné e kontratés dhe kérkesat e cilésisé. Pércaktoni sasing, llojin e pajisjeve dhe
punén e nevojshme pér té zgjedhur dhe pér té prodhuar njé material té pranueshém. Lejet dhe lejet
e sigurta pér pérdorimin e burimit dhe dorézimin e kopjeve té dokumenteve tek Inxhinier. Ndigni
kérkesat mjedisore té Nénseksionit 107.10 (c). Paragitja e té dhénave né dispozicion historike gé
tregojné materiale té pranueshme mund té prodhohen nga burimi. Kryen marrjen e mostrave té
kontrollit té cilésisé dhe testimin sipas Planit t& Kontrollit té Cilésisé té Kontraktorit té aprovuar né
Seksionin 153, testet e cilésisé sé burimit té pérgjithshém dhe tabelén e zbatueshme té mostrave,
testimit dhe pranimit té kérkesave té pérfshira né fund té ¢do Seksioni. Lejoni Inxhinierit mundésiné
té déshmoni mostrimin dhe ndarjen e materialit té provés.

105.03 Menaxhimi | burimeve te materialeve.
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Njoftojeni inxhinierin té paktén 14 dité pérpara se té filloni operacionet né burim. Zhvilloni dhe
veproni sipas planit té miratuar té zhvillimit té burimit pér burimet e ofruara nga Klienti ose
marréveshje me shkrim pér burimet e vendosura nga Kontraktuesi.

Para se té zhvilloni njé burim material, matni pérmbajtjen e sedimenteve té trupave té ujit prané
zonés sé punés gé do té marré drenazhimin nga zona e punés. Kryen kontrollin e erozionit dhe
sedimenteve sipas planit té zhvillimit té& burimit dhe Planit té Parandalimit té Ndotjes sé Ndotjes
sé Ujérave té Stuhisé (SWPPP) ose Planit té Kontrollit t& Erozionit.

Mos higni materialin e matur né vend nga burimet e huazuara ose rezervat e siguruara nga
Klienti derisa matjet fillestare té sondazhit né terren jané marré sipas Nénseksionit 204.16 (b)
dhe jané miratuar. Kryeni matjet pérfundimtare té vrojtimeve né terren sipas Nénseksionit 204.16
(b)

Hidhni materialin e refuzuar né njé ményreé té miratuar.

105.04 Ruajtja dhe trajtimi i materialit.

Ruaj dhe trajto materialet pér té ruajtur cilésiné dhe pérshtatshmériné e tij pér punén. Materiali i ruajtur
i miratuar para ruajtjes mund té kontrollohet pérséri para pérdorimit né puné. Gjeni materialin e ruajtur
pér té lehtésuar inspektimin e menjéhershém.

Pérdorni vetém pjesé té miratuara té drejtimit té drejtimit pér ruajtjen e materialeve ose pajisjeve. Jepni
hapésiré shtesé sipas nevojés. Mos pérdorni pronén private pér ruajtje pa lejen me shkrim té pronarit
ose giramarrésit. Dérgoni kopjet e marréveshjeve dhe dokumenteve.

Siguroni siguri pér materialin e ruajtur. Kontraktuesi éshté i vetmi pérgjegjés pér siguriné e materialeve
té projektit dhe té ¢do materiali gé i éshté dhéné nga Klienti.

Rivendosni vendet e magazinimit me kusht té klientit né gjendjen e tyre origjinale, me pérjashtim té
rasteve kur drejtohet ndryshe me shkrim nga i njéjti ose nga Inxhinier.

105.05 Pérdorimi i materialit té gjetur né puné.

Guri, zhavorri, réra ose materiale té tjera té pérshtatshme gé gjenden né gérmim mund té pérdoren pér
njé artikull tjetér té paguar kur t& miratohet. Nése materiali i gjetur né gérmim pérdoret pér njé artikull
tjetér té paguar, materiali do té paguhet si gérmime ashtu edhe si artikulli tjetér i pagés pér té cilin
pérdoret. Zévendésoni gérmimet e pérdorura me materiale té pranueshme pa pagesé pér Klientin.
Gérmoni ose higni materialin vetém brenda kufijve té klasifikimit, si¢ tregohet nga pjerrésia dhe linjat e
klasés.

E drejta pér té pérdorur dhe pérpunuar materialin e gjetur né puné nuk pérfshin pérdorimin dhe
pérpunimin e materialit pér puné kontraktore gé nuk jané té Klientit pérvegse pér hedhjen e
mbeturinave. Nése Kontraktuesi prodhon ose pérpunon materiale nga tokat e Klientit qé tejkalojné sasité
e kérkuara pér kontraté, Qeveria mundet:

(a) Te marre né posedim materialin e tepért dhe e drejtojné pérdorimin e tij, duke paguar
Kontraktuesin vetém pér koston e prodhimit ose

(b) Kérkojné hegjen e materialit dhe restaurimin e tokés né njé gjendje té kénagshme pa kosto pér
Klientin.

105.06 Ruajtja e Burimeve Materiale.

Rikthe burimet e siguruara nga Klienti sipas planit té miratuar té zhvillimit té burimit. Rivendosni pjesén
e papérdorur té stogeve té siguruara nga klienti pas pérfundimit té punés pa kosto pér Klientin. Mos
matni restaurimin e burimeve materiale pér pagesé.
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Seksioni 106. — PRANIMI | PUNIMEVE
106.01 Pérputhja me kérkesat e kontratés.

Kontraktuesi do té mbajé njé sistem té pérshtatshém inspektimi dhe do té kryejé inspektime té tilla gé do
té sigurojné gé puna e kryer sipas kontratés té jeté né pérputhje me kérkesat e kontratés. Kontraktuesi
duhet té mbajé shénime té plota té inspektimit dhe t'i béjé ato né dispozicion té Inxhinierit. Té gjitha punét
duhet té kryhen nén drejtimin e pérgjithshém té Inxhinierit dhe i nénshtrohen inspektimit dhe testimit té
Klientit né té gjitha vendet dhe né té gjitha kohét e arsyeshme para pranimit pér té siguruar
pajtueshméri té ploté me kushtet e kontratés.

Inspektimet dhe testimet jané pér dobi té vetme té Klientit dhe jo—

(1) Te lirohet Kontraktuesi prej pérgjegjésisé pér sigurimin e masave adekuate té kontrollit té
cilésisg;

(2) Te lirohet Kontraktuesi prej pérgjegjésisé pér démtimin ose humbjen e materialit para pranimit;
(3) Pércakton ose nénkupton pranimin; ose
(4) té ndikojé né té drejtat e vazhdueshme té Klientit pas pranimit té punés sé pérfunduar.

Prania ose mungesa e njé inspektori té Klientit nuk e lehtéson Kontraktuesin nga ¢do kérkesé e
kontratés, dhe inspektori nuk éshté i autorizuar té ndryshojé ndonjé afat ose kusht té specifikimit pa
autorizimin me shkrim té Inxhinierit.

Kontraktuesi do té japé menjéheré, pa asnjé rritje té ¢mimit té kontratés, té gjitha pajisjet, punén dhe
materialin e nevojshém té arsyeshém pér kryerjen e inspektimeve dhe testeve té tilla té sigurta dhe té
pérshtatshme, sic mund té kérkohet nga Inxhinier. Klienti mund t'i ngarkojé Kontraktuesit ¢do kosto
shtesé té inspektimit ose provés kur puna nuk éshté e gatshme né kohén e specifikuar nga Kontraktuesi
pér inspektim ose test, ose kur refuzimi paraprak bén té nevojshém rivizitimi ose rishikimi. Inxhinier do
té kryejé té gjitha inspektimet dhe testimet né njé ményré qé nuk do té shtyjé né ményré té panevojshme
punén. Speciale, madhésia e ploté dhe testet e performancés duhet té kryhen si¢ pérshkruhet né
kontraté.

Kontraktuesi pa pagesé do té zévendésojé ose korrigjojé punén e gjetur nga Inxhinieri pér té mos u
pajtuar me kérkesat e kontratés, pérveg nése né interesin publik Klienti pranon té pranojé punén me
rregullim té duhur né ¢cmimin e kontratés. Kontraktuesi duhet menjéheré té vecojé dhe té largojé
materialin e refuzuar nga lokalet.

Nése Kontraktuesi nuk zévendéson menjéheré ose korrigjon punén e refuzuar, Klienti mund (1) me
kontraté ose né ndonjé meényré tjetér, té zévendésojé ose korrigjojé punén dhe té ngarkojé koston tek
Kontraktuesi ose (2) té pérfundojé me vonesé té drejtén e Kontraktuesit pér té vazhduar.

Nése, para se té pranojé té gjithé punén, Klienti vendos té shqyrtojé punén e pérfunduar tashmé duke e
hequr até ose duke e hequr até, Kontraktuesi, sipas kérkesés, do té sigurojé menjéheré té gjitha
lehtésité e nevojshme, punén dhe materialin. Nése vepra éshté konstatuar té jeté e démtuar ose jo
konformé né ndonjé respektim material pér shkak té fajit té Kontraktuesit ose nénkontraktoréve té tij,
Kontraktuesi duhet t& mbéshtesé shpenzimet e ekzaminimit dhe té rindértimit té kénagshém. Megjithaté,
nése puna éshté gjetur pér té pérmbushur kérkesat e kontratés, Inxhinier do té béjé njé rregullim té
barabarté pér shérbimet shtesé té pérfshira né ekzaminimin dhe rindértimin, duke pérfshiré, né qofté se
pérfundimi i punés éshté vonuar né kéte, njé zgjatje té kohés.

Pérvecg nése specifikohet ndryshe né kontraté, Klienti duhet té pranojé sa mé shpejt gé té jeté e mundur
pas pérfundimit dhe inspektimit, té gjitha punét e kérkuara nga kontrata ose ajo pjesé e punés gé
inxhinieri pércakton mund té pranohet veg e veg. Pranimi do té jeté pérfundimtar dhe pérfundimtar,
pérvec pér defektet e fshehura, mashtrimet, gabimet e médha gé shkaktojné mashtrime, ose té drejtat e
Klientit nén ndonjé garanci ose garanci.

Referencat pér dokumentet standarde dhe metodat e testimit t& AASHTO, ASTM, GSA dhe autoriteteve té
tjera standarde té njohura i referohen dokumenteve dhe metodave né fugi né datén e ftesés pér oferta
(IFB) ose Kérkesa pér Propozim (RFP).
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Kufizimet e specifikimit, tolerancat, rezultatet e testimit dhe llogaritjet pérkatése jané sipas ASTM E 29,
Metoda Absolute.
Kryen puné né linjat, klasat, seksionet, dimensionet dhe proceset ose kérkesat materiale té paragitura
né kontraté.
Inkorporimi i materialit té prodhuar né puné sipas rekomandimeve té prodhuesit ose kétyre
specifikimeve, cilado gé éshté mé e rrepté.
Kur specifikohen artikujt standardé té prodhuar (té tilla si gardh, tela, pllaka, forma té mbéshtjellura dhe
gypat e tubave té identifikuara nga matési, densiteti ose pérmasat e seksioneve) identifikimi do té
konsiderohet masat ose dimensionet nominale. Nése nuk vérehen toleranca specifike té kontratés, do té
pranohen tolerancat e prodhimit té pércaktuara.
Dimensionet e planit dhe vlerat e specifikimit té kontratés jané vlerat gé duhen ndjekur dhe pérmbushen
si vlera té projektimit nga té cilat lejohen devijimet. Kryen puné dhe siguron materiale gé jané uniforme
né karakter dhe né ményré té arsyeshme afér vlerés sé pércaktuar ose brenda intervalit té specifikuar
té tolerancés. Qéllimi i njé game té tolerancés éshté té akomodojé variacione té vogla té rastésishme
nga zona mesatare gé jané té pashmangshme pér arsye praktike.
Klienti mund té inspektojé, té ekzaminojé ose té testojé punén né ¢cdo kohé para pranimit pérfundimtar té
projektit. Nése testet e Klientit punojné, kopjet e raporteve té testimit i dorézohen Kontraktuesit sipas
kérkeseés. Testet e klientit mund ose nuk mund té kryhen né vendin e punés.
Nése testimi i klientit kryhet né puné, rezultati do té pérdoret pér géllime té pranimit.
Mos u mbéshtetni né disponueshmériné e rezultateve té testit té Klientit pér kontrollin e procesit.
Puna e pranueshme gé pérputhet me kontratén do té paguhet né gmimin e ofertés pér njési té kontratés.
Metoda primare e pranimit éshté specifikuar né ¢do Seksion té punés, por puna mund té refuzohet né
¢do kohé nése konstatohet se nuk éshté né pajtim me kontratén.
Si njé alternativé pér hegjen dhe zévendésimin, Kontraktuesi mund té paragesé njé kérkesé me shkrim
né:

(a) Te pranohet puna e kryer me nje cmim te reduktuar

(b) Te ndermarra masa korigjuese ge cojne punen e kryer ne nivelin e kerkuar.

Pérfshini argumentet mbéshtetése dhe dokumentacionin né kérkesé. Pérfshini referencat ose té dhénat
gé justifikojné propozimin bazuar né njé vlerésim té rezultateve té testimit, ndikimin né jetén e shérbimit,
vlerén e materialit ose té punés, cilésiné, estetikén dhe bazat e tjera té prekshme inxhinierike. Inxhinier
do té pércaktojé disponimin e punés jokonformuese.

106.02 Inspektimi Vizual.

Pranimi bazohet né inspektimin vizual té punés pér pajtueshmériné me kontratén dhe standardet
mbizotéruese té industrisé.

106.03 Certifikimi.

Pér materialet e prodhuara jashté vendit, pérdorni njé prodhues me certifikim ISO 9000 ose njé
sistem efektiv testimi dhe inspektimi. Kérkoni gé prodhuesi té shénojé né ményré té garté materialin
ose paketimin me njé standard unik té identifikimit ose specifikimit té& produktit né té cilin éshté
prodhuar.

Kur kéto specifikime standarde ose kérkesa té veganta té kontratés i referohen certifikatave,
certifikatave ose dokumenteve, pajisjeve ose individéve té certifikuar, kéto referenca i referohen
dokumentacionit té kérkesave té kontratés jo rregullatore dhe periferike gé kérkohen té vértetohen
nga njé individ ose organizaté gé ka njohuri ose kualifikime unike pér Kryejé njé vértetim té tillé.

Kontrolloni gertifikatat para se té futni materialin né puné pér té siguruar qé kérkesat e kontratés
jané plotésuar. Shénoni gertifikatat me informacionin e méposhtém:

- Numri dhe emri i projektit;
» Numrin dhe pérshkrimin e artikullit té pagesés;
- Nénshkrimi i kontraktorit; dhe

- Data.
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Materiali i pranuar nga certifikimi mund té provohet dhe té testohet né ¢do kohé. Nése materiali
pércaktohet té mos jeté né pérputhje me kontratén, materiali do té refuzohet nése éshté né vend apo
jo.

Mund té kérkohet njé nga certifikatat e méposhtme:

(A) Certifikimi i prodhimit. Materiali gé kérkon njé certifikaté prodhimi éshté identifikuar né
Nénseksionin e Pranimit té secilés Seksion. Dérgoni njé certifikaté prodhimi nga prodhuesi pér ¢do
dérgesé té materialit. Pérfshini sa vijon me secilén certifikaté prodhimi:

(1) Data dhe vendi i prodhimit;

(2) Numrin e leshit ose mjetet e tjera té referimit té térthorté né sistemin e inspektimit dhe testimit
té prodhuesit; dhe

(3) Déshmi vértetuese se materiali éshté né pérputhje me kérkesat e cilésisé sé kontratés. Mbaijtja e
déshmive mbéshtetése, kur kérkohet nga kontrata, gé furnizimet ose shérbimet jané né pérputhje
me kérkesat e cilésisé sé kontratés dhe i japin Klientit informacione té tilla si¢ kérkohet, pérfshiré
kétu:

(A) Rezultatet e testit pér materialin nga e njéjta pjesé dhe dokumentacionin e sistemit té inspektimit
dhe testimit;

(B) Nje deklaraté nga prodhuesi se materiali éshté né pérputhje me kérkesat e kontratés; dhe
(C) Nénshkrimin e prodhuesit ose mjete té tjera pér té demonstruar pérgjegjési pér certifikimin.

(B) Certifikaté tregtare. Dorézoni njé vértetim komercial pér material té& ngjashém nga i njéjti
prodhues.

Njé vértetim komercial éshté paragitja e njé prodhuesi ose kontraktori gé materiali pérputhet me
kérkesat e kontratés. Pérfagésimi mund té jené etiketat, té dhénat e katalogut, standardet e
specifikimeve té vulosura ose vértetimet e furnitorit gé tregojné se materiali prodhohet né njé
standard ose specifikim tregtar

106.04 Matjet ose Testimet per perputhshmeri.

Kryeni matjet dhe testet e nevojshme pér té siguruar gqé puna té jeté né pérputhje me kérkesat e
kontratés.

Pérdorni standardet mbizotéruese té industrisé né mungesé té kérkesave té kontratés ose
tolerancave.

Dérgo matjet, testet dhe té dhénat mbéshtetése pér pranim.
106.05 Vlerésimi Statistikor i Punés dhe Pércaktimi i Faktorit té& Pagés.

Vlerésimi statistikor i punés éshté njé metodé e analizimit té rezultateve té inspektimit ose testimit
pér té pércaktuar pérputhshmériné me kérkesat e kontratés.

Karakteristikat e cilésisé gqé duhet té vlerésohen, frekuenca e marrjes sé mostrave, vendndodhja e
mostrimit, metodat e testimit dhe kategoria jané té listuara né Nénseksionin e Pranimit té secilés
Seksion. Mé poshté vlen

(1) Madhésia mostres. Shumé éshté njé sasi e veganté e punés pér té cilén zbatohet procedura e
vlerésimit statistikor. Njé shumé normalisht pérfagéson sasiné totale té punés sé prodhuar. Mé
shumé se njé pjesé mund té ndodhé nése ndryshimet né vlerat e synuara, burimet materiale ose
formulén e pérzierjes sé punés kérkohen me shkrim dhe miratohen.

(2) Frekuenca e mostrimit. Norma e frekuencés sé treguar normalisht kérkon té paktén 5 mostra.
Minimumi i kérkuar pér té kryer njé vlerésim statistikor éshté 3 mostra.

Pér géllime statistikore, nése frekuencat e mostrimit dhe sasia e punés do té rezultonin né mé pak
se 8 mostra, paragisni njé kérkesé me shkrim pér té rritur frekuencén e mostrimit pér té siguruar sé
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paku 8 mostra. Dergoni kerkesen per te rritur frekuencen e kampioneve te pakten 48 ore para fillimit
te prodhimit.

(3) Vendi i marrjes sé mostrés. Vendndodhja e sakté e marrjes sé mostrave do té pércaktohet nga
Inxhinier né bazé té numrave té rastésishéem.

(4) Kufijté e specifikimit. Kufijté e specifikimeve pér karakteristikat e cilésisé jané té listuara né
kontratén pér punén né fjalé.

Pranimi. Puna né lot do té paguhet kur té pérfundohen dhe vlerésohen té gjitha inspektimet ose
rezultatet e testimit.

Shumé qgé pérmbajné njé pérgindje jo té kénagshme té materialit jo-specifik, refuzohet. Higni
materialin e refuzuar nga puna.

Cdo sasi e materialit mund té refuzohet né bazé té inspektimit vizual ose rezultateve té testimit.
106.06 Inspektimi né fabriké.

Puna mund té inspektohet né pikén e prodhimit ose fabrikimit. Bimét prodhuese mund té
inspektohen pér pajtueshméri me metodat e specifikuara té prodhimit. Mostrat materiale mund té
merren pér testim laboratorik pér pérputhshmériné me kérkesat e cilésisé. Lejo hyrjen e ploté né
¢do kohé né pjesét e uzinés gé prodhon punén.

106.07 Pranimi i pjesshém dhe pérfundimtar.

Mbajeni punén gjaté ndértimit dhe derisa projekti té pranchet. Riparoni démin e shkaktuar nga
Kontraktuesi para pranimit pérfundimtar té gjithé projektit pa kosto pér Klientin.

Klienti ka té drejté té marré né zotérim ose té pérdoré ndonjé pjesé té kompletuar ose pjesérisht té
pérfunduar té punés. Para marrjes né zotérim ose pérdorimit té ndonjé pune, Inxhinier do té furnizojé
Kontraktorin njé listé té punéve gé mbeten pér t'u kryer ose korrigjuar né ato pjesé té punés qé Klienti
ka ndérmend té marré né posedim ose té pérdoré. Megjithaté, déshtimi i Inxhinierit pér té renditur ¢cdo
send pune nuk do té lehtésojé Kontraktuesin e pérgjegjésisé pér pérmbushjen e kushteve té kontratés.
Posedimi ose pérdorimi i Klientit nuk do té konsiderohet si pranim i ndonjé pune sipas kontratés.

Ndérsa Klienti ka njé posedim apo pérdorim té tillé, Kontraktuesi do té lirohet nga pérgjegjésia pér
humbjen ose démtimin e punés gé rezulton nga posedimi ose pérdorimi i Klientit, pavarésisht nga
kushtet e klauzolés né kété kontraté me titull Lejet dhe Pérgjegjésité. Nése posedimi ose pérdorimi i
méparshém nga ana e Klientit vonon progresin e punés ose shkakton shpenzime shtesé Kontraktorit, njé
rregullim i barabarté do té béhet né ¢mimin e kontratés ose né kohén e pérfundimit, dhe kontrata do té
modifikohet me shkrim né pérputhje me rrethanat.

(A) Pranim i pjesshém. Kur njé segment i projektit t& pérfundojé, mund té kérkohet njé inspektim
pérfundimtar i atij segmenti. Nése segmenti éshté i ploté dhe né pérputhje, mund té pranohet. Nése
pranohet, Inxhinier mund té lehtésojé Kontraktuesin pér pérgjegjési té métejshme pér mbajtjen e punés
Sé pranuar.

Kur trafiku publik vendoset pérmes ndértimit dhe fillon té pérdoret pjesét e rrugés pasi ato té
pérfundohen, vazhdojné mirémbajtjen e seksioneve té tilla deri né pranimin pérfundimtar.

(B) Pranimi pérfundimtar. Njoftojeni Inxhinierin kur projekti éshté i ploté pér té caktuar njé inspektim.
Nése puna pércaktohet té jeté e ploté, inspektimi do té pérbéjé inspektimin pérfundimtar. Kontraktuesi
do té njoftohet me shkrim pér pranimin pérfundimtar nga data e inspektimit pérfundimtar. Pranimi
pérfundimtar i heq Kontraktuesit pérgjegjési té métejshme pér mirémbajtjen e projektit.

Nése inspektimi zbulon puné té pakénagshme, Inxhinier do t'i ofrojé Kontraktuesit njé listé té punés gé
éshté jo e ploté ose kérkon korrigjim. Menjéheré plotésoni ose korrigjoni punén. Paragisni njoftimin kur
puna éshté pérfunduar sig éshté dhéné mé sipér.
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Seksioni 107. — MARREDHENIET LIGJORE DHE PERGJEGJESIA NE PUBLIK
107.01 Ligje ge duhen pasur parasysh.

Kontraktuesi, pa shpenzime shtesé pér Klientin, do té jeté pérgjegjés pér marrjen e licencave dhe
lejeve té nevojshme, si dhe pér respektimin e ligjeve, kodeve dhe rregullave kombétare dhe vendore
té zbatueshme pér kryerjen e punés. Kontraktuesi gjithashtu do té jeté pérgjegjés pér té gjitha démet
ndaj personave ose pasurisé gé ndodhin si pasojé e fajit ose neglizhencés sé Kontraktuesit dhe
duhet té marré masa paraprake té pérshtatshme pér siguriné dhe shéndetin pér té mbrojtur punén,
punétorét, publikun dhe pronén e té tjeréve. Kontraktuesi gjithashtu do té jeté pérgjegjés pér té
gjitha materialet e dorézuara dhe punén e kryer deri né pérfundimin dhe pranimin e téré punimeve,
me pérjashtim té ¢cdo njésie té kompletuar té punés gé mund té jeté pranuar sipas kontratés.

Zbatoni ligjet, ordinancat, kodet e sigurisé, rregulloret, urdhrat dhe dekretet né fugi. Mbrojeni dhe
zhdémtoj Klientin dhe pérfagésuesit e tij kundér ¢do kérkese ose detyrimi gé rrjedh nga ose né bazé
té shkeljes sé supozuar té njéjté.

Pérputhni me lejet dhe marréveshjet e marra nga Klienti pér kryerjen e punés qé éshté pérfshiré né
kontraté. Marrja e lejeve shtesé ose marréveshjeve dhe modifikimeve té lejeve ose marréveshjeve
té fituara nga Klienti gé kérkohen nga metodat e operimit té Kontraktuesit. Dérgoni kopjet e lejeve
dhe marréveshjeve.

107.02 Mbrojtja dhe kithimi ne gjendjen e meparshme te pronave dhe ambientit e natyres.

Kontraktuesi duhet té ruajé dhe mbrojé té gjitha strukturat, pajisjet dhe bimét (si pemét, shkurre dhe
bar) né ose né aférsi té vendit té punés, té cilat nuk duhet té largohen dhe té cilat nuk ndérhyjné né
ményré té paarsyeshme me punén e kérkuar né kété kontraté . Kontraktuesi duhet té heqé pemét vetém
nése éshté i autorizuar né ményré specifike pér ta béré kété dhe duhet té shmangé bimésiné e démtuar
gé do té mbetet né vend. Nése ndonjé gjymtyré ose degé e drunjéve prishen gjaté kryerjes sé kontratés,
ose nga operimi i pakujdesshém i pajisjeve ose nga punonjésit, Kontraktuesi do t'i shkurtojé ato gjymtyré
ose degé me njé prerje té pastér dhe do té shkurtojé prerjen me njé pérbérés té prerjes sé drunjve sipas
udhézimeve té Inxhinier.

Kontraktuesi duhet té mbrojé nga démtimet té gjitha pérmirésimet ekzistuese dhe shérbimet (1) né ose
afér vendit té punés dhe (2) né pronén e ngjitur té njé pale té treté, lokacionet e té cilave jané béré té
njohura ose duhet té njihen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi do té riparojé c¢do démtim té kétyre
objekteve, duke pérfshiré ato gé jané proné e njé pale té treté, gé rezulton nga mosrespektimi i
kérkesave té késaj kontrate ose déshtimi pér té ushtruar kujdes té arsyeshém né kryerjen e punés. Nése
Kontraktuesi déshton ose refuzon menjéheré té riparojé démin, Inxhinier mund té keté punén e
nevojshme té kryer nga té tjerét dhe té ngarkojé koston tek Kontraktuesi.

Ruajtja e pronés publike dhe private dhe mbrojtja e monumenteve té vendosura pér vazhdimin e
kontrollit horizontale, vertikale, kadastrale ose kufitare. Kur éshté e nevojshme pér té shkatérruar njé
monument, rivendosni monumentin sipas statutit té geverisé né fugi ose me drejtimin e agjencisé ose
individit i cili themeloi monumentin.

Mos e shgetésoni zonén pértej kufijve té ndértimit. Zévendésimi i peméve, shkurreve ose zonave té
mbjellura té démtuara nga punét ndértimore sipas udhézimeve dhe pa kosto pér Klientin. Higni gjymtyré
té démtuara té peméve ekzistuese nga njé arborist i miratuar.

Mos gérmoni, higni, démtojeni, ndryshoni ose shmangni ndonjé mbetje arkeologjike ose paleontologjike
ose mostra. Kontrolli i veprimeve té punonjésve dhe nénkontraktoréve né projekt pér té siguruar gé
vendet e mbrojtura té mos shgetésohen ose démtohen. Nése ndonjé nga kéto artikuj do té hasen,
pezulloni operacionet né vendin e zbulimit, njoftoni Inxhinierin dhe vazhdoni operacionet né zona té tjera.
Inxhinier do té informojé Kontraktorin kur operacionet mund té rifillojné né vendin e zbulimit.

Kur shérbimet do té zhvendosen ose pérshtaten, Klienti do té njoftojé pronarét e shérbimeve té prekura
nga zhvendosjet ose rregullimet. Zhvendosjet ose rregullimet do té kryhen nga autoritetet kompetente.

Para se té filloni punén né njé zoné, kontaktoni shérbimin lokal té gjetjes sé shérbimeve pér té shénuar
shérbimet. Mbroni shérbimet nga operacionet e ndértimit. Bashképunoni me pronarét e shérbimeve pér
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té shpejtuar zhvendosjen ose rregullimin e shérbimeve té tyre pér té minimizuar ndérprerjen e
shérbimit dhe dyfishimin e punés.

Nése shérbimet komunale ndérpriten si pasojé e démtimit nga ndértimi, njoftoni menjéheré pronarin e
shérbimeve, Inxhinierin dhe autoritetet e tjera té duhura. Bashképunoni me ta derisa shérbimi té
rikthehet. Mos punoni rreth hidranteve té zjarrit derisa té béhen pérgatitjet pér shérbimin e
vazhdueshém dhe té aprovohen nga autoriteti lokal i zjarrit.

Njoftojeni inxhinierin nése kérkohet puna e shérbimeve. Kompensimi pér punén do té sigurohet sipas
klauzolave té zbatueshme té kontratés. Pérsériteni me forcé démet pér shkak té fajit ose neglizhencés
sé Kontraktuesit pa kosto pér Klientin.

Riparimi i démtimit té shérbimeve néntokésore té cilat nuk ishin sipas planeve ose té identifikuara
pérpara ndértimit, dhe jo té shkaktuara nga faji ose neglizhenca e Kontraktuesit do té paguhen nga
Klienti.

107.03 Pérgjegjésia pér démet.

Té démshpérblejé dhe té mbajé té padémtuar Klientin, punonjésit e saj dhe konsulentét e saj nga
kostume; veprimet; Ose pretendimet e paragitura pér léndime ose démtime té pranuara ose té pésuara
nga cilido person, persona ose prona gé rezultojné nga punét ndértimore ose gé rrjedhin nga kryerja e
neglizhencés sé kontratés.

Prokurimi dhe mirémbajtja deri né pranimin pérfundimtar té kontratés, sigurimi i pérgjegjésisé pér llojet
dhe kufijté e specifikuar sipas kushtit té pérgjithshém té kontratés FIDIC Red Book, MDB edicion i
harmonizuar, gershor 2010, nénl. 18.1, 18.2, 18.3 dhe 18.4

Marrja e sigurimeve nga kompanité e autorizuara pér té béré biznes né shtetin pérkatés. Té sigurohet gé
sigurimi mbulon operacionet sipas kontratés nése kryhet nga Kontraktuesi ose nga nénkontraktorét.

Para fillimit té punés, dorézoni "certifikatat e sigurimit" gé vértetojné se politikat nuk do té ndryshohen
ose anulohen derisa té mos i jepet Klienti njoftim me shkrim. Mbulimi i sigurimeve né shumat minimale
té specifikuara né skedén e té dhénave té kontratés nuk lehtéson Kontraktuesin e pérgjegjésisé gé
tejkalon mbulimin.

107.04 - RESERVUAR
107.05 Pergjegjesia e Kontraktorit per Punen.

Supozoni pérgjegjésiné pér té gjithé punén deri né pranimin pérfundimtar, si¢ parashikohet né kontratén
e kontratés. Kjo pérfshin periudhat e punés pezull. Mbroni punén kundér démtimit, humbjes ose démtimit
nga té gjitha shkaget nése lindin nga ekzekutimi ose mos ekzekutimi i punés.Maintain public traffic
according to local regulations and Traffic Police prescriptions.

Duhet té dorézohet plani i menaxhimit té trafikut, pér vlerésimin / aprovimin e Policisé Rrugore dhe
Inxhinier, para se té fillohen Seksionet dhe Nén-Seksionet e Punimeve.

Rindértimi, riparimi, restaurimi dhe humbja e miré, démtimi ose démtimi i ¢do pjese té punés. Kjo
pérfshin humbjet, démtimet ose démtimet e shkaktuara nga vandalizmi, vjedhja, akomodimi i trafikut
publik dhe moti gé ndodh gjaté kontratés.

Klienti do té jeté pérgjegjés vetém pér shpenzimet gé i atribuohen riparimit ose zévendésimit té punés
sé démtuar té shkaktuara nga armiqté e deklaruar dhe terroristét e Qeverisé dhe fenomenet katastrofike
natyrore si¢ jané tornadot, térmetet, pérmbytjet e médha dhe fatkegésité e tjera té deklaruara zyrtarisht
natyrore. Klienti nuk do té jeté pérgjegjés pér kostot e vonesés, kostot e ndikimit ose kostot e shtuara.

107.06 - RESERVUAR
107.07 Pajisja me te DREJTE KALIMI. KLIENTI duhet te pajiset me te DREJTE KALIMI.
107.08 Saniteti, Shéndeti dhe Siguria.

Kontraktuesi do té sigurojé dhe mbajé mjediset dhe procedurat e punés té cilat do té
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(1) té mbrojé personelin, pasuring, materialet, furnizimet dhe pajisjet e publikut dhe klientit t& ekspozuar
ndaj veprimtarive dhe aktiviteteve té Kontraktuesit;

(2) té shmangin ndérprerjet e operacioneve té Klientit dhe vonesat né datat e pérfundimit té projektit;
dhe

(3) shpenzimet e kontrollit né kryerjen e késaj kontrate.

Pér kéto géllime né kontratat pér ndértimin ose ¢montimin, shembjen ose hegjen e pérmirésimeve,
Kontraktuesi:

(1) Sigurimi i barrikadave, shenjave dhe dritave sinjalizuese té pérshtatshme;

(2) Sigurohuni gé ¢do masé shtesé gé Inxhinier pércakton té jeté e arsyeshme e nevojshme pér géllimet
e marra.

Kurdo gé Inxhinier merr dijeni pér ndonjé mospérputhje me kéto kérkesa ose ndonjé kusht gé paraget
njé rrezik serioz ose té menjéhershém pér shéndetin ose siguriné e personelit publik ose té Klientit,
Inxhinier do té njoftojé Kontraktues me gojé, me konfirmim me shkrim dhe do té kérkojé fillimin e
menjéhershém té veprim korrigjues. Ky njoftim, kur i dorézohet Kontraktuesit ose pérfagésuesit té
Kontraktuesit né vendin e punés, do té konsiderohet njoftim i mjaftueshém pér mospérputhjen dhe gé
kérkohet veprimi korrigjues. Pas marrjes sé njoftimit, Kontraktuesi do té ndérmarré menjéheré veprime
korrigjuese. Nése Kontraktuesi déshton ose refuzon menjéheré té ndérmarré veprime korrigjuese,
Inxhinier mund té léshojé njé urdhér pér té ndaluar té gjithé ose njé pjesé té punés deri né marrjen e njé
veprimi té kénagshém korrektues. Kontraktuesi nuk do té keté té drejtén e ndonjé rregullimi té
barabarté té ¢mimit té kontratés ose zgjatjes sé planit té performancés pér ¢do urdhér pune té ndaluar
té léshuar sipas késaj pike. Kontraktuesi duhet té fusé kété klauzolé, duke pérfshiré kété paragraf, me
ndryshimet e duhura né pércaktimin e paléve, né nénkontratat.

Vini re rregullat dhe rregulloret e zyrtaréve té shéndetésisé. Mos lejoni gé ndonjé punonjés té punojé né
mjedis ose né kushte gé jané té pasigurta, té rrezikshme ose jo te sigurta.

Pranoni ¢do zyrtar ligjor pérgjegjés té pérfshiré né administrimin e sigurisé dhe shéndetit né vendin e
punés sé projektit pas paragitjes sé kredencialeve té duhura.

Raportoni aksidente né formularét e paragitur nga Klienti ose, me miratimin paraprak, né format gé
pérdoren pér té raportuar aksidentet tek agjencité ose transportuesit e sigurimeve.

Instaloni njé alarm té sinjalit t& kundért gé mund té dégjohet mbi nivelin e zhurmés né automjete té
motorizuara gé kané njé pamje té penguar dhe né pajisjet e lévizjes dhe kompaktimit té tokés.

107.09 Marrédhéniet juridike té& paléve.

Né kryerjen e kontratés, Kontraktuesi éshté njé kontraktues i pavarur. Statusi i kontraktorit té pavarur
kontraktues nuk kufizon té drejtat e pérgjithshme té Klientit sipas kontratés. Asnjé punonjés i geverisé
ose njé organizaté biznesi né pronési ose né thelb té zotéruara ose té kontrolluara nga njé ose mé
shumé punonjés té geverisé mund té jeté kontraktues.

107.10 Mbrojtja e mjedisit.

Para fillimit té punéve, Kontraktuesi duhet t'i paragesé Inxhinierit pér shqgyrtimin dhe miratimin e tij
njé Plan Menaxhimi Mjedisor, duke marré parasysh kornizén ligjore kombétare né lidhje me kété
céshtje dhe né koordinim té rrepté me Autoritetet pérkatése.

Mbi dhe mbi masat e zakonshme pér té parandaluar / minimizuar ndotjen e ajrit, tokés dhe ujérave
dhe hedhjen né zonat e duhura té deponimit t& materialeve té hedhura / hedhur poshté, duhet té
merren parasysh dhe té pérfshihen né PMM:

(1) Mos pérdorni pajisje ose materiale shkarkimi brenda kufijve té& zonave té lagéta dhe ujrave té
vendit té punimeve ose gjetké né té gjithé territorin kombétar.
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Né rast té njé shkarkimi té paautorizuar té drejtuar nga personeli i Kontraktuesit ose Nén-
Kontraktorét:

(A) Parandalon menjéheré kontaminimin e métejshém;
(B) Njoftoni autoritetet pérkatése dhe Inxhinierin; dhe
(C) Zbatimi i masave té menjéhershme pér té zbutur ndikimin negativ.

(2) Ndértimi dhe mirémbajtja e barrierave né zonat e punés dhe né burimet materiale pér té
parandaluar sedimentet, produktet e naftés, kimikatet, léngjet dhe éndét e tjera nga hyrja né
ligatinat ose ujérat. Higni dhe rregulloni si¢ duhet materialin e grumbulluar té barrierave.

(3) Mos rishikoni asnjé kusht ose leje pa miratimin e agjencisé léshuese.

(A) Naftés dhe substancave té rrezikshme. Specifikoni dhe pérfshini njé plan parandalimi, kontrolli
dhe masa kundér masave (SPCC) para fillimit té punés.

Plani i SPCC-sé pérshkruan masat parandaluese duke pérfshiré vendndodhjen e objekteve té
karburantit dhe depozitimit dhe trajtimin e materialeve té rrezikshme, duke detajuar veprimet gé
duhet té ndérmerren né rast té derdhjes.

Pajisjet me léngje gé rrjedhin duhet té ndérpriten menjéheré dhe riparohen para ri-pérfshirjes
brenda flotés aktive.

Mbajeni material absorbues té prodhuar pér mbajtjen dhe pastrimin e materialeve té rrezikshme né
vendin e punés.

Njoftoni me efekt té menjéhershém Inxhinierin pér ¢do derdhje té rrezikshme.

(a) Barérat e kégija té démshme. Higni papastérting, bimet dhe materialin e huaj nga automjetet dhe
pajisjet pérpara se té mobilizoheni né vendin e punés. Ndigni rregullat dhe rregulloret lokale té
zbatueshme dhe kérkesat e shtetit. Pérsériteni sa éshté e nevojshme pér té parandaluar futjen e
specieve bimore jo-amtare né vendin e punés. Ruajtja e shénimeve té pastrimit dhe inspektimit.

(b) Lejet pér zonat e pérzgjedhura nga kontraktori, fushat jo-tregtare. Zonat jo-komerciale
té pérzgjedhura nga kontraktori pérfshijné burimet materiale, vendet e deponimit, zonat e
mbetjeve, rrugét e transportit dhe zonat e vendosura jashté kufijve té ndértimit té projektit dhe
zonat tregtare té lejuara. Zonat tregtare té lejuara jané ndérmarrje ose zona té zhvilluara gé
ofrojné materiale té njéjta ose pérdorin gjaté 2 viteve té fundit me lejet pérkatése.

Para se té pérdorni zonat e pérzgjedhura nga Kontraktuesi, fushat jo-tregtare, paragisni sa
vijon.
(1) Pérshkrimi, orari dhe harta e zonés.

Dokumentimi i pajtueshmérisé me ligjet dhe rregulloret né fugi.

(2) Miratimi i pronarit pér shfrytézimin e zonés. Kur propozohet pérdorimi i tokés sé
Qeverisé, dorézoni njé letér miratimi ose leje té posagme pér pérdorim nga agjencia
geveritare e menaxhimit té tokés.

(3) Pérputhja ligjore pér pérdorimin e zonés. Dorézoni dokumentacionin gé tregon
pajtueshmériné me ligjet e zbatueshme té Qeverisé duke pérfshiré lejet ose miratimet e tjera
té léshuara pér pérdorimin e zonés.

107.11 Mbrojtja e pyjeve, parqeve dhe tokave publike.

Pajtohuni me rregulloret e komisionit té konservimit té geverisé, agjencisé sé menaxhimit té tokés ose
autoriteteve té tjera gé kané juridiksion gé rregullojné mbrojtjen e tokés duke pérfshiré ose né aférsi té
projektit.

‘ SEKSIONI REFERENCE PAGESE ‘ 107 ‘
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Seksioni 108. — VAZHDIMESIA DHE PROGRESI
108.01 Fillimi, Vazhdimi dhe Pérfundimi i Punés.

Kontraktorit do té kérkohet gé té filloj¢ punén menjéheré pasi kontraktori t& marré njoftimin pér té
vazhduar. Kontraktuesi do té ndjeké penalisht punén me zell dhe do té pérfundojé té gjithé punén e
gatshme pér pérdorim jo mé voné se data pérfundimtare e kontratés. Koha e caktuar pér pérfundimin do
té pérfshijé pastrimin pérfundimtar té lokaleve.

Njé konferencé paraprake do té mbahet pas dhénies sé kontratés dhe para fillimit té punés. Shtaté dité
para konferencés paraprake, dorézoni kopjet e orarit paraprak té ndértimit sipas Seksionit 155.

108.02 Nénkontraktimi.

Kontraktuesi do té kryejé né vend dhe me organizatén e vet, ekuivalentet e punés me njé pérgind té
shumés sé pérgjithshme té punés gé do té kryhet sipas Kontratés sig lejohet nga ligjet vendore ose té
specifikuara né Kontratén e Kontratés.

Kjo pérgindje mund té zvogélohet me ané té njé marréveshje shtesé té kontratés nése, gjaté kryerjes sé
punés, Kontraktuesi kérkon reduktim dhe Inxhinier pércakton se reduktimi do té ishte né avantazh té
Klientit.

Kontraktuesi nuk do té nénkontraktojé pa autorizimin paraprak me shkrim té Inxhinierit. Puna pér t'u
nénkontraktuar, shuma e pérgjithshme e parave té nénkontraktimit dhe identiteti i nénkontraktuesve
duhet t'i njoftohen Inxhinierit. Kontraktuesi gjithashtu do té paragesé njé deklaraté té vecanté gé
dokumenton shumén kumulative té nénkontratave né vend deri mé tani si njé pérgindje e shumés
fillestare té kontratés. Dorézoni kété informacion mbi nénkontratat sa heré gé kérkohet nga Inxhinier.

Inxhinier do té keté 28 dité nga njoftimi pér té njoftuar Kontraktuesin e pranimit ose refuzimit té
Inxhinierit té nénkontraktorit. Né té gjitha pjesét e punés gé jané néntoké, Kontraktuesi duhet té sigurojé
Inxhinierin me dy kopje té marréveshjes sé nénkontraktorit.

Nénkontraktimi nuk lehtéson Kontraktuesin e pérgjegjésisé dhe pérgjegjésisé sipas kontratés dhe nuk
krijon ndonjé lidhje kontraktuale midis nénkontraktuesve dhe Qeverisé. Kontraktuesi éshté pérgjegjés
dhe pérgjegjés pér ¢do veprim apo mungesé veprimi té nénkontraktoréve.

Nése njé Inxhinier zbulon njé nénkontraktor pér té gené i paafté né kryerjen e detyrave té tij, Inxhinier
mund té kérkojé menjéheré Kontraktuesin, ose té sigurojé njé nénkontraktor me kualifikime dhe pérvojé
té pranueshme nga Inxhinierja si njé zévendésim ose té rifillojé zbatimin e detyrave veté.

Pérgindja e punés sé kryer nga Kontraktuesi do té llogaritet si kosto e punés sé kontraktuar té kryer né
vend nga punonjésit e Kontraktuesit e ndaré me koston totale té kontratés.

108.03 Percaktimi dhe shtyrja e Kohes se Kontrates.

(a) Definicione.

@ Analiza e Impaktit t& Kohés. Procedura me té cilén Kontraktuesi demonstron efektin e
ndikimeve té caktuara kohore né orarin e pérgjithshém té ndértimit. Ndikimet né kohé mund té
rezultojné né njé rritje ose ulje té kohés sé kontratés.

2) Float. Shuma e kohés midis kohés kur njé aktivitet "mund té fillojé" (fillimi i hershém)
dhe kur njé aktivitet duhet "té fillojé" (fillimi i vonuar).

(b) Analiza e Impaktit t& Kohés. Pajtohuni me klauzolat e aplikueshme té kontratés kur
kérkoni njé zgjatje kohore. Njoftojeni inxhinierin me shkrim brenda 7 ditéve pas identifikimit té
njé impakti kohor.

Dorézoni njé analizé té ndikimit né kohé dhe planin e rishikuar té ndértimit brenda 14 ditéve pas
pérfundimit té ngjarjes sé ndikimit té kohés pér té cilén éshté dhéné njoftimi. Pérfshini sa mé
poshté:

(1) Nje fage me titull os enje bllok me koke fagesh ku shkruhet:
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(a) Numri | Kontrates;

(b) EMri dhe numri | projektit;

(c) Emri | Kontraktorit;

() Data e fiksuar e mbarimit;

(e) Data e dorezimit

[} Numri konsekutiv | secileles analize kohore.

(F) Numri konsekutiv | secileles analize kohore.

(2) Tregoni ndikimin gé kérkon njé analizé té ndikimit né kohé:

(A) Inxhinier i propozuar ose i drejtuar Modifikimi i Kontratés;

(B) Kontraktuesi propozoi Modifikimin e Kontratés;

(C) Vonesa e motit; ose

(D) Vonesa e shkaktuar e Klientit tjetér.

(3) njé kopje té planit mé té tanishém té miratuar qé ekziston para ndikimit;

(4) Njé pérshkrim i detajuar gé pérshkruan ¢do ngjarje té ndikimit. Pérshkruani ndikimet tek secili i
prekur

Aktivitet né orarin e ndértimit. Pérfshini informacionin e méposhtém:

Klauzolat e kontratés sipas té cilave kérkohet kérkesa;

(A) shkakun e ndikimit;

(B) Datén e fillimit té ndikimit;

(C) Kohézgjatja e ndikimit; dhe

(D) Metodat gé do té pérdoren pér té ri-renditur ose rishikuar punén pér té zbutur ndikimin. Diskutoni
mundésiné e ri-sekuencimit té punés sé ardhshme pér té zbutur vonesat. Rivendosja ose riplanifikimi i
punés do té jeté pa pagesé pér Klientin. Pérfshini racionalizimet korresponduese dhe supozimet e ¢do

mase qé rrisin koston e lehtésimit té ndikimit; dhe

(5) Njé orar ndértimi i rishikuar pér té treguar ndikimin e aktiviteteve té identifikuara, duke pérfshiré ¢do
ri-sekuenca gé do té zbuste vonesén.

(C) Zgjatjet e kohés. Vetém zgjatjet ose modifikimet gé ndikojné né aktivitetet kritike ose gé shkaktojné
aktivitete jo kritike do té béhen kritike do té merren parasysh pér zgjatjen e kohés.

Kur pérdoret njé metodé e Metodés sé Rrugés Kritike, nuk do té béhet shtyrje kohore pér vonesat ose
modifikimet gé pérdorin noton né dispozicion si¢ tregohet né orarin mé té miratuar ekzistues qgé
ekzistonin pérpara ndikimit.

Nuk do té zgjatet koha pér njé kérkesé gé tregon se koha e pamjaftueshme éshté dhéné né kontraté.

(D) Ekzekutimi i Analizés sé Ndikimit Kohor. Pérfshirja e pranuar ndryshimet logjike ose zgjatjet e kohés
né orarin bazé nga paragitja e ardhshme mujore.

Asnjé kompensim nuk do té béhet pér shpenzimet e pérgjithshme gé rezultojné nga zgjatjet e kohés.

porgair o enengoeerng
Spea
p— G_;a"&b\ Ss.}t)l/»zl’ore %“"‘ﬂl}aé\

ENGINEERING



Specifikimet
&;‘?, 7 Studim-Projektim Zgjerimi i Superstrades Tirane - Durres Teknike
- Projekt Zbatim
108.04 Déshtimi pér té pérfunduar punén né kohé.

Démet e likuiduara né shumén e specifikuar sipas kushteve té kontratés do té vlerésohen pér ¢do dité
pértej kohés sé lejuar pér té pérfunduar kontratén deri né pérfundimin substancial té punés.

Démet e likuiduara nuk do té vlerésohen pér sa vijon:
(A) Ditén e inspektimit pérfundimtar;

(B) Ditét e nevojshme pér kryerjen e punéve té shtuara né kontraté pas kompletimit substancial
pérfshiré sendet e identifikuara gjaté inspektimit pérfundimtar gé nuk ishin kérkuar para asaj kohe;

(C) Vonesat nga Klienti pas pérfundimit té punés dhe para se té ekzekutohet njé pranim formal; ose
108.05 Urdhri i Pezullimit.

Inxhinier mund té urdhérojé gé puna e punés té pezullohet, térésisht ose pjesérisht, pér periudhat e
konsideruara té nevojshme pér shkak té:

(A) kushtet e motit ose tokés té konsideruara té papérshtatshme pér ndjekjen e veprés; ose
(B) Déshtimi i Kontraktuesit pér:

(1) Kushtet e sakta té pasigurta pér punétorét ose publikun e gjeré; (2) Kryerja e urdhrave me shkrim té
dhéna nga Inxhinieri; ose

(3) Kryeni ndonjé dispozité té kontratés.

(C) Vonesa né pérfundimin e punés del nga shkage té paparashikueshme jashté kontrollit dhe pa fajin
ose neglizhencén e Kontraktuesit. Shembuj té shkageve té tilla pérfshijné

(1) aktet e fatkegesive te natyres ose te luftes,

(2) akte té Qeverisé né cilésiné e saj sovrane ose kontraktuale,

(3) akte té njé Kontraktori tjetér né kryerjen e njé kontrate me Qevering,
(4) zjarret,

(5) rréke,

(6) epidemike,

(7) kufizimet né karanting,

(8) goditjet,

(9) embargo mallrash,

(10) moti jashtézakonisht té rénde, ose

(11) vonesat e nénkontraktoréve ose furnizuesve né ¢do nivel gé rrjedhin nga shkage té paparashikuara
jashté kontrollit dhe pa fajin ose neglizhencén e Kontraktuesit dhe nénkontraktuesit ose furnizuesit; dhe
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(D) Kontraktuesi, brenda 10 ditéve nga fillimi i ¢cdo vonese (pérveg nése zgjerohet nga Inxhinier), njofton
me shkrim Engineerin pér shkaget e vonesés. Inxhinier do té konstatojé faktet dhe shtrirjen e vonesés.
Nése, né gjykimin e Inxhinierit, gjetjet e fakteve kérkojné njé veprim té tillé, koha pér pérfundimin e
punés do té zgjatet. Pérfundimet e Inxhinierit do té jené pérfundimtare dhe pérfundimtare pér palét, por
mund té apelohen sipas klauzolés sé Mosmarréveshjeve.

(E) Nése, pas pérfundimit té sé drejtés sé Kontraktuesit pér té vazhduar, éshté konstatuar se
Kontraktuesi nuk ka gené né mungesé, ose se vonesa ishte e justifikueshme, té drejtat dhe detyrimet e
paléve do té jené té njéjta sikur nése éshté dhéné ndérprerja Pér lehtésiné e Klientit.

(F) Te drejtat dhe mijetet juridike té Klientit né kété klauzolé jané pérveg té drejtave dhe mjeteve té tjera
té parashikuara me ligj ose sipas késaj kontrate.

Asnjé rregullim né kohén ose shumén e kontratés nuk do té béhet pér urdhrat e ndalimit té léshuara nén
(a) ose (b) mé lart, pérveg njé rregullimi né kohén e kontratés
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Seksioni 109. — MATJET DHE PAGESAT
109.01 Matjet e Punimeve.

Merrni dhe regjistroni matjet dhe kryeni llogaritjet pér té pércaktuar sasité e pagave pér faturimin pér
punén e kryer. Merrni matjet e punés sipas masés metrike.
Pérveg nése specifikohet ndryshe, masat kur puna éshté né vend dhe kompletohet sipas kérkesave té
kontratés. Matni punén aktuale té kryer, me pérjashtim té mos e matni punén jashté kufijve té dizajnit
ose kufijve té rregulluar ose té specifikuar (limitet e vendosura). Ndértimi i strukturave né linjat sipas
planeve ose linjave té miratuara pérshtatur pér t'iu pérshtatur kushteve né terren.
Merrni matjet si¢ pérshkruhet nga nénseksioni i Matjes i Seksionit gé kontrollon punén gé po kryhet.
Matja e sasive pér pagesé pér artikujt e pagave individuale do té bazohet né ¢mimin e kontratés pér ¢do
artikull pagese.
Precizimi decimal pér matje éshté dy decimale (cm) pér punimet tokésore dhe tre decimal (mm) pér
punimet e asfaltit (vlerésimi i trashésisé). Pér punime specifike mekanike, numri i decimale do té
pajtohet me Enginerin para operacioneve té matjes.
Sasité e rimékémbjes nése éshté pércaktuar se ¢do pjesé e punés éshté e pranueshme, por nuk éshté
plotésuar né linjat, klasat dhe dimensionet e paragitura né planet ose té pércaktuara nga Inxhinier.
Paraqitni shénimet e matjes brenda 24 oréve nga pérfundimi i punés gé éshté né vend dhe i kompletuar
sipas kérkesave té kontratés. Pér punén e vazhdueshme, paragitni ¢do dité shénimet e matjes. Kur puna
nuk éshté e ploté, identifikoni matjen si njé matje té pérkohshme. Dérgoni matjen finale kur instalimi
éshté pérfunduar. Shénimet e matjes pérbéjné bazén e raportit pranues té Clent; Pér artikujt me pagesé
té njépasnjéshme, dorézoni dokumentacion pér té mbéshtetur pagesén e progresit té faturuar né baza
mujore.
Pérdorni njé format té pranueshém pér regjistrimet e matjes. Si minimum, pérfshini informacionin e
méposhtém:

(a) Emri dhe numri | projektit;

(b) Numri e pershkrimi | zerit te punes ge do paguhet;

(¢) Data kur eshte kryer puna;

(d) Vendi | kryerijes;

(e) Sasia e matur;

® Llogaritjet e bera per te arritur ne vleren;

(2 Skica ndihmese ne menyre ge te jete sa me e qarte vlera e punes se kryer;

(h) Emri | personit ge ka kryer matjet;

(i) Identifikimi nese matja eshte pjesore apo finale

3g) Certifikate e firmosur nga personi pergjegjes ge ka kryer matjet ge matjet jane te sakta.
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109.02 Termat e matjeve dhe Definicione.

Pervec rasteve kur specifikohen ndryshe termat jane si vijon:

(A) Akra (Hektare). 10.000 metra katroré. Béni matje gjatésore dhe térthore pér llogaritjet e
zonés horizontalisht. Mos béni zbritje nga llogaritja e zonés pér fixtures individuale gé kané
njé sipérfage prej 50 metra katrore ose mé pak.

(B) Sasia e kontratés. Sasia qé duhet paguar éshté sasia e treguar né dokumentin e ofertés. Sasia e
kontratés do té rregullohet pér ndryshimet e autorizuara gé ndikojné né sasiné ose pér gabimet e béra
né llogaritjen e késaj sasie. Nése ka déshmi se njé sasi e specifikuar si njé sasi e kontratés éshté e
pasakté, dorézoni llogaritjet, skicimet ose déshmi té tjera gé tregojné pérse sasia éshté né gabim dhe
me kérkesé, me shkrim, gé sasia té rregullohet.

(b)
(©)
(d)

(C) Metér kub.

(2) (1) Metér kub né vend. Matni volumet e ngurta me njé metodé té miratuar nga Inxhinier
ose me metodén e mesatares sé sipérfages si mé poshté:

(3) (A) Merrni seksionet kryq té terrenit origjinal dhe pérdorni skicat e projektimit ose té
vendosura pér té pércaktuar zonat fundore. Mos e matni punén jashté linjave apo shtigjeve té
vendosura nga Inxhinier;

(4) (B) Nése ndonjé pjesé e punés éshté e pranueshme, por nuk éshté plotésuar né linjat
dhe pjerrésité e vendosura, kryeni seksionet kryq ose matjet e krahasueshme té asaj pjese
té punés. Pérdorni ri-matjet pér té llogaritur zonat e reja fundore; dhe

(5) (C) Llogaritni sasiné duke pérdorur zonat fundore mesatare shumézuar me distancén
horizontale pérgjaté vijés sé vijés sé mesit ose vijés ndérmjet zonave fundore. Zvogéloni ¢do
sasi jashté limiteve té projektuara ose té vendosura.

(6) (2) Metér kub né mjetin transportues. Matni volumin e njehsoréve kub né automjetin e
transportit duke pérdorur matjet tre-dimensionale né pikén e dorézimit. Pérdorni automjete
gé mbajné njé shenjé identifikimi té lexueshém me trupin e formésuar késhtu qé pérmbajtja
aktuale mund té pércaktohet me gatishméri dhe saktési. Para pérdorimit, bien dakord
reciprokisht me shkrim mbi véllimin e materialit qé do té térhiget nga ¢do automjet.
Automjetet g& mbajné mé pak se véllimi i réné dakord mund té refuzohen ose té pranohen né
véllimin e reduktuar.

(7) Niveli i ngarkesave té zgjedhura. Nése ndregja zbulon se automjeti po transportonte mé
pak se véllimi i miratuar, zvogéloni sasiné e té gjithé materialeve té marra gé nga ngarkesa e
fundit e niveluar me té njéjtin raport megé volumi aktual i ngarkesés éshté i barabarté me
volumin e réné dakord. Pagesa nuk do té béhet pér materiale gé tejkalojné volumin e réné
dakord.

(8) Materiali i matur né mjetin transportues mund té peshohet dhe té konvertohet né metra
kub pér géllime pagesash nése faktorét e konvertimit rané dakord reciprokisht né shkrirje
(9) (3) Metér kub né strukturé. Matni sipas linjave té strukturés si¢ éshté paragitur né
planet, pérveg nése ndryshohet nga Inxhinieri pér té pérshtatur kushtet né terren. Mos béni
asnjé zbritje pér véllimin e zéné nga celiku pérforcues, ankorat, vrimat e grindjeve,
grumbullimi ose gypat mé pak se 200 milimetra né diametér.

10 (4) Metér kub sipas matjes. Pérdorni njé sistem matés té miratuar.

Dite. Dite kalendarike ge fillon dhe mbaron ne mesnate
Secila. Nje njesi e plote. Te matet numri | jesive te matura dhe te pranuara.

Liter. SAasia e volumit e matur me format e meposhtme:
(1) Me mase matese.
(2) Me mates volume metrik.
(3) Paketikme te gatshme me volum te caktuar.
(4) Duke e peshuar me mjetet perkatese.
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Ngs asfalti matet me vellim per litra duhet te matet ne temperaturen 15 °C ose te korigjohet volume
sipas 15 °C duke perdorur formula korigjuese te miratuara.

(G) oré. 60 minuta. Matni numrin aktual té oréve té porositura nga Inxhinier dhe kryeni nga Kontraktuesi.
Pjesa e rrumbullakét prej njé ore deri né gjysmén e ardhshme. Masa e kohés qé tejkalon 40 oré né javé
né té njéjtin ritém si 40 orét e para.

(H) metér. Si e zbatueshme, matni punén pérgjaté gjatésisé sé saj nga fundi né fund; Paralel me bazén
ose themelin; Pérgjaté majés; Pérgjaté fytyrés sé pérparme; Ose pérgjaté pérmbysjes. Mos matni
mbivendosjet.

(1) Shuma totale. Mos e matni drejtpérdrejt. Shuma e ofertés éshté pagesa e ploté pér té gjitha punét e
pérshkruara né kontraté dhe té nevojshme pér té pérfunduar punén pér até artikull té paguar. Sasia
éshté pércaktuar si "Té gjithé". Sasité e vlerésuara té punés sé paushallit té paragitura né kontraté jané
té péraférta.

(J) m-Llitra. 1.000 litra. Masa sipas (f) mé sipér.

(K) Kilometer. 1000 metra. Masa horizontalisht pérgjaté vijés sé mesit té ¢cdo rruge, rrugés sé afrimit ose
devijimit.

(L) muaj. Njé muaj si¢ pércaktohet nga kalendari Gregorian. Masa pjesé té njé muaji nga prorating
bazuar né ditét totale té punuar.

(M) kilogram. Masa sipas Nénseksionit 109.03. Nése material i shkarkuar ose i paketuar éshté i mobiluar,
pesha neto e paketuar nga prodhuesi mund té pérdoret.

(N) Metér katror. Matjet pér llogaritjet e zonés do té béhen horizontalisht ose vertikalisht né sipérfagen
gé matet. Asnjé zbritje nga llogaritja e zonés nuk do té béhet pér fixtures individuale gé kané sipérfage
prej 1 metér katror ose mé pak.

(0) ton. 1.000 kilogramé.

Asnjé rregullim né njé ¢cmim té kontratés nuk do té béhet pér variacionet né sasi pér shkak té dallimeve
né pérmbajtjen specifike té gravitetit ose lagéshtisé.

Pérdorni masa né shkallé té certifikuar neto ose masa né bazé té véllimeve té certifikuara né rastin e
dérgesave hekurudhore si bazé matjeje pér korrigjim kur materiali i asfaltit humbet nga vetura ose
distributori, i tretur ose jo i pérfshiré né puné. Kur materiali i asfaltit dergohet me kamion ose transport,
masat e certifikuara neto, té nénshtruar korrigjimit pér humbje ose shkumézim, mund té pérdoren pér
llogaritjen e sasive.

Kur asfalti i emulsifikuar (materiali primer bituminoz) konvertohet nga véllimi né masé, pérdorni njé
faktor prej 1000 litra pér ton metriké pa marré parasysh temperaturén.

Kur asfalti pér shtresen asfaltike ruhet né depozita té dedikuara ekskluzivisht per projektin, merret sasi
bazé ajo né fatura. Kur asfalti pér asfaltimin e nuk ruhet né depozita té dedikuara ekskluzivisht per
projektin, ose kur éshté né pyetje vlefshméria e sasisé sé kérkuar pér pagesé, sasité bazé mbi
pérmbajtjen e asfaltit té pércaktohen me testim.

(p) javé. Njé periudhé shtaté ditésh gé fillon dhe mbaron né té njéjtén kohé té pércaktuar. Masa
pjesé té njé jave nga prorating bazuar né ditét totale ka punuar.

(q) Shuma kontingjente. "Shuma kontingjente" éshté pér puné té paparashikuara, pér té cilén njé

shumé éshté pérfshiré né dokumentet e kontratés. Ky artikull éshté pér sendet e tjera té punés gé
nuk pérfshihen né dokumentet e kontratés, por konsiderohet e nevojshme ose e déshirueshme pér
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té pérfunduar punén si¢ parashihet. Puna e tillé do té kryhet nga Kontraktuesi né pérputhje me
specifikimet dhe kété kérkesé té kontratés speciale.

Shumat gé do té paguhen do té pérfshijné kostot e punés, mjeteve, furnizimeve, pajisjeve,
shérbimeve té specializuara, materialeve, taksave té aplikueshme dhe lartésisé dhe té pérfshijé njé
fitim né pérpjesétim me kéto kosto, maksimumi 10%.

(1)  Forca punetore. Pér kohén kur punétorét dhe drejtuesit e tyre té menjéhershém té punés
jané té angazhuar né ményré specifike dhe vetém né punén e shumés sé kushtézuar, kontraktori
do té paguhet shpenzimet e pagave té kétyre punonjésve sipas normave té paragitura né listén e
pagave (por jo mé shumé se normat pér punén e krahasueshme Nga punonjésit aktual né
projekt), plus pérgindjen pér mbulimin e shpenzimeve té pérgjithshme, démtimin e pronés dhe
sigurimin e pérgjegjésisé, primet e sigurimit té kompensimit té punétoréve, kontributet e
sigurimit té papunésisé, sigurimet shogérore dhe taksat e tjera. Kontraktuesi do té paguhet né
bazé té oréve aktuale té punés, né orén me té afért té regjistruar % oré c¢do dité.

2) Materialet. Kontraktori do té paguhet pér kostot aktuale té materialeve té miratuara pér
pérdorim nga ana e Inxhinierit dhe pérfshihen né puné, duke pérfshiré ngarkesat e transportit
(pa pérfshiré marrjen e pajisjeve), plus 10 pér gind.

3) Pajisjet e zoteruara ose te marra me gera. Pér pérdorimin e ¢do makine té miratuar nga
Inxhinieri, e cila éshté né pronési ose e dhéné me gira direkt nga Kontraktuesi ose
nénkontraktorét, ose nga subjektet gé jané divizione, filiale ose filiale ose né ndonjé ményré
tjetér lidhur me Kontraktuesin ose nénkontraktorét ose kompanité e tyre meémé, Kontraktuesi do
té paguhet né pérputhje me normén e caktuar nga lista e normave aktuale té gerasé té
nénvleftésuar né kohén e Konferencés sé Parashtesés.

(g) Pércaktimi i normés sé girasé gé do té pérdoret do té jeté si mé poshté:

Kontraktuesi do té japé njé listé té té gjitha pajisjeve gqé do té pérdoren né projekt né
Konferencén e Fillimit te punimeve. Lista duhet té pérfshijé normén aktuale té girasé pér secilén
pjesé té pajisjes me dokumentacionin e aprovuar pér kété normé giraje. Nése njé pjesé e
pajisjeve pér té cilat normat e girasé nuk mund té dokumentohen dhe mund té jené té nevojshme
pér punén e kontigjentit, palet duhet té bien dakord me shkrim para se té pérdoret pajisja.

(b). Numri i oréve pér t'u paguar do té jeté numri i oréve gé pajisjet aktualisht pérdoren né
njé aktivitet té caktuar té kontigjentit té miratuar nga Inxhinieri.

(c) Oret shtese do paguhen me te njejten shkalle sic pershkruhet ne piken (a).

(d) EOC do té pérdoret pér ¢do oré gé pajisja éshté né veprim né punén e shumés
kontigjente. Kostot e tilla nuk vlejné pér kohén e papuné pavarésisht nga shkaku.

(e) Koha e gatishmerise pér pajisjet nuk do té paguhet, pérvegse kur pajisjet jané mbajtur né
vendin e Projektit né bazé gatishmérie né drejtim té Inxhinierit.

(f) Normat e vendosura mé sipér pérfshijné koston e karburantit, vajit, lubrifikimit,
furnizimeve, mjeteve té rastésishme, bashkéngjitjeve té nevojshme, riparimeve, riparimeve
dhe mirémbaijtjeve té c¢farédo lloji, amortizimit, magazinimit, shpenzimeve kapitale, fitimit,
sigurimit. Pajisje) pér té lévizur pajisjet né dhe larg nga vendi, dhe té gjitha incidentet.

(4) Pajisjet e mara me Qera. Pérdorimi i pajisjeve me gira gé nuk jané né pronési ose té dhéné me
gira nga Kontraktuesi ose nénkontraktorét do té paguhen me koston e faturés sé certifikuar.
Pérdorimi dhe tarifat pér pajisjet me gira duhet té aprovohet nga Inxhinierja para pérdorimit.

(5) Puna e nenkontraktuar. Nése Inxhinier drejton kryerjen e punés nga shuma e tepruar qé
Kontraktuesi pastaj nénkontrakton, Kontraktuesi do té paguhet né pérputhje me dispozitat e keétij
Kérkesa té Kontratés Speciale. Si rimbursim pér shpenzimet administrative té Kontraktuesit,
Kontraktuesi mund té shtojé 5 pér gind né shumén e kostos aktuale té nénkontraktuesit pér punén.
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(6) Fatura Punime Speciale. Nése Inxhinieri dhe Kontraktuesi pajtohen se njé artikull i punés éshté i
vogél né natyré ose kérkon njé specialist, puna mund té paguhet né bazé té njé fature kontraktori
ose nénkontraktori. Qeveria preferon faturat e specifikuara nga kostot e punés, té materialit dhe té
pajisjeve. Si rimbursim i ploté pér shpenzimet administrative té Kontraktuesit, Kontraktuesi do té
lejohet té shtojé 5 pérgind né faturén e nénkontraktorit.

(7) Shenimet. Pérfagésuesi i Kontraktuesit dhe Inxhinier, né baza ditore, bien dakord me shkrim pér
sasité e punés, pajisjeve dhe materialeve té pérdorura pér punén e pérfunduar né punén me Shumén
e Kontigjentit.

(8) Librezat e punimeve. Pagesa e kryer si rrjedhoje e shumes kontigjente nuk do te kryhet ngs
Kontraktori nuk paraget tre kopje te Librezes se punimeve me informacionet dhe vlerat e detajuara
perpara se te fillojne punimet. Librezat duhet te jen si me poshte:

(a) Klasifikimi i punés, orét, shkalla dhe shtrirja pér secilén klasé té punés ose norma pagese brenda
njé klase

(b) Lloji i pajisjeve, orét, shkalla dhe shtrirja pér ¢do njési té pajisjeve.
(c) Sasité e materialeve, gmimet, shtesat dhe pagesat e transportit.

Deklaratat do té shogérohen dhe mbéshteten nga faturat e certifikuara pér té gjitha materialet dhe
pajisjet e girasé, duke pérfshiré ngarkesat e transportit. Nése materialet e pérdorura né punén e shumés
sé kushtézuar nuk jané bleré né ményré specifike pér punén, por jané marré nga stoku i Kontraktorit,
Kontraktuesi duhet té dorézojé njé deklaraté té nénshkruar dhe té noterizuar qé vérteton se materialet
jané marré nga magazina, gé sasia e kérkuar éshté pérdorur né té vérteté, Dhe se ¢mimi dhe transporti i
pretenduar pérfagésojné koston aktuale té Kontraktuesit.

109.03 Procedurat dhe pajisjet e peshimit.

Masat grumbulluese mund té jené té pranueshme pér pércaktimin e sasive té pagesave kur njé sistem i
miratuar i peshimit, cikleve dhe monitorimit pérfshihet si pjesé e pajisjeve té grumbullimit.

Kur njé pajisje peshimi éshté pércaktuar pér té treguar mé pak se masa e vérteté, asnjé pagesé shtesé
nuk do té béhet pér materialin e peshuar mé paré dhe té regjistruar. Kur njé pajisje peshimi éshté
pércaktuar pér té treguar mé shumé se masa e vérteté, materiali i marré pas testit té saktésisé sé
peshimit té sakté té méparshém, do té reduktohet me pérgindjen e gabimit gé tejkalon 0.5 pér gind.

Kur materialet pérpjestohen ose maten dhe paguhen né masg, paraqgisni njé nga té méposhtmet:

(a) Sistemi i peshimit komercial. Perdorni peshore te instaluara te perhershme dhe te
certifikuara.

(b) Faturat. Ngs materiali nuk kalon nepermjet nje fabrike te prodhimi ge mund te peshoje,
por merret | gatshem dhe transportohet si baze peshimi do merren faturat sipas mases ose
volumit. Kontrolle te vazhdueshme duhet te zhvillohen per te verifikuar saktesine e faturave te
prodhuesit.

(¢) Sistemet Peshues te projektit. Furnizoni, ngrini dhe mbani peshore automatike dixhitale
té pranueshme. Jepni peshore gé regjistrojné masén, té paktén né 50 kilogram mé té afért.
Ruajtja e saktésisé sé shkallés brenda 0.5 pérgind té masés sé sakté né té gjithé gamén e
pérdorimit.

Mos pérdorni peshore me susta.

Instaloni dhe mbani peshore platforme me nivelin e platformés me ndarje té ngurté né secilin
fund. Béni platformén me gjatési té mjaftueshme pér té lejuar peshimin e njékohshém té té gjitha
ngarkesave boshtore té mjetit transportues. Automjetet e shogéruara mund té peshohen vegmas
ose sé bashku.

Instalimi dhe mirémbajtja e peshave té rripave té transportit sipas udhézimeve té prodhuesit té
pajisjeve.
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Para prodhimit né projekt, pas zhvendosjes dhe sé paku njé heré né vit, pjesa e peshimit té
sistemit duhet té kontrollohet dhe gertifikuar nga Byroja Shtetérore e Peshave dhe Masave ose
njé shérbim né shkallé private té vértetuar nga Byroja e Peshave dhe Masave. Mbyllni sistemin
pér té parandaluar ngatérrime ose rregullime té tjera pas certifikimit.

Furnizoni operatoré kompetent né shkallé pér té operuar sistemin.
Kur pérdoren peshoret e platformés, peshojné njésité e transportit té zbrazét té paktén dy heré
né dité.
Pérdorni njé format té miratuar pér regjistrimet masave. Dorézoni té dhénat origjinale dhe njé
vértetim me shkrim pér sa i pérket saktésisé sé masave né fund té ¢do ndryshimi.

109.04 Procedurat e pranimit te materialeve.

Kur metoda e matjes kérkon peshimin ose matjen e volumit né mjetin e transportit, pajisni njé person
pér té drejtuar pérhapjen dhe shpérndarjen e materialit dhe pér té regjistruar vendndodhjen dhe
vendosjen e materialit né projekt. Gjaté vendosjes, mbani njé regjistér té ¢do dérgese dhe dokumentoni
até né njé ményré té pranueshme. Pérfshini informacionet e méposhtme si té aplikueshme:

(a) numrin dhe emrin e projektit;

(b) (Numrin dhe pérshkrimin e artikullit té pagesés;

(¢) Vendndodhja ku vendoset;

@ Data;
(e) Numri i ngarkesés;
@® Identifikimi i kamionit;

(€3] Koha e mbérritjes;
(h) masén ose véllimin; dhe
(i) Nénshkrimin e personit té pérgjegjes.

Pérdorni njé format té miratuar pér té dhénat e dorézimit. Paragisni té dhénat origjinale dhe njé vértetim
me shkrim pér dorézimin e materialit né fund té ¢do ndryshimi.

109.05 Fushéveprimi i pagesés.

Pagesa pér punén e kontratés sigurohet, drejtpérdrejt ose térthorazi, nén artikujt e pagave té paragitura
né dokumentin e ofertés.

(a) Pagese direkte. Pagesa kryhet menjehere pas kryerjes se punimeve sipas listes se artikujve te
pageses ne rastet kur:
(€)) Puna matet né Nénseksionin e Matjes té Seksionit gé urdhéron punén dhe dokumenti i
tenderit pérmban njé artikull pagese pér punén nga Seksioni gé urdhéron punén.
2) Nénseksioni i Matjes i Seksionit gé urdhéron punén, referon njé Seksion tjetér pér
matjen e punés dhe orarin e ofertés, gé pérmban njé artikull pagese pér punén nga Seksioni i
referuar.

(b) PAGESE INDIREKTE. Puna pér té cilén nuk éshté siguruar pagesa direkte éshté detyrim
plotésues | Kontraktuesit. Pagesa pér njé puné té tillé pérfshihet né ményré indirekte nén artikujt e
tjeré té pagave té paragitura né orarin e ofertés. Kjo pérfshin raste kur Seksioni gé urdhéron punén
referon njé Seksion tjetér pér kryerjen e punés dhe puna nuk referohet né Nénseksionin e Matjes té
Seksionit gé urdhéron punén.

Kompensimi i siguruar nga artikujt e pagave té pérfshira né orarin e ofertés éshté pagesa e ploté
pér kryerjen e punés sé kontratés né ményré té ploté dhe té pranueshme. Rreziku, humbja, démtimi
ose shpenzimi gé dalin nga natyra ose ndjekja e veprés pérfshihet né kompensimin e ofruar nga
artikujt e pagimit.
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Kompensimi i siguruar nga artikujt e pagave té pérfshira né dokumentin e ofertés éshté pagesa e
ploté pér kryerjen e punés sé kontratés né ményré té ploté dhe té pranueshme. Rreziku, humbja,
démtimi ose shpenzimi gé rrjedhin nga natyra ose ndjekja e veprés pérfshihet né kompensimin e
ofruar nga artikujt e pagave.

109.06 Cmimet e rregullimeve shtese.

Pércaktoni kostot sipas parimeve té kostos sé kontratés.
Nése nuk mund té arrihet marréveshja pér ¢mimin dhe kohén, Inxhinieri mund té vendosé njéanshém.
Nése puna do té shtyjé pérfundimin e kontratés, kérkojé zgjatje kohore sipas Nénseksionit 108.03.
Cmimi i Rregullimit do té geveriset nga Nén-Klauzolat 13.7 - Rregullimi pér ndryshimin e legjislacionit
dhe Nénklauzola 13.8 - Rregullimi pér ndryshimet né koston e Kushteve té Pérgjithshme té Kontratés.
Pér mé tepér, do té merren parasysh:
(a) Nuk do té keté rregullim té ¢mimeve pér ¢cmimet pér objektet e terrenit, punimet
topografike, kontrollin dhe punimet e inspektimit dhe ¢do pozicion standard.

(b) (B) Indekset pér furnizime dhe materiale do té jené efektive né muajin e rendit té tyre
ose né kushte té caktuara dhe mé sé shumti njé muaj nga furnizimi i tyre né vend. Sidoqgofté,
ngarkimi i ¢do rishikimi té ¢mimeve pér to béhet vetém pas pérdorimit efektiv té kétyre
materialeve.

(c) (C) Rishikimet e ¢mimeve zbatohen vetém nga muaji né té cilin aplikohet kontraktuesi
dhe ato nuk jané prapavepruese.

(d) (D) Né rast té vonesés né ekzekutimin e punéve, pér shkak té Kontraktuesit, indekset e
rishikimit té ¢mimeve pér té marré parasysh jané ato té vlefshme gjaté muajit té fundit té
periudhés kontraktuese ose ato té muajve té mévonshém deri né pranimin e pérkohshém té
punéve.

(e) (E) Nése Kontraktuesi ndryshon origjinén e burimeve té furnizimit pér materialet ose sendet e
tjera té pérfshira né zbatimin e punéve, menjéheré do té informojé Mbikégyrjen népérmjet
pérfagésuesit té tij, i cili do té ndryshojé, né pérputhje me rrethanat dhe pas miratimit nga
Autoriteti Kontraktues, dispozitat pér rishikimin e gmimeve Pér té pérfshiré indekset e vendeve
té reja té origjinés.

Rregullimet e ¢mimeve jané llogaritur mbi shpenzimet e ngarkuara pa paragjykuar dispozitat e

mésipérme dhe pas ¢do uljeje té rimbursimit té avancimeve té zbatueshme pér deklaratén e

konsideruar.

(a) Nje ndryshim | rendesishem ne karakterin e punimeve . Inxhinier rezervon té drejtén pér té béré,
me shkrim, né ¢do kohé gjaté punés, ndryshime té tilla né sasi dhe ndryshime té tilla né punén gé
jané té nevojshme pér té pérfunduar né ményré té kénagshme projektin. Ndryshimet e tilla né sasi
dhe ndryshime nuk do té zhvlerésojné Kontratén dhe nuk do té lirojné garantin, dhe Kontraktuesi bie
dakord té kryejé punén si té ndryshuar.

Nése ndryshimet ose ndryshimet né sasi ndryshojné dukshém karakterin e punés sipas kontratés,
nése ndryshimet apo ndryshimet e tilla jané né vetvete ndryshime domethénése né karakterin e
veprés, ose duke ndikuar né puné té tjera béjné gé puna e tillé tjetér té béhet dukshém ndryshe né
karakter , Njé rregullim, duke pérjashtuar humbjen e fitimit té parashikuar, do t'i béhet Kontratés.
Baza e rregullimit duhet té béhet pérpara kryerjes sé punés. Nése nuk mund té bien dakord pér njé
bazé, atéheré njé rregullim do té béhet ose pér ose kundér Kontraktuesit né njé sasi té tillé gé
Inxhinier mund té pércaktojé té jeté i drejté dhe i barabarté. Nése ndryshimet ose ndryshimet né sasi
nuk ndryshojné ndjeshém karakterin e punés qé do té kryhet sipas kontratés, puna e ndryshuar do
té paguhet si¢ éshté dhéné diku tjetér né kontraté. Termi "ndryshim i réndésishém" do té
interpretohet gé té zbatohet vetém né rrethanat e méposhtme:

@ Kur karakteri i veprés ndryshuar ndryshon materialisht né natyré apo natyré nga ajo gé
pérfshihet ose pérfshihet né projektin origjinal té propozuar, ose

2) Kur sasia e ¢gmimit té njésisé né kété kontraté vlerésohet né dokumentin e propozimit
dhe ku sasia aktuale e artikullit té pagés ndryshon mé shumé se 25 pér gind mbi ose nén sasiné
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e parashikuar né kété kontraté, njé rregullim né cmimin e kontratés Do té béhet sipas kérkesés
sé palés. Rregullimi do té kufizohet né ¢do rritje ose ulje té kostove té drejtpérdrejta pér shkak
té ndryshimit mbi 125 pér gind ose mé poshté 75 pér gind té sasisé sé vlerésuar. Cdo lejim pér
njé rritje né sasi do té zbatohet vetém pér até pjesé gé tejkalon 125 pérqind té sasisé sé sendit
origjinal té kontratés, ose né rast rénieje nén 75 pérgind, né shumén aktuale té punés sé kryer.

109.07 Punimet e eliminuara.

Puna mund té eliminohet nga kontrata pa e zhvlerésuar kontratén. Kontraktuesi ka té drejtén e
kompensimit pér shpenzimet e drejtpérdrejta té béra para datés sé eliminimit té punés plus fitimin dhe
mbi shpenzimet e drejtpérdrejta té kryera. Fitimi i parashikuar dhe shpenzimet e mbingarkuara né punén
e eliminuar nuk do té kompensohen.

109.08 Pagesat Progresive.

(a) Té pérgjithshme. Vetém pagesat e faturave do té béhen sipas késaj kontrate. Pagesat e faturave
pérfshijné pagesat e progresit té béra ¢do muaj pasi puna éshté kryer dhe pagesa pérfundimtare
béhet pas pranimit pérfundimtar. Vetém njé pagesé pérparimi do té béhet ¢cdo muaj. Asnjé pagesé
nuk do té béhet né njé muaj né té cilin puna e kryer rezulton me njé pagesé neto mé pak se shuma e
specifikuar né fletén e té dhénave té kontratés. Pagesa e ploté ose e pjesshme e pérparimit do té
mbahet deri sa té miratohet njé orar ndértimi ose pérditésimi i orarit nga Inxhinieri.

(b) Data e mbylljes dhe data e dorézimit té faturés. Data e mbylljes pér pagesat progresive do té
pércaktohet nga Inxhinier. Pérfshini punén e kryer deri né datén e mbylljes. Dérgoni faturat né zyrén
e faturimit té caktuar.

(c) Kérkesat e faturés. Dérgoni faturén né zyrén e faturimit té klientit me pikat e méposhtme né
faturé:

(1) Njé faturé e duhur duhet té pérfshijé sendet e renditura mé poshté. Nése fatura nuk
pérputhet me kéto kérkesa, Kontraktuesi do té njoftohet pér defektin brenda 14 ditésh pas
marrjes sé faturés né zyrén e faturimit té caktuar.

(a) Emri e adresa e Kontraktorit.

(b)Data e fatures.

(c)Numri i kontratés ose autorizimi tjetér pér furnizimet e dorézuara ose shérbimet e
kryera (duke pérfshiré numrin e porosisé dhe numrin e artikullit té linjés sé kontraté.

(d) Pershkrimi | punes ose sherbimit.

(e) Kushtet e dorezimit dhe pageses.

(f) Emri dhe adresa zyrtare té kontraktuesit pér té cilin duhet t& dérgohet pagesa (duhet té
jeté e njéjté me até té kontratés ose né njoftimin pérkatés té detyrés).

(g)Emrin (ku éshté e mundur), titullin, numrin e telefonit dhe adresén postare té personit gé
duhet té njoftohet né rast té faturés sé démtuar.

(h) Cdo document ose info shtese e kerkuar nga kontrata.

2) Njé tabelé e sasive té pérgjithshme dhe ¢mimeve té kontratés sé punés té kryera ose té
pérfunduara né secilén ze pagash. Mos pérfshini ndonjé sasi pérveg nése dokumentacioni i notés
né terren pér kéto sasi éshté dorézuar deri né datén e mbylljes. Mos pérfshini sasité e punés gé
pérfshijné materiale pér té cilat raportet e testimit té kérkuara sipas nenit 153 ose 154 ose
certifikatat e kérkuara nga neni 106.03 jané ose do té jené té kaluara né afatin e caktuar nga data
e mbylljes.

3) Sé bashku me ¢do kérkesé pér pagesat e pérparimit, Kontraktuesi duhet té paragese
vértetimin e méposhtém, ose pagesa nuk do té béhet:

Me ané té késaj, vértetoj, né té miré té njohurive dhe besimeve té mia, até —
(A) Shumat e kérkuara jané vetém pér kryerjen e tyre né pérputhje me specifikimet, afatet
dhe kushtet e kontratés;
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(B) Té gjitha pagesat pér nénkontraktorét dhe furnizuesit nga pagesat e méparshme té marra
sipas kontratés jané béré dhe pagesat né kohé do té béhen nga té ardhurat e pagesés té
mbuluara nga kjo certifikim, né pérputhje me marréveshjet e nénkontraktimit.
(C) Kjo kérkesé pér pagesat e pérparimit nuk pérfshin shuma gé kontraktori kryesor synon
té mbajé ose té mbajé nga njé nénkontraktor ose furnizues né pérputhje me kushtet dhe
afatet e nénkontraktimit; dhe
(D) Ky certifikim nuk duhet té interpretohet si pranim pérfundimtar i performancés sé
nénkontraktorit. Emri, titulli dhe data
Nése éshté e aplikueshme, Kontraktuesi do té léshojé njé njoftim me shkrim pér ¢cdo mbaijtje
né burim té nénkontraktorit, me njé kopje té pajisur me Inxhinierin duke specifikuar,

(a) Shuma gé duhet té mbahet

(b) Shkaget specifike pér mbajtjen né burim sipas kushteve té nénkontraktimit

(c) Veprimet korrigjuese gé duhet té ndérmerren nga nénkontraktorét pér té marré
pagesén e shumave té mbajtura né burim. .

(5) Shuma e pérfshiré pér punén e kryer nga ¢do nénkontraktor sipas kontratés.
(6) Shuma totale e cdo nenkontraktori sipas kontratés.
(7) shumat e paguara paraprakisht pér ¢cdo nénkontraktor sipas kontratés.

(8) Rregullimet e pagesés totale té propozuar gé kané té béjné me sasiné dhe cilésiné e
sendeve té paguara. Rregullimet pér kéto mund té béhen nga Klienti pas vlefshmérisé sé
faturés:

(a) Mbajtja gé rezulton nga déshtimi pér té mbajtur pérparim té pranueshém;
(b) Rrjedhja gé rezulton nga shkeljet e dispozitave té punés;
(c) Mbahen né pritje té pérfundimit té punimeve jo té plota, punéve té tjera "pa

pagesé" dhe verifikimit té sasive finale;

(d) Detyrimet ndaj Klientit té tilla si kostoja e testimit té tepért; Nése Kontraktuesi
nuk ka premtuar té zévendésojé ose korrigjojé punén e refuzuar, Klienti mund me
kontraté ose né ményré tjetér té zévendésojé ose korrigjojé punén dhe té ndryshojé
koston tek Kontraktuesi ose té pérfundojé me vonesé té drejtén e Kontraktuesit pér té
vazhduar ose

(e) Démet e likuiduara pér déshtimin pér té pérfunduar punén né kohé.

(d) Raporti i pranimit té klientit. Raporti pranues i Klientit do té zhvillohet duke pérdorur shénimet e
matjes té marra nga Inxhinieri dhe té pércaktuar té pranueshme. Brenda kohés sé caktuar nga
Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés, Inxhinier do té jeté i disponueshém me takim né zyrén e
faturimit té Klientit pér té késhilluar Kontraktuesin e sasive dhe ¢mimeve té kontratés gé paragiten
né raportin pranues té Klientit.

(e) Pérpunimi i kérkesave pér pagesé té pérparimit. Asnjé pagesé nuk do té b&het pér puné, pérveg
nése dokumentacioni i notés né terren pér punén éshté dorézuar.

(1) Faturat e duhura. Nése fatura plotéson kérkesat e nén-paragrafit 109.08 (c), dhe sasité
dhe ¢cmimet e kontratés té paragitura né faturén e Kontraktuesit bien dakord me sasité
pérkatése dhe ¢cmimet e kontratés té paragitura né raportin pranues té Klientit, fatura do té
paguhet.

(2) Faturat e pasakta Nése fatura nuk i plotéson kérkesat e nénseksionit 109.08 (c), ose
nése ndonjé nga qu

(3) antitetet ose ¢mimet e kontratés té paragitura né faturén e Kontraktuesit tejkalojné
sasité pérkatése dhe ¢mimet e kontratés té paragitura né raportin e pranimit té Qeverisé,
fatura éshté e defektuar dhe Kontraktuesi do té njoftohet se fatura éshté e defektuar dhe
arsyet pse nuk éshté Fatura e duhur. Faturat e démtuara do t'i kthehen Kontraktuesit brenda
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kohés mé té shkurtér té mundshme pas marrjes nga zyra e faturimit e klientit. Korrigjoni dhe
rifilloni faturat e kthyera. Nése defektet jané té vogla, Kontraktuesi mund té zgjedhé, me
shkrim, té pranojé sasité dhe ¢mimet e kontratés té paragitura né raportin pranues té
Klientit pér pageseé.

(F)Materiali né vend. Pagesat e progresit mund té pérfshijné pagesa té pjesshme pér materialin qé
duhet té inkorporohet né puné, me kusht qé materiali té plotésojé kérkesat e kontratés, Kontraktuesi
jep déshmi té kénagshme se ai ka fituar titullin e kétij materiali, se materiali do té pérdoret né kété
kontraté dhe Dorézohen né ose né aférsi té vendit té projektit ose ruhen né vende té ruajtjes sé
pranueshme. Pagesa e pjesshme pér material nuk pérbén pranimin e materialit pér pérdorim né
plotésimin e sendeve té punés. Pagesat e pjesshme nuk do té béhen pér materiale té gjalla apo té
prishura derisa té pérfshihen né projekt.

Pagesat individuale dhe kumulative té pjesshme pér punén dhe materialin pérgatitor nuk do té
tejkalojné

(4) 70 pergind | cmimit te kontrates per secilin artikull
(5) 80 perqind | shogeruar me fatiurat e dorezuara.

Sasia e paguar nuk do té tejkalojé sasiné korresponduese té vlerésuar né kontraté. Inxhinier mund
té rregullojé pagesat e pjesshme sipas nevojés pér té mbrojtur Klientin.

(f) Mbajtja. Gjaté kryerjes sé kétyre pagesave, do té mbahen dhjeté (10) pér gind té& shumés sé
parashikuar deri né pérfundimin dhe pranimin e punés sé kontratés ose specifikuar ndryshe brenda
skemés sé té dhénave té kontratés.

109.09 Pagesa pérfundimtare. Pas pranimit pérfundimtar dhe verifikimit té té dhénave
pérfundimtare té pagave, Klienti do té dérgojé njé kupon pérfundimtar dhe njé léshim té
dokumentit té kérkesave. Ekzekutoni dy kupon dhe lirimin e kérkesave, dhe kthimin e
dokumenteve te Klienti pér pagesé. Data e miratimit nga klienti i kuponit pérfundimtar pér
pageseé pérbén datén e zgjidhjes pérfundimtare té kontratés.

Nése ekzistojné pretendime té pazgjidhura ose kérkohen pretendime, rezervoni té drejtén e
kérkesave duke paragitur njé pérshkrim té ¢cdo kérkese dhe shumén qé kérkohet pér lirimin e
dokumentit té kérkesave.

Koha pér pagesén pérfundimtare do té jeté né pérputhje me Nénklauzén 14.11 té Kushteve té
Pérgjithshme té Kontratés, FIDIC Red Book, MDB edicion i harmonizuar, gershor 2010,
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Seksioni 151. — MOBILIZIMI DHE DEMOBILIZIMI
151.01 Pérshkrim

Mobilizimi konsiston né lévizjen e personelit, pajisjeve, materialit dhe incidenteve né projekt dhe
kryerjen e punés sé nevojshme pérpara fillimit té punés né vendin e projektit. Mobilizimi pérfshin
marrjen e lejeve, sigurimeve dhe obligacioneve.

Demobilizimi pérbéhet nga largimi i personelit, pajisjeve, materialit dhe MATERIALEVE nga projekti
dhe kryerja e punés sé nevojshme pasi té pérfundojé puna né vendin e projektit. Demobilizimi
pérfshin pastrimin e zonés sé projektit dhe zonave té tjera té cilat kontraktuesi mund té keté

pérdorur si zona rezervé, oborr pajisjesh dhe ¢do fushé tjetér gé mund té kené ndikuar kontraktuesi
ose puna e kontraktuesit

151.02 Matja
Matni artikujt e nenit 151 si té listuara né orarin e ofertés.
151.03 Pagesa
Sasité e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matése pér Seksionin 151 té
paguajné sendet e listuara né orarin e ofertés. Pagesa do té jeté kompensim i ploté pér punén e
pérshkruar né kété Seksion.
Pagesat e progresit pér mobilizim me shumén e barabarté do té paguhen si mé poshté:
(A) Primet e obligacioneve do té rimbursohen, pas marrjes sé provés sé pagesés.
(B) Kur 5 pér gind e shumés sé kontratés fillestare fitohen nga sendet e paguara (duke mos pérfshiré
mobilizimin), do té paguhet 50 pér gind e zérit té mobilizimit.
(C) Kur 10 pér gind e shumés sé kontratés fillestare fitohen nga sendet e paguara (duke mos pérfshiré
mobilizimin), do té paguhet 100 pér gind e shpérblimit t& mobilizimit.
Pagesat e progresit pér demobilizim me shumén e ploté do té paguhen si mé poshté:

(a) 100 pér gind kur Inxhinier vérteton se kontraktori ka pérfunduar demobilizimin.

Demobilizimi do té konsiderohet i pérfunduar pas hegjes sé té gjitha ndértesave té
pérkohshme, zhveshjeve, rrethimit, ngritjes dhe néntokés, tubacioneve, kabllove,
ndricimit, mbetjeve té stogeve, materialeve té hedhura, betonit dhe / ose asfaltit, biméve
etj. Statusi origjinal i vendeve té pérfshira. Largimi dhe asgjésimi né zonat e duhura té
hedhjes sé tokés sé ndotur do té formojné gjithashtu pjesé té demobilizimit.
(b) Klienti rezervon té drejtén pér té udhézuar vetém hegjen e pjesshme té
objekteve té pérkohshme. Shumat e demobilizimit do té likuidohen 100 pér gind, pas
pérfundimit té operacionit té pjesshém té hegjes.

Seksioni Reference Pagese 151
T.S. no. Pershkrimi Njesia
151.03 a Mobilizimi L.S.
151.03 b Demobilizimi L.S.

Seksioni 152. — Kontrolli topografik dhe piketimi
152.01 Pershkrimi

Kjo puné konsiston né kryerjen e kontrollit , vlerésimit, llogaritjes dhe regjistrimit té té dhénave pér
kontrollin e punés.

Kontraktuesi do té pércaktojé punén e tij nga linjat bazé té vendosura nga Qeveria dhe standardet e
treguara né vizatimet dhe do té jeté pérgjegjés pér té gjitha matjet né lidhje me paragitjen. Kontraktuesi
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do té furnizojé, me shpenzimet e veta, té gjitha aksionet, shabllonet, platformat, pajisjet, mjetet,
materialet dhe punén e nevojshme pér té pércaktuar ndonjé pjesé té punés. Kontraktuesi do té jeté
pérgjegjés pér ekzekutimin e punimeve né linjat dhe notat gé mund té krijohen ose tregohen nga
Inxhinier. Kontraktuesi gjithashtu do té jeté pérgjegjés pér mirémbajtjen dhe ruajtjen e té gjitha kunjeve
dhe markave té tjera té vendosura nga Inxhinier derisa té autorizohet pér largimin e tyre. Nése shenjat e
tilla jané shkatérruar nga Kontraktuesi ose me neglizhencén e saj para se té autorizohet hegja e tyre,
Inxhinieri mund t'i zévendésojé ato dhe té zbresé shpenzimet e zévendésimit nga ¢do shumé qgé duhet té
paguhet ose té béhet pér shkak té Kontraktuesit

Kerkesat Konstruktive
152.02 Kualifikimet

Sigurimi i ekipeve té kualifikuara teknikisht té kualifikuara e me experience ne tpografine e ndértimit té
autostradave dhe té piketimeve. Sigurimi i personelit té afté pér té kryer né kohén e duhur dhe té sakté.

152.03 Dorzime. Te dorezohen dokumentat e meposhtem para fillimit te punimeve:

Paragitni sa vijon kur pérdoren metodat e Automated Machine Guidance (AMG) Instrumentat e
automatizuara:

(a) Deklarate teknologjike. Nje deklarate me shkrim ge perfshin:
(1) Prodhuesin, modelin tipin e programit ge perdor instrumenti
(2) Certifikimi se té& dhénat pérfundimtare 3D jané té pajtueshme me pajisjet AMG.

(b) Kualifikimet e personelit.
(1) Emrin, autoritetin, pérvojén pérkatése dhe kualifikimet e personit me pérgjegjési té
pérgjithshme pér sistemin AMG.

(2) (2) emrat, autoritetin dhe pérvojén pérkatése té personelit drejtpérsédrejti pérgjegjés
pér operimin e pajisjeve AMG.

Plani i kontrollit té& cilésisé sé kontraktorit. Pajtohuni me nenin 153 dhe pérshkruani procedurat pér
kontrollimin, kalibrimin mekanike dhe mirémbajtjen e pajisjeve té anketimit dhe ndértimit. Pérfshini
frekuencén dhe llojet e kontrolleve té kryera.

Paraget njé ndarje té ¢mimeve sipas detyrave individuale kur sondazhi i ndértimit dhe staking paguhen
nga shuma e ploté pér t'u pérdorur né kryerjen e pagesave té progresit dhe rregullimeve té gmimeve.

152.04 Te pergjithshme Konform si me poshte:

Personnel. Ofroni njé mbikéqyrés té ekuipazhit né projekt sa heré gé éshté né proces survejimi dhe
vlerésimi.

(B) Pajisje. Furnizoni instrumente té piketimit dhe pajisje mbéshtetése té afta pér arritjen e tolerancave
té specifikuara.

Pajisjet ndértimore té kontrolluara me njé Sistem té Pozicionimit Global (GPS) dhe Sistemit té Udhézimit
té Makinerisé Gjithsej Station (RTS) Robots mund té pérdoren né ndértimin e kurseve agregate té bazés,
subbase dhe bazave agregate ose operacioneve té tjera té ndértimit kur té miratohet.

(C) Material. Furnizoni mjete dhe furnizime té pranueshme té llojit dhe cilésisé sé pérshtatshme pér
punén e anketés sé autostradés. Furnizoni aksione dhe shpérndarés me gjatési té mjaftueshme pér té
siguruar njé vend té ngurté né toké me sipérfage té mjaftueshme mbi toké pér shenjat e nevojshme té
lexueshme dhe té géndrueshme.

Pérfshini aktivitetet e grumbullimit né orarin e ndértimit té kérkuar sipas Seksionit 155. Pérfshini datat
dhe renditjen e secilit aktivitet té grumbullimit.

Klienti, népérmjet Agjencisé sé specializuar té Qeverisé, do té vendosé pikat horizontale té kontrollit,
pikat e kontrollit vertikal dhe do té sigurojé té dhéna pér pérdorim né vendosjen e kontrollit pér
pérfundimin e ¢do elementi té punés.

Do té jepen té dhénat gé lidhen me shtrirjen horizontale dhe vertikale, pikat e kapjes teorike té
pjerrésisé sé pjerrésisé dhe té dhéna té tjera té projektimit. Riformatimi dhe llogaritjet plotésuese mund
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té kérkohen pér pérdorimin e pérshtatshém té té dhénave té Qeverisé. Ofroni njoftim té menjéhershém
pér Inxhinierin e gabimeve té dukshme né vlerésimin fillestar ose né té dhénat e mobiluara nga Qeveria.
Sondazhi i regjistrimit dhe té dhénat e fushés sé matjes né njé format té miratuar. Paraqgitni té dhénat e
mbledhura dhe korrigjimet e béra né té dhénat e mbledhura nga Qeveria. Dérgo studimin dhe té dhénat e
matjes té paktén njé javé. Té dhénat né teren dhe dokumentacioni mbéshtetés béhen proné e Klientit pas
pérfundimit té punés.
Diskutoni dhe bashkérendoni sa mé poshté me Inxhinierin para kontrolleve ose piketimeve:

(1) Metodat e topografise dhe piketimit;

(2) Shenjat e piketimit;

(3) Kontrolli | fraksionimit te materialit per shtresat;

(4) Referenca;

(5) Kontrolli I strukturave;

(6) Te dhenat e piketimit ne terren;

(7) Evidentimin e sistemeve GPS tek pikat e kontrollit té themeluara nga Qeveria; dhe

(8) Cdo procedure ose metode e miratuar per kryerjen e punes

Mos filloni punén deri né miratimin e té dhénave té verifikimit ose té té dhénave té verifikimit tre-
dimensional (3D) pér punén e prekur.

Ruani pikén fillestare dhe pikat e kontrollit. Njoftojeni inxhinierin pér pikat e kontrollit t¢ munguar ose
aksionet té paktén 10 dité para fillimit té& ndértimit. Qeveria do té rivendosé pikat e kontrollit g¢ mungojné
para fillimit té ndértimit.

Pranimi i vlerésimit té ndértimit nuk lehtéson Kontraktuesin e pérgjegjésisé pér korrigjimin e gabimeve
té zbuluara gjaté punés dhe pér mbajtjen e shpenzimeve shtesé gé lidhen me gabimin.

Ruajtja e lexueshmérisé sé shenjave té kunjit pér kohézgjatjen e projektit ose deri sa té njoftohen me
shkrim aksionet nuk jané mé té nevojshme. Zévendésoni aksionet nése éshté e nevojshme pér té
siguruar mbajtjen e shénimeve.

Higni dhe hidhni rregullisht flamurin, bojératin, kapakun, dhe materialet e tjera té hedhjes pas
pérfundimit té projektit.

152.05 Kerkesat Topografike Dhe te Piketimit. Kryen studimin, vlerésimin, regjistrimin e té dhénave dhe
llogaritjet si té nevojshme pér ndértimin e projektit nga faqosja fillestare deri né pérfundimin
pérfundimtar. Sondazhi dhe vendosja e akseve ndaj tolerancave né Tabelén 152.1. Rivendosni aksionet,
pérpunoni té dhénat 3D ose té dyja sa heré qé éshté e nevojshme pér té ndértuar punén.

(a) Pikat e Kontrollit. Zhvendosni pikat fillestare té kontrollit horizontal dhe vertikal né konflikt me
ndértimet né zona gé nuk do té shgetésohen nga operacionet e ndértimit. Furnizoni koordinatat,
lartésité dhe dokumentacionin mbéshtetés pér pikat e zhvendosura para se té shgetésohen pikat
fillestare. Vendosni monumente té géndrueshme pér kontrollin e studimit gé identifikojné né ményré
unike pikat.

Dorezoni rezultatet e lokalizimit GPS té paktén 7 dité para fillimit té punés sé sondazhit té
ndértimeve. Inxhinier mund té urdhérojé kalibrimin e lokalizimit t& GPS-it dhe modelin pérkatés
3D té ndahet né dy ose mé shumé zona pér té ruajtur marrédhénien e lokalizuar midis pikave té
kontrollit dhe terrenit origjinal.

(B) Ngritja e aksit. Vendosni ose rivendosni gendrén né vendet e krygézuara té projektimit té rrugés
dhe si té nevojshme pér ndértimin e punés. Rivendosni vijén gendrore kur sondazhi i ndértimit dhe
puna e staking nuk i plotésojné tolerancat.

(C) Verifikimi topografik origjinal tokésor. Pérdorni njé metodé té miratuar pér rigjenerimin e té
dhénave té krygézimit né zonat ku lartésité terrenore teorike dhe aktuale nuk plotésojné njé
tolerancé prej plus ose minus 150 milimetra. Seksioni i ri-kryq pér té verifikuar topografiné
ekzistuese té terrenit né hartézimin. Paragitni seksionet ndér-seksion ose 3D né format elektronik
dhe té shtypur pér miratim. Zvogéloni seksionet kryq né distanca horizontale dhe vertikale nga vija e
vijés gendrore.

Pergatitur nga SPEA Engineering Page|79

spea
#EERINGM GZ@JAQ Lgs.}t’l/»zl’ore %‘an;a&



Specifikimet
&;‘? 7 Studim-Projektim Zgjerimi i Superstrades Tirane - Durres Teknike
- Projekt Zbatim

Seksioni i ri-krygézuar 3 metra pértej pikés sé kapjes pér té verifikuar topografiné ekzistuese toke.
(b) Pjerresia dhe pikat e references. Te kryhen si me poshte:

AMG method. (Metoda AMG. Pas pérfundimit té operacioneve té pastrimit, vendosni kunjet e
referencés gendrore dhe shpérndarésat né té dy anét e vijés sé mesit né intervale prej 30
metrash né vendet e limitimit té pastrimit. Kur kufijté e pastrimit jané mé té médha se 3 metra
vertikalisht, 8 metra horizontalisht, ose té dyja nga pika e varésés sé poshtme; Sigurojné njé
kunj referencé shtesé dhe shpérndarés té miratuar nga Inxhinieri. Etiketoni secilén kunj té
referencés sé vijés gendrore me stacionin, ngritjen e shpérndarés dhe kompensuar nga vija e
vijés gendrore.

Ndértoni njé seksion testimi prej 300 metrash duke pérdorur AMG né projekt né njé vend té
miratuar para fillimit té operacioneve té notimit. Zgjidh njé vend testimi me super-lartési dhe
tranzicion zgjerimi té kurbés, nése aplikohet. Njoftojeni Engineerin 10 dité para fillimit té
seksionit té testimit. Demonstoni aftési, njohuri, pajisje dhe pérvojé pér té arritur punén brenda
tolerancave. Lejo 14 dité pér té vlerésuar seksionin e testimit. Mos filloni operacionet e
klasifikimit té ploté derisa té aprovohet seksioni i testimit.

Sigurimi i ndér-seksioneve té ndértuara né vendndodhjet e rastésishme té specifikuara nga
Inxhinieri pér té mos tejkaluar intervale prej 50 metrash. Nése seksionet e ndérthurura nuk i
plotésojné tolerancat né Neénseksionin 204.13 (d), ripérpunoni pjesén deri sa té arrihen
tolerancat e specifikuara dhe té sigurojné seksionet shtesé sipas udhézimeve té Inxhinieréve pa
kosto pér Clientin.

(1)  Metodat konvencionale te Topogrfise. Verifikoni dhe vendosni kunjet e pjerrésisé né té dy
anét e vijés gendrore né pikén e kapjes teorike. Nése pika e kapjes teorike nuk éshté brenda njé
tolerance prej 150 milimetér, kryej verifikimin origjinal topografik té tokés sipas Nénseksit 152.05
(c). Vendosni pjesén e pjerrésisé né krygézimin aktual té pjerrésisé sé rrugés sé projektimit me
vijén natyrore té tokés. Vendosni kunjet e referimit jashté kufijve té pastrimit. Pérfshini pikat e
referencés dhe informacionin e pjerrésisé sé kunjit né kunjet e referencés.

2) Vendosja e kunjeve té pjerrésisé né fushé si pika aktuale e krygézimit té pjerrésisé sé
rrugés sé projektimit me vijén natyrore tokésore kur informacioni i pikézimit teorik nuk éshté i
disponueshém.

3) (C) Kufizimi dhe kufizimi i grumbullimit. Vendosni kufizimet dhe grumbullimin e kufijve né
té dy anét e vijés sé gendrés bazuar né vendet aktuale té pjerrésisé.

“4) (D) Aksionet e mbarimit té klasés.

(€)) Metoda AMG. Ndértoni njé seksion testimi prej 300 metrash duke pérdorur AMG né
projekt né njé vend té miratuar para fillimit t& operacioneve té notimit. Zgjidh njé vend testimi
me mbivendosje dhe tranzicion zgjerimi té kurbés, nése aplikohet. Njoftojeni Engineerin 10 dité
para fillimit té seksionit té testimit. Demonstoni aftésing, njohuring, pajisjet dhe pérvojén pér té
arritur punén brenda tolerancave. Lejo 14 dité pér té vlerésuar seksionin e testimit. Mos filloni
operacionet e klasifikimit té ploté derisa té aprovohet seksioni i testimit.

Verifikoni ngritjen e klasés dhe shtrirjen horizontale té operacioneve té pérfundimit té klasés sé
rrugés. Pérdorni metoda konvencionale té anketimit né vendndodhjet e rastésishme té
specifikuara nga Inxhinieri, pér t&é mos kaluar intervalet 150 metra. Dérgo koordinatat 3D té
kontrolleve té kontrollit té kualitetit té klasés.

Metodat konvencionale te piketimit. Vendosni kunjet e piketimit pér ngritjet e shtresave dhe
shtrirjen horizontale, né vijén e vijés sé mesit dhe né secilén krah né vendndodhjet e krygézuara né
rrugé. Vendosni kunjet né pjesén e sipérme té bazés dhe né krye té secilit kurs té agregatit. Rivendosni
shkallét e pérfundimit té klasave sa heré gé éshté e nevojshme pér té ndértuar bazén dhe ¢do kurs té
agreguar.
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Gjaté ndértimit té daljes ose térhegjes, vendosni aksionet né vijén e mesit, né ¢do sup normale, dhe né
supin e pjesémarrjes. Né zonat e parkimit vendosni aksione né gendér dhe pérgjaté skajeve té zonés sé
parkimit. Vendosni aksione né kanale té shtruara.

Kur rrezja e kurbés sé vijés sé mesit éshté mé e vogél ose e barabarté me 75 metra, pérdorni njé
distancé maksimale maksimale midis kunjeve prej 8 metrash. Kur rrezja e vijés sé vijés sé mesit éshté
mé e madhe se 75 metra, pérdorni njé hapésiré maksimale gjatésore midis kunjeve 15 metra. Pérdorni
njé hapésiré maksimale térthore midis kunjeve prej 6 metrash. Pérdorni brushat ose kunjat e rojeve né
¢do kunj.

(g) Tombinot. Verifikoni dhe vendosni vendndodhjet e kanaleve né pikat e hyrjes, daljes dhe pikut té
hyrjes sipas planeve. Kryeni kéto nése dizajni i kanaleve nuk i pérshtatet kushteve né terren:

(1) Vézhgoni dhe regjistroni profilin e terrenit pérgjaté vijés gendrore té rrymés;
(2) Percaktoni pjerresite ne hyrje e dalje te tombinove;
(3) Caktoni pika referimi dhe regjistroni te dhenat per te percaktuar gjatesit e tombinove;

(4) Printoni ne shkalle sipas aksit planet e tombinove. Tregoni planin e terrenit natyralrjedhjen e
ujit, seksionin e rruges, duke paragitur detajet fundore dhe detaje te tjera. Tregoni graden ,
kthesat dhe berrylat e tombinove

(a) (A) Pér rastet e vetme té shtrembéruara tombinosh, dorézoni njé seksion kryq té
planifikuar té fushés, né ményré normale, né vijén gendrore té rrugés dhe né secilén pjesé
fundore. Plotésoni kompensimin dhe ngritjen e terrenit natyror né pjesén fundore dhe né
pikat e propozuara té pushimit té modelit ndérmjet vijés gendrore dhe pjesés fundore. Té
sigurohet qé pjerrésia e sheshit té argjinaturés sé dizajnit té modelit t& mos jeté tejkaluar;

(b) (B) Pér shtresat e shumta té shtrembéruara, paragitni njé seksion kryq té dizajnit t&
fushés né ményré normale, né vijén gendrore té rrugés dhe né pjesét fundore (majtas dhe
djathtas) mé té afért me shpatullén. Plotésoni kompensimin dhe ngritjen e terrenit natyror
né pjesén fundore dhe né pikat e propozuara té pushimit té modelit ndérmjet vijés gendrore
dhe pjesés fundore. Té sigurohet qé pjerrésia e sheshit té argjinaturés sé dizajnit t& modelit
té mos jeté tejkaluar;

(c) (C) Paragisni seksionin kryq té planifikuar té terrenit pér aprovimin e gjatésisé dhe
shtrirjes sé fundit té kanaleve. Plotésoni njé shkallé té garté dhe té lexueshme;

(d) (D) Vendosni hyrjen, daljen, dhe kunjet e referencés kur dizajni i fushés éshté miratuar.
Vendbanimet e hyrjes dhe té daljes pér té siguruar gé trajtimet e zbrazjes dhe té fundit (p.sh.
rrymat e rénies) jané funksionale; dhe

(e) (E) Rregulloni pjerrésing, referencén dhe aksionet e pastrimit sipas nevojés pér té
siguruar trajtimet e hyrjes sé rrymés né shpatet e prera. Rivendosni pjerrésing, referencén
dhe pastrimin e kunjeve nése éshté e nevojshme kur hyrjet e kanaleve lévizen nga vendet e
tyre té planit. Rishikimi i pérshtatjeve té pjerrésisé me Inxhinierin dhe marrja e miratimit.

(h) Urat. Vendosni kontrolle té pérshtatshme horizontale dhe vertikale dhe pika referimi pér
nénstrukturén e urés dhe komponentét e superstrukturés. Themeloni dhe referencat e akordit té
urés, tangjentit té urés ose linjave té kontrollit si¢ éshté pércaktuar né planet e urés. Gjithashtu
vendosni dhe referojuni vijés sé vijés sé secilés skelg, té pérkulur, dhe bérryl.

(i) Muret mbajtes dhe pjerresite me dhe te perforcuara. Sondazhi dhe matjet e profilit t& profilit
pérgjaté sipérfages sé murit té propozuar né 1.5 metra dhe 3 metra pérpara fytyrés sé murit. Merrni
krygézime cdo 8 metra pérgjaté gjatésisé sé murit dhe né pushime té médha né terren brenda
kufijve té caktuar nga Inxhinier. Matni dhe shénoni piké ¢do 8 metra dhe né pushime té médha né
terren pér ¢do seksion kryg. Vendosni referenca shtesé dhe pikat e kontrollit pér té kryer punén.

(j) Pikat e grumbullimit dhe vendet e mbetjeve. Kryen puné né terren té nevojshém pér paragitjen
fillestare dhe matjen e lokacionit té grumbullimit ose té mbeturinave. Vendosja e kufijve té zonés
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dhe kufijté e pastrimit. Matni kushtet origjinale dhe pérfundimtare té terrenit dhe paragqitni
krygézime dhe ngritje né vend sipas udhézimeve té Inxhinierit.

(K) Shenjat dhe objektet e perhershme dhe . Kryen studime dhe puné té nevojshme pér krijimin e
piave shenuese té pérhershme dhe shénuesve si¢ pérshkruhet né Seksionin 621 ose rivendosjen e
monumenteve si¢ pérshkruhet né Nénseksionin 107.02.

(I) Topografi dhe piketime te ndryshme. Topografia dhe piketimi | objekteve te tjera si psh (p.sh.
parmakét, frenimi dhe hendek, krijimi i biméve, shérbimet publike dhe kufijté e gérmimit pér
strukturat) né vendin e duhur dhe tolerancat e kérkuara. Propozoni ngritjen e piketimit pér miratim
nga Inxhinier kur nuk éshté specifikuar.

Tabela 152.1
Topografia e Ndertimit Dhe tolerancat ne piketim @
FAZA E PIKETIMIT Horizontal Vertikal

Pika kontrolllit egzistuese Pika kontrolli
shteterore

£10 millimeters *3 millimeters XW

Hartat topografia, dhe prerjet terthore

Pikat e aksit ©® Duke perfshire (PC), (PT),
(PQOT),(POC), dhe referencat
Shenuesit e Pjerresitive dhe
references per pjerresite “

pikat e

Piketimi per tombinot , knalet kulluese dhe
vepra te tjera te vogla kullimi

Piketimi | mureve mbaijtes
Piketimi | kunetave dhe bordurave
Nenstrukturat e urave
Superstrukturat e urave

Piketimi per pastrim e germim
Nenshtresat e autostrades ©

Shtresat finale te autostrades ©

£50 millimeters

20 millimeters

50 millimeters

50 millimeters

£20 millimeters

+20 millimeters

£10 millimeters®

+10 millimeters ©

+300 millimeters

+50 millimeters

+50 millimeters

+50 millimeters

£20 millimeters

50 millimeters

+20 millimeters

£10 millimeters

£10 millimeters

£10 millimeters

£10 millimeters

£10 millimeters

+10 millimeters

(1) Nje saktesi 95% e lejueshme. Do meren per reference pikat shteterore ne vendet ge
egzistojne ato

(2) N numrilvendosjeve te instrumentit

(3) CP Pikat e aksit: PC - Pikat e kthesesPT - Pika e tangjentit, pika POT né tangente, pika
POC né kurbé.

(4) Merrni prerje normale te gjatesise se aksit +_ 1 Grade.
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(5) Kontrolli i urés krijohet si njé rrjet lokal dhe tolerancat jané té aférta me até rrjet.
(6) Perfshihen kunetat e shtruara.
152.06 Pranimi. Topografia dhe piketimi i ndértimit do té vlerésohen nén Nenet 106.02 dhe 106.04.

Shénimet e anketés do té vlerésohen nén Nénseksionin 106.02.

152.07 Matjet. Matni artikujt 152 té pagimit té listuara né orarin e ofertés sipas Nénseksionit 109.02 dhe
mé poshté si té aplikueshme:

Kur matni pérfundimin e klasés, matni njé heré pér nénndarjen dhe njé heré pér secilin kurs agregat.

Mos matni rivendosjen e pikave té kontrollit ose té kunjeve té munguara pasi té kené filluar operacionet
e ndértimit.

Kur maten sondazhet e ndryshme dhe sasia e paguar nga ora; Mos matni kohén e kaluar né pérgatitjen,
udhétimin né dhe nga vendi i projektit, kryerjen e llogaritjeve, komplotimin e seksioneve kryq dhe té
dhénave té tjera, pérpunimin e té dhénave kompjuterike dhe pérpjekjet e tjera té nevojshme pér té kryer
me sukses vrojtimin e ndértimit dhe vlerésimin.

152.08 Pagesa. Sasité e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matése pér artikujt e
pagave té listuara né dokumentin e ofertés. Pagesa do té jeté kompensim i ploté pér punén e pérshkruar
né kété Seksion.

Pagesa pér artikujt e pagés sé njéhershme do té shtrihet né bazé té ecurisé sé punés sipas keétij
Seksioni.

Seksioni reference Pagese 152
T.S. no. Pershkrimi Njesia
152.08 Topografia e ndertimit dhe piketimi LS.
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Seksioni 153. — KONTROLLI | CILESISE SE KONTRAKTORIT

153.01 Pershkrimi. Kjo puné konsiston né planifikimin dhe zbatimin e njé procesi té cilésisé sé ndértimit
pér té siguruar gé puna pérputhet me kontratén. Ai pérfshin inspektimin e kontrollit té cilésisé dhe
dokumentacionin, dhe procesin e kontrollit t¢ mostrave dhe testimit.

Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér kryerjen ose kryerjen e té gjitha inspektimeve dhe testeve té
nevojshme pér té vértetuar gé furnizimet ose shérbimet e ofruara sipas késaj kontrate jané né pérputhje
me kérkesat e kontratés, duke pérfshiré cdo kérkesé teknike té zbatueshme pér pjesét e prodhuesve té
specifikuar. Kjo klauzolé ka pérparési mbi ¢do inspektim dhe testim té Klientit té kérkuar né specifikimet
e kontratés, me pérjashtim té inspektimeve ose testeve té specializuara té specifikuara pér t'u kryer
vetém nga Klienti.

Kerkesat Konstruktive
153.02 Kualifikimet. Dérgoni sa mé poshté pér miratim me Planin e Kontrollit té Cilésisé:

(a) Menaxheri | Kontrollit te Cilesise (QCM). Siguroni njé ekspert QCM sipas nén-klauzolave té
méposhtme.

(€)) Me kohe te plote ne kantier QCM. Ofroni njé QCM me pérgjegjési pér kryerjen e testimit
dhe inspektimit dhe menaxhimin e kontrollit té cilésisé me njé pérvojé minimale si¢ specifikohet
mé poshté:

2) (A) Pesé vjet pérvojé menaxhimin e kontrollit té cilésisé né projektet e ndértimit té llojit
dhe fushéveprimit té ngjashme, dhe

3) (B) Ose né njérén nga alternativat e méposhtme:

(1) Eksperienca trevjecare si Menaxher i Projektit pér ndértime né projekte ndértimi té tipit dhe
fushéveprimit té ngjashém;

(2) tri vjet pérvojé siinxhinier i larté, inxhinier rezident, ose ekuivalent né projektet e ndértimit té
Llojit dhe fushéveprimit té ngjashém; ose

Me kohe te pjeshme ne kantier QCM. Jepni njé QCM i cili ka té paktén pesé vjet eksperiencé né
ndértimin e autostradeés, inspektimin, kontrollin e cilésisé dhe testimin e materialeve.
(b) Inspektoret. Sigurimi i inspektoréve me té paktén dy vjet pérvojé né inspektimin e projekteve me
kompleksitet té ngjashém dhe me trajnime gé lidhen me punén gé duhet inspektuar.

(¢) Testuesit. Sigurimi i testuesve me té paktén tre vjet pérvojé né llojin e marrjes sé mostrave dhe
testimit té kérkuar.

153.03 Plani per Kontrollin e Cilesise (QCP). Zhvillimi i nj¢ QCP gé adreson té gjitha kategorité e punés sé
kontratés. Njé kategori pérbéhet nga sendet e lidhura té punés té kryera né njé operacion, si¢ jané
gérmimi, kullimi dhe asfaltimi. Pérfshirja e punés sé& nénkontraktoréve, furnizuesve kryesoré té
materialeve dhe furnizuesve té shérbimeve strukturore dhe gjeoteknike.

Pér ¢do kategori, pérfshini sa mé poshté:

(a) Personeli | kontrollit te Cilesise. Jepni emrin, autoritetin, pérgjegjésité dhe kualifikimet e
menaxherit té kontrollit té cilésisé dhe personelit tjetér té pérfshiré drejtpérdrejt né inspektimin dhe
testimin. Konform nenit 153.02.

(B) Procedurat e kontrollit té cilésisé. Pérshkruani inspektimin, testimin dhe aktivitetet e tjera gé do
té kryhen pér secilén fazé té punés né Nénseksionin 153.04. Pérfshini metoda, orare, pajisje dhe
objekte laboratorike. Konform nenit 153.04 dhe 153.05.

Listoni materialin pér t'u testuar nga:

(1) Artikulli | pageses;
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(2) Kérkesat e aplikueshme té tabelave té marrjes sé mostrave, provave dhe kérkesave pér

pranim;
(3) Personat pérgjegjés pér kryerjen e mostrave dhe testimeve;

(4) Pajisjet e testimit laboratorik gé do té& pérdoren pér kontrollin e procesit dhe testimin e
projektit; dhe

(5) Formatet e propozuara té raportimit.

Si minimum té kryejé testimin e kontrollit té procesit sipas tabelave té marrjes sé mostrave, testimit
dhe kérkesave té pranimit té pérfshira né fund té secilés pjesé ku éshté e aplikueshme.

(b) Shenimet(regjistrat). Pérshkruani formatin e raportimit pér inspektimin, testimin, certifikimin dhe
raportet ditore. Konform nenit 153.06 dhe 153.07.

Té paktén 14 dité para fillimit té punés, dorézoni QCP-né pér miratim. Mos kryej puné né njé kategori
té punés nése nuk pranohet kontrolli i cilésisé pér até kategori. Aprovimi nuk nénkupton gé QCP do
té rezultojé né pajtueshméri me kontratén.

Rishikoni QCP kur kérkesat e cilésisé sé kontratés nuk arrihen dhe kur ndodhin ndryshime né
kontraté, pérparim né puné ose né personel.

153.04 Ndjekja e Punimeve. Plotesoni si me poshte:

@

(b)

©

Faza Pregatitore.

(1) Para fillimit té secilés kategori t& punés, mbajeni njé takim pérgatitor. Pérfshini
mbikéqyrésin e projektit, punonjésin e punés, inxhinierin, QCM-né dhe nénkontraktorét e
duhur. Jeni té pérgatitur pér té diskutuar né vijim:

(a) Kérkesat e kontratés pér punén, duke pérfshiré procedurat e pranimit, orarin dhe
kontrollin;

(b) Procesi dhe pajisjet pér ndértimin e punés; dhe

(c) Plani pér inspektimin, kontrollin e procesit, testimin, matjen dhe raportimin e
punés.

(2) Rishikoni dhe koordinoni certifikatat, dorézimet, planet, vizatimet dhe lejet.
(3) Verifikoni aftésité e pajisjeve, materialit dhe personelit. Siguroni trajnim sipas nevojés.
(4) Té krijojé njé tabele té detajuar té testimit bazuar né orarin e prodhimit.
(5) Sigurimi i kryerjes sé testimeve dhe inspektimeve pérgatitore.
(6) Shqyrtimi i saktésisé sé topografise e piketimit.
Faza E fillimit.

(1) Té mbajé njé takim fillestar pér té shqyrtuar kontratén, proceset e ndértimit dhe
kérkesat e inspektimit, testimit dhe raportimit me personelin gé kryen punén. Pérfshini
mbikéqyrésit e projektit, inspektorét, testuesit, Inxhinierin dhe QCM. Shpjegoni procedurat gé
do té ndigen nése identifikohet puna e démtuar.

(2) Inspektimi, testimi dhe raportimi i punés fillestare sipas QCP-sé dhe sigurimi i punés né
pérputhje me kontratén.

Faza E Prodhimit.

(1) Inspektimi, testimi dhe raportimi sipas QCP dhe vlerésimi i pranueshmérisé sé punés sé
prodhuar.

(2) Identifikimi dhe korrigjimi i mangésive.
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(3) Kérkesa e inspektimit dhe pranimit té klientit.

153.05 Mostrat dhe Testimet. Inspektoni pajisjet komerciale té kualifikuara laboratorike brenda 45 ditéve
nga pérdorimi i projektit.

Té keté pajisje laboratorike té lévizshme té inspektuara dhe té kalibrimit pasi laboratori té zhvendoset né
projekt dhe ¢do heré gé té zhvendoset mé pas. Mbani ambientet e laboratorit té pastra dhe mirémbajné
pajisjet né gjendje pune té duhur. Vértetoj se pajisjet jané né pérputhje me kérkesat e testimit dhe
paragesin déshmi té kalibrimeve aktuale (jo mé té vjetra se njé vit).

Lejoni Inxhinierit gasje té pakufizuar né laborator pér inspektim dhe rishikim. Kur kérkohet nga
Inxhinierja, siguroj inspektime dhe teste shtesé pér té demonstruar ekspertizén e marrjes sé mostrave
dhe testimit. Dorézoni rezultatet e testimit té mostrés sé aftésisé brenda 48 oréve nga marrja e mostrés.

Kryeni marrjen e mostrave té kontrollit té cilésisé dhe testimin sipas QCP dhe tabelés sé kérkesave pér
marrjen e mostrave, testimit dhe pranimit né seksionet né fugi.

Kur nuk specifikohen frekuenca té mostrimit, dorézoni frekuencat e propozuara té mostrimit dhe
testimit.

153.06 Certifikime. Marrja, shqyrtimi dhe verifikimi i certifikatave pér puné. Dérgoni gertifikatat kur
kérkohet.

153.07 Té dhénat dhe tabelat e kontrollit. Ruajtja e regjistrave dhe tabelave té kontrollit me ané té sendit
té paguar.

(a) Raportet e kontrollit té cilésisé dhe operacioneve té ndértimit. Paragisni raportet e pérditshme té
kontrollit té cilésisé dhe raporteve té operacioneve té ndértimit sipas QCP-sé. Takimet e
dokumenteve, vendet e punés, pajisjet e punés dhe pajisjet e pérdorura duke pérfshiré orét aktuale
té punés, aktivitetet e testimit dhe matjes, rezultatet e inspektimit, mangésité e vérejtura, veprimet
korrigjuese té ndérmarra dhe ndryshimet e procesit. Pérdorni formularin e miratuar qé pérfshin
certifikimin e méposhtém té nénshkruar nga QCM né té gjitha raportet:

"Uné vértetoj se informacioni i pérfshiré né kété shénim éshté i sakté dhe se puna e dokumentuar
kétu pérputhet me kontratén. Cdo pérjashtim nga ky certifikim éshté dokumentuar si pjesé e kétij
procesi."

(b) Listat e kontrollit. Ruajtja e tabelave lineare té kontrollit gé identifikojné numrin e testimit,
parametrat e testimit, kufirin e specifikimeve té sipérme dhe té uléta té zbatueshme pér secilin
parametér té testimit dhe rezultatet e testimit pér materialin né fugi. Pérdorni tabelat e kontrollit pér
té dokumentuar ndryshueshmériné e procesit, pér té identifikuar problemet e prodhimit dhe pajisjet
dhe pér té identifikuar veprimet pér té pérmirésuar proceset ose cilésiné. Pérditésoni dhe pas
kontrolloni grafikét ¢do dité né njé vend té aksesueshém nga Inxhinier. Ndérprerja e prodhimit dhe
korrigjimi i procesit kur problemet jané té dukshme.

153.08 Pranimi. Sistemi i Kontrollit té Kontrollit t& Kontratés do té vlerésohet né bazé té efektivitetit té
saj té demonstruar pér té siguruar gé puna té jeté né pérputhje me kontratén.

153.09. Matja dhe pagesa. Mos e matni kontrollin e cilésisé sé kontraktorit pér pagesé.
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Seksioni 154. — MOSTRAT DHE TESTIMET NGA KONTRAKTORI
154.01 Pershkrimi. Kjo Pune konsiston ne marrjen e mostrave dhe testimin e tyre nga ana e kontraktorit.

Kur ka njé artikull ge paguhet pér testimin e Kontraktorit té pérfshiré né orarin e ofertés, ai pérbéhet nga
marrja e mostrave, testimi dhe raportimi i rezultateve té kérkuara té testimit. Nuk pérfshin testimin e
Kontrollit té Kontrollit té Cilésisé té kérkuar sipas Nenit 153.

Kerkesat ndertimore

154.02 Te pergjithshme. Pérfshini punén e kérkuar né kété Seksion né planin e kontrollit té cilésisé né
nenin 153.

Mostra dhe materiali i testimit sipas Tabelave té Pérvetésimit, Testimit dhe Kérkesave té Pranimit
pérfshihen né fund té cdo Seksioni. Kryerja e mostrave shtesé dhe testimi sipas udhézimeve kur
materiali nuk i plotéson kérkesat.

Jepini Inxhinierit té paktén 24 oré njoftim me shkrim, né ményré gé Inxhinier té keté mundésiné té
déshmojé mostrimin, ndarjen dhe testimin e materialit.

Kur kontrollet e procesit té marrjes sé mostrave dhe testimit té frekuencave jané identike me frekuencat
e marrjes sé mostrave dhe testimit pér pranim, mostrat e kontrollit té procesit mund té pérdoren pér
pranim pér punén e aplikueshme.

154.03 Marrja e mostrave. Marrja dhe ndarja e mostrave sipas AASHTO ose procedurave té tjera té
pranueshme. Vendndodhja e marrjes sé mostrave té pranimit statistikor do té sigurohet duke pérdorur
njé sistem té numrave té rastésishém. Kryeni ndarjet kur kérkohet dhe dorézoni pjesén e Inxhinierit té
mostrés ose mostrés sé ndaré né njé ené té pranueshme té pérshtatshme pér dérgesé. Mostra etiketé
me informacionin e méposhtém:

(a) numrin dhe emrin e projektit;

(b) Numrin dhe pérshkrimin e artikullit t& pagesés;
() Burimi i materialit;

(d) Numri i mostrés;

(e) data e mostrés;

® Koha e kampionimit;

(€3] Mostra e vendndodhjes sé marré;

(h) Emértimi i kampionimit té personave;

(i) Emrin e personit gé déshmon marrjen e mostrave;
1)) Lloji i testit t& kérkuar né mostér.

154.04 Testimi. Kryen testet kur ka njé artikull té paguar pér testimin e Kontraktorit té& pérfshiré né
orarin e ofertés. Demonstoni aftésiné e testimit kur kérkohet nga Inxhinier.

154.05 Té dhénat. Kur testet jané né material gé pérfshihen né puné, raportoni rezultatet e testimit
brenda 24 oréve, pérveg nése specifikohet ndryshe né tabelat e marrjes sé mostrave, testimit dhe
kérkesave té pranimit. Raportoni rezultatet e testimit né format gé pérmbajné informacionin e mostrés
té kérkuar nga Neénseksioni 154.03. Matjet e pérkohshme té etiketave pérdoren pér té pércaktuar
rezultatet. Bashkangjit fletét e punés té pérdorura pér té pércaktuar vlerat e provés né format e
rezultateve té testimit. Pagesa pér puné mund té vonohet ose puna té ndérpritet derisa rezultatet e
testimit té dorézohen dhe miratohen.

154.06 Pranimi. Marrja e mostrave dhe testimi i kontraktorit do té vlerésohen sipas Nénseksioneve
106.02 dhe 106.04 bazuar né testimin e verifikimit té Klientit
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154.07 Measurement. Measure the Section 154 pay items listed in the bid schedule according to
Subsection 109.02.

154.08 Pagesa. Sasité e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matése pér artikujt e

pagave té listuara né orarin e ofertés. Pagesa do té jeté kompensim i ploté pér punén e pérshkruar né
kété Seksion.

Pagesat e progresit pér testin e Kontraktorit do té paguhen si mé poshté:

(a) 25 pér qgind e shumés sé zérit té& paguar, gé nuk duhet té tejkalojé 0.5 pér gind té& shumés
fillestare té kontratés, do té paguhet pasi té jené vendosur pajisjet e testimit, identifikohen personat
e kualifikuar té mostrimit dhe testimit dhe ka filluar puna gé po testohet.

(b) Pagesa pér pjesén e mbetur té shumés sé sendit té paguar do té pérllogaritet né bazé té punés
totale té plotésuar né Seksionin 154.

Pagesa mund té mbahet nése testimi i Verifikimit té Klientit nuk e vérteton testimin e Kontraktorit ose
nése pércaktohet se dokumentacioni i marrjes sé mostrave dhe testimit nuk i plotéson kérkesat.

Seksioni Reference pagese 154
T.S. no. Pershkrimi Njesia
154.08 Marrja e mostrave dhe testimi nga ana e Kontraktorit LS.
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Seksioni 155. — Grafiket (mbaijtja e te dhenave) PER KONTRATAT E NDERTIMIT

155.01 Pérshkrim. Kjo puné konsiston né planifikimin dhe monitorimin e progresit té aktiviteteve
ndértimore.

155.02 Pérkufizime.

(A) Grafiku i ndértimit. Njé diagram progresi me kohé logjike, orar tabelor, tregim me shkrim dhe listé
dorézimi.

(B) Grafiku paraprak i ndértimit. Njé tregim me shkrim dhe njé skemé orare té aktiviteteve té kontratés
pér 60 ditét e para pas datés efektive té léshuar né njoftimin pér té vazhduar. Njé skemé orare pérbéhet
nga njé Metodé Bar Chart (BCM) ose njé Metodé Path Critical (CPM).

(C) Grafiku fillestar i ndértimit. Orari i paré i miratuar i BCM ose CPM i dorézuar pas orarit paraprak té
ndértimit. Sapo té aprovohet orari fillestar i ndértimit béhet orari i paré i ndértimit bazé.

(D) Grafiku i ndértimit bazé. Grafiku i miratuar aktual i ndértimit fillestar né té cilin bazohen pérditésimet
pasuese té planit té ndértimit.

(E) Pérditésimi i grafikut t& ndértimit. Pérditésimi normal mujor i skemés bazé aktualisht té aprovuar pa
asnjé ndryshim né logjikén apo aktivitetet e planit dhe asnjé ndryshim né rrugén kritike.

(F) rishikimin e grafikut té ndértimit. Njé ndryshim i réndésishém né logjikén e orarit, aktivitetet e orarit
ose kohézgjatjen e aktivitetit, ose ndonjé modifikim tjetér né orarin e punés sé planifikuar. Aktivitetet e
kryera jashté rendit nga orari bazé gé ndikojné né rrugén kritike kérkojné njé rishikim. Njé rishikim i
orarit bazé mund té tregojé gé ndértimi po pérfundohet né njé daté tjetér nga data e pérfundimit té
kontratés.

Kerkesat konstruktive

155.03 Te pergjithshme. Caktoni njé individ né organizatén e Kontraktorit, i cili do té jeté pérfagésuesi i
autorizuar pérgjegjés pér grafikun e ndértimit. Identifikoni pérfagésuesin para ose né konferencén para
ndértimit.

Gjaté pérgatitjes sé grafikeve, tregoni pérfundimin e punés brenda kohés sé kontratés.

Kontraktuesi, brenda pesé ditéve nga fillimi i punés né kontraté ose né njé periudhé tjetér kohore té
pércaktuar nga Inxhinier, pérgatit dhe dorézon né Inxhinier pér miratim tre kopje té njé orari praktik gé
tregon urdhrin né té cilin Kontraktuesi propozon té kryejé punén , Dhe datat né té cilat Kontraktuesi
mendon té filloje dhe té plotésojé disa karakteristika té spikatura té punés (pérfshiré marrjen e
materialeve, impianteve dhe pajisjeve). Grafiku duhet té jeté né formén e njé tabele progresi té shkallés
sé pérshtatshme pér té treguar né ményré té pérshtatshme pérgindjen e punés té planifikuar pér
pérfundimin me ¢do daté té caktuar gjaté periudhés. Nése Kontraktuesi nuk paraget njé afat brenda
kohés sé caktuar, Inxhinier mund té refuzojé miratimin e pagesave té pérparimit derisa Kontraktuesi té
dorézojé orarin e kérkuar.

Kontraktuesi do té hyjé né progresin aktual né tabelé sipas udhézimeve té Inxhinierit dhe pasi té veprojé
késhtu, do t'i dérgojé menjéheré Inxhinierit tri kopje té planit té shénuar. Nése, sipas mendimit té
Inxhinierit, Kontraktuesi bie pas orarit té miratuar, Kontraktuesi do té ndérmarré hapa té nevojshém pér
té pérmirésuar pérparimin e saj, duke pérfshiré ato qé¢ mund té kérkohen nga Inxhinier, pa kosto shtesé
pér Klientin. Né kété rrethané, Inxhinier mund té kérkojé nga Kontraktuesi gé té rrisé numrin e
ndérrimeve, operacioneve jashté orarit, ditéve té punés dhe / ose sasisé sé impiantit ndértimor dhe té
paragesé pér aprovim c¢do orar plotésues ose orar né formén e tabelés si¢ e konsideron inxhinier E
domosdoshme pér té demonstruar se si do té rifitohet norma e miratuar e progresit.

Déshtimi i Kontraktuesit pér té pérmbushur kérkesat e Inxhinierit sipas késaj klauzole duhet té jeté bazé
pér pércaktimin nga ana e Inxhinierit se Kontraktuesi nuk po ndjek penalisht punén me kujdes té
mjaftueshém pér té siguruar pérfundimin brenda kohés sé specifikuar né kontraté. Pas marrjes sé kétij
vendimi, Inxhinier mund té ndérpresé té drejtén e Kontraktuesit pér té vazhduar me punén ose ndonjé
pjesé té ndashme té tij né pérputhje me kushtet e paracaktuara té késaj kontrate.
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155.04 Grafiku paraprak | Punimeve. Mos filloni punén, pérvec mobilizimit, kontrollit té trafikut dhe
devijimit, njoftimeve té shgetésimeve té ndérgjegjésimit publik, ndérlidhjes me Policiné Rrugore pa njé
grafik té miratuar paraprak té ndértimit.

Asnjé pagesé pérparimi nuk do té béhet derisa té aprovohet njé grafik paraprak ndértimi.

Dérgo njé pérshkrim té shkruar te grafikut gé pérfshin:

(a) Njé fage té titullit gé tregon numrin e kontratés, numrin e projektit, emrin e projektit,
emrin e kontraktorit, datén e pérfundimit té kontratés, datén e dorézimit, numrin e dorézimit dhe
emrin e grafikut té caktuar si Grafiku paraprak i Punimeve;

(b) Njé pérshkrim té punés gé duhet té béhet brenda cdo aktiviteti duke pérfshiré llojin dhe
sasiné e pajisjeve, punés dhe materialeve gé do té pérdoren;

(c) njé pérshkrim té normave té planifikuara té prodhimit nga njésité e zérave té pagés;

(d) Pérshkrimin e ditéve té punés né javé, numrin e ndérrimeve né dité dhe numrin e oréve
pér ndryshim. Pérfshini kalendarét e pérdorur né modulin e orarit;

(e) Periudhat e parashikuara gjaté té cilave njé aktivitet éshté i papuné ose pjesérisht i
papuné. Trego datat e fillimit dhe té pérfundimit pér prodhimin e zvogéluar ose kohén e papuné;

® Identifikimin e furnizuesit, furnizuesit ose nénkontraktorin pér té kryer aktivitetin.
Supozimet e shtetit té béra né caktimin e punés seé tyre;

(g) Njé pérshkrim i mobilizimit té vendndodhjes si¢ jané datat e dérgesave té pritshme
materiale, datat e planifikuara pér ardhjen e pajisjeve, konfigurimi i zyrés, mbérritja dhe
konfigurimi i materialeve laboratorike, dhe prerja e policisé portative ose batch-ave;

(h) Listén e vizatimit dhe paragitjen e mostrés; dhe
@) Fabrikimin dhe shpérndarjen e aktiviteteve kryesore dhe afatgjate té prokurimit.

Paraqitni 2 kopje fizike dhe njé kopje elektronike né njé format té pérshtatshém pér Inxhinierin e njé
grafiku paraprak punimesh té paktén 7 dité pérpara konferencés sé para-konstruktimit. Brenda 7 ditéve
pas konferencés paraprake, grafiku paraprak i ndértimit do té miratohet ose refuzohet. Nése refuzohet,
dorézoni njé orar té rishikuar brenda 3 ditéve.

Konferenca e para-konstruktimit do té riprogramohet nése Inxhinier nuk merr planin 7 dité para datés
sé planifikuar té para-konstruktimit. Kohézgjatja e kontratés nuk do té zgjatet pér mos dorézimin e
orarit paraprak té ndértimit deri né datén e kérkuar.

155.05 Grafiku fillestar dhe | vazhdimesise se punimeve.

Pergatitja dhe dorezimi (Metoda kritike e vazhdimesise) Critical Path Method (CPM) Per fillimin e
punimeve, pervec rasteve kur kontata e thote ge nuk nevojitet

(a) Diagrame e punimeve (BCM). Pérfshini numrin e kontratés, numrin e projektit, emrin e projektit,
emrin e kontraktorit, datén e pérfundimit té kontratés, datén e dorézimit dhe numrin e dorézimit.

(1) Diagrami i progresit.

(a) Pérdorni njé shkallé kohore pér té treguar né ményré grafike pérgindjen e punés
té caktuar pér pérfundim gjaté kohés sé kontratés;

(b) pércaktojné dhe lidhen aktivitetet me artikujt e paguar té kontratés;

(c) Tregoni aktivitetet né rendin e punés qé do té kryhet, duke pérfshiré paraqitjet,

shqyrtimet e dorézimit, fabrikimin dhe dorézimin;

Pergatitur nga SPEA Engineering Page|90

spea
#EERINGM GZ@JAQ Lgs.}t’l/»zl’ore %‘an;a&



&5?”/

Specifikimet
Studim-Projektim Zgjerimi i Superstrades Tirane - Durres Teknike
Projekt Zbatim

d) Tregon aktivitete kritike (té médha) gé jané faktoré kontrollues né pérfundimin e
punés;

(e) Tregoni kohén e nevojshme pér té kryer ¢do aktivitet dhe marrédhénien e tij né
kohé me aktivitete té tjera;

o Tregoni kohén totale té pritshme pér té pérfunduar punén; dhe

(2 Jepni hapésiré té mjaftueshme pér ¢do aktivitet pér té lejuar 2 parcela shtesé

paralelisht me parcelén kohore origjinale. Pérdorni njé hapésiré pér rishikimin e
hapésirés kohore té planifikuar dhe njé pér té treguar periudhén kohore reale té arritur.

(2) Pershkrim me shkrim | punimeve. Dorézoni njé pérshkrim té shkruar té aktiviteteve té

paragitura né tabelén e pérparimit té punimeve. Vijézimet e méposhtme vlejné pér tregimin
me shkrim:

(a) vlerésimin e datave té fillimit dhe pérfundimit té ¢do aktiviteti;

(b) Pérshkruani punén gé duhet béré brenda ¢do aktiviteti duke pérfshiré llojin dhe
sasiné e pajisjeve, punés dhe materialit gé do té pérdoret;

(c) Pérshkruaj vendndodhjen né projektin ku ndodh ¢do aktivitet;

(d) Pérshkruani normat e planifikuara té prodhimit sipas sasisé sé artikujve té
paguar (p.sh., sasiné e gérmimeve né dité ose javé);

(e) Pérshkruani ditét e punés né javé, pushimet, numrin e ndérrimeve né dité dhe
numrin e oréve pér ndryshim;

)] Periudhat e vlerésimit gjaté té cilave njé aktivitet éshté i papuné ose pjesérisht i
papuné. Trego datat e fillimit dhe té pérfundimit pér prodhimin e zvogéluar ose kohén e
papuné;

(] Pérshkruani datat e pritshme dhe kritike té furnizimit pér pajisjet ose materialin
gé mund té ndikojé né pérfundimin e projektit;

(h) Pérshkruani datat kritike té pérfundimit pér ruajtjen e orarit té ndértimit; Dhe (i)

Identifikoni shitésin, furnizuesin ose nénkontraktorin pér té kryer aktivitetin. Supozimet e
shtetit té béra né caktimin e punés sé tyre.

(3) Perditesimi | Diagramave. Shqyrtoni orarin e ndértimit pér té verifikuar ose pérshtatur: datat
e fillimit dhe pérfundimit té aktiviteteve né veprim, kohézgjatja e mbetur e aktiviteteve té
papérfunduara dhe pérfundimi i datave té aktiviteteve té pérfunduara. Informoni Inxhinierin pér
ndryshimet.

Paragitni dy kopje té njé grafiku té azhurnuar té ndértimit me ¢do vlerésim té pérparimit ose ¢do
30 dité, cilado gé éshté mé pak ose brenda 2 ditéve nga:

(a) Njé vonesé ndodh né pérfundimin e njé aktiviteti kritik (madhor);
(b) ndodh njé vonesé e cila shkakton njé ndryshim né njé aktivitet kritik;
(c) Prokuroria aktuale e veprés éshté e ndryshme nga ajo e paragitur né grafikun

aktual té ndértimit;

() Ekziston njé shtim, fshirje ose rishikim i aktiviteteve té shkaktuara nga
modifikimi i kontratés; ose

(e) Ka njé ndryshim né logjikén e gtrafikut.

(b) Metoda kritike e grafikut (CPM). Pérgatitni njé grafik fillestar té ndértimit duke pérdorur njé CPM
gé éshté skedari i gjeneruar nga kompjuteri i pérgatitur nga njé aplikacion softuerésh kompjuterik i
bazuar né kompjuter, i pranueshém nga Inxhinier. Paragitni njé orar fillestar té ndértimit gé pérfshin
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té gjitha aktivitetet, kérkesat kontraktuale (p.sh. ndértimin ose vendosjen e trafikut), kufizimet e
kontratave dhe punén nénkontraté.

(1) Formati. Pérgatitni diagramin e grafikut te punimeve dhe dokumentet mbéshtetése si mé
poshté:

(A) Njé fage té titullit ose bllok té titullit pér secilin komponent (diagrami logjik i shkallézuar
né kohé, orari tabelor, narrativa me shkrim dhe lista e dorézimit) me numrin e kontratés,
numrin e projektit, emrin e projektit, emrin e kontraktorit, Dorézimin, dhe numrin e dorézimit.

(B) Njé skemé orare duke pérdorur metodén e diagramés sé aktivitetit-né-shigjeté (ADM)
ose metodén e skemés sé pérparésisé (PDM). Pérshkruani rendin dhe ndérvarésiné e té
gjitha aktiviteteve dhe sekuencén e punés gé do té realizohet nga Kontraktuesi né koordinim
me nénkontraktorét e saj. Tregoni se si pérfundimi i veprimtarive t& méparshme kufizon
fillimin e veprimtarive pasardhése.

(2) Diagrame me baze kohore te punimeve.

(a) (A) Tregoni té gjitha aktivitetet duke pérfshiré ato né grafikune punimeve paraprak. Shto
artikuj pér té korrigjuar artikujt e listés sé shénimeve dhe pastrimin e pérgjithshém. Té
lidhen njé aktivitet ose grupe veprimtarish me artikujt e paguar té kontratés;

(b) (B) Trego té gjitha nyjet e aktivitetit ose kutité, aktivitetet ID, pérshkrimet e aktivitetit dhe
kohézgjatjen;

(c) (C) Grupojné aktivitetet né ményré té pavarur sipas zonés (dmth. Ura té vecanta té ndara
ose rrugét) dhe sipas llojit té punés (p.sh. dorézimet, shérbimet, rruga, ura);

(d) (D) Té pérfshijé njé pérshkrim té punés sé pérfagésuar nga ¢do aktivitet né ose prané
nyjén e ngjarjes ose kutiné pér secilin aktivitet;

(e) (E) Kodi ¢do aktivitet t& nénkontraktuesit né ményré qé aktivitetet e tij t¢ mund té
tregohen ndaras si dhe né ményré kumulative;

(f) (F) Tregon kohézgjatjen e aktiviteteve té ndértimit gjaté téré ditéve té punés, me njé
kohézgjatje maksimale prej 30 dité pune secili. Ndani aktivitetet me afat mé té gjaté né
néngrupet e aktiviteteve gé nuk i kalojné 30 dité pune né kohézgjatje. Trego pikat e fillimit
dhe té pérfundimit logjik (p.sh. stacionimi, skenég, etj.) Pér secilin néngrup;

(g) (G) Tregon kohézgjatjen e aktiviteteve jo-ndértimore. Aktivitetet jo-ndértimore pérfshijné
mobilizimin, vizatimin dhe paragitjen e mostrave sipas numrit té artikullit té pagimit, dhe
fabrikimin dhe dorézimin e materialit kryesor. Aktivitetet jo-ndértimore mund té zgjasin mé
shumé se 30 dité pune né pérputhje me kontratén. Shénoni datat e dérgimit dhe datat e
dorézimit pér aktivitetet e fabrikimit dhe shpérndarjes. Lejoni pér rishikim, miratimin dhe
shpérndarjen e ¢do dorézimi ose ri-dorézimit. Né rastet kur nuk jané specifikuar asnjé heré,
lejoni 14 dité pér rishikimin, miratimin dhe shpérndarjen e ¢do dérgimi ose ri-dorézimi pas
marrjes nga ana e Inxhinierit;

(h) (H) Tregoni numrin total té ditéve té parashikuara té punés pér té pérfunduar c¢do
aktivitet té punés;

(i) (1) Identifikimi i rrugés kritike né diagram; dhe

(j) (J) Filloni diagramin e orarit t& ndértimit me datén e njoftimit pér té vazhduar dhe té
pérfshijé datén e pérfundimit té kontratés. Koha e notimit brenda orarit t& ndértimit nuk
éshté pér pérdorim ose pérfitim nga asnjéra palé por éshté njé burim i pérbashkét i projektit
né dispozicion té té dy paléve sipas nevojés pér té plotésuar datén e pérfundimit té vendosur
né kontraté.

(3) Grafiku Tabelat. Paragisni njé tabelé té renditur sipas fillimit té hershém dhe notimit total.

Pérfshini informacionin e méposhtém né grafikun tabelor:

(a) \dentifikimi i aktivitetit;
(b) Pérshkrimi i aktivitetit;

(c) Kodet e nénkontraktoréve;
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(d) Pérgindja e pérfunduar e aktivitetit;

(e) Koha fillestare dhe ajo ge mbetet;

(ﬂ Datat e planifikuara fillestare dhe té mévonshme;

(g) Hapsirat boshe totale;

(h) Njé raport paraardhés/pasardhés; dhe

(i) Formate té tjera té raportimit té planit tabelar nése kérkohet nga Mbikqyrési, pér analizimin

e MAK ose ndikimit né kohé.

(4) Shtjellim me shkrim Té dorézohet njé shtjellim me shkrim gé té pérshkruajé arsyetimet
dhe supozimet e pérdorura né zhvillimin e planit té ndértimit. Té pérdoren diagrama logjike
kohore si bazé pér komente né lidhje me planin, referimin e aktiviteteve specifike sipas
numrit dhe pérshkrimit. Té pérfshihen si mé poshté:

(a) aktivitetin kritik t& planifikuar dhe rrjedhén e pérgjithshme té punimeve;

(b) Informacionin dhe referencat, pér té béré pércaktimin e garté té ¢do punimi té pérfshiré
né aktivitetet kryesore (p.sh., gérmimi i karrexhatés, shtresa bazé e granuluar), sipas
zérit té preventivit. Té pérfshihen informacione si numrat e stacioneve, vendodhjet, etj,;

(c) Pérshkrimi i pérmbushjes dhe burimeve té planifikuara pér tu pérdorur né performancén
e punimeve té ¢do aktiviteti kryesor. Pérshkrimi duhet té pérfshijé shpérndarjen e fugisé
puntore sipas llojit té punés dhe madhésisé sé ekipit, llojit dhe numrit té pajisjeve e ¢do
pajisjeje speciale, materialeve dhe nénkontraktoréve té pérfshirg,;

(d) Pérshkrimi i bazés (pérfshiré pérmbushjen e mésipérme té punimeve) e pérdorur pér
llogaritjen e kohézgjatjes sé té gjitha aktiviteteve kryesore, té cilat té shénohen si norma
prodhimi (p.sh., sasia e gérmimit né dité etj.)

(e) Pérshkrimi i bazés numrit té ditéve té punés né javé, numrit té turneve né dité dhe
numrin e oréve né turn;

[ Njé pérshkrim té supozimit té pérdorur né pérkthimin e ditéve té punés né dité
kalendarike. Té pérfshihen ditét e pushimit, ditét gé nuk punchet, mbylljet dimérore dhe
kufizime té tjera sipas kontratés;

(g)Té identifikohet ¢do nénkontraktor apo furnizues qé realizon njé aktivitet dhe té tregohen
kodet e aktiviteteve té pérdorura né diagrameén e planit. Té gartésohen supozimet e marra
né planifikimin e punés sé nénkontraktorit apo furnizuesve;

(h) Té pérshkruhen datat e dorézimeve té pritshme dhe atyre kritike té pajisjeve ose
materialeve ge mund té ndikojné né mbarévajtjen e projektit.

(i) Njé pérshkrim té kufizimeve administrative si pér shémbull kufizime né burime apo
angazhime té nénkontraktoréve, té cilat kufizojné fleksibilitetin e planit;

(j) Té sigurohet gé nuk ka pérplasje ndermjet diagramés dhe shtjellimit;

(k) Njé shpjegim té “Strukturés sé Ndarjes sé Punés” SNP (Work Breakdown Structure) dhe
protokollit té identifikimit té aktiviteteve, qé do té pérdoren gjaté kohézgjatjes sé
punimeve; dhe

(1) Njé listé dhe pérshkrim té kufizimeve té pérdorura né programin planifikues t& MRK.

(5) Lista e dorézimeve
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(a) Té dorézohet njé listé e vizatimeve dhe dorézimeve té tjera, sipas numrit té zérit
té preventivit, gé do té kérkohen gjaté gjithé kohézgjatjes sé kontratés.

(b) Té pérfshihet informacioni i méposhtém pér ¢do dorézim:
(1) Numri i zérit té& preventivit dhe pérshkrimi;
(2) Numrin e identifikimit té aktivitetit gé i pérkasin dhe pérshkrimin nga MRK;
(3) Data e planifikuar e dorézimit fillestar;
(4) Data e planifikuar té pérgjigjes fillestare nga Mbikgyrési; dhe
(5) cdo koment tjetér.

(f) Dorézimi dhe aprovimi. Té dorézohen 2 kopje né letér dhe njé kopje elektronike e planit
fillestar té ndértimit 45 dité pas datés efektive té l&éshimit té Njoftimit ér Vazhdim. Té dorézohet njé
kopje elektronike népérmjet njé medie té zgjedhur nga Mbikqyrési. Né rast mospérputhje ndérmjet
versionit elektronik me até né letér atéheré pér bazé do té marret version né letér.

Té lejohen 14 dité pér aprovimin ose refuzimin e planit. Nése refuzohet, té dorézohet plani i korigjuar
brénda 7 ditéve nga data e refuzimit. Nése refuzohet, té caktohet njé mbledhje brénda 3 ditéve pér té
diskutuar mbi korigjimet.

Kopja e aprovuar e planit fillestar té ndértimit bashké me dokumentat plotésuese do té pérbéjé
planin bazik té ndértimit. Punimet pér kontratén té implementohen dhe zbatohen sipas planit bazik té
punimeve. Té pérditésohet plani bazik i ndértimit sipas nénseksionit 155.06.

Déshtimi né pérfshirjen né diagramén e planit té ndértimit té elementéve té punés gé kérkohen pér
performancén né kontraté, edhe nése jané té aprovuara nga Qeveria, nuk do ta justifikojné Kontraktorin
né pérmbushjen e punimeve sipas kohézgjatjes sé kontratés.

155.06 Pérditésimi i Planit Bazik. Té dorézohet njé pérditésim i planit bazik té& punimeve jo mé voné se 7
dité pérpara datés pérfundimtare té vlerésimit té progresit ose ¢do 30 dité, cilado qofté mé afér. Té
tregohet pérmbushja e punimeve brénda kohés sé kontratés. Asnjé pagesé progressive (situacion
punimesh) nuk do té kryhet pér asnjé punim derisa njé plan ndértimi i pérditésuar té aprovohet nga
Mbikgyrési.

Nése nuk éshté aprovuar parakrakisht nga Mbikqyrési, gdo ndryshim né planin e ndértimit pér punime
gé jané ende né zbatim mund té ndryshohet vetém népérmijet njé Analize té Impaktit né Kohé (Time
Impact Analysis), sipas nénseksionit 108.03 dhe njé Rishikimi té Planit Bazik té Ndértimit sipas
nénseksionit 155.08. Marrja e njé pérditésimi té planit bazik té ndértimit me njé shtrirje né kohé mé té
madhe sesa lejohet nuk mund té pérbéjé bazé pér marréveshje me Investitorin pér njé ndryshim né
datén e pérfundimit.

(a) Shtjellim me shkrim Té dorézohet njé pérditésim i shtjellimit me shkrim fillestar apo té
méparshém, ku té identifikohen rregullimet e béra pér ¢cdo operacion, gé nga pérditésimi i fundit.
Rregullimet té pérfshijné, por té mos kufizohen sipas listés sé méposhtme:

(1) Pajisje té shtuara apo hequra nga projekti;

(2) Ndryshime né puntori si pér shembull grupe pune apo nénkontraktoré té shtuar;

(3) Rregullime té turneve té punés si pér shembull oré shtesé ose turne shtesg;

(4) Periudha té pezullimit té parakohshém ose ditét e pushimit;

(5) Ndryshime né mbérritjen e materialeve;

(6) Pérfundim i hershém i njésive té punéve individuale; dhe

(7) Eficenca e operacioneve.

(b) Lista e dorézimeve
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(1) Datat aktuale té dorézimeve fillestare (dhe datat e pritshme pér pasardhéset);

(2) Datat aktuale té pérgjigjeve fillestare té Mbikgyrésit (dhe datat e pritshme pér
pasardhéset);

(3) Statusi i pérgjigjes sé Mbikqyrésit (si p.sh. aprovuar, refuzuar ose aprovuar sipas
shénimit); dhe

(4) cdo koment tjetér.

(c) Pérditésimi i Metodés sé Grafikut me diagramé grafike horizontale. Té dorézohen 2 kopje né
letér té njé plani ndértimi bazik té pérditésuar. Té verifikohen ose rregullohen: datat e fillimit dhe
mbarimit té aktiviteteve né zbatim, kohézgjatja e mbetur e aktiviteteve té papérfunduara dhe datat e
pérfundimit té aktiviteteve té realizuara. Té vendoset shiriti i hapésirés kohore fillestare ngjitur me
shiritin e hapésirés kohore té pérditésuar, pér ¢do aktivitet.

(d) Pérditésimi i Metodés sé Aktiviteteve Kritike. Té dorézohen 2 kopje né letér dhe njé kopje
elektronike e pérditésimit té planit t& ndértimit, né njé format té pérshtatshém pér Mbikqyrésin. Té
sigurohet njé kopje elektronike népérmjet njé medie té aprovuar nga Mbikqyrési. Né rast té ndonjé
mospérputhjeje ndérmjet versionit né letér dhe atij elektronik atéheré té merret pér bazé version né
letér i planit.

(1) Plani Tabelar:
(a) Datat aktuale té pérfundimit pér aktivitete té realizuara;

(b) Kohézgjatjen e mbetur pér pérfundimin e ¢do aktiviteti té filluar apo gé pritet té fillojé,
por gé nuk ka pérfunduar;

(c) Koha rezervé pér ¢do aktivitet;
(d) Pérqindjet pér aktivitetet e plotésuara e ato pjesérisht té plotésuara; dhe

(e) Plan tabelar shtesé, ku té pérdoren parametra té ndryshém radhitjeje, kur kérkohet nga
Mbikgyrési.

(2) Diagrama logjike kohore e pérditésuar.

(e) Rishikim dhe aprovim i njé plani ndértimi té pérditésuar. Mbikqyrési do ta rishikojé dhe aprovojé
planin bazik té ndértimit brénda 7 ditéve ose do ta kthejé pér korigjime. Versioni i aprovuar i
rishikimit té planit bazik té ndértimit do té béhet Plani i ri Bazik i Ndértimit.

155.07 Versioni i Rishikuar i Planit Bazik. Té dorézohet njé analizé e impaktit né kohé kur kérkohet
aprovim pér njé version té rishikuar té planit bazik. Dorézimi i propozimit pér njé version té rishikuar té
planit bazik, nuk konsiderohet si lajmérim pér vonesé apo qgé té pérbéjé bazé pér ndryshim. Té vazhdohet
me dorézimet e pérditésimeve té planeve mujore sipas Nénseksionit 155.08 derisa té aprovohet njé
version i rishikuar i planit bazik té ndértimit.

(a) Analiza e impaktit né kohé. Té realizohet njé analizé e impaktit né kohé sipas Nénseksionit
108.03 brénda 20 ditéve té impakteve té shkaktuara nga:

(1) ndryshime né pérmbushjen, kohézgjatjen e specifikimet e burimeve dhe nénkontraktorit;
(2) shtesa ose hegje té punimeve;

(3) shtesa ose hegje né volume;

(4) puné difektoze;

(5) pérshpejtime té punimeve; ose

(6) cdo ndryshim tjetér.
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(b) Rishikime té Metodés sé& Grafikut me diagramé grafike horizontale. Té dorézohet njé grafik me
shirité sipas Nénseksionit 155.05 (a) i cili pérfshin rishikimin e aktiviteteve ndértimore gé ndikohen,
me njé analizé té impaktit né kohé. Té pérfshihet njé daté e rishikuar pérmbushjeje pér punimet né
total.

(¢) Rishikime t& Metodés sé Aktiviteteve Kritike Té dorézohet njé plan tabelar dhe njé diagram
logjike kohore sipas Nénseksionit 155.05 (b) i cili pérfshin rishikimin e aktiviteteve ndértimore qé
ndikohen, me njé analizé té impaktit né kohé. Té pérfshihet njé rrugé kritike e rishikuar data e
pérfundimit té punimeve né total.

(d) Shtjellim me shkrim Té dorézohet njé shtjellim me shkrim sipas Nénseksionit 155.05 qé
pérshkruan ndryshimet né aktivitetet kritike dhe ¢do rishikim logjik. Té identifikohen vonesat dhe
shképutjet aktuale gé nga data e rishikimit té propozuar. Kur kané ndodhur vonesa apo shképutje gé
jané pérgjegjési e Kontraktorit, té propozohen zgjidhje pér kthimin e projektit né njé plan gé
pérputhet me termat e kontratés, pérfshiré angazhimin e burimeve shtesé ose zgjidhje té tjera té
pérshtatshme. Té lajmérohet Mbikqgyrési se cilat nga datat e pérfundimit apo terma té tjeré té
kontratés nuk do té realizohen.

155.08 Pranimi Planet e ndértimit dhe dokumentat plotésuese do té vlerésohen sipas Nénseksionit
106.02 dhe Nénseksionit 109.08(a).

155.09 Matja. Matja e zérave té preventivit té Seksionit 155 té béhet sipas Nénseksionit 109.02.

155.10 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen sipas ¢cmimit té kontratés pér njési matjeje, sipas
zérave té preventivit. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté punén e pérshkruar né kété seksion. Té shikohet
Nénseksioni 109.05.

Pagesat progresive pér pagesén né pérfundim té planifikimit té ndértimit do té kryhen si mé poshté:

(a) 25 pérgind e pagesés sé ploté, e cila nuk duhet té kalojé 0.5 pérgind té vlerés sé kontratés, do té
paguhet pasi té jeté aprovuar plani fillestar i punimeve.

(b) Pagimi i pjesés sé mbetur do té kuotohet né bazé té punés totale té realizuar.

Seksion Pagese Referencé 155
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
155.10 Planifikim pér kontratén e ndértimit L.S.

Seksioni 156. — TRAFIKU PUBLIK

156.01 Pérshkrimi. Kjo puné konsiston né kontrollimin dhe mbrojtjen e trafikut publik, makinerive té
ndértimit dhe personelit té projektit.

Kontraktori do té sigurojé dhe mirémbajé ambiente pune dhe procedura gé té ruajné publikun,
kontraktorin e personelin e Investitorit, pronén, materialet, furnizimet dhe pajisjet e ekspozuara ndaj
veprimeve té kontraktorit dhe aktiviteteve, té shmangen ndérprerjet e operimeve té komunitetit dhe
vonesat né pérmbushjen e projektit; dhe kontrolli i kostosné performancén e késaj kontrate.
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Pér kéto géllime né kontrata ndértimi, cmontimi e shkatérrimi, kontraktori duhet té sigurojé barriera té
duhura mbrojtése, tabela, flamurtaré e drita sinjalizuese dhe ¢farédo masa té tjera gé Mbikqgyrési i
konsideron té arsyeshme.

Té gjitha operacionet e garkullimit té pérméndura né kété seksion, gé ndérhyjné né Trafikun Publik,
duhet gé nga ana e kontraktorit t'i njoftohen paraprakisht Policisé Rrugore lokale né ményré gé té
koordinohen aktivitetet.

Kontraktori duhet té vendose tabela informative té projektit né fillim dhe né fund té hapsirés sé projektit,
njé pér ¢do sens té levizjes. Tabelat duhet té pérmbajné informacion té ploté pér Autoritetin Kontraktues,
Kontraktorin, Mbikgyrésin, vlerén totale té Kontratés, datat e fillimit dhe pérfundimit té Kontratés. Detajet
pér materialin e tabelés, dimensioned dhe shtyllat mbajtése do té jené né pérputhje me vizatimet.
Pagesa pér furnizim dhe vendosje e tabelave té Projektit do té jeté pér njési, sipas preventivit.

156.02 Materialet

Materialet duhet té jené né pérputhje me udhézimet e Mbikgyrésit, pas konsultimit me Policiné Rrugore
pérgjegjése pér zonén.

Kriteret e Ndértimit

156.03 Kualifikimet Té sigurohet njé pérgjegjés i kontrollit té trafikut, i certifikuar né njé program té
pranueshém certifikimi me njé eksperiencé minimale prej tre vitesh né pozicione e projekte té ngjashme.

156.04 Sistemimi i trafikut gjaté punimeve. Té sistemohet trafiku sipas planit té kontrollit té trafikut té
kontratés dhe sipas kétij seksioni. Njé plan alternues i kontrollit té trafikut mund té dorézohet pér
miratim, sipas nénseksionit 104.03. Té dorézohen planet e alternuara té trafikut té paktén 30 dité para se
té pérdoren.

Té realizohen punimet né njé ményré gé té garantohet siguria e komoditeti i komunitetit, mbrojtja e
banoréve dhe e pronave né aférsi té projektit. Té rregullohet trafiku publik né rrugé ngjitur apo brénda
projektit derisa projekti té miratohet sipas Seksionit 106.07 (b).

156.05 Mirémbaijtja e rrugéve gjaté punés. Té mirémbahen rrugét si mé poshté:
(a) Té ndértohen dhe higen rrugét dhe urat devijuese sipas kérkesave té planit té kotrollit té trafikut;

(b) Té mirémbahen krygézimet me hekurudhén, rrugét, bizneset, parkingjet, rezidencat, garazhet dhe
strukturat e tjera;

(c) . Hegja e baltés dhe rrénjéve pér té lehtésuar punén éshté pérgjegjési e Kontraktorit.

(d) Karrexhata e rrugés té mbahet pa pluhur né njé nivel té tillé gé shikueshméria dhe cilésia e ajrit té
mos ndikohen dhe té mos krijohet njé gjéndje e rrezikshme;

(e) Té largohen grumbullimet e dherave nga karrexhata e rrugés.

(f) Té mos lejohet té krijohen pellgje me ujé né karrexhatén e rrugés; dhe

(g) Té mbahen rruget e devijimet né njé gjéndje té sigurt e té pranueshme.

Nése kérkohen veprime rregulluese dhe nése kéto veprime nuk ndérrmerren menjéheré, atéheré
kushtet mund té rregullohen dhe kostot e kétij veprimi do zbriten nga pagesat e Kontraktorit.

156.06 Mirémbaijtja e rrugés gjaté peridhés pa aktivitet punimesh. Té mirémbahet rruga dhe garkullimi
rrugor pér komunitetin gjaté kohés gé nuk punohet. Hegja e bimésisé dhe materialeve nga shkarja e
dherave pér t'i siguruar akses komunitetit éshté pérgjegjési e drejtorive té mirémbajtjes.

156.07 Kufizime né Veprimtariné Ndértimore Kur rruga éshté e hapur pér trafikun publik, té kufizohet
veprimtaria si mé poshteé:

(a) Makinerité té punohen sipas drejtimit té trafikut, kur éshté e praktikueshme;
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(b) Pér rénie té bankinés prej 75 milimetér apo mé pak, té vendoset tabela paralajméruese
“Bankiné e Ulét". Pér rénie bankine prej mé shumé se 75 milimetér, té vendoset njé kéndore
1V:3H dhe njé tabelé paralajméruese “Rénie Bankine"Té realizohet ndértimi i bankinés ngjitur me
korsiné e trafikut, né té njéjtén kuoté brénda 14 ditéve.

(¢) Té sigurohet gjerési minimale e korsisé prej 3 metér. Té pérdoren barriera, kone apo
pajisje té tjera té pérshtatshme pér té pércaktuar kufijté e korsive, né zona ku anésorja e
karrexhatés éshté démtuar nga veprimtarité ndértimore;

(d) Zonat e magazinimit té pozicionohen té paktén 9 metra larg nga rruga ku udhétohet ose
mbrapa barrierave té rrugés. Té sigurohet aprovim i véndit dhe aksesit pér né zonat e
magazinimit. Pajisjet e kontrollit té trafikut té ruhen né zonat e magazinimit.

(e) Makinerité té parkohen té paktén 9 metra larg rrugés ku udhétohet ose mbrapa
barrierave té rrugés;

® Té sigurohen vende parkimi pér makinat personale té punonjésve né vende té posagme;
(g) Té sigurohet komunikim i dyanshém dhe pa ndérprerje ndérmjet flamurtaréve dhe

ndérmjet flamurtaréve dhe makinave shogéruese nése flamurtarét nuk arrijné té shohin njéri-
tjetrin apo té komunikojné. Té pérdoren pajisje komunikimi té miratuara nga Mbikgyrési. Radiot
me frekuenca civile nuk do té pranohen. T'i sigurohen pajisje komunikimi Mbikgyrésit, sipas
nevojes;

(h) Kur té hapet trafiku né njé korsi té pérfunduar, té sigurohet personel i pérshtatshém dhe
makinerité pér té rregulluar apo ripozicionuar pajisjet e kontrollit té trafikut;

(i) Té kufizohen vonesat e trafikut prej ndértimit né njé maksimum prej 30 minutash pér
kalimin népér projekt; dhe

@) Té mirémbahen barrierat, barrierat metalike dhe parapetet e urave ekzistuese derisa
hegja e tyre té jeté e nevojshme pér ndértimin. Té pérdoren barriera té pérkohshme ose ndarése
trafiku té pérshtatshme né rastet kur mungojné barrierat metalike dhe parapetet e urave. Té
instalohen sa mé shpejt té jeté e mundur barriera té pérheréshme si; barriera metalike dhe
parapete urash, pér té minimizuar rreziget ndaj publikut.

156.08 Punimet gjaté oréve té natés. Veprimtaria ndértimore té realizohet gjaté oréve té dités (% ore pas
lindjes sé diellit deri né % ore para peréndimit té diellit).

Kur té lejohen punimet gjaté natés, té dorézohet pér miratim njé sistem ndrigimi pér natén. Té pérfshihet
lloji dhe vendndodhja e dritave, si edhe ményrén sesi dritat do té lévizen. Sistemi gé propozohet, té
dorézohet té paktén 14 dité pérpara pérdorimit. Té pérdoret njé burim tjetér i pavarur ndrigimi pérveg atij
té siguruar nga dritat e automjeteve. Té mos pérdoren drita inkandeshente. Sistemi i aprovuar dhe
pajiset té instalohen né ményré gé té ndrigojné té gjithé vendin e punés. Té pozicionohen dritat né
meényreé té tillé gé té mos i bien né sy shoferéve gé udhétojné nga ¢do drejtim. Nése punimet realizohen
né lévizje, atéheré edhe ndricimi duhet té lévizé me to. Té sigurohet ndricim né ¢do vengéndrim té
flamurtaréve. Té pajisen automjetet me drité té jashtme sinjalizuese té verdhé.

156.09 Pérgjegjési i Kontrollit té Trafikut. Té sigurohet njé pérgjegjés pér kontrollin e trafikut sipas
Nénseksionit 156.03. Té mos caktohet inspektori si pérgjegjés i kontrollit té trafikut. Té jepet emri i
pérgjegjésit i kontrollit té trafikut si dhe numri i tij aktiv né 24 oré né mbledhjen e para fillimit té
ndértimit. Gjaté kontratés, pérfshiré dhe periudhat e pezullimeve dhe ndalimit té punés, té merren masat
si mé poshté:

(a) Té implementohen planet e kontrollit té trafikut.

(b) Té koordinohen praktikat e kontrollit té trafikut, pérfshiré ato té nénkontraktoréve dhe
furnizuesve.

(¢) Té sigurohet gjéndja, pozicionimi dhe aplikueshméria e pajisjeve né pérdorim té kontrollit
té trafikut.
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(d) Té korigjohen menjéheré mangésité e kontrollit té trafikut
(e) Té koordinohen praktikat e mirémbaijtjes sé kontrollit té trafikut me Mbikqyrésin.

) Té koordinohet dhe sigurohet gé pajisjet e kontrollit te trafikut té jené furnizuar,
instaluar, mirémbajtur, hequr, magazinuar, zévéndésuar, ripozicionuar dhe pastruar sipas
Nénseksionit 635.04. Té sigurohet gé pajisjet e papérdorura té kontrollit té trafikut té
magazinohen dhe trajtohen né ményrén e duhur.

(€9} Té zhvillohen mbledhje javore pér siguriné e trafikut pér puntorét e ndértimit dhe té
ftohet edhe Mbikqgyrési né kéto mbledhje javore.

(h) Té dorézohet njé certifikim javor gé té tregojé gé jané zhvilluar inspektimet dhe
rishikimet dhe gé pajisjet e kontrollit té trafikut i pérshtaten kérkesave té kontratés. Té
pérfshihet numri dhe lloji i pajisjeve né pérdorim. Me certifikimin javor té raportohen ndryshimet
ose veprimet rregulluese té marra pér té siguruar kalimin e sigurt té publikut népér projekt.

(i) Té inspektohen pajisjet e kontrollit té trafikut, pérfshiré ato né magazinim dhe ruajtje,
origjina e materialit dhe vend depozitimet, si mé poshté:

(1) cdo dité gjaté oréve té dités, kur zhvillohet puné nén dritén e dités.
(2) cdo dité gjaté oréve té errésirés, kur zhvillohet puné gjaté natés;
(3) cdo javé gjaté:
(a) Oréve té dités e té natés, kur puna éshté pezulluar prej mé shumé se njé
javé, pérveg rastit kur projekti éshté pezulluar prej dimrit;
(b) Gjaté pezullimit diméror té inspektohet sipas kérkesés sé Mbikgyrésit.
(4) Inspektime shteség, ditén ose natén, si¢ kérkohet nga Mbikqyrési; dhe
(5) Té dorézohen raporte té inspektimeve né njé format té pérshtatshém brénda 2 ditéve.
@) Té sigurohet asistente e pérkohshme me flamurtareé.

Kurdo gé Mbikgyrési vihet né dijeni pér ¢cdo mospérputhje me kéto kérkesave apo pér njé gjéndje e cila
vendos né rrezik té menjéhershém shéndetin dhe siguriné e publikut apo té personelit geveritar,
Mbikgyrési do té njoftojé gojarisht si dhe me konfirmim me shkrim Kontraktorin ku do té kérkojé nisjen e
menjéhershme té veprimeve rregulluese. Ky lajmérim, kur t'i dorézohet Kontraktorit apo pérfagésuesit
té Kontraktorit né kantier, do té mjaftojé si lajmérim pér jo-konformitet pér té cilin kérkohet veprim
rregullues.Pasi té marré njoftimin, Kontraktori duhet té ndérmarré menjéheré veprime rregulluese.
Nése Kontraktori déshton apo refuzon té ndérmarré menjéheré veprime rregulluese, atéheré Mbikqyrési
mund té léshojé njé urdhér pér ndalimin e té gjitha apo njé pjese té punimeve derisa té jené marré
veprimet e duhura rregulluese. Kontraktori nuk mund té pretendojé pér rishikim té cmimit té kontratés
apo pér zgjatje né kohé té planit té performancés prej ndalimeve té punés né lidhje me kété ¢géshtjeje.

156.10 Pranimi .Puna pér garkullimin e komunitetit do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02
156.11 Matja dhe Pagesa. Té mos vlerésohet kontrollimi dhe mbrojtja e trafikut publik pér pagesé. Té
shikohet Nénseksioni 109.05

Té matet zvogeélimi i sasive té pluhurit sipas Seksionit 158 ose 312

Seksion Pagese Referencé 156
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
156.01 Tabelat e Projektit No
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Seksioni 157 — SONDAZHE SHTESE PER TABANIN

157.01 Pershkrimi Kjo puné géndron né sigurimin e sondazheve shtesé pér Tabanin, sipas instruktimeve
té Mbikgyrésit.

Sondazhet shtesé té tokés duhet té jeté i detyrueshém pér strukturat kryesore, si kémbét e urés dhe
pilave, kolonat e mbikalimeve, nénkalimet kryesore dhe muret mbajtése. Pér rastin e fundit sondazhi
shtesé i tokés do té kryhet ¢do 20 m né strukturé, pavarésisht nga numrit té pilave té pérfshira pérgjaté
té njéjtit seksion.

Seksioni aktual 157 duhet té lexohet né ndérthurje me Seksionin 154.
157.02 Pajisjet gqé pérdoren duhet té jené si mé poshté:

Eskavator

Makineri shpimi (sonda)

Pajisje laboratorike

157.03 Té pérgjithshme. Té sigurohen pajisje té pérshtatshme dhe fugi puntore e kualifikuar pér
performancén e zonave té kérkimit dhe né shpime té thella, té asistuara népérmjet klasifikimeve té
dherave sipas karakteristikave né vendndodhje té pércaktuara nga Mbikqgyrési, té cilat lidhen né
pérgjithesi me struktura madhore si ura dhe themele mbikalimesh/nénkalimesh, tombino té médha,
mure mbajtés (mure graviteti dhe té pérforcuar), mbushje té médha, prita lumore etj.

157.04 Marrja e mostrave. Mostrat té merren sipas normave AASHTO ose sipas progedurave té tjera té
pranueshme. Testet té realizohen né kantier, kur té kérkohen, né prani té Mbikqyrésit dhe té dorézohen
né laboratorin e kantierit apo né ndonjé laborator té certifikuar, té aprovuar nga Mbikgyrési. Mostrat té
vendosen né njé ené té pérshtatshme pér transportim. Shénimi né mostart duhet té pérmbajé
informacionin e méposhtém:

(a) Numrin dhe emrin e projektit;

(b) Numrin e zérit té preventivit dhe pérshkrimin;

(¢) Origjinén e materialit;

(d) Numrin e mostrés;

(e) Datén e marrijes;

® Kohén e marrjes;

(€3] Vendin e marrjes sé mostrés;

(h) Emrin e personit gé ka marré mostrén;

(i) Emrin e personit gé ka déshmuar marrjen e mostrés;
@) Llojin e testit gé kérkohet t'i kryhet mostrés.

Té béhet raportimi me foto i aktiviteteve té marrjes sé mostrave dhe mostrat e mbledhura duhet
gjithashtu té pérfshihen né dosje.

157.05 Matja Zérat e preventivit té& Seksionit 157 té maten sipas Nénseksionit 109.02 (e) dhe 109.02 (h).
157.06 Pagesa Sasité e pranuara do té paguhen sipas ¢mimit té kontratés pér njési matjeje pér zérat e
listuara né preventiv. Pagesa do té jeté me shlyerje té ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion.

Pagesa mund té mbahet nése testet verifikuese té Mbikgyrésit vértetojné testet e Kontraktorit ose nése
éshté i vendosur se dokumentacioni i marrjes sé mostrave dhe testimet nuk i pérmbushin kérkesat.

‘ Seksion Pagese Referencé ‘ 157 ‘
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T.S. no. Pérshkrimi Njésia
157.06 Kérkime shtesé pér dherat, té instruktuara nga Mbikqyrési m

Seksioni 158. — SPERKATJA ME UJE PER KONTROLLIN E PLUHURAVE

158.01 Pérshkrimi. Ky punim konsiston né furnizimin dhe aplikimin e ujit pér t& mbajtur nén kontroll
pluhurin e shkaktuar nga punimet dhe lévizja e komunitetit.

158.02 Materialet. Té jené né pérputhje me Nénseksionin e méposhtém:
Uji té merret nga njé burim i pastér dhe i aprovuar.

158.03 Té pérgjithshme. Té sigurohet njé furnizim me ujé i pérshtatshém dhe uji té aplikohet né ményré
uniforme pérgjaté rrugés ku udhétohet, sipas nevojés pér té mbajtur nén kontroll pluhurin. Uji té
shpérndahet né ményré uniforme duke pérdorur shpérndarés me presion, tubacione té pajisura me
sisteme spérkatjeje ose spérkatés me levé.

(a) Kontrollimi i pluhurit né projekt, pér pérfitim nga komuniteti. Té mbahet nén kontroll pluhuri
brénda kufijve té ndértimit, sipas nevojés, pérfshiré natén, gjaté fundjavave dhe gjaté periudhave gé
nuk punohet dhe né rastin kur rruga té jeté e hapur pér trafikun. Kur rruga nuk éshté e hapur pér
komunitetin, pluhuri té mbahet nén kontroll né zonat né aférsi me rezidenca té banuara apo biznese.
Té mbahet nén kontroll pluhuri né devijimet e aprovuara té ndértuara pér projektin. Uji té aplikohet
né zonat, sasité dhe né frekuencat kohore té kérkuara nga Mbikqyrési.

(b) Kotrollime té tjera té pluhurit. Té mbahet nén kontroll pluhuri né rrugét aktive té aksesit, né
zonat e provave, né zonat e magazinimit dhe né projekt gjaté periudhave gé nuk pérfshihen né pikén
(a) mé lart.

158.04 Pranimi. Uji do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02.

Furnizimi dhe aplikimi i ujit do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02.

158.05 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 158 té maten sipas nénseksionit 109.02.
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158.06 Pagesa. Pagesa indirekte do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété seksion.
Té shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksioni 159. — KAMPET DHE SHERBIMET

159.01 Pérshkrimi. Kontraktori duhet gé, sipas kétij seksioni, té ndértojé, furnizojé, instalojé, mirémbaje,
pastrojé, té ruajé dhe né pérfundim té késaj kontrate, té heqg, té gjitha zyrat e pérkoshme té kantierit,
peshoret, impiantet e prodhimit, magazinat, banesat, oficinat dhe ¢do gjé tjetér gé éshté ngritur pér té
béré té mundur menaxhimin dhe mbikqyrjen e projektit.

159.02 - | REZERVUAR
Kriteret e Ndértimit
159.03 Planifikimi dhe Dokumentacioni

(a) Kontraktori duhet gé né ¢do rast té jeté né pérputhje me kérkesat e legjislacionit té
vendit.

(b) Zyrat dhe strukturat do té vendosen né pérputhje me vendndodhjet e pérgjithshme dhe
planimetrité e kantierit té cilat duhet té pérngjajné sa mé shumé me modelin e kantierit né
Vizatime dhe té aprovohen nga Mbikgyrési.

(c) Ndértesat provizore té zyrave dhe fjetjes duhet té pozicionohen né ményré gé té mos
ndoten nga aktivitetet ndértimore.

(d) Ndértesat provizore duhet té jené té géndrueshme nga ana strukturore, té jené
rezistente ndaj faktoréve atmosferiké dhe dyshemeté té jené té ngritura nga toka.

(e) Ndértesat e pérkohshme gé do té nevojiten pér magazinimin e materialeve duhet té jené
té izoluara dhe té mbrojtura ndaj motit pér té shmanur démtimin e materialeve té magazinuara.

® Ashtu si¢ specifikohet edhe né vizatimet e kontratés, ndértesat provizore duhet té jené
ndértime parafabrikat.Nga Kontraktori mund té propozohen zgjidhje alternative pér vlerésim dhe
aprovim nga Mbikqgyrési, duke garantuar qé té sigurohen shérbimet minimale.

(2 Zyrat provizore té kantierit, laboratorét, magazinat dhe strukturat e pérgjithshme duhet
té instalohen mbi themele solide dhe tu sigurohet drenazhimi i duhur, siguri dhe té lidhen me
linjat e shérbimit (elektricitet, furnizim me ujé dhe kanalizime).

(h) Materialet, pajisjet dhe mobilimet gé do té vendosen né ndértesa mund té jené té reja
ose té pérdorura, por duhet té jené né gjéndje té miré, né numrin dhe dimensionet e duhura dhe
nuk duhet té jené né kundérshtim me rregulloret né zbatim.Materialet me pérbérje asbesti
duhen ménjanuar né ményré kategorike.

(i) Vendi ku do montohen zyrat e kantierit apo i ambjenteve té ngjashme duhet té mbushet
dhe té nivelohet né ményré gé té mund té vendosen strukturat, duhet té drenazhohet lirisht, té
rrethohet me rrjeté té aprovuar dhe té keté rrugé aksesi dhe shesh parkimi té shtruara me
cakell.

3g) Kontraktori duhet té sigurojé pajisje pér shuarjen e zjarrit né té gjitha kampet, zyrat,
magazinat dhe oficinat. Shuarse zjarri duhet té keté minimumi njé cope pér c¢do njési
parafabrikat ku té vendosen brénda , té jené té fiksuara né mur dhe té jené té pa ekspozuara
ndaj diellit, té identifikohen nga numri dhe té pajisen me instruksione pérdorimi né dy gjuhé.
Fikset e zjarrit duhet té inspektohen né ményré periodike dhe té zévéndésohen, nése nevojitet,
sipas udhézimeve té prodhuesit.
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(k) Zyrat, laboratorét dhe strukturat né pérgjithési duhet té pajisen me klimatizim (ajér té
kondicionuar i ngrohté/i ftohté) gé té sigurojné temperature té brendshme té pranueshme né
periudhat dimér/veré.

1)) Gjaté periudhés sé mobilizimit dhe para fillimit té aktiviteteve Kontraktori duhet gé:

a) té sigurojé njé harté té vendndodhjes sé tokés gé do té pérdoret,

b) té sigurohet njé inventar i detajuar i kantiereve té ndryshme dhe dokumentacionin e
duhur gé provon se Kontraktori mund t'i pérdoré kéto kantiere deri né pérfundim té
projektit.

c) té sigurohet njé plan i pérgjithshém ku tregohen zona té ndryshme té projektit,
vendgéndrime té planifikuara dhe njé pérshkrim té zhvillimeve té planifikuara,

d) té sigurohet njé plan pér mbrojtjen e mjedisit né kantier, i detajuar pér kamoin bazé,
pérpara fillimit té punimeve. Ky plan duhet té paragesé té gjithé hapat e duhura pér
hedhjen e mbeturinave dhe kanalizimeve, né ményré gé té mos keté asnjé rrezik ndotje
pér shéndetin e njerézve dhe kafshéve.

(m) Kontraktori do té ndérmarré té gjitha masat e nevojshme pér té parandaluar rriedhjet
aksidentale té produkteve gé mund té ndotin ujin dhe tokén. Ai duhet té detajojé té gjitha masat gé
ka ndérmend té marré, né Planin e Mbrojtjes sé Mjedisit né Kantier. Kéto masa parandaluese duhet
té pérfshijné masat praktike si mé poshté:

(1)- ndértimin e pritave prej dheu me kapacitet té mjaftueshém mbajtés, pérreth depozitave té
karburantit, vajrave dhe bitumit pér té ndaluar rrjedhjet.

(2)- ndarésit e vajit né sistemet & drenazhimit, té& lidhur me larjen, mirémbajtjen dhe pikat e
furnizimit me karburant pér automjetet e makinaritédhe pér kanalizimet e kuzhinés.

Kéto masa duhet té ndérmerren me eficiencé pérgjaté gjithé periudhés sé ushtrimit té aktivitetit.

(n) Plani i menaxhimit té mbetjeve, studimi i ujit potencialisht té pérdorshém si edhe impaktet,
alternativat dhe masat kompensuese nése nevojiten.

(0) Pérshkrim i masave pér té shmangur dhe luftuar ndotjen dhe aksident si pér shembull, ndotja e
dherave, ujrave néntokésore dhe sipérfagésore, zjarret, aksidentet rrugore.

(p) Pérshkrim i infrastukturés mjeksore dhe organizimit té saj.
(g) Planiizhvillimit té zonés né pérfundim té punimeve.

(1) Pikat né rregulloren e kantierit gé kané té béjné me respektin ndaj mjedisit, menaxhimin e
mbetjeve, veprimet gé parashikohen né rast aksidenti, detyrimet né drejtim, riparimi dhe
mirémbajtja e automjeteve,

(2) Njé plan pér kultivimin, ruajtjen dhe implementimin e farave gé do té mblidhen né vend, né
sasi té mjaftueshme pér té siguruar mbjelljen dhe ripyllézim té ploté, té géndrueshém dhe
efektiv, né nivel té mbrojtjes ndaj erozionit né zonat e zhveshura, né mbushje dhe né ané té
rrugéve.

(r) CGdo 6 muaj:

Sipas progresit té punimeve, njé plan pér ripylézimin e zomave né mbushje.

Pér ¢cdo zoné prove, njé plan zhvillimi pér zonén, nése ndryshon nga ai gqé éshté dorézuar.

(s) Njé muaj para prerjes sé peméve:

A cutting plan and the intended use of felled trees, the goal being to minimize tree cutting at
maximum. Njé plan prerjeje dhe pérdorimin e synuar té peméve té réna, géllimi éshté té
minimizohet numri i peméve té prera né maksimum.

(t) Cdo mua;j:

Té pérditésohet niveli i sigurisé né kantier dhe masat e implementuara té mbahen né nivele té
larta.

(u) Né pérfundim té punimeve:

Diagrama e rrugés, e plotésuar me punét e realizuara dhe ku specifikohen pérmirésimet
mjedisore té béra.
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shérbimet e Kontraktorit
Té Pérgjithshme

Kontraktori duhet té sigurojé zyra té pérshtatshme, strehim dhe shérbime té tjera gé té
jené né pérputhje me Specifikimet e kétij Seksioni dhe aprovimin e Mbikgyrésit.
Preferenciale do té jeté zgjidhja e propozuar né Vizatimet e Kontratés.

Madhésia

Madhésia duhet té jeté sa té plotésojé nevojat e Kontraktorit né pérdorim dhe duhet té
keté hapsiré pér njé dhomé mbledhjesh.

Komunikimi
Njé pajisje me linjé direkte komunikimi duhet té jeté e disponueshme.
Duhet té sigurohét gjithashtu lidhja me internetin.

Né rastet kur sherbimi telefonik nuk mund té sigurohet fare apo nuk mund té sigurohet
gjaté fazés sé mobilizimit, Kontraktori duhet té sigurojé njé rrjet komunikimi celular, gé
té garantohet komunikim i pavarur ndérmjet stafit kryesor té Kontraktorit, brigadieréve
dhe pérgjegjésve té ofiginave, laboratoréve dhe impianteve me stafin mbikqyrés.
Gjithashtu nénkontraktorét duhet té pérfshihen né kété sistem. Ky sistem celular duhet
té pérbéhet nga numra té ndryshém pér té garantuar komunikim té miré e té shpejté.
Sistemi duhet té aprovohet nga Mbikqgyrési.

Kontraktori duhet té sigurojé njé listé mé numrat e disponueshém té telefonit ku té
pérfshijé emrin dhe kapacitetet e ¢do mbajtési té numrit, né njé format gé do té
dakortésohet me Mbikgyrésin. Kjo listé duhet té pérditésohet ¢do muaj ose sa heré gé
ndodhin ndryshime té médha.

Mobilimi i Zyrés sé Mbledhjeve dhe Ruajtja e Dokumentave té té Dhénave té Projektit
a) Tavoliné mbledhjesh dhe karrige pér té paktén teté persona.

b) Dollapé ose sirtaré pér vendosje vertikale apo horizontale té vizatimeve dhe
dokumentave té té dhénave té projektit, brénda ose ngjitur me dhomén e
mbledhjeve.

Zyrat e lévizshme té kantierit

Pavarésisht nése Kontraktori do ta konsiderojé té nevojshme té vendosé njé zyré té
lévizshme pér pérdorim nga ana e tij né kantieret e ndértimit té strukturave té médha, ai
do té sigurojé, mirémbajé dhe mobilojé njé zyré sipas kérkesave té Mbikqyrésit njé
dhomé prej 12 metrash katroré pér pérdorim vetém nga stafi i Mbikqyrésit né ¢do kantier
ndértimi té kétij Lloji.

Njé shémbull praktik i zyrave té lévizshme té kantierit sigurohet né vizatimet e
kontratés.

Kontraktorit dhe Magazinat

Kontraktori duhet té keté né kantier njé ofiginé té pérshtatshme, té pajisur me veglat e
duhura mekanike, pajisjet e sigurisé (kutia e ndihmés sé pare), shuarse zjarri, solucion
pér larjen e syve, etj.) dhe té keté energji elektrike, gé té mund tu kryhen riparimet
makinerive gqé nevojiten pér kryerjen e punimeve. Duhet té sigurohet edhe njé magaziné
pér ruajtjen e pjeséve té kémbimit té makinerive.

Me qéllim pér té reduktuar sasiné e dheut vegjetativ qé konsumohet dhe pér té
parandaluar ndotjen e tokés ujit e ajrit, Kontraktori inkurajohet té sigurojé njé ofiginé
vetém pér ndérhyrjet e emergjencés, ndérsa makinerité qé kérkojné riparime mekanike
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mé té ndérlikuara do té transportohen né oficinén géndrore té Kontraktorit dhe té
kthehen né pérfundim té riparimit/mirémbajtjes gé do tu béhet.

(b) Kjo ofiginé do t& menaxhohet nga njé kryebrigadier i kualifikuar né riparimet mekanike
dhe té keté njé numér té pérshtatshém mekanikésh té afte.

159.06 Laboratori i Kontraktorit

(1)  Kontraktori duhet té sigurojé laborator pér testimet dhe strukturat e tjera pér té pérmbushur
plotésisht masat e kontrollit té cilésisé té kétyre specifikimeve.

(2)  Kur té jeté e pérfshiré posacérisht né fushéveprimin e punimeve té Kontratés, Kontraktori duhet
té sigurojé dhe mirémbajé né kantier njé laborator té pajisur plotésisht e né pérputhje me
kérkesat e méposhtme dhe me aprovimin e Mbikgyrésit:

(a) Godina

Laboratori do té vendoset né njé godiné té veguar té vendosur né pérputhje me planimetriné e
kantierit té aprovuar nga Mbikqyrési. Vendodhja duhet té jeté e tillé sa té sigurojédistancé té
mjaftushme nga impiantet e ndértimit né ményré gé laboratori t& mos ndikohet nga ndotja dhe
vibrimet e shkaktuara gjaté operimit té impiantit.

Planimetria e ndértesés duhet té jeté né pérputhje me vizatimet, apo si¢ do té udhézohet nga
Mbikqyrési pér akomodimin dhe operimin e aparaturave gé nevojiten pér realizimin e testeve gé
specifikohen apo kérkohen, si edhe té sigurohen ambiente pér zyra pér personelin pérkatés té
Kontraktorit dhe Mbikqyrésit.

Ndértesa duhet té keté njé dysheme betoni me sitem drenazhimi pér ujrat e ndotura dhe duhet té pajiset
me dy njési ajri té kondicionuar té njé madhésie sa té arrijné té kontrollojné ambientin e laboratorit e té
jené sipas kérkesave té Mbikgyrésit.

Detajet e bréndshme té ndértesés duhet té pérfshijné, bango pune, dollapé, dhomé magazinimi me kygje,
vaska trajtimi, tavolina dhe karrige, té njé standarti dhe sasie sipas kérkesave té Mbikgyrésit.

(b) Pajisjet dhe Aparaturat
Pajisjet dhe aparaturat e laboratorit duhet té jené té pérshtatshme pér realizimin e testeve gé kérkohen
sipas specifikimeve né ményré gé puna té avancojé. Kontraktori duhet té sigurojé njé listé té pajisjeve gé
propozon té sjellé né kantier, né ményré qé té marré aprovimin nga Mbikqyrési. Kjo listé té tregojé testet
gé kérkohen sipas AASHTO dhe pajisjet gé do té sillen pér ¢do test.

Aparaturat e matjes si pér shembull peshore, unazé prove dhe té tjera duhet té jené té kalibruara nga
institucionet pérkatése dhe té pajisen me certifikaté kalibrimi.

Certifikatat e kalibrimit nuk duhet té jené mé té vjetra se njé vit dhe té rinovohen ¢do vit.
159.07 Gurorja/Guréthyesja e Kontraktorit

Me géllim reduktimin e ndotjeve nga dyfishimi i Guroreve/Guréthyesve, Kontraktori nxitet té pérdoré
impiante ekzistuese brénda rajonit ku ushtrohet veprimtaria.

Kontraktori do té mbajé pérgjegjésiné gé impiantet e propozuar té jené né pérputhje me specifikimet e
meéposhtme dhe sapo té verifikohen mund té aprovohen nga Mbikqyrési.

Aprovimi i Gurores dhe Guréthyeses sé Kontraktorit do té pérfshijé por jo vetém, licensim nga autoritetet
pérkatése, gjéndjen e operimit, disponueshmériné né kantier té té gjitha pajisjeve, ndértimin dhe
mirémbajtjen e té gjitha rrugéve té aksesit, ngritjen e zonave té depozitimit té cilat nuk duhet té ndoten
nga dherat, ujrat apo materiale té tjera, standartet e operimit dhe mirémbajtje periodike té
makinerive/impianteve, furnizim me energji elektrike, siguring, kapacitetin mesatar té prodhimit, testet
né prodhim dhe kalibrimin, drenazhim, impaktin né mjedis, ruajtjen e mjedisit.

Zéri | pagesés pér kété puné mund té jeté lump sum ose sipas muajve, si¢ shkruhet né preventiv dhe
kontraté.

159.08 Impiantet e Asfaltit té Kontraktorit
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Me géllim reduktimin e ndotjeve nga dyfishimi Impianteve té Asfaltit Kontraktori nxitet té pérdoré
impiante ekzistuese brénda rajonit té ushtrimit té aktivitetit.

Kontraktori do té mbajé pérgjegjésiné gé impiantet e propozuar té jené né pérputhje me specifikimet e
meéposhtme dhe sapo té verifikohen mund té aprovohen nga Mbikqyrési.

Aprovimi i Impiantit té Asfaltit té Kontraktorit do té pérfshijé por jo vetém, licensim nga autoritetet
pérkatése, gjéndjen e operimit, disponueshmériné né kantier té té gjitha pajisjeve, ndértimin dhe
mirémbajtjen e té gjitha rrugéve té aksesit, ngritjen e zonave té depozitimit té cilat nuk duhet té ndoten
nga dherat, ujrat apo materiale té tjera, standartet e operimit dhe mirémbajtje periodike té
makinerive/impianteve, furnizim me energji elektrike, siguring, kapacitetin mesatar té prodhimit, testet
né prodhim dhe kalibrimin, drenazhim, impaktin né mjedis, ruajtjen e mjedisit.

Zéri i pagesés pér kété puné mund té jeté lump sum ose sipas muajve, si¢ shkruhet né preventiv dhe
kontraté.

159.09 Impiantet e Betonit t& Kontraktorit

Me géllim reduktimin e ndotjeve nga dyfishimi Impianteve té Betonit Kontraktori éshté i detyruar té
pérdoré impiante ekzistuese brénda rajonit té ushtrimit té aktivitetit.

Kontraktori do té mbajé pérgjegjésiné gé impiantet e propozuar té jené né pérputhje me specifikimet e
méposhtme dhe sapo té verifikohen mund té aprovohen nga Mbikqgyrési.

Aprovimi i Impiantit té Betonit té Kontraktorit do té pérfshijé por jo vetém, licensim nga autoritetet
pérkatése, gjéndjen e operimit, disponueshmériné né kantier té té gjitha pajisjeve, ndértimin dhe
mirémbajtjen e té gjitha rrugéve té aksesit, ngritjen e zonave té depozitimit té cilat nuk duhet té ndoten
nga dherat, ujrat apo materiale té tjera, standartet e operimit dhe mirémbajtje periodike té
makinerive/impianteve, furnizim me energji elektrike, siguring, kapacitetin mesatar té prodhimit, testet
né prodhim dhe kalibrimin, drenazhim, impaktin né mjedis, ruajtjen e mjedisit.

Kontraktori do té mbajé pérgjegjésiné gé impiantet e propozuar té jené né pérputhje me specifikimet e
meéposhtme dhe sapo té verifikohen mund té aprovohen nga Mbikqyrési.

159.10 Pajisjet dhe Materialet Topografike

Kontraktori té sigurojé té gjitha pajisjet dhe materialet topografike gé kérkohen sipas kontratés
(Seksioni 152).

Kontraktori duhet t'i sigurojé Mbikqyrésit pér aprovim njé listé té pajisjeve té cilat ai propozon té sjellé
né kantier. Kjo listé do té tregojé listén e tolerancave qé kérkohen dhe pajisjet qé do té futen né kontraté
pér cdo aktivitet topografik.

Kontraktorit mund t'i kérkohet gjithashtu t'i vendosé né dispozicion Mbikqyrésit pajisje dhe materiale gé
Mbikqyrési t'i pérdoré né projekt pér té kontrolluar punén, si¢ pérshkruhet né Seksionin 152.

159.11 Zyrat pér Mbikqyrésin
(a) Vendndodhja
Njé vendndodhje indicative sugjerohet né vizatime.
Vendndodhja komplekse pérbén subjekt pér aprovim nga Mbikqgyrési.

Ky pozicionim do té behet pér té léhtésuar punén. Pozicionime alternative mund té propozohen nga
Kontraktori duke déshmuar se ripozicionimi éshté né interesin mé té miré té projektit dhe se do té
pérbéjé subjekt pér aprovim nga Investitori.

(b) Té Pérgjithshme:

E gjithé hapésira e banueshme té pérbéhet nga njé strukturé gé i reziston kushteve té motit si dhe té jeté
pajisur dhe mobiluar si mé poshté:
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i. Shérbime serioze duke pérfshiré sistemet elektrike me gjenerator
emergjence, bombél gazi, lidhje me internetin dhe sisteme komunikimi.

il.  Lartésia minimale e tavanit té jeté 2.8 metér ose si¢ té kérkohet nga
Mbikgyrési.

iii.  Zyrat duhet té kené ajér té kondicionuar (opsione ftohje/ngrohje) dhe
ndrigim artificial t& mjaftueshém pér aprovimin e Mbikqgyrésit.

iv. Dyert dhe dritaret e jashtme duhet té kené dryn té pranueshém nga
Mbikgyrési.

v.  Dritaret duhet té jené té njé madhésie té duhur pér té lejuar té hyjé drité
natyrale e mjaftueshme.

vi. Té gjitha dritaret té jené funksionale e té pajisura me perde e grila té
jashtme gé té lejojné ventilim té mjaftueshém. Gjithashtu duhet té vendosen
rrjeta pér mushkonjat.

vii. ¢do structure (zyre) duhet té pajiset me fikse zjarri qé té kené instruksione
pérdorimi dhe té jené né pérputhjé me standartet locale.

viii. ¢do strukturé (zyre) duhet té keté té paktén dy sensoré duhani dhe sensoré
té monoksidit té karbonit(detektore tymi) .

Zyrat e kantierit duhet té sigurohen pér periudhén e ndértimit té késaj Kontrate dhe do té jené té ndara
nga zyrat e kantierit gé pérdoren nga Kontraktori. Té gjithé celsat e kétyre ndértesave t'i dorézohen
Mbikgyrésit. Zyrat e rimorkiueshme, nése do té pérdoren, duhet té pajisen me sistem té bréndshém té
ajrit té kondicionuar, duhet té fiksohen népér cepa dhe té pajisen me shkallé dhe platformé ulje. Zyrat e
rimorkiueshme duhet té kené 1 deré solide dhe njé me xham pér ¢do njési hapsire zyre. Dera solide
duhet té pajiset me dryn cilindrik me té paktén 3 celsa té cilat t'i sigurohen Mbikqyrésit.

Né kantier duhet té sigurohen struktura té pérshtatshme sanitare, sipas kérkesave té shéndetit lokal, me
Standarte Europiane dhe té mbahen pastér e né gjéndje pune, si edhe té pajisen me artikuj higjieno-
sanitar gjaté gjithé kohézgjatjes sé Kontratés. Strukturat sanitare duhet té pérfshijné ujé té ngrohté e té
ftohté, lavaman dhe tualet si njé pjesé integrale e zyrave. Hedhja e mbeturinave solide duhet té pérfshijé
koshat e mbeturinave, njé pér ¢do stacion pune dhe njé depozité té jashtme pér mbeturinat té njé
madhésie té pérshtatshme pér té akorduar njé shérbim marrjeje nga Kontraktori sipas intervaleve
kohore té pérshtatshme e té réna dakort me Mbikgyrésin.

Depozita e jashtme e mbeturinave duhet té organizohet pér mbledhjen diferenciale té tyre si p.sh.
plastike, xham, letér, metalike dhe organike.

Mobiljet e zyrave duhet té sigurohen sipas kérkesave té Mbikqyrésit dhe té pérfshijné minimalisht
pajisjet dhe mobiljet e méposhtme:

Njé tavoliné me hapsiré minimale pune 1.1 m x 750 mm me karrige té papalosshme me mbéshtetése pér
krahét dhe shpinén, pér ¢do Ekspert té Mbikgyrjes dhe sekretare. Cdo tavoliné duhet té pajiset gjithashtu
me njé karrige pér vizitoré dhe me sirtaré me gelés.

Cdo post pune i Ekspertéve té Mbikgyrjes duhet té pajiset me dollap té kygshém i llojit dhe pérmasave té
pércaktuara nga Mbikgyrési.

Njé tavoliné mbledhjesh pér 8-10 persona, e plotésuar me té njéjtén sasi karrigesh.

Njé linjé telefonike, telefon fiks dhe pajisje e pérgjigjes automatike té telefonatés duhet té sigurohen pér
pérdorimin ekskluziv té Mbikqyrésit.

Né rast se shérbimi telefonik nuk mund té sigurohet, Kontraktori duhet té sigurojé njé rrjet komunikimi
celular, gé té garantohet komunikim i pavarur ndérmjet stafit kryesor té Kontraktorit, brigadieréve dhe
pérgjegjésve té oficinave, laboratoréve dhe impianteve me Stafin Mbikqyrés. Ky sistem duhet té jeté i
pérshtatshém pér tu shérbyer Ekspertéve té Mbikgyrjes té caktuar né kété Projekt. Detaje té sistemit té
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komunikimit do té dakortésohen dhe aprovohen nga Mbikqyrési. Duhet té sigurohet shérbim internet me
shpejtési té larté, me kabéll dhe “wireless”.

Njé pajisje prtintimi multifunksionale “laser jet" e afté pér riprodhimin/skanimin/printimin (bardh e zi dhe
me ngjyra) né pérmasat A4 (210 mm x 297 mm) dhe pérmasat A3 (297 mm x 420 mm). Pajisja e
fotokopjimit duhet té jeté e lidhur me kabéll dhe “wireless” me té gjithé kompjuterat e stafit té
mbikgyrjes. Pajisja e fotokopjimit laser jet duhet té pajiset me lidhje USB pér té lehtésuar ruajtjen e
dokumentave té skanuara. Model dhe karakteristikat duhet té amprovohen nga Mbikgyrési. Kjo pajisje
multifunksionale duhet té mbulohet nga njé kontraté asistence/mirémbajtjeje gé garanton ndérhyrije
teknike brénda 24 oréve né rast avarie.

Njé “laser jet” té pérmasave A4 (bardh e zi) me lidhje me kabéll dhe “wireless”.

Katér kompjuter laptop (té rinj) té gjeneratés sé fundit, me ekran jo mé pak se 13", i pajisur me versionin
mé té fundit té Microsoft Office (8 ose 10) dhe programe (Word, Excel, MS Project, Acrobat, Nitro Pro, etj,)

Njé kompjuter laptop (té ri) té gjeneratés sé fundit, me ekran jo mé pak se 17", i pajisur me versionin mé
té fundit té Microsoft Office (8 ose 10) dhe programe (Word, Excel, MS Project, Acrobat, Nitro Pro, etj, dhe
AutoCad)

Duhet té sigurohet gjithashtu njé memorie té jashtme pér ruajtjen e dokumentave té arkivuara, minimum
1Tera Byte.

Detajet e programeve specifike gé duhet té instalohen né laptopet dhe memorien e jashtme duhet té
dakortésohen dhe aprovohen nga Mbikqyrési.
Kontraktori duhet té sigurojé gjithashtu njé kamer dixhitale specifikimet minimale si mé poshté:

» Bateri té rikarikueshme me njé set rezervé;
» 3,000,000 piksel,
» 3 x zmadhim
dixhital;
» Mundési pér
video;
» Karté memorie 256 MB;
» Ekran LCD;
» Temperatura minimale dhe maksimale té pércaktohet nga kushtet e kantierit;
» Nevojitet programi i instalimit.
Modeli dhe karakteristikat alternative mund t'i paragiten Mbikqyrésit pér aprovim.
Njé frigorifer stil zyre me madhési 0.8 m® minimumi dhe me njési ngrirjeje.
Njé mikrovalé me fugi orare minimale 2,390 BTU dhe kapacitet 36,800 cu cm.
Njé prodhues elektrik i ujit té ngrohté/té ftohté.
Njé dollap i ndihmés sé paré i pajisur plotésisht.
Zyra dhe laboratori i Mbikgyrésit duhet té pajiset ¢do muaj me té mira materiale té konsumushme sipas

volumit té punés qgé do té zhvillohet nga Ekspertét e Mbikgyrjes. Njé listé standarte e furnizimeve mujore
do té dakortésohet dhe aprovohet nga Mbikgyreési.

Njé set stampash me veténgjyrosje té ngjyrave té ndryshme (Origjinal, Kopje, Model, Finale, Dorézuar
mé....., etj.) duhet té pérfshihet né furnizimin e paré, sipas aprovimit té Mbikqyrésit.

(¢) Laboratorét né Kantier té Mbikqyrésit:

Laboratori i materialeve do té instalohet né kampin bazé té Kontraktorit, si¢ specifikohet né vizatime dhe
do té pérdoret bashkarisht nga Kontraktori nén kontrollin e Ekspertéve té Mbikgyrjes.

Karakteristikat e strukturés sé ndértesés duhet té jené né pérputhje me pérshkrimin b) Té Pérgjithshme,
me lart.
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Laboratori i Kantierit duhet té jeté i disponueshém pérgjaté gjithé periudhés sé ndértimit pér kété
Kontraté. Strukturat sanitare do té jené si¢ specifikohet pér zyrén e Mbikgyrésit. Mobilimi i laboratorit
duhet té pérmbushé kérkesat e Mbikqgyrésit dhe té pérfshijé minimalisht si mé poshté:

* Njé tavoliné dhe karrige.

* Njé stol me rrota

* 3 karrige shtesé

* Njé dollap me tre sirtaré té madhésisé A4

¢  Njé dollap me tre sirtaré té madhésisé A3

*  Njé llogarités elektrik

* Njé telefon ose telefon celular

* Njé dollap pér ndihmén e paré té pajisur plotésisht

* Njé lavaman shérbimi dhe furnizim me ujé té pijshém pér géllime testimi
*  Njé prodhues i ujit té ftohté/ngrohté

¢ Njé bango pune 900 mm x 3 m x 900 mm té larté, me sirtaré dhe kanata
poshté dhe tre priza 220 volt, 10 amp, e cila kérkohet pér pajisjet dhe
aparaturat e testimeve.

Sistemime alternative mund té propozohen pér aprovim nga Mbikqyrési.
(d) Shérbime gé Duhet té Sigurohen nga Kontraktori
Kontraktori duhet t'i sigurojé Mbikgyrésit minimalisht si mé poshté:
¢ Ujiipijshém dhe strukturat sanitare duhet mirémbahen.

¢ Strukturave duhet tu shérbehet ¢do dité dhe té mirémbahen, riparohen
ose zévéndésohen menjéheré kur Kontraktorit i raportohen difekte.

* Mostrat e materialeve duhet té ruhen dhe transportohen nga kantieri pér
né laboratorin e materialeve sipas kérkesave té Mbikgyrésit.

¢ Depo cilindrike té trajtimit te betonit duhet té sigurohen dhe mirémbahen
sipas nevojés.

¢ Furnizimet e zyrés do té pérfshijné, por jo vetém, furnizim me letér,
prerése letrash; instrumenta shkrimi; kapse dhe heqgse;bojé pér
fotokopje dhe printer;letér dhe kapse magnetike, gérshéré, letér ngjitése
dhe artikuj té tjere.

* Pastrimin.
Zyrat dhe laboratoret duhet té pastrohen ¢do dité ndérsa dritaret ¢do javé.

Mobilimet, pajisjet dhe té mirat materiale té Kontraktorit ose Mbikqgyrésit, té vendosura né dispozicion
pér kété projekt duhet té pastrohen dhe mirémbahen nga Kontraktori ¢do javé ose sipas nevojés.

Pajisjet e laboratorit duhet té pastrohen dhe inspektohen pér démtime ¢do javé. Artikujt e siguruar nga
stafi pér pérdorim personal duhet té pastrohen dhe mirémbahen nga i zoti.

Pika e furnizimit me karburant té automjeteve té projektit do té vendoset né kantier. Zgjidhje té tjera
alternative mund té propozohen me aprovim té Mbikqyrésit.

Automjetet duhet té lahen brénda dhe jashté ¢do javé, me pérjashtim té ndonjé rasti té vegcanté ku mund
té kérkohet njé ndérhyrje shtesé.

159.12 Automjetet

Kontraktori duhet t'i sigurojé Mbikqyrésit, brénda 1 muaji kalendarik nga Proges-verbali i Fillimit té
Punimeve, sasiné e makinave gé kérkohen sipas kontratés dhe sig tregohet né preventiv.
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Té gjitha makinat duhet té kené ajér té kondicionuar dhe té kené 4 goma aktive, té jené té njé modeli dhe
té kené pajisje gé té aprovohen nga Mbikgyrési. Cdo automjet duhet té keté gomé rezervé, vegla,
trekéndésh sinjalizues dhe kutiné e ndihmés sé paré.

Kontraktori do té paguajé pér punimin, mirémbajtjen dhe riparimet e kétyre automjeteve pér té gjithé
kohézgjatjen e kontratés (pjesét e kémbimit, karburanti dhe vajrat, riparimet, zévéndésimin e automjetit
nése nuk éshté ashtu si¢ éshté kérkuar), si edhe pér kostot administrative (taksa vjetore, siguracionet
gjithpérfshirése e késhtu me radhé).

Automjeti do té jeté i disponueshém sipas kérkesés sé Mbikqgyrésit dhe/ose stafit té Mbikgyrésit pérgjaté
kohézgjatjes sé Kontratés, pérfshiré periudhén e garancisé. Automjetet né riparim/mirémbajtje duhet té
zévéndésohen nga automjete té ngjashém pér periudhén gé mungojné.

Automjeti, né pérfundim té Kontratés do té mbetet proné e Kontraktorit.
159.13 Shoferét

Kontraktori duhet té sigurojé shofer pér ¢do automjet té véné né dispozicion té Mbikqyrésit. Cdo shofer
duhet té keté patenté té vlefshme dhe né pérputhje me legjislacionin lokal dhe rregullat e policisé
rrugore.

Shoferi duhet té jeté né gjéndje té komunikojé né gjuhén e personit gé pérdor makinén né ményré gé té
jeté né gjéndje té ndjeké udhézimet. Shoferi duhet ta njohé zonén e projektit. Shoferi duhet té jeté né
gjéndje té kryejé riparime té vogla té automjetit (t& ndérrojé batering, té ndérrojé gomén, e késhtu me
radhé). Cdo shofer duhet té aprovohet nga Mbikgyrési, mbi eksperiencén e méparshme dhe testit né
praktiké.

Zévendésimi i shoferéve (pérkohésisht ose pérfundimisht) mund té kérkohet nga Mbikgyrési né rast té
mungesés pa arsye pér mé shumé se 3 dité, sjellje té gabuar ose shkelje té vazhduar té rregullave té
garkullimit rrugor.

159.14 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 159 té maten sipas Nénseksionit 109.02.

159.15 Pagesa. Sasité e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér ¢do zé té
preventivit. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té shikohet
Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 159
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
159.04 Zyrat dhe Strukturat e Kontraktorit L.S.
159.05 Ofigina dhe Magazina e Kontraktorit L.S.
159.06 a Laboratori i Kontraktorit - Ngritja LS.
159.06 b Laboratori i Kontraktorit — Operimi muaj
159.07 Gurorja/Guréthyesja e Kontraktorit muaj
159.08 Impianti i Asfaltit i Kontraktorit muaj
159.09 Impianti i Betonit i Kontraktorit muaj
159.11a Zyra pér Mbikqyrésin - Ngritja L.S.
159.11 b Zyra pér Mbikqyrésin - Operimi muaj
159.11 ¢ Laboratori né Kantier i Mbikqyrésit - Ngritja L.S.
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159.11d Laboratori né Kantier i Mbikqyrésit - Operimi muaj
159.12 a Automjetet pér Mbikqyrésin - Furnizimi No
159.12 b Automjetet pér Mbikqyrésin - Operimi muaj
159.13 Shoferét muaj
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Divizioni 200

Punime Dherash
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Seksioni 201. — PASTRIM DHE SHKULJE BIMESIE

201.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiton né pastrimin, shkuljen, hegjen dhe hedhjen e té gjithé
bimésisé dhe mbetjeve, brénda kufijve té projektit. Objektet e paracaktuar pér té géndruar né vend apo
pér tu hequr, do té realizohen sipas planimetrive dhe seksioneve té tjera té kétyre specifikimeve. Kjo
puné pérfshin gjithashtu ruajtjen nga démtimi i bimésisé dhe objekteve gé parashikohen té géndrojné
pas punimve.

201.02 Materialet. Té jené né pérputhje me té dhénat si mé poshté:

(a) Materiali mbushés:

(1) Madhésia maksimale e grimcés 37.5 mm
(2) Klasifikimi i dherave, AASHTO M 145 A-1, A-2-4, A-2-5, ose A-
3

(b) Veshja e démtimeve té peméve. Té furnizohet njé material me bazé asfaltike dhe
képurdhévrasése. Té furnizohet njé material gé éshté antiseptik, kundra ujit, adeziv dhe elastic.
Té mos pérdoren materiale gé démtojné indet e peméve si psh vajguri, gymyr ose katran.

Kriteret e Ndértimit

201.03 Té Pérgjithshme. Té realizohen punimet brénda kufijve té paracaktuar. Té mos démtohet bimésia
gé éshté caktuar pér té géndruar.Nése ndodh démtimi, té riparohet ose zévéndésohet bimésia né njé
ményré té pérshtatshme. Ku té jeté e mundur, bimésia té ruhet prané pikave té furnizimit me ujé. Prerjet
ose gérvishtjet e sipérfageve té peméve té trajtohen népérmjet veshjeve té démtimeve té peméve.

201.04 Pastrimi. Brénda kufijve té pstrimit, té pastrohen pemét, shkurret, pemét e réna dhe bimési té
tjera si mé poshteé:

(a) Té priten pemét né ményré qé té bien brénda kufijve té pastrimit.

(b) Né& zonat ku do té gérmohet skarpata, trungjet e peméve té prihen mé poshté ose né nivel me
vijén finale té tokés.

(c) Né zonat jashté gérmimeve, mbushjeve dhe kufijve té& skarpatave, trungjet té lihen deri né
lartésiné 150 mm nga toka.

(d) Té shkurtohen degét e peméve gé zgjaten mbi sipérfagen e rrugés dhe bankinave né ményré qé
té sigurohet 6 m lartési e pastér. Nése nevojitet, té priten dhe degé té tjera gé té pérftohet njé
paragitje uniforme. Té shkurtohen degét sipas praktikave té prerjeve té pranueshme. Démtimet
té trajtohen sipas veshjes sé démtimeve té peméve.

Pérvec rasteve ku pérméndet mé sipér dhe né Nénseksionin 201.05, trungjet do té higen plotésisht.
Rrénjét néntokésore me diametér mé té madh se 5 cm, rrénjét e krygézuara brénda kufijve té zonés sé
punés dhe deri né 1.5 m larg themeleve té strukturave, duhet té higen. Zonat pérveg atyre té specifikuara
mé lart duhet té pastrohen nga pemét, etj. Té gjitha rrénjét mé té médha se 5 cm né diametér dhe rrénjét
e krygézuara duhet té higen né njé thellési 50 cm nén kasoneté, bankiné, skarpaté apo né nivelin
ekzistues.

E gjithé zona brénda kufijve té ndértimit duhet té pastrohet nga pemét, hardhité, shkurret dhe materiale
té tjera té huaja, sipas direktivave té Mbikqyrésit. Bari dhe bimési té tjera jashté kufijve té ndértimit
duhet té ruhen maksimalisht. Cdo démtim jashté zonés sé punés do té jeté pérgjegjési e Kontraktorit pér
tu rregulluar, sig specifikohet né Seksionin 107.

Kotraktori duhet ta ménjanojé pastrimin e panevojshém té bimésisé duke pérdorur maksimalisht zona
ekzistuese pa bimési, pér pozicionimin e makinerive dhe materialeve. Zonat e vaganta, si pér shembull
mocalishtet, duhet té ménjanohen dhe té implementohen masa té duhura mbrojtése kur ka magazinime
apo riparime té makinerive gé realizohen né kéto zona.
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201.05 Shkulja. Shkulja duhet té shkojé thellé mjaftueshém sa pér té hequr trungjet, rrénjét, drunjté e
groposur, myshqget, barishtet apo mbetjet e tjera vegjetative si mé poshteé:
(a) Té kryhet shkulja né zonat gé do té gérmohen me pérjashtim té zonave ku do té gérmohet
skarpata.
(b) Té kryhet shkulja né zonat né mbushje. Trungjet me diametér mé té vogél se 600 mm té lihen né
vend nése dalin mé pak se 150 mm mbi toké dhe nése do té& mbulohen me mbushje mbi 1200 mm.
Té higen té gjithé trungjet e tjeré.
(¢) Té kryhet shkulja né zonat e provave dhe né kanale né thellésiné e nevojshme pér gérmim.
(d) Té mbushen gropat e trungjeve dhe té shkuljeve té tjera me material mbushés, né nivelin e
terrenit rrethues, sipas Nénseksionit 209.09. Mbushja té ngjeshet sipas Nénseksionit 209.10.
201.06 Hedhja. Druri i tregtueshém éshté proné e Kontraktorit. Hedhja e mbetjeve té shkulura e té
pastruara té kryhet sipas Nénseksionit 203.05.

201.07 Pranimi. Pastrimi dhe shkulja do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02

Materialet pér veshjen e démtimeve té peméve do té vlerésohen sipas Nénseksionit 106.03.

Mbushja dhe ngjeshja e gropave té trungjeve apo shkuljeve té tjera do té vlerésohet sipas Seksionit 209.
201.08 Matja. Matja e zérave té listuara né preventiv té Seksionit 201 té kryhet sipas Nénseksionit 109.02
dhe té aplikohen sa mé poshté:

Té mos kryhen zbritje né llogaritjen e sipérfageve nése zonat e hequra nuk tregohen né planimetri.

Té mos maten pastrimi dhe shkulja e bimésisé té burimeve té materialeve.

201.09 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e Kontratés pér njési matjeje, sipas zérave
té preventivit. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té shikohet
Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 201
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
201.09 Pastrim dhe Shkulje m2

Seksioni 202. — PASTRIME DHE SHKULJE SHTESE

202.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiton né pastrimin dhe shkuljen jashté kufijve té pastrimit té
specifikuara né Seksionin 201. Pérfshin, shenjimin e kufijve té pastrimit, rrallimin e bimésisé, pastrime
dhe shkulje té veganta, si edhe hegjen e peméve e trungjeve individuale.

202.02 Terma.
(a) Pastrim selektiv. Pastrim aty ku disa pemé apo bimési jané paracaktuar pér té qéndruar.

(b) Pastrim dhe shkulje selektive. Pastrim dhe shkulje aty ku disa pemé apo bimési jané
paracaktuar pér té géndruar.

(¢) Pastrim dhe shkulje té veganta. Pastrim dhe shkulje aty ku té gjitha pemét dhe bimésia do té
higen.

(d) Hegje e peméve ose trungjeve individuale. Hegje e peméve apo trungjeve jashté kufijve té
pastrimit té pércaktuar né Seksionin 207 ose jashté zonave té pércaktuara mé sipér nga (a) te (c),
ose pemé apo trungje gé jané caktuar pér ripozicionim.

Kriteret e Ndértimit

Té Pérgjithshme. Té pastrohet dhe shkulet sipas Seksionit 201, pérveg rasteve gé jepen né kété Seksion.
Pemét té mos shtyhen, térhigen apo rrézohen sipér peméve gé janéé caktuar té géndrojné. Pér
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hegjen e mbeturinave té caktuara pér tu hequr té pérdoren metoda gé nuk démtojné bimésiné gé
éshté caktuar pér té géndruar.

202.04 Pastrim Selektiv. Té kryhet patrimi dhe hedhja e peméve, trungjeve, shkurreve, druréve té
groposur dhe bimésive té tjera té caktuara pér tu hequr.

202.05 Té pastrohen, shkulen dhe hidhen, pemét, trungjet, shkurret, drunjte e groposur, alga, barishte
dhe bimési té tjera té caktuara pér tu hequr

202.06 Pastrime dhe grumbullime té veganta. Té pastrohen, shkulen dhe hidhen pemét, trungjet,
shkurret, druté e groposur, rrénjét, myshqget, barishtet dhe bimési té tjera.

202.07 Hegje e Peméve ose Trungjeve Individuale. Pemét ose trungjet té higen dhe té dorézohen né njé
vend gé do té pércaktohet nga Investitori.

Hegja e peméve individuale dhe trungjeve duhet té realizohet nga personel dhe pajisje té specializuara,
té afté pér t'i ruajtur pemét dhe trungjet derisa té rimbillen diku tjetér.

202.08 Pranimi. Punimet e pastrimeve dhe shkuljeve shtesé do té vlerésohen sipas Nénseksionit 106.02.

202.09 Matja. Matja e zérave té listuara né preventiv té Seksionit 202 té kryhet sipas Nénsesksionit
109.02 dhe té praktiohet si mé poshté:

Té matet hegja dhe ripozicionimi i peméve individuale pér copé.
202.10 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e

listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion.
Shiko Nénseksionin 109.05.

Seksion Pagese Referencé 202

T.S. no. Pérshkrimi Njésia
202.02 (a) Pastrim Selektiv m2
202.02 (b) Pastrim dhe Shkulje Selektive m2
202.02 (c) Pastrime dhe Shkulje té Veganta m2
202.02 (d) Hegje e peméve dhe trungjeve individuale No.

Seksioni 203. — PRISHJA DHE HEQJA E STRUKTURAVE DHE PENGESAVE

203.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiston né ¢montimin, prishjen, hegjen dhe hedhjen e ndértesave,
gardheve, strukturave, shtresave, tombinove, linajve té shérbimeve, bordurave, trotuaréve dhe
pengesave té tjera.

203.02 Materialet. Té jené né pérputhje me Seksionin dhe Nénseksionin e méposhtém:
Material Mbushés 704.03
Beton 601
Kriteret e Ndértimit

203.03 Gmontimi i Materialeve. Té cmontohen, me kujdes té vecanté, materialet e paracaktuara pér tu
¢montuar. Té ¢montohen né pjesé apo seksione té gatshme pér transportim. Té zévéndésohen apo
riparohen pjesét pérbérése, bullonat, dadot, pllakat dhe pjesé té tjera té démtuara, humbura apo
shkatérruara gjaté ¢montimit. Pjesét pérbérése té lihen ngjitur me njéra tjetrén ose té paketohen né kuti
ku té shenohen né ményré té dukshme.Té shenohen né grup pjesét pérbérése té strukturave té
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¢montuara. Té dorézohet njé seri vizatimesh sipas Seksionit 104 ku té identifikohen pjesét pérbérése dhe
kujt linje | pérkasin.

Materialet e gmontuara té magazinohen né njé vend té posagcém brénda projektit.
203.04 Hegja e Materialeve.

(a) Dorézimet. Té dorézohet pér aprovim njé plan prishje dhe hegjeje i njé ure apo mbikalimi
kémbésorésh, té paktén 30 dité pérpara fillimit té hegjes sé strukturés. Té pérfshihen si mé
poshté:

(1) Metodat dhe makinerité gé do té pérdoren

(2) Masat gé do té merren pér mbrojtjen e mjedisit, publikut, pronave né aférsi dhe puntoréve,
dhe

(3) Metoda pér mbajtjen e mbeturinave larg pérrenjve dhe korsité e Autostradés té hapura pér
trafikun.

(b) Té pérgjithshme. Té priten trotuarét, shtresat dhe strukturat kur kérkohet hegje e pjeséshme.

Té ndértohen prita té géndrueshme pér té mbajtur mbeturinat brénda kufijve té ndértimit. Té mos
lejohen mbeturinat té hyjné né rrugét e ujit, né korsité e udhétimit té hapura pér publikun ose zona
gé nuk duhet té preken nga to.

Té trajtohen materialet me bojé kontaminuese sipas nénseksionit 563.05.

Té rrézohen dhe higen ndértesat, themelet, shtresat, trotuarét, bordurat, gardhet, strukturat dhe
pengesa té tjera qé ndérhyjné né punime dhe qé jané paracaktuar pér té mos géndruar.

Strukturat dhe pengesat né karrexhaté té rrugés té higen né njé thellési 900 milimetér nén
kasoneté. Strukturat ose pengesat jashté trupit té rrugés té higen deri né thellési 600 milimetér nén
nivelin final té terrenit ose né nivel me tabanin e pérroit.

Té braktisen puseta ekzistuese, strukturat grumbulluese dhe veprat e marrjes sé ujit sipas
Nénseksionit 604.08

Kur té braktiset njé tombino ekzistuese, né brendési 1200 milimetér nga kasoneta ose fundi i
skarpatés sé mbushjes, té higen pjesé té tombinos nga rrjedha e sipérme dhe e poshtme. Té
sigurohet gé tombino ekzistuese té jeté té paktén 1200 milimetér larg tombinos apo struktures sé re.
Tombino ekzistuese té taposet me njé mur betoni té paktén 150 milimetér té trashé. Té sigurohet gé
struktura té mos e mbajé ujin brénda.

Pérveg zonave né gérmim, gropat léna nga hegja e strukturave té mbushen deri né nivelin e terrenit
pérfundimtar. Té mbushen sipas Nénseksionit 209.09. Mbushja té ngjeshet sipas Nénseksionit 209.10.

(¢) Prishja dhe hegja e betonit né zonat e riparimit. Thyerja té béhet né thellési 19 milimetér
pérgjaté kufijve té riparimit. Té pérdoren pajisje dore elektrike pér té prishur betonin ekzistues. Té
mos démtohet betoni qé éshté parashikuar té géndrojé né vend.

Kur lidhja ndérmjet betonit ekzistues dhe celikut pérforcues éshté démtuar, té higet betoni ngjitur
me hekurin pér té siguruar njé hapsiré prej té paktén 19 milimetér né ményré gé betoni i ri té lidhet
me hekurin. Té tregohet kujdes pér té mos démtuar betonin e ngelur, kur té arrihet sipérfaga finale.

Té pastrohen sipérfaget e betonit gé do té jené né kontakt me materialin e riparimit. Té sigurohet njé
sipérfage pa mbetje.

(d) Hekuri i ndértimit. Té mos pritet apo démtohet celiku pérforcues i pércaktuar pér té géndruar né
vend. Té riparohen ose zévéndésohen shufrat e démtuara. Shufrat e degraduara té zévéndésohen
sipas udhézimeve té Mbikgyrésit.

Té pastrohet geliku pérforcues ekzistues nga veshjet apo mbetjet gé pengojné lidhjen me betonin e
ri.
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Té mbrohet geliku nga ndotja dhe korrodimi. Nése celiku korrodohet apo ndotet, té pastrohet para se
té vendoset betoni.

203.05 Hedhja e Materialeve.Té hidhen mbeturinat, materialet e papérshtatshme dhe materialet e
tepruara si mé poshté:

(a) Té largohen nga projekti. Té riciklohen ose largohen mbeturinat, si¢ e pércakton ligji, nga
projekti. Té dorézohet njé deklaraté gé dokumenton natyrén dhe sasiné e materialeve té progesuar
apo té shitur pér riciklim. Né té kundért, té dorézohet njé kopje e firmosur e marréveshjes sé
depozitimit pérpara se té fillojé depozitimi.

(b) Djegia. Té merren lejet e nevojshme pér djegie. Té dorézohet njé kopje e lejes sé djegies para se
djegia té fillojé.

Djegia té béhet duke pérdorur progedura djegie té intensitetit té larté té cilat ¢lirojné mé pak gazra.
Té sigurohet njé person si vézhgues gjaté progesit té djegies.

Kur djegia té pérfundojé, té fiket zjarri né ményré gé té mos ngelet asnjé mbeturiné gé digjet né
vetvete. Materialet e padjegura té hidhen sipas pikés (a) mé lart.

(¢) Groposja. Té groposen mbeturina té ndértimit né kanale apo gropa né zona té aprovuara dhe kur
té aprovohen, brénda zonés sé veprimit. Té mos groposen mbeturina brénda kufijve té prizmit té
rrugés, poshté kanaleve té drenazhimit apo né zona té tjera gé mund té jené pre e pérmbytjeve té
ujit.

Mbeturinat té depozitohen né shtresa alternuese prej 1200 milimetér mbeturina, té mbuluara me 600
milimetér dhe. Té shpérndahen trungje, trupa dhe materiale té tjera té médha pér té formuar njé
masé té dendur dhe pér té minimizuar boshlléget e ajrit. Shtresa e sipérme e mbeturinave té
groposura té mbulohet me 300 milimetér dhe té ngjeshur. Zona té nivelohet. Vendet e depozitimit té
plehérohen dhe mbillen.

(d) Materialet e démshme. Té dorézohet njé kopje e lejeve té depozitimit. Materialet té depozitohen
sipas ligjeve véndase.

Celiku i kontaminuar me plumb té largohet duke u transportuar né njé piké té aprovuar skrapi pér
riciklim apo rishkrirje; ose té higet dhe dérgohet né njé impiant té aprovuar mbeturinash.

(€)) Plani i hedhjes sé mbeturinave. Té dorézohet njé plan i detajuar i hedhjes sé
mbeturinave gé pércakton se si do té trajtohen materialet, ngarkohen dhe transportohen pér né
pikén e depozitimit. Té pérfshihet emri dhe adresa e pikés ku do té gohen. Té pérshkruhen hapat
gé do té ndérmerren pér té siguruar se ndotja nga plumbi do té pérmbahet gjaté gjithé progesit.
Masat mund té pérfshijné hapa shtesé ose masa paraprake gjaté ngritjes apo manovrimit me
celikun né kantier.

2) Transporti dhe dorézimi. Té sigurohet gé ngarkesat gé do té transportohen jané té
izoluara si¢ duhet dhe té mbuluara pér té parandaluar shpérhapjen gjaté rrugés pér né vendin e
depozitimit. Té dorézohet njé kopje e raportit té dorézimit nga pika e grumbullimit gqé specifikon
se éshté né dijeni gé materiali éshté i ndotur me plumb.

3) Hegja e bojés me plumb. Si ményré alternative nése Kontraktori zgjedh ta rikuperojé
celikun e ndotur, boja mund té higet né pérputhje me kérkesat e méposhtmé:

(a)Boja e plumbit té higet né njé piké té pérshtatshme izolimi;

(b)Té pérputhet me kérkesat e listuara né nénseksionin 563.05.

203.06 Pranimi. Hegja e strukturave dhe pengesave do té vlerésohet sipas nénseksionit 106.02.
Gropat e mbushura e té ngjeshura, té léna nga strukturat do té vlerésohen sipas Seksionit 209.
Betoni do té vlerésohet sipas Seksionit 601.

203.07 Matja. Zérat e listuar né preventiv té Seksionit 203 té maten sipas Nénseksionit 109.02.
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Hegja e strukturave dhe pengesave, pérfshiré hedhjen, gé nuk pérfshihen né preventiv, nuk do té matet
vegmas por do té konsiderihet si pjesé e punimeve. Gérmimi dhe mbushja pér hegjen e tombinove dhe
portaleve ekzistuese do té vlerésohet sipas Seksionit 209.

Hegja e tabelave do té matet pér ¢do vend. Cdo vend do té pérfshijé hegjen e té gjitha shtyllave
ekzistuese, paneleve, pjeséve montuese dhe themele nése ka.

203.08 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e
listuar né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 203
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
203.08 (a) Hegja dhe largimi i strukturave té mbikalimeve té kémbésoréve. Copé
203.08 (b) Hegja dhe largimi i traréve té parapérgatitur té mbikalimeve té betonit Copé
203.08 (c) Hegja e barrierave té betonit ml
203.08 (d) Hegja e shtyllave té ndrigimit Nr.
203.08 (e) Hegja e tabelave té sinjalizimit vertikal, me njé shtyllé Nr.
203.08 (f) Heagja e tabelave té sinjalizimit vertikal me dy shtylla Nr.
203.08 (g) Hegja e tabelave flamur té trafikut Nr.
203.08 (h) Hegja e barrierave mbrojtése metalike ml
203.08 (i) Hegja e reflektoréve symace té géndrés dhe anés sé rrugés Nr.
203.08 (j) Hegja e bordurave prej betoni né fund té asfaltit. Nr.

Seksioni 204. — PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE

204.01 Pérshkrimi. Ky prces pune konsiston né gérmimin e materialit dhe ndértimin e mbushjeve. Kjo
pérfshin, furnizimin, transportimin, depozitimin, vendosjen, hedhjen, prerjen e skarpatés, profilimin,
ngjeshjen dhe nivelimin e materialeve shkémbore dhe dherave.

204.02 Terma.

(a) Gérmim. Gérmimi ka té béjé me sa mé poshté:

(1) Gérmim i trupit té rrugés. Materialet e gérmuara brénda zonés sé veprimit apo né zonat e
lira, me pérjashtim té néngérmimit, té mbuluar né pikén (2) dhe gérmimeve té strukturave té
pérfshira né Seksionin 208 dhe 209. Gérmimi i trupit té rrugés pérfshin té gjithé materialet e
hasura, pavarésisht natyrés dhe karakteristikave té tyre.

(2) Néngérmim. Material i gérmuar nén nivelin e kasonetés né seksione né prerje apo poshté
nivelit fillestar té tokés né seksionet né mbushje. Néngérmimi nuk pérfshin punimet e
Nénseksionit 204.5 ose 204.6.
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(3) Germim pér mbushje. Material i pérdorur pér ndértimin e mbushjeve, i cili sigurohet nga
jashté kufijve té rrugés. Gérmimi pér mbushje pérfshin, materiale té paklasifikuara,
materiale té selektuara, dhe té shtresave té sipérme.

(b) Ndértimi i skaprates né mbushje. Ndértimi i mbushjes géndron né vendosjen dhe ngjeshjen e
materialit té trupit té rrugés ose té mbushjeve. Kjo puné konsiston né:

(1) Pérgatitjen e bazamentit pér mbushje;
(2) Ndértimin e mbushjes sé trupit té rrugés;
(3) Rakordim pér mbushje rrézé-kodrave.
(4) Ndértimin e pritave, rampave, grumbujve té materialit dhe argjinaturave; dhe
(5) Mbushjen e zonave té néngérmuara, gropave dhe ngjeshjeve té tjera.
(¢) Ruajtja e dheut vegjetativ. Material i gérmuar dhe i ruajtur nga gérmimi i trupit té rrugés dhe
bazamentit t&é mbushjeve, qé éshté e pérshtatshme pér rritjen e barit, mbulimin e té mbjellave

dhe bimésisé.

(d) Mbeturina. Material i tepért dhe i papérshtatshém, gé nuk mund té pérdoret, i nxjerré nga
gérmimi i trupit té rrugés dhe nga néngérmimi.

(e) Materiali. Té jeté né pérputhje me Nénseksionet e méposhtme:

204.03 Material

Material i Selektuar 704.07
Material i Shtresés sé Sipérme 704.05
Material i paklasifikuar 704.06

uje 725.01(c)

Kriteret e Ndértimit

204.04 Pérgatitje pér Gérmimin e Trupit té Rrugés dhe e Ndértimit té Skarpatave ne Mbushje. Pastrohet
zona nga bimésia dhe nga pengesat sipas Seksionit 201, 202 dhe 203.

Rrugét e aksesit mund té vazhdojné njékohésisht me gérmimet dhe mbushjet. Té mirémbahet drenazhimi
gjaté hapjes sé rrugéve té aksesit. Puna pér rrugét e aksesit té pérfshihet né Planin e Kontrollit té
Sedimenteve e té Erozionit dhe/ose né Planin e Ruajtjes nga Ndotjet e Stuhive.

204.05 Ruatja e Dheut Vegjetativ. Té ruhet dheu vegjetativ nga gérmimi i trupit té rrugés ose i bazamentit
té mbushjes. Dheu vegjetativ té depozitohet né pirgje té vegjél jashté kufijve té prerjes sé skarpatés sé
gérmimit dhe té mbushjes, ose né vend tjetér té aprovuar.

Dheu vegjetativ té hidhet mbi skarpatat e pérfunduara, sipas Seksionit 624.

204.06 Gérmim i Trupit t& Rrugés. Té gérmohet si mé poshté:
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(a) Gérmimi i Shkémbit. Té shpérthehet shkémbi sipas instruksioneve té Mbikqyrésit. Té gérmohet
deri né 150 milimetér nén nivelin e kasonetés, brénda kufijve té trupit té rrugés. Té mbushet deri né
nivelin e kasonetés me materialin e shtresave té sipérme ose me material tjetér té pérshtatshém.
Materiali té ngjeshet sipas Nénseksionit 204.11.

(b) Gérmimi i Dherave. Toka té skarifikohet deri né thellési 150 milimetér nén kasoneté, brénda
kufijve té trupit té rrugés. Zona e skarifikuar té ngjeshet sipas Nénseksionit 204.11.

Hedhja e materialeve té tepérta ose té papérshtatshme té gérmimeve té béhet sipas Nénseksionit 204.14.
Té zévéndésohet cdo mungesé e materialeve té pérshtatshme e shkaktuar nga hedhja e parakohshme e
materialit té gérmimit té trupit té rrugés.

Qé té mund té kullojé, zona e punés té nivelohet dhe ngjishet né fund té ¢do dite pune.

204.07 Néngérmimi. Materiali té gérmohet brénda kufijve té kérkuar. Materiali i papérshtatshém té
hidhet sipas Nénseksionit 204.14. Té merren profila térthoré sipas Seksionit 152. Materiali mbushés té
vendoset né shtresa horizontale prej jo mé shumé se 300 milimetér i ngjeshur dhe té ngjishet sipas
Nénseksionit 204.11. Té parandalohet pérzierja e mbushjes me materiale té papérshtatshme.

204.08 Gérmim pér Mbushje. Té pérdoret materiali i pérshtatshém nga gérmimi i trupit té rrugés pér
ndértimin e mbushjeve. Té mos kryhen gérmime pér mbushje kur ka tepricé té materiali té pérshtatshém
té gérmuar nga trupi i rrugés. Materiali shtesé i gérmuar pér mbushje té zbritet nga sasia totale e
gérmimit pér mbushje.

Té merret aprovim pér burimin e materialit pér mbushje sipas Nénseksionit 105.02. Té zhvillohen dhe
rigjenerohen burimet e materialit pér mbushje sipas Nénseksionit 105.03 dhe 105.06. Té mos gérmohet
jashté kufijve té caktuar. Kur té mund té aplikohet, burimi i materialit pér mbushje, pas pérfundimit té
gérmimeve, té konturohet né ményré gé té lejojé kryerjen e matjeve té sakté.

204.09 Pérgatitja e Bazamentit pér Ndértimin e Mbushjes. Té pérgatitet bazamenti pér ndértimin e
mbushjes, si mé poshté:

(a) Mbushje mbi toké natyrale. Té higet dheu vegjetativ dhe té prishet sipérfagja e tokés né njé
thellési deri né 150 milimetér duke e léruar ose skarifikuar. Kjo sipérfage té ngjeshet sipas
Nénseksionit 204.11.

(b) Mbushje mbi njé sipérfage ekzistuese asfaltike, betoni ose gakulli. Rrugét e cakullit té
skarifikohen né thellési minimumi 150 milimetér. Rrugét e asfaltit dhe té betonit té skarifikohen ose
té pluhurizohen deri né 150 milimetér nén nivelin e rrugés. Grimcat té reduktohen deri né njé
madhési maksimale prej 150 milimetér dhe té prodhohet material uniform. Sipérfaga té ngjishet
sipas Nénseksionit 204.11. Né rast se do té implementohet opsioni i riciklimit té asfaltit ekzistues,
sipérfaga e asfaltit duhet té higet duke pérdorur nja makineri grirése dhe té ngarkohet e
transportohet pér né zona depozitimi, pér tu pérdorur mé voné né recetén e asfaltit té ri.

(¢) Mbushje né toka ge nuk arrijné té mbajné makinerité. Té hidhet vazhdimisht material mbushés
derisa té krijohet njé shtresé uniformisht e shpérndaré, pér té ndértuar pjesén e poshtme té
mbushjes. Trashésia e shtresés té kufizohet né minimumin e nevojshém pér té mbajtur makinerité.

(d) Mbushje mbi njé skarpaté ekzistuese. Té gérmohen shkallé horizontale né skarpatén ekzistuese,
né njé gjerési té pérshtatshme pér té suportuar makinerité dhe operimet pér ngjeshjen. Té shkelet
skarpata ndérkohé gé mbushja vendoset dhe ngjeshet né shtresa. Té fillohet ¢do shkallé né
ndérprerjen ndérmjet tokés ekzituese dhe prerjes vertikale té shkallés sé méparshme.

204.10 Ndértimi i Mbushjes. Té pérfshihet vetém material i pérshtatshém nga gérmimi i rrugés, pér
mbushjen. Kur furnizimi me material té pérshtatshém nga gérmimi i trupit té rrugés té keté shterur,
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té pérdoret material i paklasifikuar nga gérmimi pér mbushje, pér té plotésuar mbushjen. Mbushja té
ndértohet si mé poshté:

(a) Té pérgjithshme. Né fund té cdo dite pune, sipérfaga e mbushjes té nivelohet dhe ngjeshet né
ményré gé té mund té kullojé. Té eliminohen gropat apo pika té ulta gé mund té mbajné ujé.

Gjaté té gjitha fazave té ndértimit, té shpérndahen makineri transporti dhe nivelimi pérgjaté
gjerésisé dhe gjatésisé sé ¢do shtrese té materialit.

Skarpatat anésore té mbushjes té ngjeshen me nje rrul me gunga, duke shkuar me rrul, ose duke
béré mbushje mé shumé dhe mé pas té higet material i tepért deri né arritjen e linjés finale té
skarpatés.

(b) Mbushje brénda prizmit té rrugés. Materiali i mbushjes té vendoset né shtresa horizontale prej
jo mé shumé se 300 milimetér i ngjeshur. Té pérfshihen guré mé té médhenj né shtresén 300
milimetérshe duke ua reduktuar pérmasat ose duke i pozicionuar ve¢mas, si¢ kérkohet nga pika (c)
mé poshté. Cdo shtresé té ngjishet sipas Nénseksionit t& méposhtém 204.11, pérpara vendosjes sé
shtresés pasardhése.

Materiali né té cilin dominojné gurét shumé té meédhenj pér shtresén 300 milimetér, mund té
vendoset né shtresén 600 milimetér té trashé. Té pérfshihen gurét e médhenj né shtresén 600
milimetérshe:

(1) Té reduktohet madhésia e gurit né dimensionin maksimal prej 600 milimetér.
(2) Té shpérndahen gurét né mbushje pér té shmangur krijimin e foleve.

(3) Shtresat me materialin mbushés té vendosén pérreth ¢do guri né njé trashési jo mé té
madhe sesa lejohet nga pika (b) mé lart. Té mbushen boshlléget ndérmjet shkémbinjve.

(4) Té ngjishet ¢do shtresé sipas Nénseksionit 204.11 (a), pérpara vendosjes sé shtresés
pasardhése.

(¢) Mbushje jashté prizmit té rrugés. Kur té vendoset mbushje jashté prizmit té piketuar té rrugés,
materiali té vendoset né shtresa horizontale prej jo mé shumé se 600 milimetér trashési e ngjeshur.
Té ngjeshet ¢cdo shtresé sipas Nénseksionit 204.11.

204.11 Ngjeshja. Pér ngjeshje, té pérdoret AASHTO T 27 pér té pércaktuar sasiné e materialit té mbetur né
sitén 4.75 milimetér.Té ngjishet si mé poshté:

(a) Mé shumé sesa 80 pérgind i mbetur né sitén 4.75 milimetér. Té rregullohet pérmbaijtja e lagéshtirés
né njé nivel té pérshtatshém pér ngjeshje. Hapsirat e vogla pérreth guréve té mbushen me dhe ose
material tjetér té imét. Té pérdoret rrul me komprimim, me shpejtési mé té vogél se 1.8 metér pér
sekondé dhe rrula vibrues me shpejtési mé té vogél se 1 metér pér sekondé. Té ngjishet ¢do shtresé e
materialit né gjerési té ploté me njé nga metodat e méposhtme, derisa té mos keté ulje té métejshme:

(1) Katér kalime té rrulit vibrues me njé forcé dinamike minimale prej 180 kilonjuton pér vibrim
dhe njé frekuencé minimale prej 1000 vibrimesh né minuté.

(2) Teté kalime té njé rruli me komprimim me peshé 20 ton.

(3) Teté kalime té rrulit vibrues me njé forcé dinamike minimale prej 130 kilonjuton pér
vibrim dhe njé frekuencé minimale prej 1000 vibrimesh né minuté. Nése shtresat jané mé té
trasha té rriten veprimet pér ngjeshje si mé poshté:
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* Pér ¢do shtesé prej 150 milimetér , té rritet me katér numri i kalimeve té rrulit sipas
pikés (1) mé lart.

* Pér ¢cdo shtesé prej 150 milimetér , té rritet me teté numri i kalimeve té rrulit sipas
pikave (2) dhe (3) mé lart.

(b) 50 deri né 80 pérgind té mbetur né sitén 4.75 milimetér. Materiali té klasifikohet sipas AASHTO
M 145. Té rregullohet pérmbajtja e lagéshtirés sé materialit té klasifikuar nga A-1 deri né A-5, né njé
nivel té pérshtatshém pér ngjeshje.Té rregullohet pérmbajtja e lagéshtirés sé materialit té klasifikuar si
A-6 dhe A-7, brénda 2 pérgindéshit té pérmbajtjes optimale té lagéshtirés. Té pérdoret AASHTO T99 pér
té pércaktuar pérmbajtjen optimale té lagéshtirés e pjesés sé materialit qé ka kaluar sitén 4.75
milimetér. Té shumézohet ky numér me pérgindjen e materialit gé kalon sitén 4.75 milimetér dhe té
shtohet 2 pérgind pér té pércaktuat pérmbajtjen optimale té lagéshtirés sé materialit.

Rrulat jo-vibrues té pérdoren me shpejtési mé té vogél se 1.8 metér pér sekondé dhe rrula vibrues
me shpejtési mé té vogél se 1 metér pér sekondé. ¢do shtresé e materialit té ngjeshet né gjerési té
ploté, sipas pikés (a) mé sipér.

(c) Mé pak sesa 50 pérgind i mbetur né sitén 4.75 milimetér. Materiali té klasifikohet sipas AASHTO
M 145. Pér materiale té klasifikuara A-1 ose A-2-4, té pércaktohet densiteti maksimal sipas AASHTO T
180, Metoda D. Pér klasifikime té tjera té materialit, té pércaktohet pérmbajtja optimale e lagéshtirés dhe
densiteti maksimal sipas AASHTO T 99, Metoda C.

Té rregullohet pérmbaijtja e lagéshtirés sé materialit té klasifikuar nga A-1deri né A-5, né njé pérmbajtje
té pérshtatshme pér ngjeshje. Té rregullohet pérmbaijtja e lagéshtirés sé materialit té klasifikuar A-6
dhe A-7, brénda 2 pérgindéshit té pérmbajtjes optimale té lagéshtirés.

Té pérdoret rrul me komprimim ose rrul vibrues. Té ngjishet ¢do shtresé e materialit né gjerési té ploté,
deri né 95 pérgind té densitetit maksimal. Densiteti né vend dhe lagéshtira té pércaktohen sipas AASHTO
T 310 ose népérmjet progedurave té tjera té aprovuara té testimit. Kur té kérkohet, té pérdoret AASHTO T
224 pér korigjime pér grimcat e materialit.

204.12 Kanalet. Té nivelohen dhe konturohen kanalet. Té higen rrénjét, trungjet, gurét ose material té
ngjashme. Kanalet té mbahen té hapur dhe pa shkopinj apo mbeturina té tjera.

Té krijohen kanale brazda duke léruar tokén ose népérmjet metodave té tjera, pér té krijuar njé brazdé
té vazhduar. Materiali i gérmuar té vendoset té vendoset nga poshté derisa fundi i kanalit té jeté 450
milimetér nga kreshta e materialit té hedhur. Té pastrohet kanali duke pérdorur nja lopaté dore ose
népérmjet metodave té tjera té pérshtatshme. Té konturohet né ményré gé té lejojé rrjedhjen pa u
tejmbushur.

204.13 Prerja e skarpatés, konturimi dhe nivelimi. Té pérfundohen skarpatat, kanalet, tombinot, riprap
(mbrojtje me guré) dhe struktura té tjera té vogla néntoksore, pérpara vemdosjes sé shtresave
granulometrike. Té prihet skarpata, té konturohet dhe nivelohet si mé poshté:

(a) Prerja e Skarpatés. Skarpatat e dheut té lihen me sipérfage té ashpérsuara njésoj, pérveg rastit
gé pérshkruhet né pikén (b) mé poshté, pa thyerje té dukshme kur té shihet nga rruga. Té pérdoren
makineri larté dhe poshté skarpatave (jo nga ana né ané), gé té jené brénda kushteve té operimit té
sigurt té tyre. Pérveg rasteve té shkémbit solid, kreréve té harkuar dhe fundeve té skarpateve,
pérfshiré kanalet e kullimit. Té higet materiali mbi shkémbin solid, derisa té mundet. Té konturohet
skarpatat e shkémbit.

Nése ndodh njé shkarje né njé skarpaté gérmimi apo mbushjeje, té higet ose zévéndésohet materiali

dhe té riparohet démi né punimé. té krijohet nja shkallézim né skarpaté pér té stabilizuar shkarjen.
Té rikthehet né gjéndje té pranueshme skarpata e gérmimit apo mbushjes.
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(b) Skarpata me shkallézime. Ku té kérkohet, té ndértohen shkallézime né skarpata prej 1%V:1H deri
né 1V:2H. Shkallézimet té ndértohen péraférsisht 450 milimetér té larta. Shkallézimet té futen né
toké natyrale né fund té prerjes. Nése skarpata pérmban pjesé shkémbi té dala gé nuk higen,
shkallézimi té futet brénda né shkémb. Té higet materiali i liruar gé ndodhet né zona tranzitore.
Pérvec hegjes sé guréve té médhenj gé mund té bien, pastrami nga gurét i skarpateve me
shkallézime, nuk kérkohet.

(¢) Konturimi. Té konturohet kasoneta deri né arritjen e njé sipérfageje té rrafshét dhe né kuotén e
kérkuar. Skarpatat té konturohen gradualisht derisa té mos keté mé thyerje. Né fund té prerjeve dhe
tek bashkimet e skarpatave té gérmimit me ato té mbushjes, skarpatat té rregullohen né planin
horizontal dhe até vertical gé té pérzihen me njéri-tjetrin ose me tokén natyrale.

(d) Nivelimi. Té higet materiali mé i madh se 150 milimetér nga shtresa e fundit 150 milimetérshe e
trupit té rrugés. Té higet materili i papérshtatshém nga trupi i rrugés dhe té zévéndésohet me
material té pérshtatshém. Té nivelohen trupat e rrugés gé jané ngjeshur sipas Nénseksionit 204.11
(b) dhe (c), brénda kufijve £15 milimetér té piketimit. Té nivelohen trupat e rrugés gé jané ngjeshur
sipas Nénseksionit 204.11 (a), brénda kufijve +30 milimetér té piketimit. Té nivelohen kanalet brénda
+30 milimetér nga piketimi. Té mirémbahet kullimi i kanaleve.

204.14 Hedhja e Materialeve té Papérshtatshme ose té Tepruara. Materialet e papérshtatshme ose té
tepruara té hidhen sipas Nénseksionit 203.05 (a)

Nése do té keté njé zé pagese pér mbeturinat, té sistemohen mbeturinat né vendndodhjen e tyre
pérfundimtare. Té mos ngatérrohet pastrami ose material té tjera, gé nuk pérbéjné subject pér pagesé,
me mbeturinat.

204.15 Pranimi.. Té shikohet tabela 204.1 pér marrjen e mostrave, testimet dhe kriteret e pranimit.

Materiali pér mbushje dhe dheu vegjetativ i ruajtur do té vlerésohen sipas Nénseksionit 106.02 dhe
106.04.

Gérmimi dhe ndértimi i mbushjeve do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.

Néngérmimi do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.

Pavarésisht té dhénave specifike té shprehura gjaté projektimit, vlerat minimale té lejuara té modulit té
deformimit Md1 dhe Md2, né ciklin e paré té ngarikimit e duke pérdorur njé pllaké rrethore me diametér

prej 30 cm (AASHTO T 222), jané:

60 Mpa né kufijté ndérmjet 1,5+2,5 daN/cm?, né sipérfagen gé do té fillojné shtresat e rrugés né rast té
seksionit né mbushje, né gérmim dhe né tunel;

20 Mpa né kufijté ndérmjet 0,5+1,5 daN/cm? né nivelin gé do té fillojé mbushja, kur té vendoset né
distancé 1 m nga sipérfaga ku do té fillojé ndértimi i shtresave té rrugés.

15 Mpa né kufijté ndérmjet 0,5+1,5 daN/cm? né nivelin gé do té filloj¢ mbushja, kur té vendoset né
distancé 2 m nga sipérfaga ku do té fillojé ndértimi i shtresave té rrugés.

204.16 Matja. Zérat e listuara né preventiv té seksionit 204 té maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen si mé poshté:

(a) Gérmimi i trupit té rrugés. Té matet gérmimi i rrugés né pozicionin fillestar si mé poshté:
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(1) Té pérfshihen volumet e méposhtme né gérmimin e trupit té rrugés:
(a) Gérmimi i prizmit té trupit té rrugés;

(b) Material shkémbor i gérmuar dhe hequr nén kasoneté né seksionet né gérmim;

(c) Materiale té papérshtatshme nén kasoneté dhe materiale té papérshtatshme nén zonat
né mbushje, kur nuk ka njé z&é né preventiv pér néngérmimin.

(d) Kanalet, pérveg brazdave té cilét i perkasin njé zéri tjetér;
(e) Dheu vegjetativ i ruajtur;

(f) Materiali i gérmuar pér mbushje dhe i pérdorur né punime, kur nuk ka njé zé né
preventiv pér materialin e gérmuar pér mbushje;

(g) Guré té liré e té shpérndaré, té vendosur si¢ duhet né trup té rrugés;

(h) Material i konservuar i marré nga rezerva ekzistuese dhe i pérdorur né punimet e
Seksionit 204 pérveg dheut vegjetativ matur sipas Seksionit 624; dhe

(i) Shkarjet e materialit, gé nuk i atribuohen metodés sé operimit t& Kontraktorit.
(2) Sa mé poshté té mos pérfshihen né gérmimin e trupit té rrugés:
(a) Mbigérmimi dhe mbetjet nga burimet e gérmimit pér mbushje;
(b) Mbigérmimi i skarpatave shkémbore;
(c) Uji dhe materiale té tjera té léngshme,
(d) Material i pérdorur pér géllime té tjera prej atyre qé kérkohen,
(e) Material i trupit té rrugés i skarifikuar né vend dhe gé nuk éshté hequr,
(f) Material i gérmuar kur béhen shkallézime né skarpatat né gérmim;
(g) Material i gérmuar kur harkohen skarpatat né gérmim;
(h) Pérgatitja e themelit pér ndértimin e mbushjes;
(i) MMateriali i gérmuar pér té béré shkallézime pér mbushjen;
(j) : Material i shkaré apo i rréshkitur pér shkak té metodés sé operimit té& Kontraktorit;
(k) Material i konservuar i marré nga rezerva té ndértuara sipas opsionit t& Kontraktorit;
(1) Material i gérmuar jashté kufijve té caktuar té skarpatés; dhe
(m) Rrugé aksesi pér lehtési té Kontraktorit.

(3) Kur té dyja, gérmimi i trupit t& rrugés dhe ndértimi i mbushjes, kané zéra té listuar né
preventiv, gérmimi i trupit té rrugés té matet vetém pér pikat mé poshté:

Spea
p— G_;a"&b\ Ss.}t)l/»zl’ore %“"‘ﬂl}aé\

ENGINEERING



Specifikimet
&;‘? 7 Studim-Projektim Zgjerimi i Superstrades Tirane - Durres Teknike
- Projekt Zbatim

(a3) Material i papérshtatshém nén kasoneta né gérmim dhe material i papérshtatshém nén
zona né mbushje kur nuk ka njé zé né preventiv pér néngérmimin.

(b) Shkarje dhe rréshkitje gé nuk i atribuohen metodés sé operimit té Kontraktorit; dhe
(c) Kanale drenazhimi, ndryshime té kanaleve dhe kanale devijimi.

(b) Material i paklasifikuar, material i selektuar dhe material pér shtresat e sipérme. Kur matet me
metér kub, té matet né pozicionin fillestar. Nése gérmimi pér mbushje matet sipas metér kubéve né
vend, té merren seksione térthore té sipérfages pasi té jeté pastruar nga mbeturinat. Pas pérfundimit té
gérmimit dhe pasi té jené kthyer mbetjet nga gérmimi pér mbushje né vend, té rimerren seksione
térthore, para se té rivendosen mbeturinat.

Té mos matet gérmimi pér mbushje derisa materiali i pérshtatshém nga gérmimi i trupit té rrugés té jeté
ezuruar.

(c) Ndértimi i mbushjeve. Té matet ndértimi i mbushjes né pozicioni pérfundimtar. Té mos béhen
zbritje nga volume i mbushjes, pér volumin e strukturave té vogla té ndértuara né té:
(1) Té pérfshihen volumet e méposhtme né ndértimin e mbushjes:
(a) Mbushje té trupit té rrugés;

(b) Material i pérdorur pér mbushjen e zonave t& mbigérmuara, gropave dhe
depresioneve té tjera.

(c)Material i pérdorur pér té kthyer rrugét e prishura né konturet fillestare; dhe
(d)Material i pérdorur pér argjinatura, rampa dhe prita.
(2) Té mos pérfshihen sa mé poshté né ndértimin e mbushjeve:
(a) Pérgatitja e themelit pér ndértimin e mbushjes;

(b) Rregullime pér fundosje apo cedime té mbushjeve ose themeleve ku jané mbéshtetur
mbushjet; dhe

(c)Material i pérdorur pér té harkuar skarpatat né mbushje.

(d) Skarpata né gérmim té harkuara. Skarpatat e harkuara né gérmim té maten horizontalisht pérgjaté
aksit té rrugés.

(e) Mbetjet. Té maten mbetjet mé metér kub né pozicionin final. Té merren seksione térthore fillestare té
sipérfages sé tokés pasi té jené hequr mbeturinat. Pas pérfundimit té hedhjes sé mbetjeve, té rimerren
seksionet térthore pérpara vendosjes sé mbeturinave.

(f) Pastrimi i skarpatés nga gurét. Pastrimi i skarpatés nga gurét té matet sipas metér kubéve né
makinén e transportimit.

(9) Néngérmimi. Té matet néngérmimi me metér kub né pozicionin fillestar.
204.17 Pagesa. Volumet e pranuara té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e

listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

‘ Seksion Pagese Referencé ‘ 204 ‘
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T.S. no. Pérshkrimi Njésia
204.17 Gérmimi dhe Mbushja m3

Spea
p 6:’.0”&4& Lgs,{l/xl'ore %\““ll}a&

ENGINEERING



Specifikimet
Yss}%y/ Teknike
- Projekt Zbatim

Spea
p G;IM&C« Lgxfl/xl'ore %\“‘Rl?a&

ENGINEERING



S

Studim-Projektim Zgjerimi i Superstrades Tirane - Durres

Specifikimet
Teknike
Projekt Zbatim

Tabela 204.1

Marrja e mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit

- Pika e
Materiali ose marrjes sé
Produkti Specifikimet e Frekuencat mostrés Koha e
. L L .y Karakteristikat | Kategoria Metodave té e marrjes sé Ndarja e L
(Nénseksioni) | Lloji i Pranimit Testimit mostrave mostrés Raportimit
(Nénseksioni)
Burimi i Materialit
AASHTO
Materiali i Para
Shtresave té I 1 pér Loiin e Burimi i . P
Sipérme Matur dhe Klasifikimi p ] materialit Po pérdorimit né
784 05 testuar pér M 145 dheut dne punime
(704.05) . pér burimin
konformitet L
e materialit
(106.04)
Material i
paklasifikuar ! Klasifikimi’ ! " ! " "
(704.06)
Klasifikimi® " " " " "
Material i
selektuar " Granulometria AASHTO " " " "
(704.07)
T27&TN
Kufiri i AASHTO ! " " "
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Tabela 204.1 (Vazhdim)

Marrja e mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit

. Pika e
Materiali ose marrjes sé
Produkti Specifikimet e | Frekuencat mostrés Koha e
Karakteristikat Kategoria Metodave té e marrjes sé : .
. L L . Ndarja e Raportimit
(Nénseksioni) | Lloji i Pranimit Testimit mostrave mostrés
(Nénseksioni)
Prodhimi
1 pér cdo lloj
Materialj i Matur dhe testuar pér konformitet AASHTO gqhée:apkogéﬁ
Shtresave té Densitet- B né Material i Po pérdgf;:it né
Sipérme Lagéshti @ pérpunuar .
(704.05) 7180, Metoda B | 19,000 m punime
(106.04) T 99 Metoda C@
Para
AASHTO 1Pér vendosjes sé
shtresés tjetér
T 310 ose
Densiteti _ progedura té tjera [ 3000 m? Né vend Jo
té aprovuara
por jo mé
pak se 1 pér
shtresé
- - s 1 pér cdo lloj - Para
Mate_n»al i " Densitet-Lagéshti B AASHTO dheu por jo M_atemal i Po pérdorimit né
paklasifikuar mé pérpunuar .
pak se punime
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7180, Metoda D@ 1 pér ¢do
(704.06) ose 10,000 m3
T 99 Metoda C®
Para
AASHTO 1pér vendosjes sé
shtresés tjetér
T 310 ose
Densiteti - progedura té tjera [ 3000 m? Né vend Jo
té aprovuara
por jo mé
pak se njé
pér shtresé
Tabela 204.1 (Vazhdim)
Marrja e mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit
Materiali  ose| Lioji i Specifikimet e Frekuencat e Pika e Ndaria e
Produkti .| Karakteristikat Kategoria n N - marrjes sé marrjes  sg N Koha e Raportimit
= - Pranimit(Nénséksioni) Metodave té Testimit A mostrés
(Nénseksioni) mostrave mostrés

Prodhimi

Pergatitur nga SPEA Engineering Pagel131

% G«};JLQ SJVJ‘OQ %“”‘“B"é\




S

Specifikimet

Studim-Projektim Zgjerimi i Superstrades Tirane - Durres

Teknike

Projekt Zbatim

Materiali i Densitet-Lagéshti AASHTO 1 pér ¢do lloj Material i Po Para pérdorimit né
Shtresave té dheu por jo mé pérpunuar punime
Sipérme Matur dhe testuar pér T180, Metoda D@ ose pak se
(704.05) konformitet(106.04)
T 99 Metoda C®@ 1pér ¢do 10,000
m3
Densiteti AASHTO 1pér Né vend Jo
T 310 ose 3000 m?
procedura té
tjera té por jo mé pak Pérpara vendosjes sé
aprovuara se 1 pér shtresé shtresés tjetér
Material i " Densitet-Lagéshti AASHTO 1 pér ¢do lloj Materiali Po Para pérdorimit né
paklasifikuar dheu por jo mé pérpunuar punime
T180, Metoda D@ ose pak se
(704.06)
T 99 Metoda C®@ 1pér ¢do 10,000
m3
Densiteti AASHTO 1pér Né vend Jo Para vendosjes sé
shtresés tjetér
T 310 Ose 3000 m?
progedura té
tjeraté por jo mé pak
aprovuara se 1 pér ¢do
shtresé
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Tabela 204.1 (Vazhdim)

Marrja e mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit

Materiali L o
ose Produkti Lloji i Pranimit o Specmklmet"e Frekuencate i Pka e marrjes s Ndarja @
N L Karakteristika . Metodave té marrjes sé . .
(Nénseksioni T Kategoria o mostrés mostrés Koha e
(Nénséksioni) t Testimit maostrave L
) Raportimit
Prodhimi (Vazhdim)
Material i Matur dhe testuar Klasifikimi - AASHTO 1 pér ¢do lloj dheu Material i pérpunuar Po Para
Selektuar pér konformitet por jo mé pak se pérdorimit
(106.04) M 145 1 pér né punime
(704.07)
¢do dité prodhimi
Granulometria - AASHTO " " " "
T27&TM "
Kufiri i - AASHTO 1 pér ¢do loj dheu " " "
rrjedhshméris por jo mé pak se
é R58&T 89,
Metoda A 1 pér ¢do 10,000 m?
Densitet- - AASHTO 1 pér cdo 3000 " " "
Lagéshti m?3 Por e mé pak se 1
T 180, Metoda | pér ¢do shtresé
D@ ose
T 99 Metoda
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c@
Densiteti AASHTO Né vend Jo Pérpara
vendosjes sé
T 310 ose shtresés
progedura tjetér
té tjera té
aprovuara
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Tabela 204.1 (Vazhdim)

Marrja e mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit

Materiali ose | Lloji i Pranimit Specifikimet e Frekuencate Pika e Ndarja Koha e
Produkti Karakteristikat Kategoria Metodave té marrjes 8 marrjes sé | e Raportim

(Nénseksioni) (Nénséksioni) Testimit mostrave mostrés mostrés it

Prodhimi (Vazhdim)
Mbushje me Matur dhe Klasifikimi - AASHTO 1 pér ¢do lloj Burimi i Po Para
dhera testuar pér dheu materialit pérdorimit
konformitet M 145 né puné
(204.11)
(106.04)
Densitet-Lagéshti - AASHTO 1 pér cdo lloj " " "
dheu por jo mé
T 180, MetodaD® | pak se
ose
1 pér cdo
T 99 Metoda C®@ 10,000 m®
Densiteti - AASHTO 1 pér Né vend Jo Para
vendosjes sé
T 310 ose 3000 m? shtresés
procedura té | por jo mé pak
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tjera té | se tjetér
aprovuara
1 pér ¢do
shtresé
Kreu i " Densiteti AASHTO 1 pér ¢do Né vend Jo Para
kasonetés vendosjes sé
T 310 ose 2000 m? shtresés
(204.1) procedura té | por jo mé pak tjetér
tjera té | se
aprovuara
1 pér ¢cdo
shtresé
Produkti Pérfundimtar
Trupi i Rrugés Matur dhe Niveleta finale dhe Matur né vend Pércaktohet Pércaktohet Jo Para
(204.13) testuar pér Granulometria nga nga vendosjes sé
konformitet Mbikqyrési Mbikqyrési shtresés
tjetér
(106.04)
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Seksioni 205. — SHPERTHIMI | SHKEMBINJVE
Nuk aplikohet né kete kontraté.

Seksioni 207. — GJEOSINTETIKET E PUNIMEVE TE DHERAVE

207.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiton né me furnizimin dhe instalimin e gjeotekstilit né ndarje,
stabilizime dhe filtrime, gjeogridit né stabilizime dhe gjeomembranés si izolues i lagéshtirés.

Gjeosintetikét pércaktohen sipas tabelés né Seksionin 714.

207.02 Materiali. Té jeté né pérputhje me Nénseksionet e méposhtme:

Gjeomembrané 714.05
Gjeotekstil 714.01
Gjeogrid Stabilizues 714.03

Kriteret e Ndértimit

207.03 Té Pérgjithshme. Té identifikohen, magazinohen dhe trajtohen gjeosintetikét sipas ASTM D4873
dhe rekomandimeve té prodhuesit. Gjeosintetikét té ngrihen dhe té mbrohen duke i mbuluar me njé
mbulesé kundra ujit, nése do té ruhen pérjashta. Té reduktohet ekspozimi i gjeosintetikéve né mé pak se
10 dité, ndaj rrezatimit ultraviolet.

Pér gepje té béra né kantier, té jené né pérputhje me rekomandimet e prodhuesit. Té merret aprovim pér
gepjen para instalimit. Té pérdoret fill i pérbéré nga poliestér ose polipropilen me fortési té larté. Té mos
pérdoret fill nailoni. Té pérdoret fill gé i reziston rrezatimit ultraviolet dhe me ngjyré gé té dallojé nga
gjeotekstili.

Té dorézohet njé pérshkrim i gepjes dhe njé mostér e gepur e materialit, té paktén 14 dité pérpara
instalimit, kur bashkimet e gjeosintetikéve gepen si mé poshté:

(a) Pérshkrimi i montimit. Té pérfshihet lloji i gepjes, tolerance e gepjes, lloji i nujes, numrin dhe
Llojin e fillit té gepjes, dendésiné e nyjeve dhe madhésiné e nyjes.

(b) Shémbuj gepjesh. Té béhen disa shémbuj té& gepur duke pérdorur té njéjtat pajisje dhe progedura
gé do té pérdoren né produktin final. Té dorézohen shembuj gé kané té paktén 1.8 m gepje dhe gé
janeé té paktén 1.5 m té gjeré. Nése produkti final do té gepet drejt dhe kryq atéheré edhe mostra té
dorézohet e gepur né té njéjtén ményré.

Té zévéndésohet materiali gjeosintetik gé éshté grisur apo shpuar. Té higet pjesa e démtuar dhe té
vendoset njé copé e té njéjtit material gjeosintetik, gé té shkelé 900 milimetér jashté zonés sé démtuar
ose té gepet pérreth zonés sé démtuar.

207.04 Aplikimi i Gjeotekstilit dhe Gjeogridit pér Ndarje dhe Stabilizim.

(a) Pérgatitja e sipérfages. Pérpara se té vendoset gjeotekstili, gjeogridi, ose té dy, té pérgatitet
sipérfaga si mé poshté:

(1) Toké ekzistuese. Té prihen pemét dhe shkurret rrafsh me sipérfagen e tokés. Té mos higet
dheu vegjetativ. Té pastrohet zona nga bimésia dhe pengesat, sipas Seksioneve 201 dhe 203.
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Té higen objektet e mprehta dhe gurét e médhenj. Depresionet apo gropat té mbushen me
material té pérshtatshém pér té krijuar njé sipérfage té rrafshét.

(2) Kasoneta. Kasoneta té pérgatitet sipas Nénseksioneve 204.13 (c) dhe (d).
(3) Néngérmim. Té kryhet néngérmim sipas Nénseksionit 204.07.

(b) Vendosja e gjeotekstilit ose gjeogridit.Té vendoset gjeogridi mbi gjeotekstil kur tregohen té dyja
né té njéjtén kuoté né vizatime. Té vendoset gjeosintetiku i rrafshét dhe pa rrudha né shtresén e
poshtme. Té shkojé sipas hargeve. Shkelja té béhet né drejtim té ndértimitit. Té shkelet té paktén
600 milimetér né fundet dhe né anésoret e tabakéve qgé bashkohen ose té gepen sipas
rekomandimeve té prodhuesit. Té mos vendosen bashkime gjatésore aty ku do té shkelin gomat.
Gjeosintetiku té mbahet né vend me piketa, me kapése, ose me grumbuj materiali.

(¢) Mbushja.

(1) Vendosja e shtresés sé paré dhe ngjeshja. Materiali mbushés té shkarkohet mbi gjeotekstil
ose gjeogrid duke filluar nga cep ii tij ose nga materiali gé éshté vendosur mé paré. Té mos
operohen makinerité direct mbi gjeosintetik. Materiali i shkarkuar té hapet duke mbajtur nja
shtresé 300 milimetér mbi gjeosintetik. Té ménjanohet ndalimi, nisja ose kthimi i
menjéhershém i makinerive té ndértimit. Shenjat e l&na nga makinerité e ndértimit té
mbushen me material shtesé. Té mos gérryhet materiali pér té niveluar shenjat e
makinerive. Nése kéto shenja jané mé té thella se 75 milimetér, atéheré té reduktohet
madhésia e makinerisé sé ndértimit, té reduktohet pesha e mjetit ose té rritet trashésia e
shtresés sé paré, sipas udhézimit té Mbikqyrésit.

Té ngjishet sipas Nénseksionit 204.11. Té mos pérdoren makineri ngjeshjeje me gunga. Té
ngjishet materiali me rrula me goma ose me rrula pa vibrim me cilindér té rrafshét.

(2) Vendosja dhe ngjeshja e shtresés pasardhése. Shtresat pasardhése té vendosen sipas
Nénseksionit 204.10.

Té ngjishet sipas Nénseksionit 204.11. Mund té pérdoren rrula vibrues derisa dyshemeja té mos keté
probleme. Té riparohen zonat e démtuara e mé pas té vazhdohet me rrul pa vibrim.

207.05 Gjeotekstil dhe Gjeogrid pér Pérforcime. Té shikohet Seksioni 261 pér vendosjen e gjeotekstilit
dhe gjeogridit pérforcues.

207.06 Aplikimi i Gjeotekstilit né Filtrime.

(a) Vendosja e gjeotekstilit. Pér mbrojtje té skarpatés apo nga valézimet, dimension i gjaté té
vendoset né lartési té skarpatés. Pér mbrojtje nga erozioni, dimension ii gjaté té vendoset parallel
me aksin e kanalit.

Té shkelen ose gepen fundet e tabakéve gé bashkohen.
(1) Shkelja. Té shkeli tabaku i pjesés sé sipérme mbi até té pjesés sé poshtme. Pér aplikime mbi

ujé shkelja té jeté té paktén 300 milimetér. Pér aplikime nén ujé shkelja té jeté té paktén 900
milimetér.

(2) Qepja. Gjeotéktili té gepet sipas rekomandimeve té prodhuesit.

Kapset fundore té tabakéve ngjitur té largohen té paktén 1.5 m. Té pérdoren kanale ose platforma né
krye dhe né fund té skarpatés pér té mbajtur gjeotekstilin né vend. Si zgjidhje alternative té
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pérdoren kunja ankerimi, té paktén 450 milimetér té gjata dhe té larguara nga 900 milimetér, pér té
mbajtur tabakét e gjeotekstilit né vend.

(b) Mbushja. Agregati, mbrojtja e skarpatés ose riprapi té vendoset mbi gjeotekstil duke filluar nga
fundi e duke ikur lart. Riprapi té vendoset mbi gjeotekstil nga njé lartési prej mé pak se 300
milimetér. Gurét e mbrojtjes sé skarpatés ose agregati mbushés té vendosen mbi gjeotekstil nga njé
lartési prej mé pak se 900 milimetér. Té mos lejohen guré mé té réndé se 45 kilogram gé té
rrokullisen népér skarpaté. Né aplikimet nén ujé, té vendoset gjeotekstili dhe materiali gé do ta
mbulojé né té njéjtén dité.

207.07 Aplikimi i Gjeomembranés. Té dorézohet njé plan instalimi pér gjeomembranén, té paktén 10 dité
pérpara instalimit té saj. Té pérfshihet njé vizatim i planimetrisé sé panelit ku té tregohen vendndodhjes
e gepjeve. Té pérfshihet njé detaj i gepjes dhe njé pérshkrim me shkrim i progedurés sé gepjes.

(a) Pérgatitja e sipérfages. Té sigurohet njé sipérfage e rrafshét e rigjide pér gjeomembranén, pa
ndryshime té papritura, té mprehta ose thyerje né niveleté. Té higen shkémbinjté, gurét, shkopinjté,
objektet e mprehta dhe mbeturinat e ¢do lloji gé dalin mé shumé sesa 13 milimetér mbi sipérfagen e
pérgatitur.

(b) Vendosja e gjeomembranés. Qepjet té orientohen paralel me linjén e skarpatés. Té pérdoren
thasé me réré ose grumbuj me material pér té mbajtur gjeomembranén né vend. Té mos futen
makinerité direct mbi gjeomembrané.

(c¢) Mbushja. Té vendoset materiali mbushés brénda té njéjtit turn pune gé éshté vendosur
gjeomembrana. Té shkarkohet materiali mbushés né buzé té materialit té shkarkuar mé paré dhe té
shtyhet né vend. Té mos shtyhet material mbi gjeomembrané gé mund té ¢ojé né démtim apo
rudhosje té saj.

207.08 Pranimi. Gjeosintetikét do té vlerésohen sipas Nénseksionit 106.03. Té dorézohet njé certifikaté
prodhimi pér gjeosintetikét.

Instalimi i gjeosintetikéve do té vlerésohet sipas Nénseksionit106.02 dhe 106.04.

Bashkimet me gepje do té vlerésohen sipas Nénseksionit 106.02.

207.09 Matja. e listuar né preventiv té Seksionit 207 té maten sipas Nénseksionit 109.02.

Kur gjeosintetikét té maten me metér katror, té maten né planin paralel me fagen e skarpatés.

Té mos matet materiali i shkeljes.

207.10 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kotratés pér njési matjeje pér zérat e

listuar né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 207

T.S. no. Pérshkrimi Njésia
207.10 (a) Gjeomembrané m?
207.10 (b) Gjeotekstil m?
207.10 (c) Gjeogrid stabilizues m?
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Seksioni 208. — GERMIM DHE MBUSHJE PER STRUKTURA TE CAKTUARA TE MEDHA

208.01 Pérshkrimi. Kjo puné géndron né gérmimin e materialit pér ndértimin e strukturave té caktuara.
Kjo puné pérfshin gjithashtu ruajtjen e kanaleve, pajandrime, palankola, izolimin e themeleve, hegjen e
ujit, pérgatitjen e themeleve, mbushjen dhe hegjen e njépasnjéshme té elementéve té sigurisé e té
palankolave.

208.02 Materiali. Né pérputhje me Seksionet dhe Néseksionet e méposhtme:

Mbushja e themelit 704.01
Material gimentimi 725.13(a)(2)

Mbushja pas strukturés 704.04
Betoni struktural 552

Kriteret e Ndértimit

208.03 Té pérgjithshme. Té ndigen rregullat e sigurisé pér bérjen me skarpaté té anéve té gérmimit,
pérdorimin e pajandrave dhe pérdorimin e elementéve té tjeré té sigurisé. Aty ku do té pérdoren
sisteme mbrojtése apo suportuese, pajandrat té projektohen sipas Seksionit 562. Vizatimet dhe
detajet ndértimore té dorézohen sipas Nénseksionit 104.03.

Té pastrohet zona nga bimésia dhe pengesat sipas Seksionit 201 dhe 203.

Té kérkohet aprovim nga Mbikqyrési pér karakterin dhe pérshtatshmériné e materialit té bazamentit, kur
té keté pérfunduar gérmimi. Té sigurohet njé bazament i géndrueshém me densitet té njétrajtshém
pérgjaté gjatésisé dhe gjerésisé sé tij.

SaTé priten shtresat ose strukturat e betonit gé jané ngjitur me zonén gé do té gérmohet e gé jané
paracaktuar pér té géndruar.

Materiali i pérshtatshém gé del nga gérmimi té ruhet pér mbushje pas strukturave.Té mos depozitohet
materiali i gérmuar né ose prané rrjedhave té ujit. Materiali i gérmuar mos té depozitohet apo mjetet té
mos lejohen mé afér sesa 2 m nga buza e gérmimit. Té pérdoret material i pérshtatshém né ndértimin e
mbushjeve kur té aprovohet. Materiali i papérshtatshém apo i tepért té hidhet sipas Nénseksionit 204.14.

Elementét e sigurisé té higen kur t& mos duhen mé. Pajandrat té higen deri né 600 milimetér nén
sipérfagen e tokés sé pérfunduar.

208.04 Ruajtja e kanaleve. Té realizohen punimet brénda apo afér rrjedhave té ujit, si mé poshté:

(a) Materiali té gérmohet dhe ruhet brénda palankolave, llamarinave ose ndarjeve té tjera sic jané
argjinaturat ose thasét me réré;

(b) and Té mos prishet rrjedha naturale e ujit ngjitur me punimet; dhe
(c¢) Té rimbushet gérmimi deri né nivelin fillestar té tokes me materialin e ruajtur.

208.05 Palankolat. Té pérdoren palankolat kur gérmohet nén ujé ose kur gérmimi ndikohet nga ujrat
sipérfagésore.

Té dorézohen vizatime qgé tregojné metodat e propozuara dhe detajet e ndértimit té palankolave, sipas
Nénseksionit 104.03 dhe Seksionit 562. Té projektohen dhe ndértohen palankola né pérputhje me sa mé
poshté:
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(a) Té zgjaten nén nivelin e dyshemesé.

(b) Té montohen gé t'i rezistojné presionit pa u shtrénguar dhe té sigurohen né vend pér té
parandaluar pérmbysjen apo évizjen;

(¢) Té ndértohen kundra ujit, sipas rastit;

(d) Té sigurohet hapsiré e mjaftueshme pér vendosjen e kallépeve dhe inspaktimin e tyre nga jashté;
(e) Té sigurohet largimi i ujit;

(f) Té mbrohet betoni i ri nga démtimi; dhe

(g) Té parandalohet démtimi i bazamentit nga erozioni.

Materiali i palankolave té higet deri né shtratin natyral té rrjedhés sé ujit ose deri né krye té izolimit,
cilado qofté mé poshté. Té higet materiali i palankolave, jashté rrjedhés sé ujit, té paktén 600 milimetér
nén sipérfagen e pérfunduar té tokeés.

208.06 Izolimi i Bazamentit Té izolohet bazamenti nga uji duke vendosur beton izolues, kur zona nuk
mund té thahet nga uji. Formula e betonit izolues té béhet sipas Nénseksionit 552.03.

FurBetoni izolues té furnizohet dhe vendoset sipas Seksionit 552. Niveli i ujit brénda palankolés té
mbahet né té njéjtin nivel me jashte kur éshté duke u hedhur izoluesi i bazamentit. Niveli i ujit brénda
palankolés té mbahet né nivel té ukét kur izoluesi i bazamentit hidhet gjaté baticés.

Té mos higet uji nga palankolat e izoluara me beton derisa betoni izolues té keté arritur fortésiné e
mjaftueshme pér té pérballuar presjonin hidrostatik.

208.07 Largimi i ujit. Té higet ujé sa nevojitet pér té realizuar punimet. Uji té hidhet sipas rregullave
Kombétare e locale.

208.08 Pérgatitja e bazamentit. Té pérgatitet bazamenti si mé poshté:
(a) Themele té mbéshtetura né bazament shkémbor. Té gérmohet deri né kuotén e

pércaktuar. Té pastrohet bazamenti nga materialet e démshme. Té pastrohen e cimentohen
plasaritjet dhe carjet. Té mbushet bazamenti pér té krijuar njé shtresé mbajtése té niveluar pér

themelin.
(b) Themele té mbéshtetura né sipérfage té gérmuara, pérveg atyre shkémbore. Té
germohet materiali deri né arritjen e kuotés sé bazamentit dhe té ngjishet pérpara vendosjes sé
themelit.

(¢) Themele té kapura né materiale té paprishur. Té gérmohet bazamenti né kufijté e themelit dhe té
ngjishet. Aty ku materiali nuk mund té géndrojé vertikalisht, hapésira ndérmjet themelit dhe
materialit té mbushet me beton. Té mbushet deri né krye té gérmimit nése gérmimi éshté nén
kreun e themelit. Betoni i vendosur kundrejt palankolave metalike konsiderohet i vendosur
kundrejt materiali té paprishur.

(d) Material i pagéndrueshém nén themele. Té gérmohet materiali i pagéndrueshém nén
nivelin e themelit, si¢ do té udhézohet nga Mbikqgyrési dhe té& mbushet me material. Mbushja e
bazamentit té vendoset né shtresa horizontale prej jo mé shumé se 150 milimetér trashési té
ngjeshur. Té ngjishet ¢do shtresé sipas Nénseksionit 208.10.

(e) Bazamente ku pérdoren pilota. Aty ku kérkohen taposje té bazamentit, pilotat té& vendosen
pérpara hedhjes sé betonit taposés, pérvegse kur té kérkohet ndryshe. Té higet materiali i liré e i
shpérndaré dhe té sistemohet fundi i gérmimit deri né nivelin e bazamentit. Té nivelohet dhe
ngjishet bazamenti, pér té vendosur themelin.
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208.09 Mbushja. Mbushja e strukturave té vendoset né shtresa horizontale prej jo mé shumé se 150
milimetér trashési té ngjeshur. Té ngjeshet ¢do shtresé sipas Nénseksionit 208.10.

Mbushja e strukturave té vendoset uniformisht, ashtu si¢ duhet, né té gjitha anét e strukturés. Té zgjatet
¢do shtresé deri né kufijté e gérmimit ose deri né tokén naturale.

Té mos fillohet mbushja e strukturés derisa 66 pérgind e fortésisé sé projektuar té betonit té jeté arritur.
Brénda apo prané njé rrjedhe uji té mbushet sipas Nénseksionit 208.04.

208.10 Ngjeshja. DTé pércaktohet pérmbaijtja optimale e lagéshtirés dhe densiteti maksimal né té thaté
sipas AASHTO T99, Metoda C. Té rregullohet pérmbajtja e lagéshtirés sé materialit mbushés né njé
pérmbajtje té pérshtatshme pér ngjeshje.

Materiali i vendosur né té gjitha shtresat té ngjishet té paktén deri né 95 pérgind té densitetit maksimal.
Densiteti né vend dhe pérmbajtja e lagéshtirés té pércaktohen sipas AASHTO T310 ose népérmjet
progedurave té tjera té testimit té aprovuara.

Té mos aplikohen kérkesat pér densitetin té pércaktuara sipas AASHTO T 310, pér materiale té cilat nuk
mund té testohen apo ngjishen sipas vlerave maksimale té pércaktuara nga AASHTO T 99. Pér kéto
materiale, t& mbushen me dhe apo material tjetér té imét, boshlléget ndérmjet materialit shkémbor. Té
ngjishet ¢do shtresé derisa té mos keté mé gedime té dukshme.

208.11 Pranimi. Té shikohet Tabela 208.1 pér marrjen e mostrave, testimin dhe kriteret e pranimit.

Punimet pér gérmimin dhe mbushjen e strukturave do té vlerésohen sipas Nénseksionit 106.02 dhe
106.04.
Pajandrat, suportet dhe palankolat té vlerésohen sipas Seksionit 562.

Pastrimi dhe hegja e pengesave té vlerésohet sipas Seksionit 201 dhe 203.
Betoni taposés té vlerésohet sipas Seksionit 552.

Materiali pér cimentime té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.03. ¢cimentimi té vlerésohet sipas
Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.

208.12 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 208 té maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen sa mé poshté:

Kur gérmimi pér strukturat té matet me metér kub né pozicionin fillestar, volumet e méposhtme té mos
pérfshihen né gérmimin pér struktura:
(a) Material i gérmuar jashté planeve vertikale té ndodhura 450 milimetér jashté dhe paralel me

kufijté e themelit ose bazamentit.

(b) Material i pérfshiré brénda kufijve té piketuar té gérmimit, si¢ jané ndryshimet e vazhdueshme té
kanaleve, matja e té cilave mbulohet né njé Seksion tjetér;

(¢) Ujé ose material tjetér i lengshém,;
(d) Material i gérmuar pérpara matjes sé nivelit fillestar;

(e) Material i kapur dy heré, pérveg rasteve kur kérkohet né kontraté qé té béhet gérmim pasi té jeté
mbushur; ose

(f) Gérmim pér taposjen e palankolave.

Kur té matet mbushja pér bazamentin dhe strukturat, me metér kub né vend, té matet volumi i ndodhur
brénda planeve vertikale té vendosura 450 milimetér jashté dhe paralel me kufijté e themelit dhe
bazamentit.
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208.13 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e
listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion, Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Pagesa pér gérmimin e strukturave, pajandrat e pérforcimet dhe palankolat do té jeté shlyerje e plotépér
gérmime deri né 3 metér nén niveletén mé té ulét té treguar né vizatime, pér ¢do themel structure. Kur
gérmimi i tejkalon 3 metér, Kontraktori ose mbikgyrési mund té kérkojné njé rregullim té ¢mimit pér
thellési mbi 3 metér.

Seksion Pagese Referencé 208
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
208.13 Gérmim dhe mbushje pér struktura té médha m?
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Tabela 208.1

Marrja e mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit

(1)Nuk kérkohet kur pérdoret burimi i siguruar nga Investitori.

(2) Minimumi 5 piké pér proktor.

Materiali ose Produkti Lloji i Pika e Ndarja
Specifikimet e | Frekuenca Koha e
. L . Karakteristikat | Kategoria metodave té e Marrjes Marrijes sé . L
(Nénseksioni) Pranimit N - . e Mostrés | Raportimit
testimit sé Mostrave Mostrés
(Nénseksioni)
Burimi i Materialit
Mbushija e Matur dhe testuar pér Klasifikimi _ AASHTOM 145 | 1 Percdo Burimi i Po Pérpara
lloj dheu materialit pérdorimit
bazamentit @ konformitet Granulometria - AASHTO ! ! ! né puné
(704.01) (106.04) T27&TMN !
Mbushja pér strukturat ® - " " " " "
(704.04) " Granulometria - AASHTO " " " "
Indeksi i
plasticitetit R58,T89 &T
90
Prodhimi
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Mbushja e Matur dhe testuar pér Lagéshti
bazamentit konformitet Densiteti
(704.01) (106.04)
Mbushja pér strukturat " Densitet-
Lagéshti
(704.04)
Densiteti

Specifikimet
Teknike
Projekt Zbatim

AASHTO

T99,

Metoda C@

AASHTO

T310 ose
progedura té
tjera té
aprovuara

AASHTO

T99,

Metoda C(2)

AASHTO

T 310 ose
progedura

té tjera té
aprovuara

1 pér ¢cdo
lloj dheu

1pér

250 m®

1 pér ¢cdo
lloj dheu

2 pér ¢cdo
ngritje
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Burimi i
materialit

Né vend

Burimi i
materialit

Né vend

Po

Jo

Po

Jo

Pérpara
pérdorimit
né punime
Pérpara
vendosjes
sé shtresés
tjetér

Pérpara
pérdorimit
né puné

Pérpara
vendosjes
sé shtresés
tjetér
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Seksioni 209. — GERMIMI DHE MBUSHJA PER STRUKTURAT

209.01 Pérshkrimi.Ky proces puné konsiston né gérmimin e materialit pér ndértimin e strukturave, pérveg
atyre té pérfshira nén Seksionin 208. Kjo puné gjithashtu pérfshin ruajtjen e kanaleve, pajandrave dhe
pérforcimeve, taposjen e bazamenteve, largimin e ujit, pérgatitjen e bazamentit, nivelimin dhe mbushjen.
Gérmimi pér strukturat pérfshin té gjitha materialet e hasura, pavarésisht natyrés ose karakteristikave.

209.02 Materiali. Né pérputhje me Seksionet dhe Nénseksionet e Méposhtme:

Material Mbushés 704.03
Material i shtresés niveluese 704.02
Mbushje bazamenti 704.01
Mbushje me beton té varfér 614
Beton struktural, Klasa S (Taposés) 552
Material i paklasifikuar 704.06

Kriteret e Ndértimit
209.03 Té pérgjithshme. Té pastrohet zona nga bimésia dhe pengesat sipas Seksionit 201 dhe 203.

Kanalet ose gropat e themeleve té gérmohen sipas Nénseksionit 208.03. Té gérmohet deri né nivelin e
bazamentit pa e prishur até. Niveli i bazamentit éshté kuota né té cilén do té instalohet struktura.

209.04 Ruajtja e Kanaleve. Té ruhen kanalet sipas Nénseksionit 208.04, pérveg gérmimeve brénda ndarjeve
si pritat apo thasét me réré.

209.05 Taposja e Bazamentit. Kur té jené té nevojshme té béhet taposjet e bazamentit, t& ndértohen sipas
Nénseksionit 208.06.

209.06 Largimi i ujit. Kur largimi i ujit éshté i nevojshém, té kryhet sipas Nénseksionit 208.06.
209.07 Pérgatitja e Bazamentit. Kur té haset material i papérshtatshém né nivelin e bazamentit, té gérmohet
sipas udhézimeve té Mbikqgyrésit. Té mbushet dhe ngjishet me material pér mbushje bazamenti sipas

Nénseksionit 208.08 (d).

Kur themeli kérkohet té kapet né material té paprishur, té pérgatitet bazamenti dhe themeli té ndértohet
sipas Nénseksionit 208.08(c).

209.08 Shtresa Niveluese. Materiali i shtresés niveluese té vendoset si mé poshté:

(a) Pér tombinot katrore (box culvert) dhe struktura té tjera pérveg tombinove rrethore. Té ndértohet
shtresa niveluese aty ku kérkohet. Materiali té vendoset dhe nivelohet né shtresa té ngjeshura prej jo
mé shumé se 150 milimetér té trasha.

Té ngjishet ¢do shtresé sipas Nénseksionit 209.10.

(b) Pér tombinot rrethore. Té nivelohet bazamenti. Materiali i shtresés niveluese té vendoset pa u
ngjeshur duke u shpérndaré uniformisht. Té shtrohet njé shtresé me trashési 100 milimetér pér
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mbéshtetjen e tombinove rrethore me diametér 300 deri né 1350 milimetér. Té shtrohet njé shtresé me
trashési 150 milimetér pér mbéshtetjen e tombinove rrethore me diametér mé shumé se 1350 milimetér.
Té ndérpritet shtresa te bashkimet e tubove kur ato té jené me goté. Té vendoset tombinot mbi shtresén
e pangjeshur dhe té mbushen sipas Nénseksionit 209.09 (b).

209.09 Mbushja.

Té mbushet si mé poshté:

(a) Té pérgjitshme. Shtresat e mbushjes té shpérndahen njésoj né té gjitha anét e strukturés. Té zgjatet
¢do shtresé né kufijté e gérmimit ose deri né tokén natyrale.

Materiali mbushés té vendoset né shtresé me lartési jo mé shumé se 150 milimetér i ngjeshur.
Té mos shtrohet material kundrejt betonit nése nuk éshté arritur 80 % e fortésisé sé projektuar.
Té ngjeshet ¢do shtresé sipas Nénseksionit 209.10.

(b) Tombinot rrethore. Té mbushet sipas njérés prej pikave té méposhtme:

) Tombino rrethore. Materiali mbushés té shtrohet dhe ngjishet né shtresa té niveluara njésoj
né ¢do ané té tombinos deri né lartésiné 300 milimetér mbi tombino.

Té plotésohet mbushja deri né krye té kanalit. Materiali mbushés té shtrohet dhe ngjishet né kanal
me shtresa prej jo mé shumé se 150 milimetér, sipas Nénseksionit 209.10.

?2) Mbushja e tombinove rrethore me beton té varfér. Tombino té vedoset dhe ankorohet né
meényré gé té mos lejojé lundrimin dhe lévizjen. Té mbushet duke pérdorur beton té varfér sipas
Seksionit 614.

(¢) Struktura me pllaké. Materiali mbushés té shtrohet dhe ngjishet né njé lartési 300 milimetér mbi
pllakén e strukturés. Aty ku aplikohet, mbushja té realizohet dhe ngjishet sipas Nénseksionit 204.10.

(d) Riparimi i shtresave ekzistuese. Pjesa e poshtme e shtresés sé prishur brénda kanalit ose
gérmimit, me material granular té thyer e té aprovuar, qé i pérshtatet granulometrisé sé shtresés
bazé ekzistuese. Té higen shtresat ekzistuese qé zgjaten 450 milimetér jashté linjés sé rregullt té
kanalit ose gérmimit dhe té shtrohet asfaltobeton i nxehté gé i pérshtatet trashésisé dhe niveletés
finale té shtresés ekzistuese.

209.10 Ngjeshja.

Pérmbajtja optimale e lagéshtirés dhe densiteti maksimal né té thaté té pércaktohen sipas AASHTO T99,
Metoda C. Té rregullohet pérmbajtja e lagéshtirés sé materialit né njé pérmbajtje té pérshtatshme pér
ngjeshje.

Materiali i shtruar né ¢do shtresé té ngjishet deri né 95 pérgind té densitetit maksimal. Densiteti né bend dhe
pérmbaijtja e lagéshtirés té pércaktohen sipas AASHTO T 310 ose népérmjet progedurave té tjera té
aprovuara té testimit.

Té mos aplikohen kérkesat pér densitetin e matur sipas AASHTO T 310 né material gé nuk mund té testohen
apo ngjishen né vlerat maksimale té pércaktuara sipas AASHTO T 99. Pér kéto material, boshlléget ndérmjet
guréve té cdo shtrese, t& mbushen me dhe ose material tjetér té imét. Té ngjishet ¢do shtresé derisa té mos
keté mé shenja té uljeve té métejshme.
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209.11 Pranimi. Té shikohet Tabela 209.1 pér marrjen e mostrave, testimin dhe kriteret e pranimit.

Materialet pér mbushje, pér shtresat niveluese dhe mbushjen e bazamentit do té vlerésohen sipas
Nénseksionit 106.02 dhe 106.04, pérveg betonit té varfér si shtresé niveluese apo mbushje, i cili do té
vlerésohet sipas Seksionit 614.

Gérmimi dhe mbushja pér strukturat do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.

Pajandrat dhe pérforcimet do té vlerésohen sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.

Pastrimi dhe hegja e pengesave do té vlerésohen sipas Seksionit 201 dhe 203.

Betoni taposés do té vlerésohet sipas Seksionit 552.

209.12 Matja dhe Pagesa. Gérmimi dhe mbushja pér strukturat t& mos matet pér pagesé. Té shikohet
Nénseksioni 109.05.

Mbushja e bazamentit té matet sipas Seksionit 208.
Té mos matet pér pagesé gérmimi dhe betoni pér taposjen e palankolave.

Pérveg rasteve kur tregohet apo specifikohet ndryshe, hegja e shtresave ekzistuese té asfaltit, pérfshiré
prerjen, gérmimi dhe mbushja pér drenazhime té reja, kanalizime dhe linja té furnizimit me ujé, puseta
drenazhimi, kanalizimesh, furnizimi me ujé, elektrike dhe komunikimi, puseta tombinosh, portale tombinosh,
riprap, nivelime té lehta, tabelat e trafikut dhe shtyllat e elektrikut, dhe gérmime apo mbushje té jera,
pérfshiré restaurimin e shtresave té prishura, ndértimin e mbéshtetéseve pér sigurimin e linjave ekzistuese
té shérbimit dhe stabilizimin e kasonetés né toka me lagéshti dhe té deformueshme, nuk do té maten pér
pagesé. Do té konsiderohet nja detyrim i suplementar i Kontraktorit né pérfundimin e projektit.
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Table 209.1
Materiali ose Produkti LLoji i Pranimit Karakteristikat | Kategoria| Specifikimet e | Frekuencae| Pikae | Ndarjael Kohae
Metodave té | Marrjessé | Marrjes | Mostrés| Raportimit
(Nénseksioni) (Nénseksioni) Testimit Maostrave sé
Mostrés
Burimi i Materialit
Materiali mbushés® Matur dhe testuar pér Klasifikimi - AASHTO M 1 pér Burimi i Po Pérpara
konformitet 145 cdo lloj materialit pérdorimit
(704.03) Granulometria _ dheu " né punime
(106.04) AASHTO !
T27&TN
Material pér shtresat " " B W W I " o
niveluese!”
(704.02)
Material pér mbushjen e " Klasifikimi - AASHTO g u W m
bazamentit®
Granulometria - M 145 " " " "
(704.01)
AASHTO
T27&TN
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Material i paklasifikuar @ " Klasifikimi - AASHTO " " " "
(704.06) M 145
Marrja e Mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit
Pradhimi
Material Matur dhe testuar Densitet- AASHTO 1 pér Burimi i Yes Pérpara
mbushés pér konformitet Lagéshti cdo lloj dheu materialit pérdorimit né
T99, No punime
(704.03) (106.04) Densiteti 2 pér Né vend
Metoda C®@ . Pérpara
¢do ngritje vendosjes sé
AASHTO shtresés tjetér
T 310 ose progedura
té tjera té aprovuara
Material pér " Densitet- AASHTO 1 pér ¢do lloj Burimi i Po Pérpara
shtresat Lagéshti dheu materialit pérdorimit né
niveluese T99, punime
(704.02) Metoda C®@
Densiteti AASHTO 2 pér cdo Né vend Jo Pérpara
ngritje vendosjes sé
ose procedura té shtresés tjeté
tjera té aprovuara
Material pér " Densitet- AASHTO T 99, Metoda| 1 pér ¢do lloj Burimi i Po Pérpara
mbushjen e Lagéshti c@ dheu materialit pérdorimit né
bazamentit! punime
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(704.01)
Densiteti - AASHTO 2 pér ¢do Né vend Jo Pérpara
ngritje vendosjes sé
T 310 ose progedura shtresés tjeté
té tjera té aprovuara
Material i " Densitet- - AASHTO 1 pér ¢do lloj Burimi i Po Pérpara
paklasifikuar Lagéshti dheu materialit pérdorimit né
T99, punime
(704.06)
Metoda C?
Densiteti - AASHTO 2 pér ¢do Né vend Jo Pérpara
ngritje vendosjes sé
T 310 ose progedura shtresés tjeté
té tjera té aprovuara

(1) Nuk kérkohet kur pérdoret burimi i siguruar nga Investitori.
(2) Minimumi 5 piké pér proktor.

Pergatitur nga SPEA Engineering Page| 153

Spea
ENGIEm G;WZAC« gﬁj&/&l’ora %‘mme\



Specifikimet Teknike

&@)}/ Studim-Projektim Zgjerimi i Superstrades Tirane - Durres Projekt Zbatim

Seksioni 211. — PRISHJA E RRUGES

211.01 Pérshkrimi. Ky process pune konsiston né prishjen ose mbylljen e rrugés dhe zonave té tjera
jashté prizmit té rrugés.
Metodat e prishjes sé rrugéve jané té caktuara si mé poshté:

(a) Metoda 1. Té prishet rruga duke e rikthyer né nivelin fillestar té tokés. Materiali i gérmuar té
mbahet brénda kufijve fillestaré té ndértimit. Té konturohen skarpatat pér té siguruar kalim gradual,
pa thyerje té dukshme.

(b) Metoda 2. Té mbyllet rruga duke mbushur kanalet dhe duke konturuar trupit e rrugés gé té
kullojé. Té higet dhe nivelohet materiali i mbushjes pér té lejuar kullimin natyral.

Té eliminohen rrénjét apo deprsionet gé mund té mbajné ujé.
211.02 Kriteret e Ndértimit
Prishja ose mbyllja e rrugéve té jeté né pérputhje me sa mé poshté:
(a) Material rigjid.

a Material jo-asfaltik. Té thyhen shtresat e betonit, bordurat, kunetat, trotuarét dhe
materiale té tjera jo-asfaltike né copa me pérmasa maksimale 300 milimetérkur té groposen, né
pérputhje me Neénseksionin 203.05 (c). Si zgjidhje alternative pér thyerjen dhe groposjen,
materialet rigjide té largohen nga projekti dhe té hidhen sipas Nénseksionit 203.05(a).

() Materiale asfaltike. Materialet asfaltike té hidhen né njé ményré gé té jeté né pérputhje
me shtetin dhe me ligjet locale. Materialet asfaltike mund té konsiderohen mbetje té rrezikshme. Té
dorézohen leje té depozitimit. Kur nuk ekzistojné ligje, materialet té hidhen sipas pikés (1) mé lart.

(b) Material jo-rigjid.
a Material jo-asfaltik. Té skarifikohet ose shkulet zhavorri, cakulli ose materiale té tjera

jo-rigjide té sipérfages, bazés dhe subbazés. Materiali i skarifikuar apo shkulur té pérzihet me
dheun gé ndodhet poshté.

() Material i ndotur me asfalt. Materiali i ndotur me asfalt t& hidhet sipas Nénseksionit
211.02(a)(2).

211.03 Barriera Té ndértohen barriera pér té mos lejuar hyrjen e automjeteve, si¢ tregohet né
planimetri.

211.04 Pranimi. Prishja e rrugéve do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02.
211.05 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 211, té maten sipas Nénseksionit 109.02.

211.06 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje, pér zérat e
listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 211
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
211.06 Prishja e Rrugés m?
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Seksioni 212. — NIVELIMI LINEAR

212.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiston né ndértimin e trupit té rrugés brénda tolerancave té
niveletés dhe kuotave té specifikuara.

212.02 Pérgatitja e trupit té rrugés. Té pastrohet zona nga bimésia dhe pengesat sipas Seksionit 201 dhe
203.

212.03 Gérmimi i Trupit té Rrugés dhe Mbushja. Té ndértohet zgjerimi i trupit té rrugés né pérputhje me
kriteret e aplikueshme té Seksionit 204, pérveg modifikimeve té instruktuara. Té sigurohet lidhje me
shkallézim ndérmjet mbushjes ekzistuese dhe mbushjes sé zgjeruar né pérputhje me vizatimet dhe
instruktimet e Mbikgyrésit. Té rregullohet pérmbajtja e lagéshtirés sé materialit né njé pérmbaijtje té
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pérshtatshme pér ngjeshje. Materiali mbushés té shtrohet né shtresa me trashési 300 milimetér dhe té
ngjishet né pérputhje me Nénseksionin 204.11(a). Nése ngjeshja me rrul nuk éshté praktike, té pérdoren
pajisje mekanike ose vibratoré ngjeshés té aprovuar.

Té ndértohen lidhje me rrugét ekzistuese dhe vendet e parkimit. Té ndértohen lidhje té reja.

212.04 Toleranca né Kuotim. Té mos shkelen kanalet, ndikimi nga kénetat ose té dilet jashté kufijve té
lejuar té punimit. Té mos béhen rregullime té niveletés apo kuotave té profileve, gé mund té ndikojné
drenazhimin. Trupi i rrugés té ndértohet brénda tolerancave té méposhtme né kuotim:
(a) Niveleta. Niveleta duhet té ndjeké gjeometriné e projektuar, pérveg nése ndryshime té kufizuara
do té instruktohen nga Mbikqyrési prej situatave té pashmangshme ose kérkesave specifike nga
Autoritetet Lokale dhe me aprovimin e Investitorit.
(b) Kuota e profilit. Kuotat e profilit duhet té ndjekin t& njéjtat kritere té aplikueshme si pér pikén (a)
Niveletén. Tangentet e pérparme e té pasme té profilit té lidhen me njé vijé vertikale qé pérputhet
me vizatimin.

Pér ndryshime né nivelete dhe kuotén e profilit (nése ka) Kontraktori duhet té sigurojé, pérpara fillimit
té zbatimit, vizatime té pérshtatshme pér zbatim, té cilat duhet té aprovohen nga Mbikqyrési.

Nuk do té kérkohet pagesé mé vete pér prodhimin e vizatimeve té ndryshuara.

212.05 Pranimi. Nivelimi linear do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.

Pastrimi dhe hegja e pengesave do té vlerésohen sipas Seksionit 201 dhe 203.

212.06 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 212 t& maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen sa mé poshté:

Té mos maten ndryshime né sasité e pastrimit, prej rregullimeve té niveletés sipas Nénseksionit 212.04.
212.07 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e
listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 212
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
212.07 Nivelimi linear m3

Seksioni 213. — STABILIZIMI | KASONETES

213.01 Pérshkrimi. Ky process pune konsiston né progesimin dhe pérfshirjen e gélgeres, hirit apo
cimentos né shtresén e sipérme té kasonetés.
213.02 Materiali.

Té jené né pérputhje me Nénseksionet e méposhtme:

Pérzierja kimike 711.03
Hiri 725.04(a)
Cimento 701.01
Gélgere 725.03(b)
uje 725.01(c)
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Kriteret e Ndértimit
213.03 Proporcionimi. Té dorézohet njé formulé pérzierjeje (mix design) pér stabilizimin e kasonetés té
paktén 30 dité pérpara prodhimit. Té pérfshihen vlerat e aftésisé mbajtése né shtypje pér té paktén tre
norma aplikimi me njé normé mbi dhe njé nén forcés sé treguar né Tabelén 213.1.

Tabela 213.1

Kriteret e Aftésisé Mbajtése né Shtypje té& Pérmirésimit té& Kasonetés

Pérzierja pér Progedura e Mesatarja e Aftésive Mbajtése né Shtypje
Stabilizimin Testimit (Minimumi 3 mostra)
Gélgere/Dhe ASTM D5102, Progedura B 0.70 megapaskal

Gélgere/Hiri/Dhe ASTM D5102, Progedura B 1.0 megapaskal' @

cimento/Dhe
ASTM D1633, Metoda A 1.4 megapaskal' @

cimento/Hiri/Dhe, ose
Hiri/Dhe

(1) Shtaté dité kurim né 40 °C.
(2) Shtaté dité kurim.
Té pérfshihen sa mé poshté me formulén e pérzierjes:

(a) Burimi i cdo materiali pérbérés;

(b) Rezultatet e testeve té zbatueshme, pérfshiré pérmbajtjen optimale té lagéshtirés (pas trajtimit),
norma e hidratimit, densiteti maksimal né té thaté (pas trajtimit), kufijté Atterberg (pérpara dhe
pas trajtimit) dhe normat e rekomanduara té aplikimit té materialit stabilizues; dhe

(¢) Kur té kérkohet nga Mbikgyrési:

(1) 90 kilogram mostér té dheut té kasonetés;

(2) 12 kilogram mostér té hirit;

(3) 10 kilogram mostér té gélgeres;

(4) 10 kilogram mostér té gimentos; dhe

(5) . 1 kilogram mostér té pérzierjes kimike.
Té fillojé prodhimi pasi té jeté miratuar formula e pérzierjes. Té béhet njé formulé e re pérzierje nése
éshté ndryshuar burimi i ndonjé materiali.

213.04 Progedurat e Fillimit t& Prodhimit. Té zhvillohet njé mbledhje pér fazén pérgatitore té paktén 7
dité pérpara fillimit té progedurave té stabilizimit, sipas Nénseksionit 153.04 (a).

Té njoftohet té paktén 7 dité pérpara fillimit té prodhimit.
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213.05 Té pérgjithshme. Gélgerja, hiri, cimentoja dhe pérzierjet kimike té ruhen né njé kontenier té
mbyllur e gé t'i rezistojé kushteve té motit.

Kasoneta té pérgatitet sipas Nénseksionit 303.05. Té skarifikohet kasoneta deri né thellésiné e kérkuar.

Té pérdoret njé pérzierés rrotullues me mundési pér injéktim direkt ujit gé té mund ta pérziejé

materialin né ményré té pérshtatshme e té prodhojé njé pérzierje homogjene, brénda 2 pérgindéshit té

pérmbajtjes optimale té lagéshtirés.

Né fund té cdo dite prodhimi, sipérfaga e kasonetés té profilohet né ményré qé té lejojé drenazhimin. Té

sigurohet njé fugé konstruktive sipas Nénseksionit 305.11 pér lidhjen me kasonetén e stabilizuar.

213.06 Aplikimi. Té mos aplikohet gélgerja, hiri ose ¢imentoja kur kushtet e motit mund té shkaktojné

humbje té materialit ose kur temperaturat e ajrit mund té bien nén 0 °C brénda 48 oréve. Materiali té

aplikohet kur temperatura e materialit té kasonetés té jeté té paktén 5 °C.

Pérmbajtja e lagéshtirés sé materialit té kasonetés té rregullohet pér njé pérmbaijtje prej 2 deri né 3

pérgind mbi optimalen.

Hiri té aplikohet sipas metodés né té thaté. Gélgerja dhe gimentoja té aplikohen sipas metodés né té

thaté dhe sipas metodés slurry.
(a) Metoda né té thaté. UStabilizatorét té aplikohen uniformisht duke pérdorur njé shpérndarés té
kalibruar, té aprovuar nga Mbikqyrési. Grejderi nuk mund té jeté njé shpérndarés i aprovuar. Té
aplikohet ujé duke pérdorur metoda té aprovuara, pér té siguruar pérmbajtje optimale té
lagéshtiréspér pérzierje dhe ngjeshje. Nése do té pérzihen mé pérpara bashké gélgerja e pashuar
dhe hiri, madhésia maksimale e grimcave té gélgeres sé pashuar té reduktohet né 3 milimetér pér
té ménjanuar segregimin.

(b) Metoda Slurry. Materiali té& pérzihet me ujé. Pérgindja e agregatit t& ngurté né pérzierje t'i
raportohet Mbikqyrésit pér ¢do dité prodhimi. Pérzierja té aplikohet duke pérdorur kamioné me
shpérndarés té aprovuara ose pérzierés rrotullues. Kamioni shpérndarés ose pérzierési rrotullues
té pajiset me katalizatoré pér t'i mbajtur stabilizatorét pezull né ujé. Té béhen disa kalime mbi
material pér té siguruar pérmbajtje optimale té lagéshtirés e té aditivéve.

213.07 Pérzierja., pérveg makinerive té pérzierjes, té mbahet jashté materialit té spérkatur. Té pérdoret
njé pérzierés rrotullues.

(a) Pérzierjet me gélgere.

(1) Pérzierja paraprake.. Pérmbatja e lagéshtirés sé pérzierjes té gcohet afér optimales plus
hidratimi i nevojshém. Té pérdoret norma e hidratimit té formulés sé pérzierjes. Té pérzihen
plotésisht gélgerja, dheu dhe uji pér té siguruar njé pérzierje homogjene té shkrifét. Té
pérfundohet pérzierja né té njéjtén dité qé éshté shtuar gélgerja. Té kontrollohet zona pér tu
siguruar gé gélgerja éshté hidratuar plotésisht. Té shtohet ujé nése éshté e nevojshme.
Pérzierja té mbahet pér 1 deri né 4 dité me lagéshtiré 2 deri né 3 pérgind mbi optimalen
sipas udhézimeve té Mbikqyrésit.

(1) Pérzierja pérfundimtare. Té ripérzihet derisa 95 pérgind e pérzierjes, pérveg grimcave té
forta e té géndrueshme, e kalon sitén 37.5 milimetér dhe té paktén 50 pérgind e pjesés sé
dheut té pérzierjes e kalon sitén 4.75 milimetér kur testohet sipas AASHTO T 27, né kushte
jo té thata.

(b) Pérzierjet me gélqere/hir. Té pérzihet sipas Nénseksionit 213.07 (a)(1). Té pérdoret njé pérzierje
paraprake me gélgere/hir ose té pérzihet gélgerja dhe hiri né pérpunime té ndara.
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(c) Nése gélgerja dhe hiri pérzihen vegmas, fillimisht té pérzihet gélqerja dhe pas 2 ditésh té
pérzihet hiri. Pérmbaijtja e lagéshtirés sé pérzierjes gélgere/hir té rregullohet né 2 deri né 3
pérgind mbi optimalen. Materiali té pérzihet pér té mos lejuar formimin e topave té hirit.
Pérzierja té pérfundohet brénda 2 oréve nga shtimi i hirit.

(d) Pérzierje me cimento, hir ose gimento/hir. Té shtohet ujé pér ta rregulluar pérmbajtjen e
lagéshtirés sé pérzierjes né 2 deri né 3 pérgind mbi optimalen. Té pérzihet derisa 95 pérgind e
pérzierjes, pérvec grimcave té forta e té géndrueshme, e kalon sitén 37.5 milimetér dhe té
paktén 50 pérgind e pjesés sé dheut té pérzierjes e kalon sitén 4.75 milimetér kur testohet sipas
AASHTO T 27, né kushte jo té thata. Pérzierja té pérfundohet brénda 2 oréve nga shtimi i
cimentos, hirit ose i té dyjave.

213.08 Nivelimi dhe Ngjeshja. Menjéheré pas pérzierjes pérfundimtare, pérzierja té hapet dhe ngjishet.
Té pérdoret njé rrul me gunga vibrues pér té arritur ngjeshjen. Té pérdoret rrul me goma ose me
cilindér té rrafshét pér dorén pérfundimtare.

Pérzierja té ngjishet té paktén deri né 95 pérgind té densitetit maksimal né té thaté i formulés sé
pérzierjes sé aprovuar. Ngjeshja té pérfundojé brénda 2 oréve nga pérfundimi i pérzierjes.

Kasoneta e ngjeshur té jeté e pérfunduar né plus ose minus 30 milimetér nga kuota e piketuar e profilit.
Sipérfaga té kontrollohet me njé mastar 3 metrosh.

Té shtohet ose higet material pér té korigjuar deformime té sipérfages prej mé shumé se 19 milimetér
né 3 metér, ndérmjet 2 pikave té takimit té mastarit me sipérfagen. Kur té shohet material, kasoneta té
skarifikohet té paktén 150 milimetér. Zona té ringjishet pér té rikthyer densitetin dhe fortésiné e kérkuar.
Pér Nénseksionet 213.07(b) ose (c) pérzierjet, ngjeshja té pérfundojé brénda 2 oréve nga shtimi i
gimentos, hirit apo té dyjave.

213.09 Kurimi. Kasoneta té mbahet vazhdimisht e lagésht dhe brénd 3 pérgindéshit t& pérmbajtjes
optimale té lagéshtirés dhe derisa shtresa tjetér té jeté vendosur. Uji té sprucohet uniformisht e me
presion. Shtresa tjetér té vendoset brénda 14 ditéve nga nivelimi dhe ngjeshja. Nése kasoneta
deformohet, humbet densitetin ose prishet, pérpara vendosjes sé shtresés tjetér, té korigjohet kasoneta
e démtuar.

Trafiku mund té lejohet mbi kasonetén e stabilizuar 24 oré pas nivelimit dhe ngjeshjes, nése aprovohet
nga Mbikqyrési.

213.10 Pranimi. Té shikohet Tabela 213.2 pér marrjen e mostrave, testimin dhe kriteret e pranimit.

Materiali pér pérzierjet kimike, hirin, gélgeren, cimenton dhe ujin do té vlerésohet sipas Nénseksionit
106.02 dhe 106.03.

Punimet pér stabilizimin e kasonetés do té vlerésohen sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.
Rikondicionimi i kasonetés do té vlerésohet sipas Seksionit 303.

213.11 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 213 té maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen sa mé poshté.

Kasoneta e trajtuar té matet né m?, sipas gjeometrisé sé vizatimeve.

213.12 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e
listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 213
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T.S. no. Pérshkrimi Njésia

213.12 Stabilizimi i kasonetés m?

Divizioni 250

Pérforcimi i Skarpatave dhe Muret Mbajtés
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Seksioni 251. — MBATHJA ME GURE (RIPRAP)

251.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiston né furnizimin dhe vendosjen e nje mbathje me gure (riprap)
pér mbrojtjen e bregut, mbrojtjen e skarpatés, struktura drenazhimi dhe mbrojtjen nga erozioni.

Metodat e pranimit té riprap pércaktohen sipas Tabelés 251.1. Nése nuk mund té pércaktohet asnjé
metoda, atéheré té pérdoret Metoda A.

Klasat e riprap pércaktohen sipas Tabelés 705.1.
Filtrat me gjeotekstil pércaktohen sipas Tabelés 714.1.

251.02 Materiali. Né pérputhje me Nénseksionet e méposhtme:

Gjeotekstili 714.01
Cimentimi 725.13(a)(2)
Mbathja me guré (Riprap) 705.02

Kriteret e Ndértimit

251.03 Té pérgjithshme. Té realizohen punimet e Seksionit 209. Té krruhet skarpata pér té siguruar njé
sipérfage té rrafshét. Nése kérkohet filtér me gjeotekstil, té vendoset sipas Seksionit 207.

251.04 Mbathja me guré té vendosur.Mbathja me guré “riprap” jané guré té vendosur né njé sipérfage té
pérgatitur, gé formojné njé masé té mirékonturuar.

Mbathja me guré té vendoset né trashésiné e ploté me njé veprim té vetém, pér té ménjanuar prishjen e
materialit & ndodhet poshté. Materiali i mbathjes t& mos vendoset me metoda gé mund té shkaktojné
segregimin apo démtimin e sipérfages sé pérgatitur. Té vendosen apo riorganizohen guré té vecanté me
duar ose mekanikisht, pér té siguruar njé shtresé té dendur e uniforme.

251.05 Mbathja me guré té Ngecur. Mbathja me guré té ngecur jané guré té vendosur né njé sipérfage té
pérgatitur dhe té sistemuar duke ushtruar presion.

Gurét pér riprapin e ngecur té vendosen sipas Nénseksionit 251.04. Guret per mbathje té vendosen né
vend duke ushtruar presion népérmijet njé kove me vaj hidraulik ose népérmjet njé trupi té rrafshét
2000 kilogramsh. Duhet té béhen goditje té njépasnjéshme derisa guri té jeté ngecur miré e té krijojé
njé sipérfage uniforme dhe pa e zvogéluar madhésiné e guréve. Té mos ushtrohet presion mbi riprapin
nése éshté nén ujé.

251.06 Mbathja me guré té gimentuar. Mbathja me ¢imentim jané guré té vendosur ose ngecur né njé
sipérfaqge té pérgatitur e me boshlléget e mbushura me gimentim.

Gurét pér riprapin me ¢imentim té vendosen sipas Nénseksionit 251.04 dhe 251.05. Gurét té lagen
vazhdimisht dhe té lahen materialet e imta nga riprapi dhe nén tij. Té mos ¢imentohet nése temperature
e ajrit nuk éshté 1°C ose mé shumé, brénda boshllégeve té riprapit. Té mbushen boshlléget pa i lévizur
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gurét. Té mos tejkalohet trashésia 1,5 metér pér ¢do shtresé té riprapit. Té lejohen tre dité kohé kurimi
pérpara shtimit té shtresés tjetér. Té lihen vrima kullimi népér riprapin e ¢imentuar, sipas kérkesés.
Mbathja e ¢imentuar té mbahet i lagésht pér 3 dité pas pérfundimit té punimeve dhe té mbrohet nga
ngricat pér té paktén 7 dité pas ¢cimentimit.

251.07 Pranimi. Té shikohet Tabela 251.1 pér marrjen e mostrave, testimin dhe kriteret e pranimit.
Gurét pér mbathje do té vlerésohen sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.

Metoda e pranimit A pér ndértimin e mbathjes duhet té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02.

Metoda e pranimit B pér ndértimin e mbathjes duhet té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.
Gérmimi dhe mbushja pér strukturat duhet té vlerésohet sipas Seksionit 209.

Filtrat me gjeotekstil duhet té vlerésohen sipas Seksionit 207.

Materiali pér cimentim duhet té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.03.

Gimentimi duhet té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02.

251.08 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 251 té maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen sa mé poshté:

Kur mbathja me guré té matet me metér kub, té matet sipas gjeometrisé sé vizatimeve.
251.09 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e

listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 251
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
251.04 Mbathja me guré té Vendosur m?3
251.05 Mbathja me guré té Ngecur m3
251.06 Mbathja me guré té Cimentuar m3
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Tabela 251.1

Specifikimet Teknike
Projekt Zbatim

Marrja e Mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit

Materiali ose Lloji i Karakteristikat| Kategoria| Specifikimet|Frekuencat| Pikae Ndarjae| Kohae | Shénime
Produkti Pranimit e Metodave | e Marrjes | Marrjes sé| Mostrave| Raportimit
té Testimit sé Mostrés
(Nénseksioni)| (Nénseksioni) Mostrave
Burimi i
Materialit
Mbathja me | Matur dhe Graviteti - AASHTO 1 pér lloj Burimi i Po Pérpara | -
guré (Riprap) | testuar pér specifik T 85 materiali | materialit pérdorimit
(705.02) konformitet " ! né punime| -
dhe absorbimi AASHTO "
(106.04) "
Rezistenca T104
ndaj sulfatit té
natriumit
Testi LA - AASHTO ! " ! " -
T96
Prodhimi
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Projekt Zbatim
Mbathja me Kontrolli i Madhésia Té shikohet 1né Né vend " "
guré (Riprap) progesit shénimi (2)
(705.02) (153.03) Metodat 80 m*
pér
A dhe B klasé
Matur dhe FLH 1né Né Jo 24
testuar pér | Granulometria® grumbull oré
konformitet Metoda B T521 800 m? ose
pér klasé
(106.02 & Né vend®
106.04)
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Seksioni 252. — MBUSHJE TE VECANTA ME MATERIAL SHKEMBOR

252.01 Pérshkrimi .Ky proces pune konsiston né ndértimin e mbushjeve té vecanta me material
shkémbor.

Filtrat me gjeotekstil té pércaktohen sipas Tabelés 714.1

252.02 Materiali: Té jeté né pérputhje me Nénseksionet e

méposhtme:
Mbushja e bazamentit 704.01
Gjeotekstili 714.01
Drenazh me guré 703.17

Guré pér mbushje té veganta me guré 705.04

252.03 Mbushje té Veganta me Guré. Té verifikohen kufijté e mbushjes. Té lajmérohet Mbikqyrési nése
gjatésite, lartésité e mbushjeve, apo té dyja jané té papérshtatshme pér tu pérputhur me skarpata
ngjitur. Té realizohen punimet e Seksionit 204 ose 209, sipas kérkesés. Kur té specifikohet, té vendoset
filtér me gjeotekstil sipas Seksionit 207.

Té vendosen gurét né njé drejtim stabél, me boshllége minimale, duke siguruar njé kombinim rastésor.
Faga e ekspozuar e masés shkémbore té ndértohet uniforme, me guré gé galin jashté linjés sé
skarpatés jo mé shumé se 300 milimetér pér guré té vendosur mekanikisht ose 150 milimetér pér guré
té vendosur me doré.

Té pérdoren guré té dimmensioneve dhe cilésisé, si¢ specifikohet né vizatime.

252.04 - REZERVUAR

252.05 Pranimi. Té shikohet Tabela 252.1 pér marrjen e mostrave, testimin dhe kriteret e pranimit.
Ndértimi i mbushjeve té veganta me guré duhet té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.
Filtrat me gjeotekstil duhet té vlerésohen sipas Seksionit 207.

Gérmimi i trupit té rrugés duhet té vlerésohet sipas Seksionit 204.

Gérmimi dhe mbushja pér strukturat duhet té vlerésohet sipas Seksionit 209.

252.06 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 252 t& maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen sa mé poshté:

Mbushjet e veganta me guré kur té maten me metér kub, té maten né pérputhje me gjeometriné e
vizatimeve.

252.07 Pagesa. Volumet e pranuara duhet té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat
e listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 252
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
252.07 Mbushje té veganta me guré m?
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Tabela 252.1

Specifikimet Teknike
Projekt Zbatim

Marrja e Mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit

Materiali ose Lloji i Pranimit Karakteristikat Kategoria Specifikimet e Frekuenca e Pika e Ndarja e Koha e Shénime

Produkti Metodave té Marrjes sé Marrjes sé Mostrés Raportimit

(Nénseksioni) Testimit Mostrave Mostrés
(Nénseksioni)
Prodhimi

Guré pér Kontrolli i Madhésia - Té shikohet 1né 80 m? Né vend Jo 24 oré -
mbushije té progesit Shénimi (1)
veganta me (153.03)
guré

(705.04)

kané njé dimension mesatar brénda kufijve té pérmsave D25 té specifikuara né Tabelén 705.3.
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(1) Pér mbushje té vendosura mekanikisht, té verifikohen madhésité e guréve duke konfirmuar gqé gurét me té médhenj kané njé dimension
mesatar mé té madh se pérmasa D50 e specifikuar né Tabelén 705.2. Gjithashtu té konfirmohet se gurét mé té vegjél kané njé dimension
mesatar ndérmjet kufijve té poshtém té pérmasave D50 té specifikuara né Tabelén 705.3. Gjithashtu té konfirmohet se gurét mé té vegjél
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Seksioni 253. — GABIONET DHE JASTEKET VESHES

253.01 Pérshkrimi. Ky process pune konsiston né ndértimin e strukturave gabion té mbushura me guré dhe
té jastékéve veshés:

(a) Kosha gabioni. Njé mbushje me guré e rrethuar me tel e me dimension si¢ specifikohet né vizatime.
(b) Jastékét. Njé mbushje me guré e rrethuar me tel e me trashési sig specifikohet né vizatime.
Filtrat me gjeotekstil caktohen sipas tabelés 714.1.

253.02 Materiali. Né pérputhje me Nénseksionet e

méposhtme:
Material mbushés 704.03
Materiali i jastékut veshés dhe i gabionit 720.02
Gurét pér gabionin dhe jastékét veshés 705.01
Gjeotekstili T4.01
Mbushja e strukturave 704.04

Kriteret e Ndértimit

253.03 Té pérgjithshme. Té verifikohen kufijté e strukturés. Té dorézohen vizatimet sipas Nénseksionit
104.03. Gérmimi dhe mbushja té realizohen sipas Seksionit 209.

253.04 Montimi i kashave. Té furnizohen kosha me tel té krygézuar ose té salduar. Té mos démtohet veshja
e telit gjaté montimit té& koshit, ngritjes sé strukturés, mbushjen e gelizés ose mbushjen nga pas. Koshat té
rrotullohen deri né pozicion dhe cepat vertical té lidhen me kapése sipas Nénseksionit 253.05. Mund té
pérdoren kapése té pérkohshme pér montimin e koshave nése gjaté ngritjes sé strukturés plotésohen me
kapése té pérhershme sipas Nénseksionit 253.05.

Diafragmat té rrotullohen deri né pozicion e té bashkohen cepat vertikalé sipas Nénseksionit 253.05.

253.05 Ngritja e Strukturés. Té vendosen mbi bazament koshat bosh té gabionit dhe té lidhen koshat ngjitur
né krye dhe né cepat vertikalé duke pérdorur kapése té pérhershme.

Kur pérdoret tel xingato, té lidhet me alternime me lidhje njéfishe e dyfishe, njé po njé jo dhe jo mé shumé se
150 milimetér larg. Kur pérdoren lidhés spiral, té pérthyhen fundet pér tu siguruar gé lidhésit géndrojné né
vend. Kur pérdoren kapése alternative, té vendosen njé po njé jo dhe jo mé larg se 150 milimetér.

Té lidhet ¢do fage e koshave me faget e koshave gé ndodhen nén té, nga pérpara, mbrapa dhe anash. Té
shkallézohen xhuntot vertikale ndermjet koshave dhe fageve té rreshtit ngjitur me té paktén njé heré e
gjysmeé gjatésiné e gelizés.

253.06 Mbushja e Qelizave. Té higen pérdredhjet e deformimet né rrjetén e telit, dhe koshat té lidhen si¢
duhet. Gurét té vendosen me kujdes né gelizat e koshave pér té ménjanuar fryrjen e koshave si dhe pér té
minimizuar boshlléget né mbushjen me guré. Té ruhet gjeometria e koshave.

Té vendosen pérforcime pércdo fage té koshave té jashtém pér njé lartési jo mé tepér se 300 milimetér. Kjo
pérfshin edhe koshat e bréndshém qé lihen pérkohésisht té pakufizuar. Pérforcuesit té vendosen
njékohésisht me vendosjen e guréve.

Qelizat té mbushen né ¢do rresht ose shtresé pér tu siguruar gé asnjé gelizé nuk éshté e mbushur mé
shumé sesa 300 milimetér nga gelizat ngjitur me té. Té pérséritet ky proges derisa koshi té jeté mbushur
dhe mbukesa éshté vendosur mbi rreshtin e fundit té guréve.

Mbulesa té sigurohet né ané, né funde dhe né diafragmé sipas Nénseksionit 253.05. Sipérfaqget e fageve té
ekspozuara té béhen té rrafshéta e pa cepa gurésh qé dalin jashté rrjetés sé telit.
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253.07 Mbushja e pasme. Té vendoset njé filtér me gjeotekstil né fagen e pasme té strukturés sé gabionit.
Njékohésisht me mbushjen e gelizave, té mbushet edhe zona pas strukturés sé gabionit me material
mbushés pér strukturat, sipas Nénseksionit 209.09. Té ngjishet ¢do shtresé sipas Nénseksionit 209.10.,
vetém se duhet té pérdoret njé ngjeshés i lehté mekanik ose me vibrim, brénda 900 milimetrave nga
struktura e gabionit.

253.08 Jastékét. Té vendoset njé filtér me gjeotekstil sipas Seksionit 207. Jastékét té ndértohen sipas
Nénseksioneve 253.04 deri 253.06. Jastékét té ankorohen né vend sipas rekomandimeve té prodhuesit. Filtri
me gjeotekstil té vendoset kundrejt anéve vertikale té jastékut dhe t& mbushet kundrejt filtrit me gjeotekstil
me material mbushés. Jastékét veshés té tejmbushen me 25 deri né 50 milimetér.

253.09 Pranimi. Té shikohet Tabela 209.1 pér marrjen e mostrave, testimin dhe kriteret e pranimit.
Materiali pér strukturat e gabionit dhe jastékét veshés do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.03.

Ndértimi i strukturave té gabionit dhe jastékéve veshés do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe
106.04.

Filtrat me gjeotekstil do té vlerésohen sipas Seksionit 207.
Gérmimi pér strukturat, mbushja e strukturave dhe materiali mbushés do té vlerésohen sipas Seksionit 209.

253.10 Matja. Matja e zérave té listuara né preventiv té Seksionit 253 té kryhet sipas Nénseksionit 109.02 dhe
té aplikohen sa mé poshté:

Kur gabioni té matet me metér kub, té matet né struktureé.
Mbushja e bazamentit té matet sipas Seksionit 208.

253.11 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés, pér njési matjeje pér zérat e
listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e listuara né kété Seksion. Té shikohet
Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 253
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
253.01a Kosha gabioni m?
253.01b Jastékée m3
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Seksioni 254. —FISKIMI | RRJETAVE TE GELIKUT DHE INSTALIMI | GARDHEVE MBROJTESE
METALIKE

254.01 Pérshkrimi. Ky process pune konsiston né vendosjen e elementéve té rrietave té celikut vertikale
dhe té pjerréta.

Kjo puné pérfshin gjithashtu ngritjen e gardheve mbrojtése metalike né ura dhe né vénde té tjera té
ndjeshme, si¢ specifikohet né vizatime.

254.02 Materiali. Né pérputhje me sa mé poshté:

a) Elementét e Rrjetave Metalike: 6 metér katror me tel té pérdredhur dyfish té galvanizuar e té
pérforcuar me kavo geliku.

b) Bulonat: minimum 1 m té gjaté.
c) Gardhe metalike té pérbéra, si¢ specifikohet né vizatime:
Kriteret e Ndértimit

254.03 Dorézimet. Té paktén 30 dité pérpara fillimit té fiksimit té rrjetave té gelikut ose ndértimit/instaimit
té gardheve metalike, té dorézohen sa mé poshté sipas Nénseksionit 104.03.

(a) Gertifikimet e prodhuesitNjé certifikaté dhe rezultatet e testeve gé tregojné se elementét e
propozuar e rrjetave té celikut, bulonat, ¢cimento dhe materialet e gardheve mbrojtése metalike,
pérfshiré shtyllat dhe aksesorét fiksues, jané né pérputhje me kérkesat.

(b) Shpimi i vrimave té bulonave dhe detajet e vendosjes. Té detajohet ményra e shpimit e propozuar,
vendosja dhe ¢cimentimin né vend té bulonave pér mbajtjen e rrjetave té celikut. Té dorézohen detajet
e propozuara pér ngritjen e gardheve mbrojtése metalike dhe shtyllave pérkatése pérgjaté urave dhe
vendndodhjeve té tjera té ndjeshme.

(¢) Detajet e ndértimit. Té sigurohen metodat e instalimit dhe detajet e lidhjes pér secilin punim.
254.04 Té pérgjithshme.
Té verifikohen kufijté e instalimit té rrjetave té gelikut ose gardheve mbrijtése metalike.

Pér rrjetat e celikut té pastrohet zona nga bimésia dhe pengesat sipas Seksionit 201 dhe 203. Té ruhet dheu
vegjetativ sipas Nénseksionit 204.05.

Pér gardhet mbrojtése metalike té verifikohet ngurtésia e sipérfages sé ankorimit.

254.05 Fiksimi.

a) Rrjetat e Celikut dhe Vendosja e Bulonave. Té hapen vrimat e bulonave me diametér 40 mm né shkemb
solid, minimum njé bulon né 6 metér katror. Té vendosen elementét e rrjetave té gelikut, prej 6 metra katror.
Té futen bulonat né vrima e té mbushen me ¢imento avec dhe té lidhen elementét e rrjetave té gelikut me
bulonat.

b) Gardhet mbrojtése metalike. Vidat e ankorimit t& shpohen né pérputhje me indikacionet e vizatimeve ose
instruksionet e furnizuesit. Té verifikohet vertikaliteti dhe soliditeti i shtyllave né kémbé, pérpara fiksimit té
strukturés sé pérbéré dhe shtréngimin e duhur té pérpbérésve té ndryshém te elementét suportues
vertikalé dhe horizontal.

254.06 Pranimi.

Materialet pér skarpata dheu té pérforcuara do té vlerésohen sipas Nénseksioneve 106.02, 106.03 dhe 106.04.
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Vendosja e rrjetave té celikut dhe fiksimi do té vlerésohen sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.
Instalimi i rrjetave mbrojtése metalike do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.03
Gérmimi do té vlerésohet sipas Seksionit 204.

254.07 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 254 té maten sipas Nénseksionit 109.02.

254.08 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés, pér njési matjeje pér zérat e

listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e listuara né kété Seksion. Té shikohet
Nénseksioni 109.05.

Seksioni Pagese Referencé 254
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
254.08 a Fiksimi i rrjetave té celikut m?
254.08 b Gardhe mbrojtése metalike m?
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Seksioni 255. —MURE DHEU TE STABILIZUAR MEKANIKISHT

255.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiston me ndértimin e mureve té dheut té stabilizuar mekanikisht
(DHSE).

Filtrat me gjeotekstil té pércaktohen sipas Tabelés 714.01.
Gjeotekstili dhe gjeogridi i pérforcimit té pércaktohen sipas Tabelés 714.05.

255.02 Materialet. Né pérputhje me Seksionet dhe Nénseksionet e méposhtme:

Betoni 601
Blloge betoni 725.07(a)
Gjeotekstil T14.01
Materiale té mureve té dheut té stabilizuar mekanikisht 720.01
Gjeotekstil dhe gjeogrid pérforcues T4.04
Material mbushés granular 704.08
Material i paklasifikuar 704.06

Kriteret e Ndértimit
255.03 Té pérgjithshme. Té verifikohen kufijté e ndértimit t& murit. Té dorézohen vizatimet e ndértimit sipas
Nénseksionit 104.03. Té shikohet Seksioni 257 pér muret DHSM té projektuar nga Kontraktori.

Té realizohen punimet e Seksionit 209. Té nivelohet bazamenti né njé gjerési té barabarté me gjatésiné e
elementéve pérforcues plus gjerésiné shtesé gé tregohet né planimetri.

Kur té kérkohet, sipas pércaktimit té Kontraktorit, té projektohen dhe ndértohen pajandrime, duke marré
parasysh mirémbaijtjen e kérkesave té trafikut té Seksionit 156.

Pér panele betoni dhe mure me blloge, té sigurohet njé jaték nivelues i parapérgatitur e i armuar ose i
paarmuar e i derfhur né vend.

255.04 Ngritja e murit. Té ngrihet muri sipas vizatimeve dhe rekomandimeve té prodhuesit. Té jeté né
kantier njé pérfagésues i prodhuesit té sistemeve té mureve, gjaté fillimit té ngritjes sé murit.

Tabela 255.1
Tolerancat né Ndértim

LLoji i Fages Ballore +/-Toleranca +/- Toleranca +/- Kontrolli me
Vertikale® Horizontale® Mastar né Disa
Pika

Horizontalisht®

Panele té parapérgatitura

betoni, blloge betoni 15 mm 15 mm 15 mm

Tel i salduar, gabion 38 mm 38 mm 75 mm

(1) Toleranca vertikale e murit né krye, pér ¢cdo 3 metér lartési muri. Pér shembull pér murin 20
metér té larté té shumézohet 6.5xvleren.

(2) Toleranca horizontale e murit né krye té tij pér ¢do 3 metér lartési.

(3) Shmangia maksimale horizontale e ¢do pike né mur nga njé mastar 3 metrosh, i vendosur
horizontalisht ose vertikalisht né planin teorik té fages sé projektuar.

spea o )
T Granblce ngiore %‘mm



Specifikimet Teknike

&& / Studim-Projektim Zgjerimi i Superstrades Tirane - Durres Projekt Zbatim

(a) Fage me panele té parapérgatitura betoni. Té ngrihen panelet me mjete ngritése té lidhura né pjesén
e sipérme té panelit.

Hapsira e xhuntove té jeté 19+6 milimetér e gjeré. Té vendoset materiali i xhuntive sipas vizatimeve.
Xhuntot nga mbrapa paneleve té mbulohen 300 milimetér me gjeotekstil filtrues. Té bashkimi gjeotekstili
té shkeli té paktén 100 milimetér.Panelet t& mbahen né vend me pyka ose pérforcime gjaté mbushjes.

(b) Fage me tel. Té shtrohen tapetet mbéshtetés né shtresa horizontale njékohésisht me avancimin e
shtresave. Té lidhen, shtréngohen dhe ankorohen elementét e pérforcimit té dheut né fagen e murit,
pérpara fillimit té mbushjes. Té mos vendosen elementé pérforcues nén kuotat respective té bashkimit.
Té térhiget dhe ankorohet rrjeta e tendosur e pérforcimit pérpara se té vazhdohet me mbushjen. Té mos
pérdoret rrjeté plastike ose material gjeosintetik pér té mbajtur mbushjen né fage té murit.

(c) Fage me gabion. Té hidhet shtresa e paré e mbushjes pérpara fillimit té mbushjes sé koshave té
gabionit. Té ndértohet struktura e gabionit sipas Seksionit 253. Té shtrohet rrjeta pérforcuese
horizontalisht mbi mbushjen e ngjeshur dhe perpendicular me fagen e murit. Rrjeta pérforcuese té
lidhet me fagen e gabionit me lidhés spiral ose me tel me hap 100 milimetér e me alternim me lidhje
njéfishe e dyfishe.Rrjeta pérforcuese té térhiget dhe ankorohet pérpara vazhdimit me mbushjen.

(d) Fage me blloge betoni. Té vendoset rrjeshti i paré me blloge betoni mbi jastékun nivelues. Té
vendosen blloget njéri pas tjetrit né té gjithé gjatésiné e murit né njé ményré gé té jené né pérputhje me
rekomandimet e prodhuesit. Blloget té vendosen né ményré gé vetém faga ballore té jeté e dukshme. Né
cdo dy rreshta té kontrollohet kuota dhe konturi. Té vendosen pajisjet lidhése, pajisjet e konturimit, ose
té dyja, si¢ ta kérkojé projekti. Té mbushen boshlléget brénda dhe rreth bllogeve sipas instrulsioneve té
prodhuesit né ményré gé té realizohen kérkesat pér fortésiné. Té vendoset gjeotekstil filtrues ndérmjet
mbushjes sé bllogeve dhe mbushjes sé pérzgjedhur granulare. Nése mbushja e bllogeve kérkohet pér té
realizuar kérkesat e fortésisé, atéheré té mbushet plotésisht ¢do rresht bllogesh pérpara vazhdimit me
rreshta té tjeré. Té vendosen pérforcues jo mé shumé se 2 heré thellésiné e bllokut ose 600 milimetér,
cilado gofté mé pak.

255.05 Mbushja. Té kryhet mbushja e pjesés sé stabilizuar me material granular té pérzgjedhur sipas
Nénseksionit 209.09. Materiali té vendoset duke filluar nga faga e pasme e murit e duke shkuar drejt fundit
té pérforcimit. Té sigurohet gé nuk ka boshllége nén pérforcim. Té ngjishet ¢do shtresé sipas Nénseksionit
209.10, port é pérdoret njé kompaktor i lehté mekanik ose vibrues deri né 900 milimetér nga faga e murit.
Faget e dukshme té mbushjeve té konsolidohen duke i ngjeshur me shufér metalike ose me mjete té tjera
pér té pérftuar njé fage mbushjeje té ngjeshur. Kur kjo mase e stabilizuar do té suportojé themelet e urave
ose ngarkesa té tjera strukturore, 1.5 metrat e fundit té ngjishen deri né 100 pérgind té densitetit maksimal.

Té mos démtohen ose prishen elementét e fages sé dukshme ose elementét pérforcues. Té mos operohen
makinerité direct mbi rrjetén pérforcuese. Té korigjohen elemntét e murit té démtuar, té dalé jashté konturit
apo té deformuar.

Mbrapa masés sé stabilizuar té mbushet me material té paklasifikuar sipas Nénseksionit 209.09 dhe 209.10.
Né fund té ¢do dite pune, materiali mbushés i shtresés sé fundit t'i vendoset si prité fages sé murit gé té
largohen rrjedhjet e ujrave té sipérfages mbi mur. Té mos lejohen rrjedhje té ujrave té sipérfages té zonés
pérreth té hyjné né zonén e ndértimit té murit.

255.06 Pranimi. Té shikohet tabela 255.2 pér marrjen e mostrave, testimin dhe kriteret e pranimit.

Materialet pér muret e dheut té stabilizuar mekanikisht té listuara né Nénseksionin 720.01 do té vlerésohen
sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.03. Té dorézohet certifikata e prodhuesit me ¢do ngarkesé té paneleve té
betonit.

Ndértimi i mureve té dheut té stabilizuar mekanikisht do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.

Gjeotekstili filtrues dhe gjeotekstili e gjeogridi pérforcues do té vlerésohen sipas Seksionit 207.
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Gérmimi pér strukturén, materiali i pérzgjedhur mbushés dhe materiali i paklasifikuar do té vlerésohen
sipas Seksionit 209.

Gabionét do té vlerésohen sipas Seksionit 253.
Jatékét nivelues té betonit do té vlerésohen sipas Seksionit 601.

255.07 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 255 té maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen sa mé poshté:

Kur muret e dheut té stabilizuar mekanikisht té maten me metér katror, t& matet faga ballore, pérveg
themelit.

Kur mbushja me material té pérzgjedhur té matet me metér kub, matja té kryhet né pérputhje me
gjeometriné e projektit.

Mbushja pér themelin té matet sipas Seksionit 208.

255.08 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e
listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 255

T.S. no. Pérshkrimi Njésia
255.04 a Fage me panele betoni té parapérgatitur m?
255.04 b Fage me tel m?
255.04 ¢ Fage me gabion m?
255.04 d Fage me blloge betoni m?
255.05 Material mbushés i pérzgjedhur m?
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Seksioni 257. — MURE MBAJTES GRAVITETI PREJ BETONI

257.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiston né ndértimin e mureve mbajtés graviteti prej betoni.

257.02 Materialet. Né pérputhje me Seksionet dhe Nénseksionet e méposhtme:

Kallépet dhe struktura mbajtése té pérkohshme 562
Celiku pérforcues 709.01
Ngjités, mbushés dhe taposés 712.01
Mbushje pér strukturat 704.04
Betoni strukturor 552

257.03 Té pérgjithshme

Té verifikohen kufijté e ndértimit té murit. Té pérgatiten dhe dorézohen kallépet, vizatimet e strukturave
mbajtése té pérkohshme dhe masat pér drenazhimin sipas Seksionit 562. Puna té realizohet sipas Seksionit
209.

Pas pérfundimit té gérmimit té kérkohet aprovim pér llojin dhe pérshtatshmériné e materialit té bazamentit.
T'i jepen Mbikqgyrésit 24 oré kohé pér té rishikuar dhe aprovuar bazamentin pérpara fillimit té ndértimit té
themelit.

257.04 Geliku Pérforcues. Pérdorimi i gelikut pérforcues do té jeté i kufizuar. Do té pérdoret pér té béré
lidhjen ndérmjet themelit dhe murit, nése do té betonohen veg¢mas. Lista e porosive té dorézohet sipas
Nénseksionit 104.03 dhe 554.03. Celiku pérforcues té prodhohet sipas Nénseksionit 554.05. Materiali té
transportohet dhe mbrohet sipas Nénseksionit 554.04, 554.06 dhe 554.07. Vendosja e gelikut do té jeté
proporcionale me lartésiné mesatare té strukturés.

257.05 Betoni Strukturor. Formula e betonit té pérgatitet sipas Klasés sé specifikuar né Vizatime dhe
Nénseksionit 552.03. Materialet té magazinohen, trajtohen, prodhohen e pérzihen, si edhe betoni té
dorézohet sipas Nénseksionit 552.04 deri né 552.08. Té sigurohet kontrolli i cilésisé sipas Seksionit 153 dhe
Nénseksionit 552.09. Muri té ndértohet sipas Nénseksionit 552.10 deri né 552.16.

Tubot e drenazhimit do té instalohen né pérputhje me dimensioned, hapésirat dhe pozicionin e specifikuar né
Vizatime.

257.06 Mbushja. Zona pas mureve té mbushet me material mbushés pér strukturat sipas detajeve té
projektit dhe sipas Nénseksionit 209.09. Té ngjishet ¢do shtresé sipas Nénseksionit 209.10, por té pérdoret
njé kompaktor i lehté mekanik ose vibrues deri né 900 milimetér nga muri.
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. Té mos vendoset material mbushés kundrejt betonit derisa 80 pérqgind e fortésisé sé projektuar té jeté
arritur.

257.07 Pranimi.Materialet e murit mbajtés té gravitetit prej betoni dhe ndértimi i tyre do té vlerésohen si mé
poshté:

Kallépet dhe strukturat mbajtése té pérkohshme do té vlerésohen sipas Seksionit 562.

Gérmimi dhe mbushja pér strukturat do té vlerésohet sipas Seksionit 209.

Betoni do té vlerésohet sipas Seksionit 552.

Celiku pérforcues do té vlerésohet sipas Seksionit 554.

Materialet pér mbushésit e fugave, ngjitésit, shufrat e xhuntimit, shufrat e inkastrimit etj., do té vlerésohen
sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.03.

257.08 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 257 té maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen sa mé poshté:

Mbushja e bazamentit té matet sipas Seksionit 208.

257.09 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e
listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 257
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
257.04 Celiku pérforcues kg
257.05 Betoni strukturor m?
257.06 Mbyshje pér strukturat m?
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Seksioni 258. — MURE MBAJTESE BETON-ARME

258.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiston né ndértimin e mureve mbajtés beton-arme.

258.02 Materialet. Né pérputhje me Seksionet dhe Nénseksionet e méposhtme:

Kallépet dhe strukturat mbajtése té pérkohshme. 562
Celiku pérforcues 709.01
Ngjités, mbushés dhe taposés 712.01
Mbushja pér strukturat 704.04
Betoni strukturor 552

258.03 Té pérgjithshme. Té verifikohen kufijté e ndértimit té murit. Té pérgatiten dhe dorézohen kallépet,
vizatimet e strukturave mbajtése té pérkohshme dhe masat pér drenazhimin sipas Seksionit 562. Puna
té realizohet sipas Seksionit 209.

Pas pérfundimit té gérmimit té kérkohet aprovim pér llojin dhe pérshtatshmériné e materialit té bazamentit.
T'i jepen Mbikgyrésit 24 oré kohé pér té rishikuar dhe aprovuar bazamentin pérpara fillimit té ndértimit té
themelit.

258.04 Celiku Pérforcues. Té dorézohet lista e porosive dhe diagramat e kthimit té celikut sipas
Nénseksionit 104.03 dhe 554.03. Celiku pérforcues té prodhohet sipas Nénseksionit 554.05. Materiali té
transportohet dhe mbrohet sipas Nénseksionit 554.04, 554.06 dhe 554.07. Celiku pérforcues té vendoset,
lidhet dhe bashkohet sipas Nénseksionit 554.07, 554.08 dhe 554.09.

258.05 Betoni Strukturor. Formula e betonit té pérgatitet sipas Klasés sé specifikuar né Vizatime dhe
Nénseksionit 552.03. Materialet té magazinohen, trajtohen, prodhohen e pérzihen, si edhe betoni té
dorézohet sipas Nénseksionit 552.04 deri né 552.08. Té sigurohet kontrolli i cilésisé sipas Seksionit 153 dhe
Nénseksionit 552.09. Muri té ndértohet sipas Nénseksionit 552.10 deri né 552.16.

258.06 Mbushja. Zona pas mureve té mbushet me material mbushés pér strukturat sipas detajeve té
projektit dhe sipas Nénseksionit 209.09. Té ngjishet ¢do shtresé sipas Nénseksionit 209.10, por té pérdoret
njé kompaktor i lehté mekanik ose vibrues deri né 900 milimetér nga muri.

. Té mos vendoset material mbushés kundrejt betonit derisa 80 pérqgind e fortésisé sé projektuar té jeté
arritur.

258.07 Pranimi. Materialet e murit mbajtés beton-arme dhe ndértimi i tyre do té vlerésohen si mé poshté:
Kallépet dhe strukturat mbajtése té pérkohshme do té vlerésohen sipas Seksionit 562.

Gérmimi dhe mbushja pér strukturat do té vlerésohet sipas Seksionit 209.

Betoni do té vlerésohet sipas Seksionit 552.

Celiku pérforcues do té vlerésohet sipas Seksionit 554.
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Materialet pér mbushésit e fugave, ngjitésit, shufrat e xhuntimit, shufrat e inkastrimit dhe bulonat e fiksimit
do té vlerésohen sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.03.

258.08 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 257 té maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té

aplikohen sa mé poshté:

Mbushja e bazamentit té matet sipas Seksionit 208.

258.09 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢gmimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e

listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 258
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
258.04 Celiku pérforcues kg
258.05 Betoni strukturor m?
258.06 Mbyshje pér strukturat m3
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Divizioni 300
Agregatét dhe

Shtresat e Bazés
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Seksioni 301. — SHTRESAT E AGREGATEVE TE PATRAJTUAR

301.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiston né ndértimin e njé ose mé shumé shtresave me agregat bazé té
patrajtuar, né njé sipérfage té pérgatitur.

Grabulometria e agregatéve té bazés dhe sub-bazés pércaktohet sipas Tabelés 703.2. Granulometria e
agragatit té shtresés sé sipérfages (asfaltit) pércaktohet sipas Tabelés 703.3.

301.02 Materialet. Né pérputhje me Nénseksionet e méposhtme:
Agregatét e shtresés sé nén-bazés, bazés dhe shtresave té sipérfages.  703.05
uje 725.01(c)

301.03 Té pérgjithshme. Sipérfaga né té cilén do té vendoset shtresa e agragatit té pérgatitet sipas Seksionit
204 ose 303, sipas rastit.

Pasi té jeté prodhuar njé sasi prove e agregatit, té dorézohen vlerat e synuara té madhésisé sé duhur té
sités, bashké me njé mostér prej 150 kilogram, té paktén 14 dité pérpara pérdorimit té agregatit né punime.

Vlerat e synuara té jené brénda kufijve té granulometrisé sé treguar né Tabelén 703.2 ose 703.3, pér
granulometriné e kérkuar.

301.04 Pérzierja dhe Shpérndarja. Té pércaktohet pérmbajtja optimale e lagéshtirés sipas AASHTO T 180,
Metoda D. Té pérzihet agregati dhe té rregullohet pérmbajtja e lagéshtirés qé té pérftohet njé pérzierje e
njétrajtshme me pérmbajtje lagéshtire brénda 2 pérgindéshit té pérmbajtjes optimale té
lagéshtirés.Pérzierja té shpérndahet dhe nivelohet mbi sipérfagen e pérgatitur né shtresé té njétrajtshme.

Pérzierja té mos vendoset né shtresa prej mé shumé se 150 milimetér i ngjeshur. Kur nevojitet mé shumé se
njé shtresé, secila prej tyre té ngjishet sipas Nénseksionit 301.05, pérpara vendosjes sé shtresés tjetér.
Mjetet té futen uniformisht ne té gjithe gjerésiné e sipérfages, pér té minimizuar gedimet ose ngjeshjen o té
njéjte.

301.05 Ngjeshja. Densiteti maksimal i pérzierjes té pércaktohet sipas AASHTO T 180, Metoda D.

Té ngjishet ¢do shtresé né gjerési té ploté. Té ngjishet nga anét né gendér, paralel me aksin e rrugés.
Pérgjaté bordurave, mureve dhe vendeve té tjera gé nuk aksesohen nga rruli, té pérdoren kompaktoré té
aprovuar.

Té ngjishet gdo shtresé té paktén deri né 95 pérgind té densitetit maksimal. Té pércaktohet densiteti né vend
dhe pérmbaijtja e lagéshtirés sipas AASHTO T 310 ose népérmjet progedurave té tjera té aprovuara.

301.06 Tolerancat e niveletés. Nése kérkohen piketa té niveletés, atéheré shtresa e mbaruar té jeté 10
milimetér nga kuota e vijés sé piketimit.

Nése nuk kérkohen piketa, té ndértohet shtresa né gjeometriné e kérkuar dhe té kontrollohet me njé mastar
3 metrosh. Zona pér tu riparuar jané zonat me ndryshim 13 milimetér ndérmjet 2 pikave té kontaktit ta
mastarit me sipérfagen.

Kéto zona té riparohen duke e liruar materialin, duke shtuar ose hequr material, duke e rikonturuar dhe
ngjeshur.

301.07 Pagesé Shtesé pér Transportin. Nuk do té merret né konsideraté asnjé pagesé shtesé pér
transportimin e agregatéve té patrajtuar.

301.08 Mirémbaijtja. Shtresa e agregatit t& mirémbahet né niveletén e duhur duke e krehur, ujitur, rruluar
ose kombinim i tyre, deri né vendosjen e shtresés tjetér.Té korigjohen defektet sipas Nénseksionit 301.06.
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301.09 Pranimi. Té shikohet Tabela 301.1 pér marrjen e mostrave, testimin dhe kriteret e pranimit, pérfshiré
edhe kategoriné pér karakteristikat e cilésisé.

Granumlometria e agregatit dhe ineksi i plasticitetit té shtresés sé sipérfages do té vlerésohen sipas
Nénseksionit 106.05. Veti té tjera té cilésisé sé agregatit do té vlerésohen sipas Nénseksionit 106.02 dhe
106.04.

(a) Granulometria e Agregatit. Kufijté e poshtém dhe té sipérm jané té barabarté me mesataren e
llogaritur té té gjitha testeve té kryera plus ose minus shmangiet e lejuara, té treguara né Tabelén 703.2
dhe 703.3.

(b) Indeksi i Plasticitetit. Kufijté e poshtem dhe té sipérm pér shtresén e sipérfages, tregohen né
Nénseksionin 703.5 (c)(3).

30110 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 301 té maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen sa mé poshté:

Agregati té matet sipas metér kubéve té shtruar e ngjeshur, sipas vizatimeve.

301.11 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e
listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 301
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
301.11 Shtresé agregati té patrajtuar m3
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Tabela 301.1

Marrja e Mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit

Materiali ose

. Lloji i Pranimit Specifikimet e | Frekuenca e Pika e .
Produkti - . i o .. | Ndarjae Koha e -
Karakteristikat| Kategoria| Metodave té Marrjes sé | Marrjes sé L Shénime
i L (Nénsksioni) Testimit Mostrave Mostrés Mostrave | Raportimit
(Nénseksioni)
Burimi i Agregatit
Cllésia e Matur dhe Testi LA (i - AASHTO 1 pér Burimi i Po Pérpara Nuk kérkohet né
Agregatit testuar pér trashi) cdo lloj& materialit pérdorimit | rastet kur pérodren
konformitet T96 né puné véndburime té
(703.05(a) burim siguruara nga shteti
(106.04 & 105) materiali
(b) ()
Humbja nga - AASHTO " " ! " "
sulfati i natriumit
T104
(i trashi dhe i i
méti)
Faget e - ASTM D5821 " " ! ! !
démtuara
Kufiri i - AASHTO " " ! ! !
rrjedhshmérisé
R58 & T 89
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Agragati i " Indeksi i - AASHTO " Né rripat e " " "
shtresés sé plasticitetit guréthyeses
sipérfages R 58, T 89, ose pas
progesimit.
(703.05(c)) &T90

spea
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Tabela 301.1 ( vazhdim)

Marrja e Mostrave, Testimi dhe Kriteret e Aplikimit
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Materiali ose LLoji i Karakteristikat Kategoria Specifikimet e | Frekuencate | Pikae Ndarja e Koha e Shénime
Produkti Pranimit Metodave té Marrjes sé Marrjes sé Mostrés | Raportimit
Testimit Mostrave Mostrés
( Nénseksioni) ( Nénseksioni)
Burimi i Agragatit ( Vazhdim)
Nénbazé, bazé ose Kontrolli i Granulometria - AASHTO 2 né dité Rripi i Jo 24 oré Nuk
agregati i shtresés progesit pér ¢do Guréthyeses kérkohet kur
sé sipérfages TN&T27 depozité pérdoret
(153.03) material i
(703.05(b) (c)) (' minimumi) thyer mé
paré nga njé
burim
tregtar
Faget e - ASTM D5821 " " " " "
démtuara
Agragati i shtresés " Indeksi i - AASHTO " Né rripat e " " "
sé sipérfages Plasticitetit guréthyeses
R 58, T 89, ose pas
(703.05(c)) progesimit.
&T90
Prodhimi
Shtresa nénbazé Statistikisht Granulometria AASHTO 1 né Nga pirgu Po 4 oré -
(106.05) ose nga trupi
No. 4 | T27&TMN 900 ton i rrugés pas
Granulometria progesimit
A&B (4.75 mm) No. |
200

spea
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(75um)

Sita té tjera té 1
specifikuara
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Tabela 301.1 (vazhdim)

Marrja e Mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit

Projekt Zbatim

Material ose Lloji i Pikae | Ndarjae
e s Frekuencat
Karakteristikat K : Speuﬁk_!r?_et e Metodave | °p Marrjes | Marrijes s& Koha e Raportimit | o .
A o Pranimit ategoria té Testimit i 5 Mostrés Shenime
Nénseksioni) Mostrés
Mostrave
( Nénseksioni)
Prodhimi ( vazhdim)
Shtresa bazé Granulometria AASHTO 1né
. Nga pirgu
Granulometria | [ T27&TTH 900ton | ©OSenga
C.D&E Statistikisht(106.05) trupi i Po 4 oré -
9.5 mmNo. 4 | rruges pas
’ ’ progesimit
4.75 mm
No. 200 (75um) |
Sita té tjera té
i Il
specifikuara
Shtresa Nga pirgu
nénbazé dhe | Maturdnetestuar |-y gt e dhshmerise B AASHTO 1né ose nga Po 4oré i
bazé per trupi i
rrugés
pas
progesimit
Granulometria | | o cormitet Densitet-Lagéshti - R58&T 89 900 ton | Depozitimi " " _
A ose ¢faré
del nga
prodhimi
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B, C,

D&E

(106.04)

( densiteti maksimal)

Densiteti

Pérmbaijtja e lagéshtirés

(in-place)

AASHTO

T180,
Metoda D @

AASHTO

T310 or

ose progedura té tjera té
aprovuara

1 pér lloj
dhe

sburim
materiali

1né

450 ton

Specifikimet Teknike
Projekt Zbatim

Né vend,
pas

ngjeshjes

Jo

Né fund

té turnit
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Marrja e Mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit

Materiali ose Lloji i Karakteristikat Kategoria | Specifikimet e Frekuencat e Pika e Ndarja e Koha e Shénime
Produkti Pranimit Metodave té Marrjes sé Marrjes sé | Mostrés | Raportimit
Testimit Mostrave Mostrés
( Nénseksioni) | ( Nénseksioni)
Agregati i Statistikisht Granulometria AASHTO 1pné Nga pirgu Po 4 oré =
shtresés sé (106.05) ose nga trupi
sipérfages No. 4 (4.75 mm) T27&TMN 900 ton i rrugés pas
progesimit
No. 40 (4.75 um |
)
No. 200 (75 um) |
Sita té tjera té 1
specifikuara
Indeksi i | AASHTO ! " " ! -
Plasticitetit
R 58, T 89,
&T90
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Matur dhe Densitet- AASHTO 1pér lloj Depozitimi Po "
testuar pér Lagéshti dhe ose cfaré del
konformitet T180, burim nga prodhimi
( densiteti materiali
(106.04) maksimal) Metoda D @
Densiteti AASHTO 1 né Né vend pas Jo Né fund té
ngeshjes turnit
T 310 ose 450 ton
progedura té
tjeraté
aprovuara
procedures
Pérmbajtja e " " " " "
lagéshtirés
(né vend)
Fage té ASTM D5821 1né Nga pirgu Po 4 oré
démtuara ose nga trupi
900 ton i rrugés pas
progesimit
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Tabela 301.1 (vazhdim)

Marrja e mostrave, testimi dhe Kriteret e Pranimit

|

)

Material-or Type-of Characteristic Category Test-Metheds Sampling Peint-of Split Reporting |Remarks
Preduet Karakteristikat Kategoria Specifieations Frequeney Fime Koha e |Shénime
Materiali ose Acceptanee Specifikimet e Frekuencat e Sampling Sample Raportimit
Produkti LLoji i Pranimit Metodave té Marrjes sé Pika e NDarja e
Testimit Mostrave Marrjes sé | Mostrés
{Nénseksioni | (Subsection Mostrés
Subsection) Nénseksioni}
Finat-Preduet Produkti Final Formatted: Left, Space After: 0 pt, Line spacing: Multiple
Subbase-base; | Measured-and Surface - Subseetion Determined | Surfaceof Ne- Jo Befere - L1510
and-surface tested-for tolerance Nénseksioni by-the final-course ptacement Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.15 li ]
€otrse 36166 Sipérfaga e efpext Formatted: Left, Space After: 0 pt, Line spacing: Multiple
Nénbazé, bazé | conformance &grade Engineer shtresés 1.15 i
dhe shtresa e | Matur dhe Tolerancat e Pércaktohet finale tayer-eras
sipérfages Testuar pér sipérfages dhe nga requested
Konformitet granulometria Mbikgyrési Pérpara
vendosjes sé
(106.04) shtresés
tjetér ose sig
té kérkohet
Materiali ose Lloji i Karakteristikat Kategoria Specifikimet e Frekuencat e Pika e Ndarja e Koha e Shénime
Produkti Pranimit Metodave té Marrjes sé Marrjes sé Mostrés Raportimit
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( Nénseksioni) ( Nénseksioni) Testimit Mostrave Mostrés
Produkti Final Formatted: Left, Space After: 0 pt, Line spacing: Multiple
Nenbaze ,baze | Matur dhe Toleranca e Nenseksioni Percaktuar | Siplerfagja e Jo Before LIS
dhe shtresa testuar per siperfages nga shtreses Perpara Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.15 li ]
siperfagesore | konformitet 301.06 Mbikqyresi finale vedosjes se Formatted: Left, Space After: 0 pt, Line spacing: Multiple
& grada shtreses 1.15 i
(106.04) pasardhese
sic kerkohet
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Seksioni 302. — AGREGATI | THYER

302.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiston né furnizimin dhe vendosjen e agragatit té thyer pér shtresa
niveluese, mbushje dhe trupin e rrugés, né njé sipérfage té pérgatitur.

302.02 Materialet.
Né pérputhje me Nénseksionet e méposhtme:
Agregat i thyer 703.06
Uje 725.01(c)
Kriteret e Ndértimit
302.03 Pérgatitja e Sipérfages.

(a) Agregatét e trupit té rrugés. Té pérgatitet sipérfaga mbi té cilén do té shtrohen agregatét, sipas
Seksinoit 303.

(b) Agragat pér shtresa niveluese dhe mbushje. Sipérfaga té konturohet dhe ngjishet sipas linjés,
kuotés e seksionit térthor té kérkuar, né pérputhje me Seksioni 209.

302.04 Vendosja e Agregatit té Thyer.

(a) Agregati i trupit té rrugés. Té pérzihet agregati dhe té rregullohet pérmbajtja e lagéshtirés pér té
siguruar njé pérzierje té njétrajtshme. Té rregullohet pérmbajtja e lagéshtirés pér té siguruar ngjeshjen
e duhur. Té shpérndahet dhe konturohet né shtresa té njétrajtshme prej jo mé shume se 150 milimetér i
ngjeshur. Aty ku nevojitet mé shumé se njé shtresé, té ngjishet shtresa e poshtme sipas Nénseksionit
302.05.

(b) Agregati pér shtresén niveluese dhe mbushjen. Té vendoset dhe konturohet pérzierja né shtresa gé,
kur ngjishen, nuk i kalojné 150 milimetér trashési.

302.05 Konturimi dhe Ngjeshja e Shtresés sé Agregatit.

(a) Agregati i trupit t& rrugés. Kur nuk pércaktohet metoda e ngjeshjes, té pérdoret njé nga metodat e
meéposhtme. Té konturohet sipérfaga sipas Nénseksionit 301.06.

(1) Metoda 1. Té ngjishet ¢do shtresé sipas Nénseksionit 204.11 (a). Té ngjishet nga anét, né gendér,
paralel me aksin e rrugés. Materiali pérgjaté bordurave, mureve dhe vendeve gé nuk aksesohen
nga rruli té ngjishet me kompaktoré té aprovuar.

Pérpjekjet pér ngjeshje mund té minimizohen nése densiteti né vend tregon se nevojiten mé pak
pérpjekje sipas Metodés 2.

(2) Metoda 2. Té ngjishet ¢do shtresé sipas Nénseksionit 301.05.
(b) Shtresa niveluese dhe agregati mbushés. Té ngjishet ¢do shtresé sipas Nénseksionit 209.10.
302.06 Pranimi. Té shikohet tabela 302.1 pér marrjen e mostrave, testimin dhe kriteret e pranimit.

Agregati i thyer do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.03. Té dorézohet njé certifikaté prodhuesi
gé pérfshin granulometriné dhe vetité e cilésisé pér ¢do burim.

Ndértimi i sgtresave té agregatéve té trupit té rrugés do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.
Metoda 2 e ngjeshjes do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.04.
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Vnedosja e agregatéve té shtresés niveluese dhe mbushjes do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.04.
302.07 Matja. Zérat e listuara né preventiv té Seksionit 302 té maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen sa mé poshté:

Agregati té matet sipas metér kubéve té shtruar e ngjeshur, sipas vizatimeve.

302.08 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e

listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 302
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
302.08 Agregat i thyer m?3
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Tabela 302.1
Marrja e Mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit
Materiali ose Llojii Karakteristikat Kategoria Specifikimet e Frekuencat e Pika e Ndarja Koha e Shénime
Produkti Pranimit Metodave té Marrjes sé Marrjessé | e Raportimit
Testimit Mostrave Mostrés Mostrés
(Nénseksioni) | (Nénseksioni)
Prodhimi
Agregat i thyer | Matur dhe Densitet- - AASHTO 1 pér agregat Cfaré del Jo 4 oré
testuar pér Lagéshti té furnizuar nga
( Metoda 2) konformitet _ T180 prodhimi " Né fund té
Densiteti 1né 450 ton ose turnit
(106.04) Metoda D ® depozitimi
Né vend -
AASHTO pas
ngjeshjes -
T310 ose progedura
té tjera té
aprovuara
Agregat i thyer Kontrolli i Pérmbaijtja e - " " " " " B
progesit lagéshtirés
(153.03) (né vend)

Produkti Final
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Agregat i thyer | Matur dhe Toleranca té Nénseksioni Pércaktohet Sipérfaga e Jo Pérpara
testuar pér sipérfages dhe 301.06 nga Mbikqyrési shtresés vendosjes sé
konformitet granulometria finale shtresés

(106.04)

tjetér ose sig
té kérkohet
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Seksioni 302a. — PERZIERJA GRANULARE ME LIDHES CIMENTO
Pérshkrimi
Ky proces pune konsiston né ndértimin e njé shtrese, si pérzierje e ¢cimentos Portland, agregatéve dhe
ujit mbi njé bazament té konturuar. Kontraktori duhet té pérdoré impiantin lévizés ose impiantin

géndror, si¢ specifikohet né kontraté. Shtresa mund té vendoset né njé shtresé té vetme 25 cm té
trashé; gjithashtu lejohen trashési ndérmjet 20 dhe 30 cm.

Materialet
Materialet duhet té jené né pérputhje me kriteret gé specifikohen né Seksionet e méposhtme:
Gimento portland701.01
Agregati 703.05
Uji 725.01 (c)
302a.01 Agregatét.

Agregati duhet té jeté né pérputhje me EN 13242. Ato duhet té jené té thyer ose té pathyer ose njé
kombinim i té dyjave. Ato duhet té jené sipas llojeve t& méposhtme:

a) Agregat natural ose artificial, ose
b) agregat i ricikluar nga ndértimi, ose
c) njé kombinim i a) dhe b)

Zhavorri dhe réra mund té pérdoren né masén 30-60 % té grimcave té thyera, né lidhje me peshén totale
té agregatit.

Pérdorimi i asfalteve té ricikluar, té thyer mé paré, né ményré gé té pérftohet madhésia e duhur e
agregatéve, lejohet gjithashtu té pérdoret maksimumi deri né 50 % krahasuar me masén totale té
agregatit.
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Pérdorimi i hirit do té lejohet nése shpérndarja e madhésive té grimcave éshté éshté né pérputhje me
standartin.
Kriteret jané:

1. Shpérndarja e madhésive té grimcave

Diametri i Sités (mm) Kalimi (%)
315 100
20 70-87
16 62-77
10 46-61
63 35-48
4 28-40
18-30
0,5 9-19
0,25 7-16
0,063 5-10

2. Humbja sipas testit Los Angelos (AASHTO T 96 ) 30 pérgind maksimumi.
3. Ekuivalenti i rérés (AASHTO T 176) né kufijté nga 30 deri né 60.
4. Indeksi i plasticitetit (AASHTO T 90) =0
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302a.02 Cimentoja.

Pér prodimin e shtresés me lidhés g¢imento, kérkohet cimento Portland, “pozzolanic”ose ¢imento furre
me shpérthim, klasa 325.

Pérgindja e gcimentos né pérzierje éshté 2.5% - 3.5%, né lidhje me peshén e agregatit té thaté. Hiri mund
ta zévéndésojé njé pjesé té cimentos deri né 40 % né masé.

302a.02 Uiji.
Pérmbajtja e ujit duhet té jeté minimum i kérkuar pér té siguruar punueshmeériné e specifikuar pér
ngjeshje té ploté té pérzierjes deri né dendésiné e kérkuar, me njé ndryshueshmeéri £2%.

Kriteret e Ndértimit

302a.03 Metoda e Impiantit Qéndror.

Agregatét duhet té pérpjestohen dhe pérzihen me ¢imenton dhe ujin né njé impiant géndror pérzierje.
Impianti duhet té keté pajisje furnizuese dhe matése té cilat fusin cimenton, agregatin dhe ujin né
pérzierés, né sasité e specifikuara.

Sasia e ¢imentos sé injektuar népérmjet impiantit géndror nuk duhet té jeté mé shumé sesa plus ose
minus 5 pérgind e sasisé sé specifikuar. Kur sasia e injektuar éshté mé e ulét sesa tolerance e lejuar,
materiali do té refuzohet. Pérzierja do té transportohet deri né trupin e rrugés né makineri té
pérshtatshme dhe do té hapet mbi kasoneté apo bazé, né shtresa té njétrajtshme.

302a.04 Konturimi dhe Ngjeshja.
Pas pérzierjes dhe shpérndarjes, pérzierja duhet té ngjishet.
Shtresa té ngjishet me sa mé poshté:

(1) Rrul vibrues me 2 cilindra me njé forcé dinamike, minimum 100 kilonjuton pér vibrim ose rrul vibrues
me njé cilindér, me njé forcé dinamike minimum 180 kilonjuton pér virbrim;
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(2) Rrul me goma me presion gomash mé té madh se 5 atm dhe forcé 180 kilonjuton.

Konturimi dhe ngjeshja duhet té pérfundojné brénda 2 oréve. Temperatura né té cilén shtresa mund té
hidhet éshté ndérmjet 0°C dhe 25°. Shtrimi né temperature té tjera, nén 30°C, mund té lejohet nga
Mbikqyrési.

Cdo pérzierje né terren gé preket nga g¢éshtjet mjedisore apo nga ¢éshtje té tjera, duhet té higet. Pér
pérzierjet gé jané té hapura prej mé shumé se 2 orésh, duhet té béhet ndértimi i njé xhuntoje né pikén
ku ka pérfunduar koha e ngjeshjes. Xhunto té tjera nuk do té lejohén.Kalimi i kamionéve dhe i mjeteve té
tjera té shérbimit do té lejohet 3 dité pas shtrimit; edhe né rast zgjatimi koha e kurimit duhet té jeté mé
shumé se 48 oré.

302a.05 Tolerancat né sipérfage.

Sipérfaga duhet té jeté e konturuar né ményré gé devijimet té mos i kalojné kriteret. Parregullsité gqé
tejkalojné tolerancat e specifikuara do té rregullohen nga Kontraktori me shpenzimet e tij, me njé
pajisje profilimi. Pas korigjimit , zona do té testohet sérish pér té verifikuar pérputhshmériné me
tolerancat e lejuara.

302a.06 Mbrojtja dhe Kurimi.

Shtresa me lidhés ¢imento do té béhet me njé taposés prej emulsion asfaltik (emulsion kationik 55%,
norma e aplikimit 1-2 daNkg/m2 ) gé aplikohet menjéheré pas pérfundimit té ngjeshjes. Sipérfaga duhet
té mbahet e lagésht derisa té aplikohet taposési.
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302a.07 Pranimi.

Karakteristika Kufijté e Lejuar

Granulometria e Agragatit:

Kalon te 4 mm dhe mé shumé +5%
Kalon nga 2 mm deri né 63 um £ 2%
Densiteti né vend (AASHTO T 121) 2100% densiteti referencé i laboratorit
AASHTO T 180

Vlera e modulit té deformimit Md, né ciklin e paré té ngarkimit, né kufijté 0.15 - 0.25 Mpa, duhet té jeté
mé shumé se 150 MPa, ndérmjet 3 dhe 12 oréve nga pérfundimi i ngjeshjes. Kriteret e pranimit i
referohen modulit real té elasticitetit, i nxjerré nga testet né terren me Matésin e Deformimeve nga
Rénia e Peshave (Falling Eeight Deflectometer FED) ndérmjet 7-90 dité nga pérfundimi i shtresés.
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Té gjitha vlerat e modulit té elasticitetit gé bien né zonén A té grafikut t& méposhtém, jané né pérputhje
me standartin.

Mpa 12.000
12000 4— — @ — @ —_——_— — —_ — —
11.000 —
10.000 —
9.000 —
8.000 —|
Zone A
7.000 —
6.000 —
5.000 —
Mpa 4.000
s000 — — — - _ _ _ __ re=
=
,-//)
3.000 —| w-
g Mpa 2.000
2.000 e
Mpa 1.500
1.500
1.000

10 20 30 40 50 60 70 80 90

302a.08 Matja.
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Shtresat e trajtuara me c¢imento do té maten me metér kub, pérfshiré, furnizimin , transportin dhe
shtrimin e agregatéve, ujé pér pérzierjen dhe ¢do artikull tjetér té nevojshém pér pérfundimin e
punimeve té specifikuara né kéto S.T. dhe né kérkesat e Mbikqyrésit.

Procesimi do té matet sipas stacioneve, kilometrave ose né pérputhje me gjeometriné e projektit.

302a.09 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e
listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 302
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
302a.09 Pérzierje granulare me lidhés ¢imento m3

Seksioni 303. — PERMIRESIMI | RRUGES
303.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiston né pérmirésimin e kanaleve, bankinave, trupit té rrugés,
sipérfages sé agregatit, ose rrugés né térési.

303.02 Materialet. Né pérputhje me Nénseksionet e méposhtme:
Uji 725.01(c)
Kriteret e Ndértimit

303.03 Périmrésimi i kanaleve. Té higen materialet e shkara, sedimentet, vegjetacioni dhe plehra té
tjera nga kanalet ekzistuese dhe tsrukturat né hyrje e né dalje té tombinove. Té hidhen mbeturinat né
vende té posagme ose né pérputhje me Nénseksionin 204.14.

303.04 Périmrésimi i Bankinave. Té higet materiali i shkaré, bimésia dhe plhra té tjera nga bankinat
ekzistuese, pérfshiré bankinat e zonave té pérkimit, té vendeve té kthimit dhe zonave té tjera né zgjerim.
Té riparohen zonat e buta dhe té pagéndrueshme sipas Nénseksionit 204.07. Té riprofilohen bankinat né
gjerésiné dhe pjerrésiné e treguar né planimetri. Mbeturinat té hidhen né vendet e pércaktuara ose
sipas Nénseksionit 204.14.
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303.05 Périmrésimi i Bazamentit té Rrugés. Té higen materialet organike, té démshme dhe materialet
mé té médha se 150 milimetér, nga 150 milimetrat e fundit té kasonetés. Mbeturinat té hidhen sipas
Nénseksionit 204.14. Zonat e buta e té pagéndrueshme té riparohen sipas Nénseksionit 204.07. Té
skarifikohet sipérfaga deri né njé thellési prej 150 milimetér. Té higen parregullsité dhe té konturohet né
njé sipérfage té njétrajtshme. Sipérfaget e tokés té pérfundohen brénda 15 milimetrave dhe sipérfaget e
gurit brénda 30 milimetra nga linja, konturi dhe profile térthor i kérkuar. Té ngjishet sipas Nénseksionit
20411,

303.06 Périmrésimi i Sipérfages sé Agregatit. Zonat e buta e té pagéndrueshme té riparohen né thellési
té ploté té sipérfages sé agregatit dhe né pérputhje me Nénseksioni 204.07. Té skarifikohet trashésia e
shtresés sé agregatit ose deri né 150 milimetér, cilado gofté mé pakTé higen parregullsité dhe té
konturohet né njé sipérfage té njétrajtshme me skarpaté té rregullt, duke e rikthyer né kuotén fillestare.

303.07 Périmrésimi i Trupit t& Rrugés. Té realizohen punimet e pérshkruara né Nénseksionet 303.03
deri 303.06. Té mbahet skarpata dhe kuota ekzistuese, ose sig tregohet né planimetri.

303.08 Pranimi. Té shikohet Tabela 303.1 pér marrjen e mostrave, testimin dhe kriteret e pranimit.
Punimet pér rigjenerimin e rrugés do té vlerésohen sipas Nénseksioneve 106.02 dhe 106.04,

303.09 Matja. Zérat e listuara né preventiv te Seksionit 303 té maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen sa mé poshté:
Té hidhen mbeturinat sipas Seksionit 203.05 (a)(c).

303.10 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e
listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé ‘ 303 ‘

T.S. no. Pérshkrimi Njésia

303.10 Périmrésimi i i rrugés m?
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Materiali ose Lloii i Pika e Ndari
Produkti ol ifiki Marrjes sé arjae
Specifikimet e | Frekuencat e J Koha e
Karakteristikat Kategoria Metodave té Marrjes sé Raportimit Shénimé
(Nénseksioni) Pranimit Testimit Mostrave Mostrés Mostrés aportimi
(Nénseksioni)
Prodhimi
Materiali | Matur dhe Klasifikimi - AASHTO 1per Uoj Kasoneta Po Perpara | _
kasonetés testuar pér dheu pérdorimit
ekzistuese té
rruges ose konformitet Dengtet_— - M 145 1 per. Material i Jo né puné -
sipérfaga e Lagéshti pérzierje progesuar
agregatit
ose
(106.04) AASHTO ndryshim né !
material
T180,
Metoda D @ or
AASHTO
T99,
Metoda C®
AASHTO Né vend, pas Né fund Vetém peér
rastet e
Densiteti - 1 né 1700 m? "
ensiteti T30 ose né m
procedura té tjera ngjeshjes té turnit

té aprovuara
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204.1(c)
Kontrolli i Pérmbaijtja e
progesit lagéshtirés " " " " " ~
(153.03) (in-place)
Produkti Final
Riparimi i Matur dhe Toleranca e Pérpara
sipérfages testuar pér sipérfages vendosjes
. — Pércaktohet Sipérfaga e
Nénseksioni M
nga shtresés Jo R . -
301.06 . . . sé shtresés
R ) . dhe Mbikqyrési finale B N
sé agregatit konformitet . sé rradhés ose
granuometria ) " N
sipas kérkesés
(303.06) (106.04)
(1) Minimumi 5 piké pér proctor.
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Seksioni 304. — RIPARIMI | PLOTE NE THELLESI

304.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiton né gérryerjen e shtresés sé sipérme té rrugés dhe shtresés
bazé ekzistuese né vend, shtimin e agregatit té thyer nése kérkohet, pérzierjen e materialit me ujé dhe
konturimin e pérzierjes pér té prodhuar njé shtresé té re bazé.

304.02 Materialet. Né pérputhje me Seksionet e méposhtme:
Agregat i thyer 703.06
ujé 725.01(c)
Kriteret e Ndértimit

304.03 Té pérgjithshme. Té vendoset kontrolli i profilit térthor dhe e skarpatés. Té mbahet profili térthor
ekzistues nése nuk éshté vendosur njé tjetér,

Pérpara gérryerjes, té higet dhe largohet materiali i papérshtatshém sipas udhézimeve té Mbikqyrésit.
Materiali i papérshtatshém té zévendésohet me agregat té thyer sipas Nénseksionit 304.04. Pusetat,
mbulesat e valvulave dhe impiante té tjera té groposura té mbrohen nga démtimi.

304.04 Shtimi i Agregatit té Thyer. Nése kérkohet, té shtohet agregat i thyer, pér ta guar sipérfagen e
pérfunduar né linjén, kuotén dhe seksionin térthor té kérkuar.

304.05 Gérryerja.: Té sigurohet njé gérryerés rrugésh gqé éshté:
(a) Vetélevizés;
(b) | prodhuar posagérisht pér rikuperim né vend;
(c) | afté pér ta zvogéluar materialin ekzistues né madhésiné e kérkuar;
(d) | pajisur me njé gjerési prerjeje prej té paktén 2.4 metér;
(e) | pajisur me kontroll automatik té thellésisé, i rregullueshém né rritje prej 13 milimetér; dhe

(f) Té jeté me kuaj fugi té mjaftueshém pér té gérryer né thellésiné e kérkuar né njé kalim té vetém.
Té pérdoret gérryerési pér té gérryer material ekzistues té rrugés, né vend derisa 100 pérgind e
materialit kalon né sitén 50 milimetér. Té riprogesohen ose higen grimcat mé té médhaja e té largohen
sipas Nénseksionit 203.05.
304.06 Pérzierja dhe Pérhapja. Té shtohet ujé si nevojé pér té rregulluar pérmbajtjen e lagéshtirés deri
né 2 pérgind té lagéshtisé optimale pér ngjeshje. Té pérzihet gé té prodhohet njé pérzierje homogjene.
Té pérhapet pérzierja né ményré té njétrajtshme pérgjate kasonetés ekzistuese pér té siguruar njé
kontur pérfundimtar té ngjeshur né pérputhje me linjén, kuotén dhe seksionin térthor té kérkuar.
304.07 Ngjeshja. Té ngjeshet duke pérdorur njé nga metodat e méposhtme:

(a) Metoda 1. Materiali té ngjishet né gjerési té ploté sipas Nénseksionit 204.11 (a)

(b) Metoda 2. Materiali té ngjishet sipas Nénseksionit 301.05.
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304.08 Tolerancat e sipérfages. Té shikohet Nénseksioni 301.06.
304.09 Mirémbajtja. Té shikohet Nénseksioni 301.07. Té shtrohet shtresa bazé 14 dité pas ngjeshjes.

304.10 Pranimi. Té shikohet Tabela 304.1 pér marrjen e mostrave, testimin dhe kriteret e pranimit.

Ndértimi i rikuperimit té ploté do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.
Agregati i thyer do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.03.

304.11 Matja. Zérat e listuara né preventiv te Seksionit 304 té maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen sa mé poshté:

Agregati i thyer té matet sipas Seksionit 302.
Hegja dhe hedhja e materialeve té papérshtatshme té matet sipas Seksioneve 203 dhe 204.
304.12 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢cmimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e

listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 304
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
304.12 Riparimi i ploté né thellési m?
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Tabela 304.1

Specifikimet Teknike
Projekt Zbatim

Marrja e Mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit

Pergatitur nga SPEA Engineering Page|211

spea

ENGINEERING

Ginkes Sl o,

Materiali qse Lloj.l I. Specifikimet e Frekuencat Pika e .
Produkti Pranimit - . . . . . . Ndarja e Koha e -
Karakteristikat | Kategoria Metodave té e Marrjes sé | Marrjes sé . L Shénime
Testimit Mostrave Mostrés Mostrés Raportimit
(Nénseksioni) | ( Nénseksioni)
Prodhimi
Matur dhfa AASHTO 1 pér ¢do Mbrapa )
. testuar pér ) ) . L Pérpara
Material i . Densitet - ndryshim gérryereésit, . .
R konformitet e - T180, N . Po pérdorimit -
gérryer Lagéshti né pérpara . )
material ngjeshjes ne punime
(106.04) Metoda D @
Pér
iochi
o AASHTO 1n&1700 | Névend pas Néfundte | Meshuen
Densiteti - m? naieshies Jo turnit vetém
T310 gieshy sipas
Metodés 2
AASHTO
Kontrolli i Pérmbaijtja e Me
progesit lagéshtirés _ T 255 ose Min 1 né R R srfundimin e
metoda té 3000 m? P test -
(153.03) (né vend) tjera té esteve
aprovuara




Specifikimet Teknike

Projekt Zbatim
Minus
AASHTO Mbrapa .
) gérryereésit, Sita 50
Granulometria - " . " "
T927 pérpara mm,
ngjeshjes kérkesa e
vetme
Produkti Final
Matur dhe S
Pérfundimi i testuar pér Tolerancat e Pércaktohet | Sipérfage e shtrejsés
gérryerjes sé konformitet sipérfages dhe - Nénseksioni301.06 nga pérfunduar Jo tietér ose -
materialit niveleta Mbikqyrési FDR ! cinas
(106.06) Sipas
kérkesés
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Seksioni 305. - RIPARIMI | PLOTE NE THELLESI ME GIMENTO

305.01 Pérshkrimi. Ky proces pune konsiton né gérryerjen e shtresés sé sipérme té rrugés dhe shtresés
bazé ekzistuese né vend, shtimin e agregatit té thyer nése kérkohet, pérzierjen e materialit me ¢imento e ujé
dhe konturimin e ngjeshjen e pérzierjes pér té prodhuar njé shtresé té re bazé.

305.02 Materialet. Né pérputhje me Nénseksionet e méposhtme:

Agregat i thyer 703.06
Gimento 701.01
ujé 725.01(c)

Kriteret e Ndértimit

305.03 Pérpjestimi. Té merren mostra té shtresés sé sipérme té rrugés dhe té shtresés bazé té projektit.
Té progesohen dhe grihen kéto material pér té siguruar njé pérfagésues pér granulometriné e materialit té
gérryer né vend.

Té vlerésohet pérmbajtja mesatare e cimentos sipas peshés, gé té jeté né pérputhje me kriteret e Tabelés
305.1. Né kété pérmbajtje mesatare ¢imentoje dhe né pérmbaijtje prej 2 pérgind mé shumé ose mé pak sesa
kjo mesatare, té pércaktohet pérmbajtja optimale e lagéshtirés, densiteti maksimal dhe parametra té tjeré
té pérfshiré né Tabelén 305.1.

Tabela 305.1

Parametrat e Formulés sé Pérzierjes sé Agregatit-Dheut-Cimentos

Materiali ose Karakteristikat Kriteret

Rezistenca né shtypje njéaksiale, ASTM
D1633, Metoda A®

Fortésia mesatare (3 ekzemplaré) 1.4 MPa minimumi

Forca maksimale pér té cilén thyhet | 2.8 MPa ose mé pak
¢cdo ekzemplar

Humbje né peshg, 14 pérgind
maksimumi
AASHTO T 135 & AASHTO T 136,

12 cikle

(1) Pér kurim 7 - dité né 21°C, pér ASTM D1632.

Té dorézohet pér aprovim njé formulé pérzierjeje 30 dité pérpara prodhimit, e cila duhet té pérfshijé sa mé
poshté:

(a) Pérmbajtja optimale e cimentos té jeté né pérputhje me kérkesat e Tabelés 305.1;

(b) Densiteti maksimal dhe pérmbajtja e lagéshtirés né pérmbaijtjen optimale té& cimentos sipas AASHTO T
134, minimum prej 4 pikésh;

(¢) Burimi i gdo materiali pérbérés;
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(d) Rezultatet e testeve dhe grafikét e aplikueshém;
(e) Granulometria dhe proporcionet e agregatéve té thyer té importuar;

(f) 90 kilogram mostér té shtresés sé sipérme té rrugés, té shtresés bazé dhe agregatéve té thyer té
importuar, nése kérkohet; dhe

() 9 kilogram mostér gimento Portland , nése kérkohet.

Té fillohet prodhimi vetém pasi formula e pérzierjes té jeté aprovuar. Té dorézohet njé formulé e re
pérzierjeje nése e kérkon Mbikqyrési pér shkak té njé ndryshimi né materiale.

305.04 Té pérgjithshme. Té shikohet Seksioni 304.03.
305.05 Progedurat e Fillimit t& Prodhimit.

(a) Mbledhja e Fazés Pérgatitore. Té zhvillohet njé mbledhje pérgatitore, pre-stabilizuese, té paktén 7
dité pérpara fillimit té veprimeve stabilizuese, né pérputhje me Nénseksionin 153.04 (a).

(b) Rripi i testimit. Té sigurohet lajmérimi 7 dité pérpara fillimit t& prodhimit.

Né ditén e paré té prodhimit, té stabilizohet njé rrip 300 metér i gjaté dhe i gjeré sa njé korsi, né
trashésiné e pércaktuar dhe né proporcionet e formulés sé pérzierjes. Rripi i testimit té ndértohet
brénda projektit, né njé zoné té aprovuar.

Rripi i kontrollit té ndértohet sipas progedurave té ndértimit gé do té ndérmerren pérgjaté gjithé
projektit. Té merren lexime té densitetit nuclear pas ¢do kalimi té rrulit pér té pércaktuar kombinacionin
e rrulave té nevojshme pér pérmbushjen e specifikimeve té kérkuara né

Nénseksionin 305.10. Té ndalohet prodhimi pas ndértimit té rripit té testimit, derisa shtresa bazé e
stabilizuar dhe rripi i testimit té jené vlerésuar pér aprovim.

Progedurat e rripit té testimit té pérsériten derisa té jeté prodhuar njé i pranueshém. Té shikohet
Nénseksioni 106.01 pér hedhjen e materialeve té rripave té testimit té pa aprovuar. Rripat e testimit té
aprovuar mund té rrijné né vend dhe do té pranohen dhe maten si pjesé e kompletuar e shtresés bazé.

Té pérdoren kéto progedura té fillimit kur ndryshohen progedurat e ndértimit, kur rifillohet prodhimi pas
ndalimit té tij prej cilésisé sé pamjaftueshme, né pérputhje me Nénseksionin 106.04 ose kur fillohet njé
sezon i ri prodhimi.

305.06 Shtimi i Agregatéve té Thyer. Té shikohet Nénseksioni 304.04.
305.07 Gérryerja. Té shikohet Nénseksioni 304.05.

305.08 Aplikimi i Cimentos. Té mos shtohet ¢cimento kur sipérfaga éshté e ngriré, me balté ose kur kushtet
lejojné humbje prej erozionit. Té fillohet aplikimi i cimentos kur temperatura e ajrit éshté mbi 5 °C dhe pritet
gé té géndrojé mbi 5 °C pér 48 oré. Cimento té aplikohet népérmjet njé prej metodave té méposhtme:

(a) Metoda e thaté. UTé pérdoret njé spérkatés mekanik i regjistrueshém pér ta aplikuar njétrajtésisht
cimenton. Té pérdoren mbulesa rreth spérkatésve pér té minimizuar pluhurin.

(b) Metoda slurry. Té pérdoren pajisje dhe procedura shpérndarjeje té aprovuara pér té aplikuar
njétrajtésisht ¢cimenton dhe ujin slurry pa grumbullime ose rrjedhje. Depozitat slurry té pajisen me
katalizator pér ta mbajtur ¢imenton pezull né ujé. Té aplikohet slurry te materiali i gérryer 60 minuta pas
kontaktit té paré ndérmjet ujit dhe gcimentos. Té béhen kalime té njépasnjéshme mbi materialin nése
duhet té sigurohet lagéshtira e duhur dhe pérmbajtja e cimentos pér pérzierje dhe ngjeshje.

305.09 Pérzierja. Té fillohet pérzierja brénda 30 minutave nga aplikimi i cimentos. Té pérdoret njé gérryerés
rruge né pérputhje me Nénseksionin 304.05. Té shtohet ujé sa té nevojitet pér té rregulluar pérmbaijtjen
optimale té lagéshtirés sé pérzierjes, brénda 2 pérgindéshit té optimales, si¢ tregohet né formulén e
aprovuar té pérzierjes. Té vazhdohet pérzierja derisa ¢imentoja té jeté shpérndaré njétrajtésisht né
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materialin né vend, duke krijuar njé shtresé té ploté homogjene. Té kompletohet pérzierja brénda 1 ore nga
aplikimi i gimentos.

305.10 Nivelimi dhe Ngjeshja. Materiali i progesuar té ngjishet njétrajtésisht deri né té paktén 95 pérgind té
densitetit maksimal, i pércaktuar sipas AASHTO T 134. Té sigurohen rrula me madhési dhe konfigurime pér té
arritur ngjeshjen e kérkuar. Rrulat té operohen sipas rekomandimeve té prodhuesit. Materiali i progesuar té
ngjeshet né gjerési té ploté duke rruluar nga anét né gendeér,

paralel me aksin e rrugés. Pérgjaté bordurave, mureve dhe vendeve gé nuk mund té aksesohen nga rruli,
materiali té ngjishet me kompaktoré té aprovuar.

Gjaté ngjeshjes dhe nivelimit final té mbahet pérmbajtja e lagéstirésté pérzierjes brénda 2 pérqgindéshit té
optimales. Zonat e material té stabilizuar té mos lihen pa ngjeshur pér mé shumé se 30 minuta. Té
pérfundohet ngjeshja brénda 1 ore nga pérzierja.

Sipérfaga e ngjeshur té jeté e niveluar sipas Seksionit 301.06 gé té rezultojé njé sipérfage e rrafshét, e
dendur dhe pa kurrize ose material té liré. Té pastrohet sipérfaga e ngjeshur nga materiali i liré, dherat ose
substance té tjera té démshme, népérmjet progedurave té tjera té aprovuara. Veprimet e nivelimit té
pérfundohen brénda 4 oréve nga fillimi i pérzierjes, pérfshiré rregullimet e deformimeve né sipérfage.

305.11 Fugat Konstruktive. Kur aplikimi i cimentos vonohet ose ndalohet pér mé shumé se 2 oré, té béhet
nja xhunto konstruktive térthore duke gérmuar né pjesén e pérfunduar pér té formuar njé fage pak a shumé
vertikale. Puna e re té lidhet me punén e pérfunduar duke ripérzieré aférsisht 900 milimetér né shtresén e
pérfunduar.

305.12 Kurimi. Shtresa té kurohet té paktén 1 dité pérpara vendosjes sé shtresés tjetér, népérmjet njé prej
metodave té méposhtme:

(a) Metoda me Ujé. Sipérfaga té mbahet vazhdimisht e lagésht duke aplikuar ujé népérmjet
sprucatoréve té pajisur me koka gé prodhojné njé spérkatje té njétrajtshme. Gjaté 24 oréve té para té kurimit
té pérdoret njé bot uji me spérkatje anésore pér té mos lejuar shkeljen né shtresén e sapo stabilizuar.

(b) Metoda me prajmer. Té taposet sipérfaga duke aplikuar prajmer sipas Nénseksionit 411.06 (b). Té
sigurohet dhe mbahet njé shtresé e vazhdueshme né gjithé sipérfagen.

Nése do té aprovohet nga Mbikgyrési, té lejohet kalimi i automjeteve té komunitetit mbi shtresén e
stabilizuar té gimentos 4 oré pasi veprimet e nivelimit té kené pérfunduar. Shpejtésia e garkullimit té
limitohet né 30 kilometra né oré. Té ndalohet grkullimi nése sipérfaga fillon té prishet apo deformohet.Té
mos lejohet garkullimi i kamionéve (pérveg makinerive té nevojshme pér realizimin e shtresés tjetér) mbi
shtresén e stabilizuar me ¢imento derisa té jeté vendosur shtresa tjetér.

305.13 Mirémbajtja. Shtresa e stabilizuar me gimento té mbahet né linjén, kuotén dhe seksionin térthor té
duhur , deri né vendosjen e shtresés tjetér. Nése shtresa e stabilizuar me ¢imento humbet stabilitetin,
densitetin ose konturin pérpara vendosjes sé shtresés tjetér, té riprogesohet, ringjishet dhe té shtohet
cimento sa té nevojitet pér té rigjeneruar fortésiné e materialit t&é démtuar.

Shtresa bazé e stabilizuar té mbulohet 14 dité pas ngjeshjes.

305.14 Pranimi. Té shikohet Tabela 305.2 pér marrjen e mostrave, testimin dhe kriteret e pranimit.
Ndértimi i rikuperimit té ploté me ¢imento do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.
Agregati i thyer do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.03.

Gimento do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.03.

Prajmeri do té vlerésohet sipas Seksionit 411.
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305.15 Matja. Zérat e listuara né preventiv te Seksionit 305 té maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen sa mé poshté:

Agregati i thyer té matet sipas Seksionit 302.
Prajmeri té matet sipas Seksionit 411.
Té matet hegja dhe largimi i materialeve té papérshtatshme sipas Seksioneve 203 ose 204.

305.16 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e

listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 304
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
304.12 Riparimi i ploté né thellési me ¢cimento m?
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Specifikimet Teknike
Projekt Zbatim

Marrja e mostrave, Testimi dhe Kriteret e Pranimit
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Materiali ose Lloji i Pranimit | Karakteristikat Kategoria Specifikimet e Frekuencat Pika e Ndarja e Kaoha e Shénime

Produkti Metodave té e Marrjes sé Marrjes sé Mostrés Raportimit

( Nénseksioni) Testimit Mostrave Mostrés
( Nénseksioni)
Mix Design
Pérzierja e Matur dhe Té gjitha - Nénseksioni 1 pér cdo Trupi i rrugés Po Minimumi -

rikuperimit té testuar pér 305.03 formulé ekzistues 30 dité para

ploté me konformitet pérzierjeje té prodhimit

cimento dorézuar

(106.04)
Fillimi i Prodhimit (Rripi i Testimit)

Rikuperim i Matur dhe Granulometria _ AASHTO 3 min Pas Jo Me Kriteri i
ploté me testuar pér gérryerésit pérfundimin | vetém sita 50
cimento konformitet T27 dhe para e testeve mm

ngjeshjes
(106.04)
Densitet - - AASHTO 1min Po " Minimumi 4
Lagéshti piké pér
T134 proktor
( densiteti
maksimal)
Pérmbajtja e - AASHTO 3 min Né vend pas Jo " _
lagéshtirés ngjeshjés
T 255
(né vend)
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Densiteti - AASHTO Nénseksioni "
305.05(b)
T 310 ose
progedura
té tjera té
aprovuara
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Specifikimet Teknike
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Tabela 305.2 ( vazhdim)
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Materialiose | Llojii Karakteristikat | Kategoria Specifikimet e Frekuencat Pika e Ndarja Koha e Shénime
Produkti Pranimit Metodave té e Marrjes sé Marrjessé | e Raportimit
Testimit Mostrave Mostrés Mostrés
( Nénseksioni) | (
Nénseksioni)
Production
Rikuperim i Matur dhe Densitet - - AASHTO 1 pér ¢do Pas Po Pérpara
ploté me Testuar pér Lagéshti ndryshim gérryerésit pérdorimit Minimumi
cimento Konformitet T134 materiali dhe para né puné 4 piké pér
(densiteti ngjeshjes proktor
(106.04) maksimal
Densiteti - AASHTO 1 né1700 Né vend Jo Né fund té -
m? pas turnit
T 310 ose ngjeshjes
progedura
té tjera té
aprovuara
Kontrolli i - AASHTO Min 1né Pas " Me Té monitorohet
progesit Granulometria 3000 m? gérryerésit pérfundimin pérgindja gé
T27 dhe para e testeve kalon sitén 50
(153.03) ngjeshjes mm dhe sitén nr 4
(4,75 mm)
Pérmbaijtja e - AASHTO " Né vend " -
lagéshtirés pas
T 255 ose ngjeshjes
(né vend) progedura té
tjera té
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aprovuara
Rezistenca né Tabela 305.1 Min 1 né dité compaction " 7 dité 7- dité
shtypje Pas kurim
njéaksiale (7 gérryerésit
dité) dhe para
ngjeshjes
Produkti Final
Rikuperim i Matur dhe Tolerancat e Nénseksioni 301.06 | Pércaktohet Sipérfaga e Jo Pérpara -
ploté me testuar pér sipérfages nga pérfunduar e vendosjes
cimento i konformitet dhe niveleta Mbikqyrési rikuperimit sé shtresés
mbaruar té ploté tjetér ose
(106.04) si¢
kérkohet
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Seksioni 306. — RIPARIMI | PLOTE NE THELLESI ME ASFALT

306.01 Pérshkrimi. Ky process pune konsiton né gérryerjen e shtresés sé sipérme ekzistuese té rrugés
dhe shtresés bazé, né vend, shtimin e agregatit té thyer nése nevojitet, pérzierjen e materialit me
emulsion asfaltik ose shkumé asfaltike (foamed asphalt) dhe konturimin e ngjeshjen e pérzierjes pér té
siguruar njé shtresé bazeé té stabilizuar. Pérzierja mund té pérfshijé gjithashtu ¢cimento ose hir.

Grada e emulsionit asfaltik pércaktohet sipas AASHTO M140, AASHTO M 208 ose sipas Nénseksionit
702.2.

Grada e binderit pércaktohet sipas AASHTO M 226 ose AASHTO M 320.
306.02 Materialet. Né pérputhje me Seksionet dhe Nénseksionet e méposhtmé:
Binderi 702.01
Agregat i thyer703.06
Emulsion asfaltik 702.02
Hiri, Klasi C  725.04(a)
Taposés mjegull (fog seal) 406
Cimento Portland 701.01(a)
Ujé 725.01(c)
Kriteret e Ndértimit

306.03 Pérpjestimi. Té mblidhen mostra pérfagésuese té shtresés sé sipérme té rrugés dhe agregatit té
bazés sé prpjektit. Shtresa e sipérme e hequr e rrugés té zévéndésohet me asfalto-beton, né pérputhje
me Nénseksionin 403.02 (b) material té ftohté té aprovuar.

Té pérgatitet njé pérzierje né pérputhje me FLH T 522, né pérputhje me kriteret e Tabelés 306.1. Kur
pérdoret shkumé asfaltike, té furnizohet binder né pérputhje me kriteret e Tabelés 306.2. Té dorézohet
formula e pérzierjes dhe sa mé poshté pér aprovim 30 dité pérpara prodhimit:

(a) Pérmbajtja optimale e lidhésit emulsion ose shkumé asfaltike bazuar né peshén totale té
pérzierjes;

(b) Burimi dhe grada lidhésit emulsion ose shkumé asfaltike;

(¢) Pérmbajtja optimale pér ngjeshje e lagéshtirés, bazuar né peshén totale té pérzierjes;
()] Pérmbajtja e rekomanduar e g¢imentos ose hirit;

(e) Densiteti maksimal i lagét dhe i thaté i pérzierjes, sipas proporcioneveté rekomanduara

té binderit, ujit dhe cimentos ose hirit, né pérputhje me AASHTO T 180, Metoda D;
® Granulometria dhe proporcionet e agregatit té thyer té importuar;

(€3] Rezultatet e testeve dhe grafikét e aplikueshém;

(h) 160 kilogram mostér té shtresés sé sipérme té rrugés, té shtresés bazé dhe agregatit té
thyer té importuar, nése kérkohet;

(i) Tre mostra 4 litroshe té lidhésit emulsion ose shkumé asfaltike, nése kérkohet;
(j) 7 kilogramé mostér gimento Portland ose hir, nése kérkohet; dhe

(k) Pérgindja optimale e injektimit té ujit pér shkumézimin, bazuar né peshén totale té lidhésit
asfaltik (kur té pérdoret shkumé asfaltike pér lidhésin)
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Té fillohet prodhimi vetém pasi formula e pérzierjes té jeté aprovuar. Té dorézohet njé formulé e re
pérzierjeje nése ka njé ndryshim né burimin e materialit.

Tabela 306.1

Kriteret e Formulés sé Pérzierjes sé Shiresés Bazé té Stabilizuar me Asfalt

Lloji i Lidhésit Materiali ose Karakteristikat Kriteret
Emulsion  Asfaltik | Rezistenca né térhegje indirekte, AASHTO T 283
ose Shkumeé ) Rezistenca né térhegje né té lagét
Asfaltike 170 kPa minimumi
Raporti i rezistencés né térhegje (TSR) 60 pérgind minimumi

(1) Té ndigen progedurat e modifikuara té AASHTO 283, si¢ tregohet né FLH T 522
Tabela 306.2

Kriteret e Karakteristikave té Lidhésit Shkumé Asfaltike

Karakteristikat Kriteret
Karakteristikat e bymimit t& shkumés asfaltike né 160, 170, & 180 -C"
Norma e zgjerimit té Asfaltit 10 minimumi
Kohézgjatja e bymimit té shkumés 6 sekonda minimumi

(1) Té shikohet FLH T 522 pér progedurat e testimit.
306.04 Té pérgjithshme.Té shikohet Nénseksioni 304.03.
306.05 Progedurat e Fillimit té Prodhimit.

(a) Mbledhja e Fazés Pérgatitore. Té zhvillohet njé mbledhje pér fazén pérgatitore té paktén
7 dité pérpara fillimit té veprimeve stabilizuese sipas Nénseksionit 153.04 (a).

(b) Rripi i Testimit. Té lajmérohet 7 dité pérpara fillimit té prodhimit.

Né ditén e paré té prodhimit, té stabilizohet njé rrip testimi 300 metér i gjaté, njé korsi i gjeré dhe né
trashésiné e paracaktuar. Rripi i testimit t&é ndértohet brénda projektit né njé vendndodhje té
aprovuar.

Rripi i testimit té ndértohet duke pérdorur té njéjtat progedura ndértimi gé do té pérdoren pérgjaté
gjithé projektit. Té ndalohet prodhimi pas ndértimit té rripit té testimit derisa shtresa bazé e
stabilizuar dhe rripi i testimit té vlerésohen dhe verifikohen pér aprovim.

Pasi gérryerési té keté gérryer dhe pérzieré njé gjatési 30 metér, sa gjerésia e tij, té rripit té testimit,
dhe para ngjeshjes, té hapet njé gropé prové pér té vlerésuar pérzierjen dhe shpérndarjen e asfaltit.

Nése nuk po ndodh pérzierja homogjene, té modifikohet progesi dhe té gérryhen, pérzihen dhe
verifikohen 30 metra té tjera.

Té merren tre mostra té rastésishme té pérzierjes né rripin e testimit dhe té verifikohet nése 100
pérgind e saj e kalon sitén 50 milimetér.

Té merren lexime té densitetit nuclear pas ¢do kalim rruli, sipas AASHTO T 310, pér té pércaktuar
sasiné e rrulave té nevojshém pér arritjen e té paktén 97 pérgind té densitetit maksimal né té lagét.
Densiteti maksimal né té lagét té pércaktohet duké marré mostér té materialit té progesuar, nga
mbrapa gérryerésit (pérpara ngjeshjes) dhe testimin e materialit sipas AASHTO T 180, Metoda D.

Pergatitur nga SPEA Engineering Page|223

spea
#EERINGM (’:?"ZAQ Lgs.}t’l/»zl’ore %‘an;a&



Specifikimet Teknike

&;‘? // Studim-Projektim Zgjerimi i Superstrades Tirane - Durres Projekt Zbatim

Té pérseéritet procedura e rripit té testimit derisa té jeté prodhuar njé rrip testimi i pranueshém. Té
shikohet Nénseksioni 106.01 pér hedhjen e materialeve té rripave té testimit gé nuk jané pranuar.
Rripat e testimit té aprovuar mund té géndrojné dhe do té pranohen e maten si pjesé e shtresés
bazé té pérfunduar.

(c) Verifikimi i rripit té testimit.Rripi i testimit quhet i verifikuar kur densiteti, granulometria dhe
pérmbajtja e lagéshtirés sé specifikuar, jané arritur. Prodhimi i ploté mund té fillojé sapo rripi i
testimit té jeté verifikuar. T'i jepen Mbikgyrésit, shpejtésia e gérryerésit, temperature e aplikimit té
emulsionit dhe shkumés asfaltike, si edhe trysnia e linjés sé ujit e asfaltit, né rripin e testimit té
verifikuar.

Té pérdoren kéto progedura fillimi, kur ndérrohen progedurat e ndértimit, kur rifillohet prodhimi pas njé
ndalimi té tij prej cilésisé sé pamjaftueshme sipas Nénseksionit 106.04 ose fillimit té njé sezoni té ri
ndértimi.

306.06 Shtimi i Agregatit té Thyer. Té shikohet Nénseksioni 304.04.
306.07 Gérryerja dhe Pérzierja.
(a) Kur pérdoret emulsion ose shkumé asfaltike, té sigurohet njé gérryerés rruge qé éshté:
(1) Vetélévizes;
(2) | prodhuar posagérisht pér gérryerje né vend;
(3) I afté pér ta zvogéluar materialin ekzistues né madhésiné e kérkuar;
(4) | pajisur me njé gjerési prerjeje prej té paktén 2.4 metér;
(5) | pajisur me kontroll automatik té thellésiség, i rregullueshém né rritje prej 13 milimetér;
(6) | pajisur me sprucatoré té pavarur té aplikimit té asfaltit g&¢ mund té fiken njé nga njé dhe
té verifikohen nése jané hapur dhe punojné nga kabina e manovratorit; dhe

(7) | pajisur me system kontrolli té aplikimit té asfaltit dhe ujit, pérfshiré tuba sprucimi né
gjerési té ploté dhe pompa té lidhura automatikisht me shpejtésiné e makinerisé.

(b) Pérveg sa mé lart, kur pérdoret shkumé asfaltike , té sigurohet njé gérryerés rruge gé
éshté:

(1) | pajisur me njé sprucator prove té jashtém pér té verifikuar aplikimin e duhur té shkumés;

(2) | pajisur me dhoma individuale zgjerimi pér ¢do sprucator, aty ku lidhési asfaltik dhe uji
injektohen me presion népérmjet kanaleve individuale pér spérkatjen dhe zgjerimin e
shkumés;

(3) | pajisur me njé system té bréndshém pastrimi me nxehtési pér té béré veté-pastrimin e
sprucatoréve té shkumés;

(4) | pajisur me hapésiré maksimale té sprucatoréve prej 150 milimetér; dhe
(5) | pajisur me njé kompresor gé mund té sigurojé té paktén 310 kilopaskal presion.

Té pérdoret gérryerési pér té gérryer material ekzitues té rrugés, né vend, derisa 100 pérgind kalon né
sitén 50 milimetér. Té riprogesohen ose higen grimcat mé té médha e té hidhen né pérputhje me
Nénseksionin 203.05.

306.08 Aplikimi i Cimentos ose Hirit. Té mos aplikohet gimentoja ose hiri kur kushtet lejojné humbje té
médha prej fryrjes. Té pérdoret njé spérkatés mekanik i kalibruar pér té aplikuar njétrajtésisht gcimenton
ose hirin né sipérfage té rrugés. Té pérdoren mbulesa si funde (ose té ngjashme) rreth spérkatésve pér
té minimizuar pluhurin.

306.09 Aplikimi i Asfaltit.
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(a) Kriteret pér emulsionin dhe shkumén asfaltike. Té aplikohet emulsion ose shkumé asfaltike
temperature e sipérfages dhe e ajrit né hije éshté té paktén 10 °C. Té mos fillohet aplikimi i
emulsionit asfaltik gjaté periudhave me mjegull, shi, ose priten temperature nén 1.7 °C brénda 48
oréve.

Té rregullohen automatikisht rrjedha e ujit dhe asfaltit bazuar né shpejtésiné e gérryerésit dhe
sasiné e materialit té gérryer, pér formulén e aprovuar té pérzierjes. Té mbahet temperature e
asfaltit brénda hapésirés sé rekomanduar nga furnizuesi.

Té kompletohen progedurat e gérryerjes dhe pérzierjes né njé korsi té vazhduar pér 0.8 kilometér
gjatési. Materiali i gérryer i rrugés té pérzihet me lidhésin emulsion asfaltik, aditivé té tjeré dhe ujin
e nevojshém pér shpérndarje optimale. Nése do té béhen 2 kalime, materiali gérryer té profilohet
dhe ngjishet me njé rrul me cilindér, pér té siguruar kontrollin e thellésisé pér kalimin e dyté. Té
shtohet sasia e kérkuar e emulsionit ose shkumés asfaltike gjaté kalimit pérfundimtar té gérryerésit.

Té verifikohet nése emulsioni ose shkuma asfaltike éshté shpérndaré njétrajtésisht dhe vesh
materialin e gérryer. Té gérmohen gropa prové népér pérzierjé, ¢do 0.4 kilometér dhe té vézhgohet
shpérndarja e emulsionit ose shkumés asfaltike né ¢do gropé.

(b) Kritere shtesé pér shkumén asfaltike. Té mos pérdoret shkumé asfaltike me temperaturé
aplikimi mé poshté se 160 °C.

Té mos aplikohet shkumé asfaltike né zona té trajtuara meé paré me shkumé asfaltike.

306.10 Nivelimi dhe Ngjeshja. Té nivelohet dhe ngjishet ¢do segment pérpara fillimit té progedurave té
pérzierjes né segmentin tjetér. PEérmbajtja e lagéshtirés sé pérzierjes té mbahet brénda 2 pérqgindéshit
té optimales.

Materiali i progesuar té ngjishet njétrajtésisht deri né té paktén 97 pérgind té densitetit maksimal né té
lagét si¢ pércaktohet nga rripi i testimit. Nése ndryshojné materialet, té ripércaktohet densiteti maksimal
neé té lagét sipas Nénseksionit 306.05 (b). Té pércaktohet densiteti né vend sipas AASHTO T 310.

Té pérdoren té paktén 3 rrula: primar, sekondar dhe finalizues, me madhési dhe té programuar pér té
arritur ngjeshjen e kérkuar. Rrulat té operohen sipas rekomandimeve té prodhuesit. Materiali i
progesuar té ngjishet né gjerési té ploté, duke e ngjeshur fillimisht ndérmjet gjurméve té gomave té
gerryerésit e mé voné nga anét né gendér, paralel me aksin e rrugés. Pérgjaté bordurave , mureve dhe
vendeve té tjera gé nuk mund té aksesohen nga rruli, materiali té ngjishet me kompaktoré té aprovuar.

Pérzierja té konturohet sipas linjés, niveletés e seksionit térthor té duhur. Sipérfaga e ngjeshur té
nivelohet sipas Nénseksionit 301.06 pér té siguruar njé sipérfaqge té rrafshét, rigjide dhe pa deformime e
material té liré. Sipérfaga e ngjeshur té pastrohet nga materiali i liré, papastértité ose substance té
démshme népérmjet metodave té aprovuara. Té mos lihen segmente té papérfunduara né fund té ¢do
dite pune.

306.11 Fugat Konstruktive.

(a) Xhuntot gjatésore. Té béhet né ményré gé xhuntot té géllojné me ¢do ndryshim né seksion
térthor, pavarésisht gjerésisé sé shkeljes. Té sigurohet njé shkelje gjatésore prej 150 milimetér.

(b) Xhuntot térthore. Pas ndalimi té punés sé rikuperimit té ploté, té sigurohet vazhdimési pérgjaté
xhuntove térthore duke gérmuar né punén e mbaruar né njé distancé gé rekomandohet nga
prodhuesi i gérryerésit.

306.12 Kurimi dhe Mirémbajtja.

(a) Emulsion asfaltik. Trafiku dhe makinerité té mbahen larg shtresés bazé té stabilizuar pér té
paktén njé oré pas pérfundimit té ngjeshjes. Té mos lejohet trafiku dhe makinerité e ndértimit mbi
shtresén bazé té stabilizuar derisa té jeté mjaftueshmérisht stabél pér té suportuar deformimet
mbetése.
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(b) Shkumé asfaltike. Pérpara hapjes sé shtresés bazé té stabilizuar pér trafikun dhe pas
pérfundimit té ngjeshjes, té laget dhe ngjishet sipérfaga me njé rrul me goma, pér té siguruar njé
sipérfage té ngjeshur e té taposur. Sipérfaga té vazhdohet té mbahet e lagésht deri né vendosjen e
shtresés tjetér ose té shtresés finale.

Nése kérkohet té vendoset njé taposés mjegull mbi sipérfagen e shtresés bazé té stabilizuar pas
ngjeshjes pérfundimtare, sipas Seksionit 406.

Rimorkiatorét dhe makinerité e tjera té ndértimit té drejtohen uniformisht mbi té gjithé gjerésiné e
sipérfages sé ricikluar pér té minimizuar ngjeshjen jo uniforme.

Shtresa e stbilizuar me emulsion asfaltik t& mbahet né linjé, niveleté dhe seksion térthor té rregullt
derisa té vendoset shtresa tjetér ose shtresa finale. Nése shtresa e stabilizuar humbet stabilitetin e
densitetin pérpara vendosjes sé shtresés tjetér, té riprogesohet dhe ringjishet sipas nevojés pér té
rikthyer fortésiné e materialit té démtuar.

Materiali i shtresés bazé té stabilizuar té mbulohet 14 dité pas ngjeshjes.
306.13 Pranimi.

Té shikohet Tabela 306.3 pér marrjen e mostrave, testimin dhe kriteret e pranimit. Ndértimi i rikuperimit
té ploté me asphalt do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.02 dhe 106.04.

Agregati i thyer do té vlerésohet sipas Nénseksionit 106.03.

Cimento ose hiri do té vlerésohen sipas Nénseksioneve 106.02 dhe 106.03.

Emulsioni dhe shkuma asfaltike do té vlerésohen sipas Nénseksioneve 106.03, 106.04 dhe Tabelés 306.1.
Materialet thithése do té vlerésohen sipas Nénseksionit 106.03.

306.14 Matja. Zérat e listuara né preventiv te Seksionit 306 té& maten sipas Nénseksionit 109.02 dhe té
aplikohen sa mé poshté:

Agregati i thyer té matet sipas Seksionit 302.
Hegja dhe hedhja e materialit té papérshtatshém té matet sipas Seksionit 203 dhe 204.
Taposési mjegull (nése ka) té matet sipas Seksionit 406.

306.15 Pagesa. Volumet e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matjeje pér zérat e
listuara né preventiv. Pagesa do té jeté shlyerje e ploté pér punimet e pérshkruara né kété Seksion. Té
shikohet Nénseksioni 109.05.

Seksion Pagese Referencé 306
T.S. no. Pérshkrimi Njésia
306.15 Riparimi i ploté né thellési me asfalt m3
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Tabela 306.3
Marrja e Mostrave, Testimi dhe Kri